

Czyżew, 2018-06-08

WYKONAWCY

Strona internetowa , art. 38 ust. 2
Pzp

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę stadionu miejskiego w Czyżewie przy ul. Zarzecze” nr RG.271.9.2018

Biuletyn Zamówień Publicznych PORTAL UZP Numer ogłoszenia: 564130-N-2018; data zamieszczenia: 25.05.2018r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu oddania inwestycji z 31.10.2018r na 31.12.2018r.?

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający wyznaczył termin zakończenia zamówienia na dzień 31.10.2018r m.in. z uwagi na to, że roboty związane z przebudową stadionu są robotami budowlanymi, które będą odbywały się na zewnątrz i będą w 100% uzależnione od warunków atmosferycznych, zaś miesiące listopad i grudzień należą do miesięcy o mało sprzyjającej pogodzie dla prowadzenia prac budowlanych.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia – warunki tej zmiany określone zostały we wzorze umowy w § 16.

Należy także pamiętać że zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy nr 2017/0192/6606/SubA/DIS/R z dnia 12.09.2017r zawartej między Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Czyżew, która zobowiązuje Zamawiającego do zakończenia zadania w terminie do 31 grudnia 2018r. Ponadto umowa ta nakłada także obowiązek w terminie nie później niż do 15 listopada złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania, do którego załącznikami są kopie faktur potwierdzających wykonanie zamówienia. Minister dopuszcza w uzasadnionych przypadkach przedłużenie terminu składania wniosku o wypłatę.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający widząc odpowiednie zaangażowanie Wykonawcy przy realizacji zamówienia oraz postęp w prowadzonych pracach budowlanych

rokujący na zakończenie zamówienia w terminie określonym w umowie z Ministrem Sportu i Turystyki, oraz za zgodą Ministra Sportu i Turystyki, zawrze z Wykonawcą aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania.

Jednak wydłużenie terminu nie może w żadnym wypadku przyczynić się w jakikolwiek sposób do utraty dofinansowania przez gminę.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Niołenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA