

Znak postępowania: IRO.271.2.18.MKG

Piekoszów, dnia 26 września 2019 r.

Gmina Piekoszów
Urząd Gminy w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
NIP: 9591478926, REGON: 291010599
Tel. 41 300 44 00
www.bip.piekoszow.pl

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów”**

Zamawiający – Gmina Piekoszów, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (dalej jako „ustawa - PZP”), przekazuje treść zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i dokonuje zmiany SIWZ.

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o potwierdzenie /zakres określony w PFU/ iż pomieszczenia tzw. zadaszania jako obiektu używanego sezonowo nie są ogrzewane i ocieplane oraz są wyposażone jedynie w instalacje wod.-kan. /toaleta/ oraz oświetlenie pomieszczeń bez zasilania sceny, nagłośnienia i iluminacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zadaszanie ma być wykonane zgodnie z zakresem podanym w PFU.

Pytanie nr 2:

2. Z uwagi na zakres opracowania projektowego:

- konieczność wykonania map i uzyskania w starostwie klauzuli „do celów projektowych” /okres około trzech miesięcy/,
- uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /okres około trzech miesięcy/,
- uzyskanie pozwolenia na budowę /okres do 65 dni/,



-
- uzyskanie ostateczności decyzji /okres 14dni/
 - uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego /okres trudny do określenia/,
 - uzyskanie ew. decyzji na wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej, rolniczej /okres trudny do określenia/,

trudnym staje się określenie terminu zakończenia okresu projektowania do 30 kwietnia 2020r.

Czy z uwagi na powyższe, możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia okresu projektowania o okres dwu miesięcy tj. do końca czerwca 2020r kosztem części czasu wykonywania robót budowlanych, natomiast przesunięcie terminu zakończenia całości zadania o okres jednego miesiąca tj. do 31 listopada 2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia prac projektowych, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń warunkujących wykonywanie prac budowlanych, z dnia 30 kwietnia 2020 r. na dzień 22 maja 2020 r. Natomiast termin wykonania robót budowlanych pozostaje bez zmian, tj. do dnia 30 października 2020 r.

Z związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany:

- pkt 1 Sekcji IV SIWZ w ten sposób, że:

było:

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń warunkujących wykonywanie prac budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r.

jest:

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń warunkujących wykonywanie prac budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 22 maja 2020 r.

- § 2 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 10 do SIWZ – wzór umowy w ten sposób, że:

było:

opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ostatecznych i prawomocnych pozwoleń warunkujących wykonywanie prac budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

jest:

opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ostatecznych i prawomocnych pozwoleń warunkujących wykonywanie prac budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 22 maja 2020 r.;



II. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami do SIWZ, w celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu w dostosowaniu ofert, zmianie ulegają:

- 1) termin składania ofert – zmiana sekcji XIII pkt 1 SIWZ. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 02 października 2019 r. godz. 10.00.;
- 2) termin otwarcia ofert – zmiana sekcji XIII pkt 2 SIWZ. Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 02 października 2019 r. godz. 10.15.;
- 3) oznakowanie koperty – zmiana sekcji XII pkt 17 SIWZ. Koperta powinna być oznakowana następującym tekstem:

**OFERTA W POSTĘPOWANIU NA
„Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów”
nr postępowania IRO.271.2.18.MKG
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 02 października 2019 r., godz. 10.15.**

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający dokonał również zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

III. Zamawiający informuje, że wszelkie powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z umocowania
Wójta Gminy Piekoszów

Robert Kozubek
Adwokat

