

**UCHWAŁA NR 160/1334/18**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 15 października 2018r.**

**w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Nr 94/WD/2018 z dnia 24 lipca 2018r.  
na zadanie pn. „Remont chodników na ul. 1 Maja w Poddębicach – Etap II”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1432) oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) i (Dz. U. z 2018r. poz. 1560, poz. 1693), w związku z § 17 ust. 3 pkt 1 lit. c Umowy Nr 94/WD/2018 z dnia 24 lipca 2018r. Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera z firmą PROKSYMA Mariusz Gapiński, ul. Łęczycka 52, 99-200 Poddębice, Aneks nr 1 do Umowy Nr 94/WD/2018 z dnia 24 lipca 2018r. na zadanie pn. „Remont chodników na ul. 1 Maja w Poddębicach – Etap II”.

2. Projekt Aneksu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu .....



Członkowie Zarządu

Piotr Binder .....

Leszek Chmielecki .....

Marek Długosz .....

Roman Morawski .....



## Aneks nr 1

## do Umowy Nr 94/WD/2018 z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie realizacji umowy na zadanie pn. „*Remont chodników na ul. 1 Maja w Poddębicach – Etap II*”

zawarty w dniu ..... w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16, w imieniu którego działają:

1. Ryszard Rytter – Starosta Poddębicki

2. Piotr Binder – Wicestarosta

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Jadwigi Zagozdy

zwanym w dalszej **Zamawiającym**,

a firmą PROKSYMA Mariusz Gapiński, ul. Łęczycka 52, 99-200 Poddębice, NIP: 8281056314, REGON: 362824798,

zwaną dalej **Wykonawcą** reprezentowaną przez:

1. ....

o następującej treści:

## § 1

Strony zgodnie postanawiają, że w łączącej je umowie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - .....”
2. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do gotowości odbioru robót na piśmie, najpóźniej do dnia .....”

## § 2

Pozostałe zapisy umowy nie zmieniają się.

## § 3


Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.


## § 4

Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

Wydział Dróg  
  
 Emilia Pawłowska

  
 Strona 1 z 1  
 Mariusz Gapiński