

UCHWAŁA NR 162/1362/18
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 29 października 2018r.

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Nr 97/WD/18 z dnia 25 lipca 2018r. na zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rieczna w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473)”*

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986, poz. 1603), w związku z § 17 ust. 3 pkt 1 lit. a Umowy Nr 97/WD/2018 z dnia 25 lipca 2018r. Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „EKOINŻBUD” Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów, Aneks nr 1 do Umowy Nr 97/WD/18 z dnia 25 lipca 2018r. na zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rieczna w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473)”*.

2. Projekt Aneksu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu


Członkowie Zarządu

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Marek Długosz

Roman Morawski



—

Aneks nr 1

do Umowy Nr 97/WD/18 z dnia 25 lipca 2018r.

w sprawie realizacji umowy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473)”

zawarty w dniu 2018r. w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16, w imieniu którego działają:

1. Ryszard Rytter – Starosta Poddębicki
2. Piotr Binder – Wicestarosta

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Jadwigi Zagozdy
zwanym w dalszej **Zamawiającym**,

a firmą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „EKOINŻBUD” Piotr Peraj,
ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów, NIP: 8280001274, REGON: 730051535,
zwaną dalej **Wykonawcą** reprezentowaną przez:

1. Piotra Peraja – Właściciela firmy.

o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, że w łączącej je umowie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 listopad 2018r.”
2. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do gotowości odbioru robót na piśmie, najpóźniej do dnia 15 listopada 2018r.”

§ 2

Pozostałe zapisy umowy nie zmieniają się.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: