

**UCHWAŁA Nr 68/467/20**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 38/FS/20 z dnia 12 marca 2020 r. na wykonanie płyty żelbetowej pod wiaty stalowe na nieruchomości gruntowej Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz z uwagi na brzmienie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Zawiera się aneks nr 1 do umowy Nr 38/FS/20 z dnia 12 marca 2020 r., z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „MARKBUD” Sp. z o. .o, ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice, wpisanym w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000422621 – na wykonanie płyty żelbetowej pod wiaty stalowe na nieruchomości gruntowej Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

2. Projekt aneksu nr 1 do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Komajda – *Przewodniczący Zarządu*


*Członkowie Zarządu:*

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska



.....  
.....  
.....  
.....

**Aneks nr 1**  
**do umowy Nr 38/FS/20 z dnia 12 marca 2020 roku**  
**dotyczącej wykonania robót budowlanych w zakresie utwardzenia podłoża pod wiaty**  
**stalowe na nieruchomości gruntowej Starostwa Powiatowego w Poddębicach.**

zawarty w dniu ..... 2020 r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:

1. Panią Małgorzatę Komajdę – Starostę Poddębickiego
  2. Pana Piotra Majera – Wicestarostę
- z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Pani Jadwigi Zagozdy  
zwanym dalej „Zamawiającym”, NIP 8281356097

a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „MARKBUD” Sp. z o. o., ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice, wpisanym w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422621, NIP 8281412789, reprezentowanym przez:

Pana Waldemara Pisera – Prezesa Zarządu  
zwanym dalej „Wykonawcą”

Strony zgodnie oświadczają, że ze względu na przedłużający się okres wykonywanych przez Zamawiającego prac przygotowawczych, obejmujących korytowanie podłoża dla Wykonawcy pod podbudowę i wylanie płyty żelbetowej, zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia, wynikającego z umowy Nr 38/FS/20 z dnia 12 marca 2020 roku – wobec czego postanawiają co następuje:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:  
„Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do wykonania przedmiotu umowy w możliwie najszyszym terminie, lecz nie dłuższym niż do dnia 30.04.2020 r.”
2. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„Zakończenie przedmiotu umowy ustala się w terminie do trzech tygodni od daty przekazania placu budowy, lecz nie dłużej niż do dnia 22.05.2020 r.”
3. W pozostałej części umowa nie zmienia się.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y:

W Y K O N A W C A :

Starostwo Powiatowe w Poddębicach  
ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice  
NIP 8281356097  
Pani Małgorzata Komajda