

UCHWAŁA NR 21/41/10
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 20. grudnia 2010r.

w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy Nr 167/KD/2010 zawartej w dniu 20 października 2010r. pomiędzy Powiatem Poddębickim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 108 na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3709E Panaszew – Kałów – Puczniew – Lutomiersk na odcinku Panaszew – Ciężków o długości 2,0 km”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r., Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z § 7 ust. 1 Umowy Nr 167/KD/2010 Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:


§ 1. 1. Zawiera z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 108 Aneks Nr 2 do Umowy Nr 167/KD/2010 na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3709E Panaszew – Kałów – Puczniew – Lutomiersk na odcinku Panaszew – Ciężków o długości 2,0 km”.

Przyczyną zawarcia Aneksu jest wystąpienie szczególnych warunków pogodowych, tj. obfitych opadów śniegu, zamieci i zawieji śnieżnych oraz gwałtownego spadku temperatur do -20° C. Wykluczyło to realizację robót ze względów technologicznych. Zaszły zatem okoliczności wypełniające postanowienia §16 ust. 3 pkt 3) powołanej wyżej umowy.

2. Projekt Aneksu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

.....


Członkowie Zarządu


Piotr Binder

.....



Leszek Chmielecki

.....


Zdzisław Cyganiak

.....


Jerzy Tybura

.....


Aneks nr 2

do Umowy nr 167/KD/2010 z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie realizacji umowy na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3709E Panaszew – Kałów – Puczniew – Lutomiersk na odcinku Panaszew – Ciężków o długości 2,0 km”,

zawarty w dniu w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:

~~1. Ryszarda Ryttera – Starostę Poddębickiego~~

2. Piotra Bindera – Wicestarostę

zwanym w dalszej treści „Powiatem”,

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 108, reprezentowanym przez:

1. Grzegorza Jacka Splawskiego – Prezesa Zarządu

2. Piotra Rosińskiego – V-ce Prezesa Zarządu

o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, że w łączącej je umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac wynikających z niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2011r.”.
- 2) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zawiadomi Zamawiającego o tym na piśmie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011r.”.

§ 2

Pozostałe zapisy umowy nie zmieniają się.

§ 3


Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



ben univ fornicio-pmpe
13