

UCHWAŁA NR 21.17.1.10.....  
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH  
z dnia 20. grudnia 2010r.

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Nr 164/KD/2010 zawartej w dniu 12 października 2010r. pomiędzy Powiatem Poddębickim a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością MARKBUD z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 14/18 na Przebudowę drogi powiatowej nr 3747E ul. 1 Maja w Poddębicach na odcinku długości 0,256 km

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r., Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z § 7 ust. 1 Umowy Nr 164/KD/2010 Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością MARKBUD z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 14/18 Aneks nr 1 do Umowy Nr 164/KD/2010 na przebudowę drogi powiatowej nr 3747E ul. 1 Maja w Poddębicach na odcinku długości 0,256 km.

Przyczyną zawarcia Aneksu nr 1 jest wystąpienie szczególnych warunków pogodowych, tj. obfitych opadów śniegu, zamieci i zawieji śnieżnych oraz gwałtownego spadku temperatur do  $-20^{\circ}$  C. Wykluczyło to realizację robót ze względów technologicznych. Zaszły zatem okoliczności wypełniające postanowienia §16 ust. 3 pkt 3) powołanej wyżej umowy.

2. Projekt Aneksu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 30 listopada 2010r.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Aneks nr 2/1

### do Umowy nr 164/KD/2010 z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie realizacji umowy na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3747E ul. 1 Maja w Poddębicach na odcinku długości 0,256 km”,

zawarty w dniu ..... w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:

1. **Ryszarda Ryttera – Starostę Poddębickiego**

2. **Piotra Bindera – Wicestarostę**

zwanym w dalszej treści „Powiatem”,

a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością MARKBUD z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 14/18, reprezentowaną przez:

1. **Waldemara Pisere – Prezesa Zarządu**

2. **Barbarę Wziętek – Członka Zarządu**

o następującej treści:

#### § 1

Strony zgodnie postanawiają, że w łączącej je umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac wynikających z niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2011r.”.
- 2) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zawiadomi Zamawiającego o tym na piśmie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011r.”.

#### § 2

Pozostałe zapisy umowy nie zmieniają się.

#### § 3


Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

#### § 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**



strona formalna  
1-3  
błąd w reg