

Zamawiający:
Gmina Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7

37-455 Radomyśl nad Sanem

woj. podkarpackie

Radomyśl nad Sanem, 30.07.2012 r.

Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INI .271.8.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno, dz. nr ew. 1562, 1607 w km 0+000-0+ 470, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Rzeczycka , dz. nr ew. 370/1 w km 0+000- 0+837**

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1. W par. 9 ust. 4 Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Umowa przewiduje sztywny termin realizacji przedmiotu zamówienia do 20.09.2012r.. W związku z możliwością przedłużenia się postępowania przetargowego i bardzo krótkim okresem realizacji, prosimy o skrócenie okresu w którym Zamawiający mógłby przystąpić do odbioru wykonanych robót do maksymalnie 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian dotyczących terminu odbioru.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie w par. 10 Umowy limitu kar umownych nie przekraczającego 10% wynagrodzenia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do § 10 umowy.

Pytanie 3. Ponieważ umowa przewiduje sztywny termin realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o zmodyfikowanie § 13 umowy w ten sposób aby wśród przesłanek do przedłużenia terminu znalazły się również tak istotne podstawy wpływające na termin jak: przedłużające się postępowanie przetargowe, niezawinione przez Wykonawcę działanie organów administracji, brak niezbędnych decyzji i uzgodnień czy okoliczności leżących po stronie Zamawiającego- zawieszenie robót, wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających realizację robót – o ilość dni opóźnienia spowodowanego w. w. przesłankami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do § 13 umowy.

Wójt Gminy

mgr Jan Pyrkosz