



# GMINA RADOMYSŁ NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie

<http://www.radomysl.pl> E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

WPI.271.9.2014.2

Radomyśl nad Sanem, 20.11.2014 r.

## Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

**Dotyczy:** *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomyśl nad Sanem” znak WPI.271.9.2014.*

*Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 286528-2014 z dnia 28.08.2014 r.*

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomyśl nad Sanem” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

### Uzasadnienie

20 listopada 2013 roku został złożony wniosek o dofinansowanie budowy PSZOK-u do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po przeprowadzonych w lipcu 2014 r. negocjacjach z NFOŚiGW w sprawie uszczegółowienia wniosku przed podpisaniem umowy, Gmina Radomyśl nad Sanem w dniu 28.08.2014 r. wszczęła postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomyśl nad Sanem”. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na przedłużający się termin oceny wniosku o dofinansowanie i podpisania umowy Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę okoliczności, których nie można było przewidzieć, powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Realizacja inwestycji w terminie określonym w projekcie umowy o dofinansowanie zadania, przesłanym do Gminy w listopadzie 2014 r., jest niemożliwa, ponieważ zakres zadania obejmuje nie tylko budowę, ale również opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę, co jest procesem długotrwałym. W przypadku nieterminowej realizacji zadania Gmina zobowiązana byłaby do zwrotu dotacji wraz z odsetkami, co niestety niekorzystnie wpłynęłoby na budżet Gminy, a przede wszystkim realizację innych zaplanowanych zadań i wiązałoby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Zawarcie przez Gminę w listopadzie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji realizowanej w trybie unieważnianego postępowania, które na dzień podpisania umowy nie jest możliwe do wykonania, zaprzecza wprost interesowi publicznemu.

Wobec powyższego dalsze prowadzenie postępowania nie jest w interesie publicznym, a zaistnienie takiej sytuacji nie było możliwe do przewodzenia przed wszczęciem postępowania.

WÓJT  
mgr Jan Pyrkosz