

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach: Górniki i Kłucko”

W związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Treść pytań:

1) W związku z zamiarem przystąpienia przez naszą firmę do przetargu ww. przedmiot zamówienia, prosimy o skorygowanie błędnie zapisanej wartości jednego z parametrów nawierzchni poliuretanowej: tj. zmiana wymiarów w temperaturze + 60°C z $\leq 0,02\%$ na $\leq 0,2\%$. Żadna nawierzchnia nie spełni tego parametru w wielkości podanej w STWIORB.

2) Zamawiający określił termin wykonania obiektów jako 30 września 2011. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie jest możliwe wykonanie prac w podanym terminie. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 11 sierpnia. Sezonowanie betonu zgodnie z instrukcją układania nawierzchni poliuretanowych będzie trwało ok. 4 tygodni (ten czas może się wydłużyć w zależności od pogody). W związku z powyższym zostają 22 dni na ogłoszenie zwycięzcy, podpisanie umowy oraz wykonanie wszelkich spraw (korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni poliuretanowej). To wszystko przy założeniu idealnej pogody, gdyż opady deszczu, wysoka wilgotność i zawilgocenie podbudowy betonowej uniemożliwiają wykonanie nawierzchni poliuretanowych. W związku z powyższymi informacjami prosimy o przesunięcie terminu realizacji prac na grudzień 2011.

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Ad 2. Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia 31.10.2011 r.

ZMIANA TREŚCI

SIWZ, OGŁOSZENIA ORAZ WZORU UMOWY W PRZETARGU NA „Budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach: Górniki i Kłucko”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisów w SIWZ, ogłoszeniu oraz w projekcie umowy.

Zamawiający zmienia treść zapisu w SIWZ pkt. VII str. 5

Przed zmianą zapis brzmiał:

1. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia do **30.09.2011r.**

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia do 31.10.2011r.

Zamawiający zmienia treść zapisu w SIWZ - załącznik nr 1 pkt. 3

Przed zmianą zapis brzmiał:

2. Przedmiot zamówienia wykonany w terminie do dnia:

- Budowa boiska w Górnikach - do dnia 30.09.2011 roku
- Budowa boiska w Kłucku - do dnia 30.09.2011 roku

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot zamówienia wykonany w terminie do dnia:

- Budowa boiska w Górnikach - do dnia 31.10.2011 roku
- Budowa boiska w Kłucku - do dnia 31.10.2011 roku

Zamawiający zmienia treść zapisu w ogłoszeniu pkt II.2)

Przed zmianą zapis brzmiał:

3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Zakończenie 30.09. 2011r.

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:

3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Zakończenie 31.10. 2011r.

Zamawiający zmienia treść zapisu We wzorze umowy § 4

Przed zmianą zapis brzmiał:

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy do dnia : 30 września 2011 r.

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy do dnia : 31 października 2011 r.

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski