

Santok, 08 sierpnia 2008 r.

Uwagi do projektu umowy

W związku z koniecznością zaadaptowania samochodu pod potrzeby przewozu wózka inwalidzkiego, Zamawiający przewiduje przedłużenie termin wykonania zadania, do dnia 30 września 2008 r.