



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI - BUDYNKI NR 8 I 9 PRZY UL. ŻURAWIEJ W ŚREMIE**

	Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie)	Budżet ogółem	Nakłady poniesione
<b>I.</b>	<b>TEREN (bez naniesień) NETTO</b>	64 480,84	64 480,84
<b>Ia.</b>	<b>NANIESIENIA POZYSKANE WRAZ Z TERENEM NETTO</b>		
<b>II.</b>	<b>STUDIA, DOKUMENTACJA, PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI NETTO</b>	90 000,00	58 408,36
<b>III.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY NETTO</b>		
<b>IV.</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO, w tym:</b>	4 486 946,84	0,00
1	RAZEM STAN "O"	577 462,16	
2	RAZEM STAN "SUROWY"	1 493 830,82	
3	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZ." WEWN.	1 311 129,28	
4	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZ." ZEWN.	317 112,66	
5	RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	787 411,92	
<b>V.</b>	<b>UZBROJENIE TERENU NETTO</b>	62 239,36	
<b>Va.</b>	<b>SIECI OSIEDLOWE NETTO</b>	0,00	
<b>VI.</b>	<b>URZĄDZENIE TERENU NETTO</b>	349 259,24	
<b>VII.</b>	<b>NADZÓR INWESTORSKI NETTO</b>	25 000,00	
<b>VIII.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY NETTO</b>		
<b>IX.</b>	<b>REZERWA NETTO</b>	20 000,00	
<b>X.</b>	<b>KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO (I+Ia+II+III+IV+V+Va+VI+VII+VIII+IX)</b>	5 097 926,28	122 889,20
<b>XI.</b>	<b>PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT (od poz. X.)</b>	471 358,04	6 876,11
<b>XII.</b>	<b>RAZEM KOSZT INWESTYCJI BRUTTO (X + XI)</b>	5 569 284,32	129 765,31

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI - BUDYNKI NR 8 I 9 PRZY UL. ŻURAWIEJ W ŚREMIE**

<b>I.</b>	<b>Grunt (aport)</b>	64 480,84	
<b>II.</b>	<b>Własne środki pieniężne TBS</b>	1 482 491,48	
<b>III.</b>	<b>Partycypacje osób fizycznych</b>	861 156,00	
<b>IV.</b>	<b>Partycypacje Gminy</b>	861 156,00	
<b>V.</b>	<b>Kredyt</b>	2 300 000,00	
	<b>ŁĄCZNIE PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	<b>5 569 284,32</b>	<b>0,00</b>

30.04.2015  
Prezes Zarządu  
Śremskiego TBS Sp. z o.o.  
Wiesław Miasznik  
data, pieczęć i podpis Zamawiającego