



**Formularz wniosku o dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
*Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020***

Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu należy zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia.

I. STATUS WNIOSKU	
DATA WPŁYWU WNIOSKU	
NUMER WNIOSKU	

II. IDENTYFIKACJA RODZAJU INTERWENCJI

2.1. NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020					
2.2. NUMER I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ	V OCHRONA ŚRODOWISKA					
2.3. NUMER I NAZWA DZIAŁANIA	V.4 OCHRONA PRZYRODY					
2.4. NUMER I NAZWA PODDZIAŁANIA	V.4.2 PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA					
2.5. NUMER NABORU	RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/17					
2.6. RODZAJ PROJEKTU	TRYB KONKURSOWY					
2.7. TYTUŁ PROJEKTU	MAGIA PILICY – OCHRONA PRZYRODY OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY					
2.8. DUŻY PROJEKT	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
2.9. TYP PROJEKTU	PROJEKT PARTNERSKI					
2.10. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
2.11. GRUPA PROJEKTÓW	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
2.12. POWIĄZANIE ZE STRATEGIAMI	BRAK POWIĄZANIA					
2.13. KLASYFIKACJA PROJEKTU	KOD ,NAZWA					
ZAKRES INTERWENCJI (DOMINUJĄCY)	091 - ROZWÓJ I PROMOWANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH					
ZAKRES INTERWENCJI (UZUPEŁNIAJĄCY, JEŚLI DOTYCZY)						<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
FORMA FINANSOWANIA	KOD 01 – DOTACJA BEZZWROTNA					
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	18 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
TYP OBSZARU REALIZACJI	03 – OBSZARY WIEJSKIE (O MAŁEJ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA)					
2.14. OKRES REALIZACJI PROJEKTU	PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU	2017-07-24	PLANOWANA DATA RZECZOWEGO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU	2019-12-31	PLANOWANA DATA FINANSOWEGO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU	2019-12-31



III. WNIOSKODAWCA	
3.1. DANE WNIOSKODAWCY	
NAZWA WNIOSKODAWCY	GMINA SULEJÓW
NIP	7711768348
REGON	590648327
NUMER W KRS ¹	NIE DOTYCZY
ADRES SIEDZIBY:	
- KRAJ	POLSKA
-WOJEWÓDZTWO	ŁÓDZKIE
-POWIAT	PIOTRKOWSKI
-GMINA	SULEJÓW
-MIEJSCOWOŚĆ	SULEJÓW
-KOD POCZTOWY	97-330
-ULICA, NR BUDYNKU, NR LOKALU	KONECKA 42
TELEFON	44 610 25 00
FAKS	44 616 25 51
POCZTA ELEKTRONICZNA	UM@SULEJOW.PL
ADRES STRONY INTERNETOWEJ (OPCJONALNIE)	WWW.SULEJOW.PL
ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ, JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI NIE JEST TOŻSAMY Z ADRESEM SIEDZIBY WNIOSKODAWCY)	
FORMA PRAWNA WNIOSKODAWCY	WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
FORMA WŁASNOŚCI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	NIE DOTYCZY
3.2 OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIĄŻĄCYCH W IMIENIU WNIOSKODAWCY	
I.	
IMIĘ I NAZWISKO	WOJCIECH OSTROWSKI
STANOWISKO	BURMISTRZ
TELEFON	44 6102500
FAKS	44 6102551

¹ Jeżeli dotyczy

POCZTA ELEKTRONICZNA	UM@SULEJÓW.PL
II.	
.....	
3.3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWACH PROJEKTU	
IMIĘ I NAZWISKO	KRZYSZTOF PODLEWSKI
STANOWISKO	SAMODZIELNE STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY
TELEFON	44 6102510
FAKS	44 6102551
POCZTA ELEKTRONICZNA	ROZWOJ@SULEJOW.PL
3.4. PARTNERZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
PARTNER NR I	
NAZWA PODMIOTU	GMINA ALEKSANDRÓW
NIP	7681371786
REGON	590648072
ADRES SIEDZIBY:	
- KRAJ	POLSKA
-WOJEWÓDZTWO	ŁÓDZKIE
-POWIAT	PIOTRKOWSKI
-GMINA	ALEKSANDRÓW
-MIEJSCOWOŚĆ	ALEKSANDRÓW
-KOD POCZTOWY	26-337
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	39 B
TELEFON	44 756 00 27
FAKS	44 756 00 14
POCZTA ELEKTRONICZNA	UG@ALEKSANDROW.NET.PL
FORMA PRAWNA	WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
FORMA WŁASNOŚCI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	NIE DOTYCZY
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW	BARTOSZ LEWANDOWSKI
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ	44 756 00 27
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ	UG@ALEKSANDROW.NET.PL
PARTNER NR II	
NAZWA PODMIOTU	GMINA MASŁOWICE
NIP	7722259981

REGON	590648103
ADRES SIEDZIBY:	
- KRAJ	POLSKA
-WOJEWÓDZTWO	ŁÓDZKIE
-POWIAT	RADOMSZCZAŃSKI
-GMINA	MASŁOWICE
-MIEJSCOWOŚĆ	MASŁOWICE
-KOD POCZTOWY	97-515
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	4
TELEFON	44 787 46 16
FAKS	44 787 46 16
POCZTA ELEKTRONICZNA	MASLOWICE@ZGWRP.ORG.PL
FORMA PRAWNA	WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
FORMA WŁASNOŚCI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	NIE DOTYCZY
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW	FRANCISZEK NEJMAN
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ	44 787 46 15
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ	MASLOWICE@ZGWRP.ORG.PL
PARTNER NR III	
NAZWA PODMIOTU	GMINA PRZEDBÓRZ
NIP	7722260234
REGON	590648296
ADRES SIEDZIBY:	NIE DOTYCZY
- KRAJ	POLSKA
-WOJEWÓDZTWO	ŁÓDZKIE
-POWIAT	RADOMSZCZAŃSKI
-GMINA	PRZEDBÓRZ
-MIEJSCOWOŚĆ	PRZEDBÓRZ
-KOD POCZTOWY	97-570
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	MOSTOWA 29
TELEFON	44 781 22 61
FAKS	44 781 21 80
POCZTA ELEKTRONICZNA	UMPRZEDBORZ@PRO.ONET.PL



FORMA PRAWNA	WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
FORMA WŁASNOŚCI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	NIE DOTYCZY
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW	MARCIN ZAKRZEWSKI
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ	44 781 22 61
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ	M.ZAKRZEWSKI@PRZEDBORZ.PL
PARTNER NR IV	
NAZWA PODMIOTU	GMINA WIELGOMŁYNY
NIP	7722260702
REGON	590648161
ADRES SIEDZIBY:	
- KRAJ	POLSKA
-WOJEWÓDZTWO	ŁÓDZKIE
-POWIAT	RADOMSZCZAŃSKI
-GMINA	WIELGOMŁYNY
-MIEJSCOWOŚĆ	WIELGOMŁYNY
-KOD POCZTOWY	97-525
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	RYNEK 1
TELEFON	44 787 10 87
FAKS	44 787 10 82
POCZTA ELEKTRONICZNA	URZAD@WIELGOMLYNY.PL
FORMA PRAWNA	WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
FORMA WŁASNOŚCI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	NIE DOTYCZY
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW	ELŻBIETA STALKA
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ	44 787 10 87
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ	URZAD@WIELGOMLYNY.PL
PARTNER NR V	
NAZWA PODMIOTU	GMINA ŻYTNO
NIP	7722260228
REGON	151398681
ADRES SIEDZIBY:	
- KRAJ	POLSKA



-WOJEWÓDZTWO	ŁÓDZKIE
-POWIAT	RADOMSZCZAŃSKI
-GMINA	ŻYTNO
-MIEJSCOWOŚĆ	ŻYTNO
-KOD POCZTOWY	97-532
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	KRÓTKA 4
TELEFON	34 327 70 01
FAKS	34 326 90 10
POCZTA ELEKTRONICZNA	URZADGMINY@ZYTNO.PL
FORMA PRAWNA	WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
FORMA WŁASNOŚCI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	NIE DOTYCZY
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW	MIROSLAW OCIEPA
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ	34 327 70 01
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ	WOJT@ZYTNO.PL
3.5. PODMIOT UPOWAŻNIONY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO PONOSZENIA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
PODMIOT NR I	
NAZWA PODMIOTU	
NIP	
REGON	
ADRES SIEDZIBY:	
- KRAJ	
-WOJEWÓDZTWO	
-POWIAT	
-GMINA	
-MIEJSCOWOŚĆ	
-KOD POCZTOWY	
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	
TELEFON	
FAKS	
POCZTA ELEKTRONICZNA	
FORMA PRAWNA	
FORMA WŁASNOŚCI	

MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT			
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW			
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ			
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ			
PODMIOT NR II			
.....			

IV. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

4.1. TYP WNIOSKODAWCY	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
4.2. KOD PKD WNIOSKODAWCY (DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ)	84.11.Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ		
4.3. KOD PKD PROJEKTU (JEŚLI INNY NIŻ PODSTAWOWY WNIOSKODAWCY)	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
4.4. KOD PKD PARTNERÓW:	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
KOD PKD PARTNERA (DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ)	GMINA ALEKSANDRÓW 84.11.Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ GMINA MASŁOWICE 84.11.Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ GMINA PRZEDBÓRZ 84.11.Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ GMINA WIELGOMŁYNY 84.11.Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ GMINA ŻYTNO 84.11.Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ		

V. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI

5.1. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	
PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY POD WZGLĘDEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	X
PROJEKT NEGATYWNY POD WZGLĘDEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	

UZASADNIENIE:		PROJEKT MA POZYTYWNY WPŁYW NA POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZGODNIE Z ART. 8 ROZPORZĄDZANIE OGÓLNEGO. GŁÓWNYM CELEM INWESTYCJI JEST PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ POPRAWĘ INFRASTRUKTURY SZLAKU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE SIĘDMIU GMIN LEŻĄCYCH NA OBSZARACH CENNYCH PRZYRODNICZO, W TYM NA TERENACH SULEJOWSKIEGO I PRZEDBORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, OBSZARACH NATURA 2000. PROJEKT W SWOICH ZAŁOŻENIACH MA PROMOWAĆ POSTAWY PROEKOLOGICZNE, EDUKACJĘ PRZYRODNICZĄ ORAZ IDEĘ TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ I ZRÓWNOWAŻONEJ. DZIĘKI PROJEKTOWI POWSTANĄ NOWE SZLAKI TURYSTYCZNE W FORMIE CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH, KTÓRE POPRAWIĄ STAN INFRASTRUKTURY ORAZ PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZAPOBIEGANIA NISZCZENIA PRZYRODY M.IN. UPORZĄDKOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO.
5.2. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN		
PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY POD WZGLĘDEM RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN		X
PROJEKT NEGATYWNY POD WZGLĘDEM RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN		
UZASADNIENIE:		PROJEKT MA POZYTYWNY WPŁYW NA POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN DZIĘKI UTWORZENIU NOWYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH ULEGNIE POPRAWIE STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W TERENIE GMIN, POPRAWIE SIĘ STAN INFRASTRUKTURY SZLAKU TURYSTYCZNEGO WSKAZANE MIEJSCA BĘDĄ SŁUŻYĆ REKREACJI I SPĘDZANIU WOLNEGO CZASU PRZEZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW , TURYSTÓW NIEZALEŻNIE OD PŁCI. BĘDZIE TO MIEJSCE, W KTÓRYM DZIĘKI CIĄGOM PIESZO – ROWEROWYM WSZYSCY - KOBIECI I MĘŻCZYŹNI BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY.
5.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		
PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY W STOSUNKU DO ZASAD RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		X
PROJEKT NEGATYWNY W STOSUNKU DO ZASAD RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		

UZASADNIENIE:	<p>PROJEKT MA CHARAKTER POZYTYWNY I BĘDZIE REALIZOWANY ZGODNIE Z POLITYKĄ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W ROZUMIENIU ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1303/2013 Z 17 GRUDNIA 2013 R., W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU, STWORZENIU NOWEJ INFRASTRUKTURY SZLAKU TURYSTYCZNEGO BĘDZIE ON DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIĘKI NOWYM CIĄGOM PIESZO – ROWEROWYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, KTÓRE MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ NA ROWERACH I SĄ W STANIE WĘDROWAĆ BĘDĄ MOGŁY W BEZPIECZNY SPOSÓB NIEZAGROŻONE RUCHEM SAMOCHODOWYM PODRÓŻOWAĆ PO NOWYCH OBSZARACH, PLANOWANE W PROJEKCIE TABLICE PRZYRODNICZE BĘDĄ ZAPROJEKTOWANE ODPOWIEDNIĄ CZCIONKĄ I KOLORYSTYKĄ, ABY MOGŁY BYĆ ODCZYTANE PRZEZ OSOBY SŁABOWIDZĄCE, SZLAKI PIESZO – ROWEROWE BĘDĄ TAKŻE UMOŻLIWIŁY KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY O LEKKIM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RUCHOWEJ. PONADTO WNIOSKODAWCA ZADBA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O PROJEKCIE POPRZECZYTELNE , ŁATWO DOSTRZEGALNE INFORMACJE NA TABLICACH ZAPLANOWANYCH W RAMACH ZADANIA „INFORMACJA I PROMOCJA”.</p>
5.4. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	
PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY POD WZGLĘDEM POLITYKI KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	X
PROJEKT NEGATYWNY POD WZGLĘDEM POLITYKI KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	
UZASADNIENIE:	<p>PROJEKT MA POZYTYWNY CHARAKTER POD WZGLĘDEM POLITYKI KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI REGULUJĄCYMI KWESTIE KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA UDZIELONE ZOSTANĄ Z POSZANOWANIEM PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. WYKONAWCA INWESTYCJI W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZOSTANIE WYBRANY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.</p>
5.5. UWZGLĘDNIENIE ZMIAN KLIMATU, ICH ŁAGODZENIA I PRZYSTOSOWANIA DO TYCH ZMIAN ORAZ ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE	
UZASADNIENIE:	<p>PROJEKT UWZGLĘDNIENIA W SWOICH ZAŁOŻENIACH ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU W OBSZARZE INTERAKCJI Z OCHRONĄ BIORÓŻNORODNOŚCI. WSPIERANIE BIORÓŻNORODNOŚCI ODBYWA SIĘ M.IN. POPRZECZ KORZYŚCI W OBIEGU WĘGLA ZWIĘKSZAJĄC MOŻLIWOŚCI POCHŁANIANIA I SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA W GLEBIE I MATERII ROŚLINNEJ. PONADTO DBANIE O SIEDLISKA PRZYRODNICZE KORZYSTANIE SEKWESTRACJI ZNACZNYCH ILOŚCI TLENU. SAMO NISZCZENIE ŚRODOWISKA MOŻE SIĘ PRZYCZYNIĆ DO UWOLNIENIA DWUTLENKU WĘGLA, WPŁYWA NA ZMIANĘ KLIMATU, A W KONSEKWENCJI NA OGRANICZENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ. DOBRZE UTRZYMANE TERENY ZIELONE, CO MOŻE MIEĆ MIEJSCE DZIĘKI OGRANICZENIU INGERENCJI ZBYT DUŻEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO, MOGĄ TAKŻE REGULOWAĆ STRUMIENIE DESZCZÓWKI, ZMNIEJSZAJĄC RYZYKO ZALANIA. PONADTO, CO BARDZO ISTOTNE OBSZARY ZIELONE I ROŚLINNOŚĆ MAJĄ TEŻ CHŁODZĄCY WPŁYW I OGRANICZAJĄ ODDZIAŁYWANIE UPAŁÓW , NATOMIAST ROŚLINY STABILIZUJĄ GLEBĘ ODGRANICZAJĄ RYZYKO OSUWISK I EROZJI.</p>

VI. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

6.1. CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU.

WKŁAD W REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE JEST CZYNNIKIEM CORAZ BARDZIEJ DETERMINUJĄCYM FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY. WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WRAZ Z DOSTĘPEM DO JEGO ZASOBÓW, PEŁNI WAŻNE FUNKCJE EKOLOGICZNE, WPŁYWA NA JAKOŚĆ ŻYCIA ORAZ JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO. WALORY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DECYDUJĄ TAKŻE O ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEJ REGIONU STAJĄC SIĘ WAŻNYMI STYMULATORAMI ROZWOJU GOSPODARCZEGO. BRAK CIĄGŁOŚCI OBSZARÓW CHRONIONYCH ORAZ FRAGMENTACJA PRZESTRZENI, JAK RÓWNIEŻ SILNA ANTROPOPRESJA NA TERENY O CENNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH, PROWADZĄ DO DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. OGRANICZENIE DEWASTACJI ŚRODOWISKA WYMAGA WSPARCIA ZE STRONY WŁADZ PUBLICZNYCH I CIĄGŁEGO PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA. W SKALI REGIONU ZAKŁADA SIĘ ZAPEWNIENIE POWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH MIĘDZY OBSZARAMI O NAJWYŻSZYCH WALORACH PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH W CELU UZYSKANIA SPÓJNEGO WEWNĘTRZNI SYSTEMU EKOLOGICZNEGO WPISUJĄCEGO SIĘ W SYSTEM KRAJOWY. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA POWODOWANE PRZEZ TURYSTYKĘ SĄ NIEKORZYSTNE NIE TYLKO DLA PRZYRODY, ALE I DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. JEST TO CORAZ CZĘŚCIEJ BRANE POD UWAGĘ W OCENIANIU GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ FUNKCJI TURYSTYKI. NIEPOŻĄDANE BYŁOBY WIĘC ZANIECHANIE LUB OGRANICZANIE UDZIAŁU TURYSTYKI W UPOWSZECHNIANIU ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH LUB WYKORZYSTYWANIA JEJ WALORÓW WYCHOWAWCZYCH I POZNAWCZYCH W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. DO NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW NALEŻĄ PRZED E WSZYSTKIM:

- ✓ SŁABO ROZWIINIĘTA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA (BRAK M. IN. PARKINGÓW, PRYZSTANI KAJAKOWYCH, SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH);
- ✓ SŁABO ZAGOSPODAROWANE PRZESTRZENIE PUBLICZNE;
- ✓ ZDEKAPITALIZOWANA BAZA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH;
- ✓ SYSTEMATYCZNA DEGRADACJA ORAZ ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY,
- ✓ NIEKONTROLOWANE PROCESY URBANIZACYJNE;
- ✓ BRAK SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ;
- ✓ UTRUDNIONA DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA OBSZARU.

PROJEKT JEST ZGODNY Z CELAMI OSI PRIORYTETOWEJ V OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁANIE V.4 OCHRONA PRZYRODY PODOZIAŁANIE V.4.2 PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO PARKU W PRZEDBORZU PRZYCZYNI SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY OBEJMUJĄCEGO GMINY – ALEKSANDRÓW, MASŁOWICE, PRZEDBÓRZ, SULEJÓW, WIELGOMŁYNY, ŻYTNÓ. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST **OCHRONA PRZYRODY NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM RZEKI PILICY ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEC BUDOWĘ NOWEJ INFRASTRUKTURY SZLAKU TURYSTYCZNEGO:**

CELE SZCZEGÓŁOWE/POŚREDNIE:

- UKIERUNKOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO – PIESZEGO I ROWEROWEGO NA OBSZARZE CENNYM PRZYRODNICZO ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEC STWORZENIE SYSTEMU CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH, W TYM O CHARAKTERZE PRZYRODNICZYM I EDUKACYJNYM;
- OGRANICZENIE RUCHU SAMOCHODOWEGO NA TERENACH CENNYCH PRZYRODNICZO POPRZEC UTWORZENIE SZLAKÓW – CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH;
- PODNIESIENIE STANDARDU WYPOSAŻENIA I INFRASTRUKTURY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH I W MIEJSCACH WYPOCZYNKU POPRZEC BUDOWĘ OBIEKTÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH;
- OGRANICZENIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEC UTWORZENIE SIECI SZLAKÓW;
- WZMOCNIENIE MECHANIZMÓW OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI POPRZEC OGRANICZENIE DEWASTACJI PRZYRODY PRZECZ RUCH TURYSTYCZNY;
- POWSTRZYMANIE UTRATY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ZACHOWANIE WALORÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO;
- PROMOCJA EKOLOGII WŚRÓD MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW POPRZEC EDUKACJĘ PRZYRODNICZĄ;
- PROMOCJA AKTYWNOŚCI, ZDROWEGO TRYBY ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEC ORGANIZACJĘ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NP. W FORMIE RAJDÓW;
- STWORZENIE MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH REKREACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TURYSTYKI ROWEROWEJ.

PROJEKT JEST ZGODNY CELAMI PODOZIAŁANIA 5.4.2 PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA. PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO PRZECIWDZIAŁANIA DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W MIEJSCACH WYPOCZYNKU, NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH. ZGODNIE Z CELEM PODOZIAŁANIA REALIZACJI PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ DO POWSTRZYMANIA UTRATY

RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ZACHOWANIA WALORÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. PROJEKT JEST ZGODNY Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA, POWIATU, GMINY. PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI CELÓW ZAWARTYCH W **STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**. PROJEKT ZLOKALIZOWANY JEST NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM DOLINY RZĘKI PILICY I PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU TEGO OBSZARU POPRZEZ OŻYWIENIE TYCH TERENÓW I OCHRONĘ ICH WALORÓW PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWYCH. PROJEKT JEST ZGODNY Z GŁÓWNYMI WYZWANIAMIS ROZWOJOWYMI, A PRZEDZ WSZYSTKIM Z WYZWANIEM: **OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH - OCHRONA STANU I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ RACJONALNE WYKORZYSTANIE JEGO ZASOBÓW I RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ JAKO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO DLA TURYSTYKI**. PROJEKT JEST ZGODNY Z CELEM OPERACYJNYM - WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. W RAMACH JAKIEGO KIERUNKIEM STRATEGICZNYM DZIAŁAŃ JEST - OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE POWIĄZAŃ PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWYCH.

PROJEKT JEST ZGODNY Z CELEM OPERACYJNYM - WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. W RAMACH JAKIEGO KIERUNKIEM STRATEGICZNYM DZIAŁAŃ JEST - OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE POWIĄZAŃ PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWYCH. PROJEKT JEST ZGODNY Z CELEM STRATEGICZNYM ZAWARTYM W **STRATEGII ROZWOJU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA LATA 2014 – 2020**, JAKIM JEST **STWORZENIE KONKURENCYJNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ**. PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST RÓWNIEŻ ZGODNE Z CELAMI WYZNACZONYMI W **STRATEGII ROZWOJU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO** M.IN. TURYSTYKA I REKREACJA TO KIERUNKI NIEZWYKLE WAŻNE DLA ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ. GŁÓWNYM KIERUNKIEM STRATEGICZNYM MA BYĆ WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH **TERENÓW NAD PILICĄ**. INWESTYCJA JEST ZGODNA Z CELAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE GMIN. WSZYSTKIE GMINY NADPILICZNE INWESTYCJE W TURYSTYKĘ I REKREACJĘ, OCHRONĘ PRZYRODY, TRAKTUJĄ JAKO PRIORYTET. **STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2015 – 2023**. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU BĘDĄ SIĘ PRZYCZYNIĄĆ DO REALIZACJI PONIŻSZYCH CELÓW I WYZWAŃ: **ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA PRZESTRZENI DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY, W TYM TURYSTYCZNEJ, PRZY ZACHOWANIU ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA**. PROJEKT ZGODNY JEST Z CELAMI TAKIMI JAK: **STWORZENIE OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W GMINIE - TURYSTYKA WEEKENDOWA, TURYSTYKA WIEJSKA, TURYSTYKA AKTYWNA (SPORTOWA M.IN. ROWEROWA, KAJAKARSKA, WĘDKARSTWO), EDUKACJA SPOŁECZNA I PROMOWANIE ZACHOWAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ GMINY - PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY W OBSZARZE EKOLOGII**.

6.2. KRÓTKI OPIS PROJEKTU (DO 2 TYS. ZNAKÓW)

Projekt polega na budowie infrastruktury szlaków turystycznych gminach leżących nad rzeką Pilicą oraz uporządkowanie ruchu turystycznego przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo na terenach Parków Krajobrazowych Sulejowskiego i Przedborskiego Natura 2000. Problemem jest wzrost zainteresowania tymi destynacjami i zwiększenie zanieczyszczenia przyrody. Ma to związek z brakiem niewystarczającym zagospodarowaniem turystycznym co ma wpływ na negatywne zjawiska wchodzenie do miejsc przyrodniczych rezerwatów, poza wyznaczonymi to tego ścieżkami, wędrowanie na dziko, co przyczynia się degradacji środowiska. Projekt ma przede wszystkim wpłynąć ochronę przyrody oraz na podniesienie standardu infrastruktury szlaków turystycznych w gminach leżących nad Pilicą. Tereny gmin tworzących partnerstwo obfitują w malownicze tereny lasów, pól i łąk. Dolina Rzeki Pilicy jest narażona na silną degradację środowiska przez człowieka, ze względu na rosnący ruch turystyczny, który ciężko jest kontrolować, a który często niestety łamie zasady zrównoważonego rozwoju. Podróżowanie poza wyznaczonymi do tego drogami, często wynikające ze słabo przygotowanej oznaczonej infrastruktury szlakowej, palenie ognisk, co powoduje groźbę pożaru, zaśmiecanie to główne zagrożenia. Projekt ma się przyczynić do poszerzenia wiedzy o ekologii, zasadach zrównoważonego rozwoju Koszty zaplanowane w ramach projektu są związane z infrastrukturą szlaku turystycznego obejmują zadania - Przygotowanie projektu, budowa infrastruktury szlaku turystycznego, budowa małej architektury, zarządzanie projektem i jego obsługa.

6.3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

1. Województwo	Łódzkie
2. Powiat	Piotrkowski
3. Gmina	Sulejów
4. Miejscowość (jeśli dotyczy)	Poniatów, Uszczyn, Barkowice, Przyglów, Sulejów, Kurnędz, Biała
5. Kod pocztowy (jeśli dotyczy)	97-330
6. Ulica (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy

7. Inne	5,04 kilometrą
1. Województwo	Łódzkie
2. Powiat	Piotrkowski
3. Gmina	Aleksandrów
4. Miejscowość (jeśli dotyczy)	Niewierszyn, Ostrów, Sieczka, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Skotniki
5. Kod pocztowy (jeśli dotyczy)	26--337
6. Ulica (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
7. Inne	3,35 kilometrą
1. Województwo	Łódzkie
2. Powiat	Radomszczański
3. Gmina	Masłowice
4. Miejscowość (jeśli dotyczy)	Łączkowice, Korytno, Kalinki
5. Kod pocztowy (jeśli dotyczy)	97-5515
6. Ulica (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
7. Inne	2,91 kilometrą
1. Województwo	Łódzkie
2. Powiat	Radomszczański
3. Gmina	Przedbórz
4. Miejscowość (jeśli dotyczy)	Przedbórz, Taras, Faliszew, Zuzowy, Józefów Stary, Jabłonna, Brzostek, Gaj, Józefów, Mojżeszów, Stara Wieś, Chałupy.
5. Kod pocztowy (jeśli dotyczy)	97-570
6. Ulica (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
7. Inne	18,75 kilometrą
1. Województwo	Łódzkie
2. Powiat	Radomszczański
3. Gmina	Wielgomłyn
4. Miejscowość (jeśli dotyczy)	Rogi, Krzętów, Rudka, Pratkowice, Błonie, Wola Życińska, Wielgomłyn
5. Kod pocztowy (jeśli dotyczy)	97-525
6. Ulica (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
7. Inne	1,67 kilometrą
1. Województwo	Łódzkie
2. Powiat	Radomszczański
3. Gmina	Żytno
4. Miejscowość (jeśli dotyczy)	Pukarzew, Mosty, Maluszyn, Sudzinek, Sudzin.

5. Kod pocztowy (jeśli dotyczy)	97-532
6. Ulica (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
7. Inne	2.30 kilometrów
6.4. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	
<p>PROJEKT MA CHARAKTER PARTNERSKI. WNIOSKODAWCĄ I PARTNEREM WIODĄCYM JEST GMINA SULEJÓW. PARTNER WIODĄCY BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA KOORDYNACJĘ I PROCESU INWESTYCYJNEGO. GMINA SULEJÓW ODPOWIADA ZA JEGO POPRAWNĄ REALIZACJĘ, W TYM KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, KOORDYNACJĘ INWESTYCJI I ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU PROJEKTU. KAŻDA GMINA BĘDZIE ODPOWIADAĆ UTRZYMANIE POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY POPRZEC ZABEZPIECZENIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW W BUDŻECIE. WYTWORZONA W RAMACH PROJEKTU INFRASTRUKTURA M.IN. MAŁA ARCHITEKTURA BĘDZIE ZABEZPIECZONA POPRZEC COROCZNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE, W TYM W CZASIE RĘKOJMI ZA WADY REALIZOWANA PRZECZ WYKONAWCĘ ROBÓT, A PO JEJ ZAKOŃCZENIU PRZECZ SŁUŻBY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH GMIN. STAN INFRASTRUKTURY W PRZYPADKU ZNISZCZEŃ BĘDZIE ODTWARZANY ZGODNIE Z PROJEKTEM. ŚRODKI FINANSOWE PRZEWIDZIANE NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ODTWORZENIOWYCH WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU INFRASTRUKTURY ZABEZPIECZONE BĘDĄ W COROCZNYCH BUDŻETACH GMIN PARTNERSKICH.</p> <p>PONADTO PROJEKT W CIĄGU 5 LAT OD OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ NIE ZOSTANIE PODDANY ZASADNICZYM ZMIANOM MAJĄCYM WPŁYW NA JEGO CHARAKTER LUB WARUNKI JEGO REALIZACJI, NIE BĘDZIE ZMIANY CHARAKTERU WŁASNOŚCI INFRASTRUKTURY, A CELE PROJEKTU UTRZYMANE BĘDĄ ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. CHARAKTER PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI GWARANTUJE, IŻ ZREALIZOWANA INWESTYCJA BĘDZIE SŁUŻYĆ ZGODNIE ZE SWOIM PRZEZNACZENIEM PRZECZ WIELE LAT. PROJEKT SPEŁNIA KRYTERIA I NORMY OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU I W UNII EUROPEJSKIEJ.</p> <p>ZGODNIE Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI TRWAŁOŚĆ PROJEKTU ZOSTANIE ZAPEWNIANA W TRZECH SFERACH: TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA, TRWAŁOŚĆ FINANSOWA, TRWAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA.</p>	
6.5. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	
<p>PARTNER WIODĄCY - GMINA SULEJÓW POSIADA ZNACZĄCE DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI I ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WSPÓLFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. W STRUKTURZE URZĘDU MIEJSKIEGO ZNAJDUJĄ SIĘ ODPOWIEDNIE KOMÓRKI MERYTORYCZNE, KTÓRY SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE TEGO TYPU INWESTYCJI. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BĘDĄ WSPIERANE PRZECZ POSZCZEGÓLNE INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE JAK: SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH, REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWY FINANSOWE ORAZ REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWY TECHNICZNE. PONADTO W CELU SPRAWNEJ ORGANIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO W KAŻDEJ GMINIE ZOSTANIE POWOŁANY KOORDYNATOR PROJEKTU ODPOWIEDZIALNY ZA NADZOROWANIE JEGO SPRAWNEGO PRZEBIEGU PROJEKTU W DANEJ GMINIE. W CELU EFEKTYWNEGO ROZLICZENIA FINANSOWEGO PLANUJE SIĘ WYBÓR MENEDŻERA PROJEKTU, KTÓRY BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA KWESTIE ADMINISTRACYJNE I FINANSOWE W PROJEKCIE PRZECZ WSZYSTKIM - SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. BIURO PROJEKTU BĘDZIE SIĘ ZNAJDOWAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W SULEJOWIE.</p>	
6.6. KOMPLEMENTARNOŚĆ - POWIĄZANIE REALIZOWANEGO PROJEKTU Z PROJEKTAMI REALIZOWANYMI Z INNYCH ŚRODKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WŁASNYCH	

PRZEDSIĘWZIĘCIE BĘDZIE REALIZOWANE NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM DOLINY RZEKI PILICY UZNANYM W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, JAKO OBSZARY PREDYSTYNOWANE DO ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH. TYM SAMYM ZA KOMPLEMENTARNE UZNAJE SIĘ W TYM PRZYPADKU PROJEKTY Z TEGO ZAKRESU ORAZ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, Z UWAGI NA DUŻE ZNACZENIE OBSZARÓW NADPILICZNYCH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĘ SIĘ CENNE GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT, OBSZARY NATURA 2000. PROJEKT JEST ELEMENTEM SZERSZEJ STRATEGII ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM OBSZARU TURYSTYKI W OBSZARZE DOLINY PILICY. SULEJÓW WSPÓLNIE Z INNYMI GMINAMI - ALEKSANDROWEM, MASŁOWICAMI, PRZEDBORZEM, WIELGOMŁYNAMI I ŻYTNEM, ZAWIĄZAŁ W 2015 R. POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU DOLINY RZEKI PILICY W RAMACH KTÓREGO PLANOWANE JEST PODEJMOWANIE INICJATYWY MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI NA TYM OBSZARZE. PRZEWDZIANE DO WDROŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ SPÓJNE OPRACOWANĄ **STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY**. DO PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH MOŻNA ZALICZYĆ:

- "REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEC BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ETAP I";
- ZAKUP SAMOCHODU DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - PROW NA LATA 2007-2013 (GMINA SULEJÓW);
- AKCJA SPRZĄTANIA PILICY POD NAZWĄ „CZYSTA I BEZPIECZNA PILICA OD ŹRÓDEŁ DO UJŚCIA” ORGANIZOWANA I FINANSOWANA PRZEZ GMINĘ SULEJÓW;
- ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W PRZEDBORZU - ETAP I, PROW 20107 – 2013;
- ROZWÓJ TURYSTYKI OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY, POPRZEC UTWORZENIE SZLAKU WODNEGO OD MALUSZYNA DO SULEJOWA”.

SZEREG KOMPLEMENTARNYCH PROJEKTÓW JEST RÓWNIEŻ REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MOŻNA TU WYMIENIĆ PRZYKŁADOWE:

- ODNOWIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEJ, Poddziałanie 5.4.2.
- EDUKACJA EKOLOGICZNA W BOLIMOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
- EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA KAŻDEGO "ŁÓDZKIE JEST PIĘKNE" REALIZOWANA PRZEZ ZPKWŁ Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych
- AUTORSKI PROGRAM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY "OD ALTANKI DO ALTANKI" ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ I TURYSTYCZNEJ PO DROGACH I BEZDROŻACH NADPILICZA I DOLINY WARTY - EDUKACJA EKOLOGICZNA NA ROWERZE
- „PRZYRODA UCZY NAJPIĘKNIEJ" - CYKL SZKOLEŃ I WARSZTATÓW W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO "POZNAĆ CHRONIONE 2015" - CYKL AKTYWNOŚCI EDUKACYJNO – TURYSTYCZNO - PROMOCYJNYCH ZPKWŁ
- ŁÓDZKI SZLAK KONNY ZREALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIE.

POSZCZEGÓLNE GMINY ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI SWOICH STRATEGII NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ PLANUJĄ DALSZE INWESTYCJE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ I ROZWOJEM INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ M.IN. W PRZEDBORZU NAD PRZEDBORSKIM ZALEWEM, W SULEJOWIE NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM. GMINY TAKIE JAK WIELGOMŁYNY, ŻYTNO PLANUJĄ DALSZE INWESTYCJE W ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ W POSTACI PRZYSTANI DLA KAJAKÓW. MAJĄ ONE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO STWORZENIA W GMINACH PRODUKTÓW TURYSTYCZNEGO SKIEROWANEGO DO MIŁOŚNIKÓW SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA ŁONIE PRZYRODY, ADEPTÓW TURYSTYKI AKTYWNEJ – KAJAKOWEJ, ROWEROWEJ ORAZ TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY CENIĄ SOBIE WEEKENDOWE WYJAZDY ZA MIASTO.

6.7. STAN PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI

PROJEKT WYMAGAJĄCY POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

NIE DOTYCZY

PLANOWANY TERMIN UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ / ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
(KWARTAŁ, ROK)

II KWARTAŁ 2018

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA PROCEDUR WYŁONIENIA WYKONAWCY (KWARTAŁ, ROK)

II KWARTAŁ 2017 - ZADANIE NR 1 ZAPYTANIA OFERTOWE – STUDIUM WYKONALNOŚCI, PFU
II KWARTAŁ 2018 – ZADANIE NR 1 PROJEKT BUDOWLANY, ZADANIE NR 2 I 3 PRZETARG NIEOGRANICZONY
II KWARTAŁ 2018 – ZADANIE NR 4: NADZÓR INWESTORKI, MENEDŻER PROJEKTU, PROMOCJA PROJEKTU, OBSŁUGA GEODEZYJNA ZAPYTANIA OFERTOWE.

OPIS STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. NA ETAPIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY W II KWARTALE 2017 R. NASTĘPNIE NA II KWARTAŁ 2018 R. JEST ZAPLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO I WYBÓR WYKONAWCY W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJE” . WYBRANY WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W PFU ORAZ WYBUDOWANIA PRZEWIDZIANEJ W PROJEKCIE INFRASTRUKTURY - ETAP PROJEKTOWANIA JEST ZAPLANOWANY NA II KW. 2018, NATOMIAST ETAP REALIZACJI PROJEKTU - BUDOWY III KW. 2018 – IV KW. 2018. WYKONAWCA BĘDZIE MIAŁ TAKŻE POZYSKAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRAWEM POZWOLENIA I ZEZWOLENIA DO II KW. 2018 R. RÓWNOLEGLĘ BĘDĄ PROWADZONE INNE PRACE POWIĄZANE Z WDROŻENIEM PROJEKTU ZGODNIE Z PROCEDURAMI POKAZANYMI W TABELI POWYŻEJ, W TYM WYBÓR WYKONAWCÓW USŁUG – MENEDŻERA PROJEKTU, NADZORU INWESTORSKIEGO, PROMOCJI (BĘDZIE PROWADZONA OD DNIA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE) ORAZ OBSŁUGI GEODEZYJNEJ. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU JEST PRZEWIDZIANE NA KONIEC 2019 R.

VII. WSKAŹNIKI

7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	237	237	237	237	237	237	237	237	237
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0									
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	PROGRAMOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA UTRZYMANÝCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Wskaźniki osiągnięć												
Wskaźniki produktu												

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	237	237	237	237	237	237	237	237	237
DŁUGOŚĆ Utworzonych szlaków turystycznych	KLUCZOWY	KM	0	0	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...		
NIE DOTYCZY			0										

7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2

WSKAŹNIKI BĘDĄ MONITOROWANE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU I W OKRESIE TRWAŁOŚCI. POMIAR WSKAŹNIKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA KWARTAŁ. POMIARY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEZ PROTOKOŁY ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBOT BUDOWLANYCH, NA ICH PODSTAWIE BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE SPECJALNE SPRAWOZDANIA KWARTALNE – RAPORTY.

Partner wiodący – gmina Sulejów
VII. WSKAŹNIKI
7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU
WSKAŹNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67
DŁUGOŚĆ Utworzonych szlaków turystycznych	KLUCZOWY	KM	0	0	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0									
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	PROGRAMOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA UTRZYMANÝCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Wskaźniki osiągnięć												
WSKAŹNIKI PRODUKTU												

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0										
7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2													
WSKAŹNIKI BĘDĄ MONITOROWANE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU I W OKRESIE TRWAŁOŚCI. POMIAR WSKAŹNIKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA KWARTAŁ. POMIARY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEZ PROTOKOŁY ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, NA ICH PODSTAWIE BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE SPECJALNE SPRAWOZDANIA KWARTALNE – RAPORTY.													

Gmina Aleksandrów – partner

VII. WSKAŹNIKI													
7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU													
WSKAŹNIKI PRODUKTU													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25

DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	3,35	3,35	3,35	3,35	5,04	3,35	3,35	3,35
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0									
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	PROGRAMOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA UTRZYMANÝCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ												
WSKAŹNIKI PRODUKTU												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	67	67	67	67	67	67	67	67
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0									
7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2												
WSKAŹNIKI BĘDĄ MONITOROWANE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU I W OKRESIE TRWAŁOŚCI. POMIAR WSKAŹNIKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA KWARTAŁ. POMIARY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEZ PROTOKOŁY ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, NA ICH PODSTAWIE BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE SPECJALNE SPRAWOZDANIA KWARTALNE – RAPORTY.												

Gmina Masłowice – partner

VII. WSKAŹNIKI												
7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU												
WSKAŹNIKI PRODUKTU												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019

LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie									Wartości docelowe
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0										
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie									Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	PROGRAMOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LICZBA UTRZYMANÝCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7.2. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
WSKAŹNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
				Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0										

7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2

WSKAŹNIKI BĘDĄ MONITOROWANE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU I W OKRESIE TRWAŁOŚCI. POMIAR WSKAŹNIKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA KWARTAŁ. POMIARY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEC PROTOKOŁY ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, NA ICH PODSTAWIE BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE SPECJALNE SPRAWOZDANIA KWARTALNE – RAPORTY.

Gmina Przedbórz – partner
VII. WSKAŹNIKI
7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU
WSKAŹNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	53
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0										
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	PROGRAMOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA UTRZYMANÝCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
WSKAŹNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	53
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
				Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0										

7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2

WSKAŹNIKI BĘDĄ MONITOROWANE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU I W OKRESIE TRWAŁOŚCI. POMIAR WSKAŹNIKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA KWARTAŁ. POMIARY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEZ PROTOKOŁY ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, NA ICH PODSTAWIE BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE SPECJALNE SPRAWOZDANIA KWARTALNE – RAPORTY.

Gmina Wielgomłyny – partner

VII. WSKAŹNIKI

7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0										

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019	
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	PROGRAMOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA UTRZYMANÝCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTU

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe	
				Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0										

7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2

WSKAŹNIKI BĘDĄ MONITOROWANE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU I W OKRESIE TRWAŁOŚCI. POMIAR WSKAŹNIKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA KWARTAŁ. POMIARY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEC PROTOKOŁY ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, NA ICH PODSTAWIE BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE SPECJALNE SPRAWOZDANIA KWARTALNE – RAPORTY.

Gmina Żytno – partner

VII. WSKAŹNIKI												
7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU												
WSKAŹNIKI PRODUKTU												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...
NIE DOTYCZY			0									
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	PROGRAMOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LICZBA UTRZYMANÝCH MIEJSC PRACY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	KLUCZOWY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Wskaźniki osiągnięć

Wskaźniki produktu

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2019
LICZBA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	KLUCZOWY	SZT.	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28
DŁUGOŚĆ UTWORZONYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH	KLUCZOWY	KM	0	0	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	Rok 20...	
NIE DOTYCZY			0									

7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2

WSKAŹNIKI BĘDĄ MONITOROWANE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU I W OKRESIE TRWAŁOŚCI. POMIAR WSKAŹNIKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ RAZ NA KWARTAŁ. POMIARY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEC PROTOKOŁY ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, NA ICH PODSTAWIE BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE SPECJALNE SPRAWOZDANIA KWARTALNE – RAPORTY.

VIII. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU		
Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / Podmiot realizujący dane zadanie
Zadanie 1	Przygotowanie projektu	W ramach zadania zaplanowane jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności przez zewnętrznego podmioty wybrane w drodze zapytania o cenę – czas realizacji II kw. 2017 r oraz projekt budowlany przewidziany do realizacji w okresie II kw. 2018. Wykonawca zostanie wybrany do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez gminę Sulejów w imieniu całego partnerstwa.
Zadanie 2	Budowa infrastruktury szlaku turystycznego	W ramach zadania planuje się w gminach: przygotowanie nawierzchni (pod budowę, wyrównanie terenu), wykonanie robót budowlanych obejmujących, remont, modernizację i budowę parkingów, ścieżek pieszych, rowerowych i pieszo- rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych (nawierzchnia bitumiczna, z kruszywa lub z kostki bezfazowej), montaż oświetlenia OZE. Wszystkie zaplanowane działania będą wykonane w etapie realizacyjnym przewidzianym na okres 2018 – 2019. We jego realizację będą zaangażowane wszystkie gminy, wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez gminę Sulejów w imieniu całego partnerstwa.
Zadanie 3	Budowa małej architektury	W ramach zadania planuje się w gminach wykonanie elementów małej architektury: stojaki na rowery, tablice informacyjne, wiaty z stołami i ławkami, kosze na śmieci, tablice z oznakowaniem szlaku, wieża widokowa. Zadanie będzie realizowane przez poszczególne gminy w swoim obszarze i jest zaplanowane na okres 2018 – 2019. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez gminę Sulejów w imieniu całego partnerstwa.
Zadanie 5	Zarządzanie projektem i jego obsługa	W ramach zadania zostały zaplanowane działania związane z zarządzaniem projektem oraz promocją i informacją. W jego ramach ujęte zostały nadzór inwestorski nad procesem inwestycyjnym prowadzony przez inspektorów nadzoru, menadżer projektu, promocja projektu (tablice informacyjno – pamiątkowe), obsługa geodezyjna. Usługodawcy zostaną wybrani zgodnie z PZP przez gminę Sulejów w imieniu całego partnerstwa.