

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK

aktualizacja z dnia 23 czerwca 2017 roku

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | RODZAJ ZAMÓWIENIA | | | ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | | PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA |
|-----|---|-------------------|---------|--------|--|---|--|
| | | ROBOTA BUDOWLANA | DOSTAWA | USŁUGA | PLN (NETTO) | EURO | |
| 1. | Termomodernizacja Domu Ludowego w Mrocznie | | | | 321 951,22 | 77 115,91 | III kwartał |
| 2. | Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie (Etap nr 1 – realizacja w 2017 roku, etap nr 2 – realizacja w 2018 roku) | | | | Razem 2 520 325,20 w tym: Etap nr 1 1 065 643,90 Etap nr 2 1 454 681,30 | Razem 603 685,17 w tym: Etap nr 1 255 250,16 Etap nr 2 348 435,01 | III kwartał |
| 3. | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych i osiedlowych ciągów pieszo-jezdnymi w Gminie Grodziczno Zamówienie podzielone zostanie na części: Część nr 1 - Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, położonego na działce nr 385, w miejscowości Linowiec gm. Grodziczno Część nr 2 - Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, położonego na działce nr 468, w miejscowości Linowiec gm. Grodziczno Część nr 3 - Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo - jezdnych, położonych na działce nr 41/23 i nr 41/28, w miejscowości Montowo gm. Grodziczno | | | | Razem 406 064,75 w tym: Część nr 1 132 685,32 Część nr 2 83 347,66 Część nr 3 190 031,77 | Razem 97 263,35 w tym: Część nr 1 31 781,68 Część nr 2 19 963,99 Część nr 3 45 517,68 | II-III kwartał |

Grodziczno, dnia 23.06.2017r

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański
podpis Zamawiającego