



Sławatycze, dn.21.03.2012r.

**Dot.: zamówienia publicznego numer ogłoszenia: 71968 - 2012;
data zamieszczenia: 08.03.2012**

Zamawiający

**Gmina Sławatycze
Rynek 14, 21-515 Sławatycze
tel.(083) 378 33 58 , faks (083) 378 33 13**

Przedmiot zamówienia:

**BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
W MSC. LISZNA, SŁAWATYCZE I KOL. KUZAWKA ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W MSC. KOL. KUZAWKA I JABŁECZNA**

Dot.: Zapytania do SIWZ z dn. 19.03.2012r.

Pyt. 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu § 13 pkt. 1 a) wzoru umowy informującego o możliwości wprowadzenia zmian w formie aneksu do umowy. Punkt ten odnosi się do § 6 umowy w którym to pkt. 1 informuje, że roboty dodatkowe oraz uzupełniające mogą zostać wykonane na podstawie odrębnego zamówienia a co za tym idzie odrębnej umowy. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sprzeczności.

Pyt. 2.

Prosimy o ujęcie w § 13 pkt. 2 wzoru umowy zapisanego w SIWZ rozdz. XVI punktu 1.b)

Pyt. 3.

Prosimy o ujęcie w § 13 pkt. 1 wzoru umowy zapisanego SIWZ rozdz. XVI punktu 2.b) , oraz ze względu na rozliczenie inwestycji kosztorysem powykonawczym zapisanie tego w postaci : „W przypadku zmiany zakresu rzeczowego, ilościowego robót objętych umową”

Odp. 1 i 2

Zgodnie z SIWZ rozdz. XVI *Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy*, punkty § 13 pkt. 1 i 2 wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) otrzymują brzmienie :

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji zadania :

- a) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- b) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych w okolicznościach wymienionych w § 67 ust. 5 ustawy PzP
- c) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
- d) na skutek wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
- e) na skutek jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

- 1) przekazania dokumentów budowy, do których Zamawiający był zobowiązany,
- 2) zmiany terminu dokonania prób końcowych,

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie ceny:

- a) jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane,
- b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego robót objętych umową.

Odp. 3

Zmianę zakresu rzeczowego należy rozumieć także jako zmianę ilości robót objętych umową.

Uwaga:

Zgodnie z rozdz. IV.4.5) *Ogłoszenia o Zamówieniu* we wzorze formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ) pkt. 4 *Oświadczenia Wykonawcy* zmienia się termin związania ofertą :

było :

„3) uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 31 marca 2012 r.”

jest:

„3) uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 23 kwietnia 2012 r.”