Załącznik do projektu umowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu w (PLN)
Nazwa: Budowa Sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostepnej w Jemielnie

Lp	Zakres rzeczowy	Zakres robót	Kwartał IV 2009			Kwartał II 2010			Kwartał III 2010			Kwartał IV 2010		
			Wrzesień	październik	listopad	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Roboty budowlane	Roboty ziemne i przygotowawcze	x											
		fundament	x											
		ściany podziemne, podkład pod posadzki		x										
		ściany konstrukcyjne				x								
		stropodach łącznika					x							
		zadaszenie Sali						x						
		kominy				x								
		stolarka okienna i drzwiowa							x					
		obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne							x					
		roboty tynkarskie i okładzinowe, sufity podwieszane								x				
		elewacja										x		
		posadzka Sali									x			
		posadzki łącznika									x			
		nawierzchnie posadzek										x		
		ślusarka										x		
		wyposażenie dla niepełnosprawnych urządzenia										x		
		roboty malarskie											x	
		ogrodzenie terenu												x
		chodniki, droga p. poż, place												x
		przebudowa c.o	x											
		przyłącze wodociągowe		x										
		przyłącze kanalizacji deszczowej		x										
		przyłącze kanalizacji sanitarnej		x										
		przyłącze cw i cyrkulacji			x									
		przyłącze cieplne			x									
		izolacje termiczne			x									

2.	Instalacje sanitarne	instalacja kanaliz. Sanitarnej			x									
		instalacja z.w,c.w. i cyrkulacji							x					
		roboty towarzyszące							x					
		instalacja c.o rura ż							x					
		wentylacja-montaż kanałów i wentylatorów kanałowych									x			
		armatura instalacji wody											x	
		urządzenia sanitarne												x
		instalacja grzejników												x
		wentylacja, montaż anemostatów i wentylatorów ściennych												x
3.	Instalacje elktryczne	linia kablowa nn i przełożenie odgromówki	x											
		instalacja uziemiająca	x											
		instalacja odgromowa				x								
		WLZ, trasy kablowe, przewody							x					
		instalacja p. poż							x					
		tablice rozdzielcze											x	
		instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych											x	
		badania kontrolno-pomiarowe											x	
		podłączenie pompy w kotłowni											x	
		montaz opraw oświetleniowych												x
		Razem kwota netto/ brutto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Razem kwota netto/ brutto	x			x			x			x		
	Razem kwota netto / brutto								x					

Roboty w IV kwartale 2009 r. stanowią kwotę brutto: ..... w tym kwota netto ..... i podatek VAT .....
Roboty w II kwartale 2010 r. stanowią kwotę brutto: ..... w tym kwota netto ..... i podatek VAT .....
Roboty w III kwartale 2010 r. stanowią kwotę brutto: ..... w tym kwota netto ..... i podatek VAT .....
Roboty w IV kwartale 2010 r. stanowią kwotę brutto: ..... w tym netto ..... i podatek VAT .....

.....
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Uwaga:Miejsca oznaczone w harmonogramie (x)należy wypełnić.
Zamawiający dopuszcza zmienę kolejności wykonania robót wyszczególnionych w kwartałach niniejszego harmonogramu