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Informacja Pokontrolna Nr 1/11/RPO/2011

z kontroli kercowej projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. ,Odnowa potencjatu
historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. »Nlemczdwki”
w Checinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej
i historycznej” realizowanego w ramach Dzialania 2.2 Promocja gospodarcza i turystyczna
regionu, II Osi priorytetowej Wsparcie Innowacyjnoéci, budowa spoteczeristwa
informacyjnego oraz wzrost potencjatu inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swictokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej
w Gminie Checiny w dniu 4 marca 2011 r.

I. INFORMACIE OGOLNE:
1) Nazwa i adres badaneao Beneficjenta:
Gmina Checiny
ul. Plac 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
- 2) Status prawny Beneficjenta:

Wspdinota samorzadowa - Gmina

I1. INFORMACIE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba upowazniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Robert Ja.worski_ - Burmistrz Miasta i Gminy Checiny |
Jadwiga Sinkiewicz - Skarbnik Miasta | Gminy Checiny

2. Osoba upowazniona do kontaktéw w sprawach projektu:

Grzegorz Orawiec - Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promoci

-ul, Sienklewicza 63, 25-002 Kielce, tel.41-365-81-09,
fax. 41-365-81-01, www.rpo~swietokrzyskle.pl
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Nazwa _programu cperacyinegg:
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 -
2013.

Numer i_nazwa Osi prioryteiowej:

II 0s priorytetowa ,Wsparcie innowacyjnosci, budowa spoteczeristwa
informacyjnego oraz wzrost potencjatu inwestycyjnego regionu”.

Numer i nazwa Dziglania;

Dzialanie 2.3 Promocja gospodarcza | turystyczna regionu.

Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. ,Odnowa potencjatu historyczno kulturowego
zabytkowego budynku tzw. ,Niemczdwki” w Checinach poprzez utworzenie
kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”.

Okres realizacji projektu:

» Rozpoczecie realizacji - 26.11.2007 r.

» Zakonczenie realizacji - 30.11.2010 r.

Instytucia Zarzadzajgca:

Zarzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego

Niniejszg kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 z pédzn. zm. z 2006 r.) oraz § 11 umowy ht UDA-RPSW.02.03.00-26-
023/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. ,Odnowa potencjatu historyczno
kulturowego zabytkowego budynku tzw. ,Niemczéwki” w Checinach poprzez
utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”.

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego z siedzibah. w Kielcach,
dziatajacy na podstawle upowaznienia wydanego w imieniu Marszatka
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego w dniu 24.03.2011 roku przez Panig Irene
Sochacka Z-ce Dyrektora Deparfamentu Funduszy Strukturalnych, o numerze
1/1I/RPO/2011:

- Podinspektor Robert Gmyr (kierownik zespoiu kontroinego),
- Gldwny Specjalista Mariusz Justyniarski (cztonek zespofu kontrolnego).

Beneficjent udostepnit kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien | informacji udzielali pracownicy Urzedu Miasta i Gminy
w Checinach:

» Magdalena Strozyk - Z-ca Skarbnika Miasta | Gminy Checiny
s Krzysztof Olejarz -Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji

« Pawel Nowak — Samodzielne Stanowisko ds. zaméwier publicznych
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12.Po zakonriczeniu czynnosdci kontrolnych Pan Robert Jaworski — Burmistrz Miasta
i Gminy Checiny ztozyt odwiadczenie, ze w trakcie czynnodci kontrolnych,
towdniu 4 marca 2011 r. dostarczyt iudostepnit kontrolujgcym catg
dokumentacje zwigzana =z realizacjq projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08
(dowédd nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodnosé projektu z umowg o dofinansowanie;

2) Dokumentacja finansowa zwigzana z przeptywem S$rodkéw przeznaczonych
na finansowanie projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. ,Odnowa potencjatu
historyczno kulturowego  zabytkowego  budynku  tzw. ~Niemczowki”
w Checinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej
I historycznej”;

3) Przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz, U. Nr 19 poz. 177 z pézn. zm.);

4) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej zakupéw dokonywanych
na potrzeby realizacji projektu;

5) Weryfikacja osiggnigcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow;

6) Zakres dziatari informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspéifinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

7) Terminowos¢ skladania wnioskéw o ptatnosé.

Okres czasu objety kontrola: od 26.11.2007 r. do 04.03.2011 r.
IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1

Zgodnosé projektu z umows o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
Ze zostat on zrealizowany zgodnie z wnioskiem | umowa o dofinansowanie realizacji
projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. »Odnowa potencjatu historyczno kulturowego
zabytkowego budynku tzw. ,Niemczéwki” w Checinach poprzez utworzenie
kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”.
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Ad. 2

Dokumentacja _ finansowa zwiaza'na z  przeptywem __$érodkéw  przeznaczonych
na finansowanie projektu nr RPSW.02,03.00-26-023/08. '

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej zwiazanej z realizacjg
projektu. Na tej podstawie Zespét Kontrolny stwierdzit, ze dokumentacja jest zgodna
z wnioskami o ptatno$é. Kserokopie dokumenitéw ksiegowyk:h dotaczone do wnioskow
o platnod¢ sa tozsame z oryginatami znajdujacymi sie u Beneficjenta.

W ftrakcie kontroli Beneficjent okazat uchwaly Rady Miasta | Gminy w Checinach |
potwierdzajace zabezpieczenie srodkéw na realizacje projektu.

Oswiadczenie Pani Magdaleny Strézyk Z-cy Skarbnika  dotyczace wyodrebnienia
ksiegowego operacji gospodarczych zwigzanych z projektem stanowi dowéd nr 2.

Ad. 3
Przestrzeganie przepisdéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowied

publicznych (Dz. U, Nr 19 poz, 177 z pdzn, zm.)

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzit dwa postepowania

o udzielenie zamoéwier publicznych w trybie przetargdw nieograniczonych na:

a} roboty budowlane (ogtoszenie o zamdwieniu nr 391326-2009 z dnia 10,11.2009 r.),
w wyniku ktorego w dniu 11.01.2010 r. zostala podpisana Umowa zawarta pomiedzy
Gming Checiny a Przedsiebiorstwem Ustugowo Handlowym CONTRIN,
ul. Przemystowa 33, 26-052 Sitkdwka-Nowiny. '

b) nadzér inwestorski (ogtoszenie o zamoéwieniu nr 437852-2009 z dnia 21.12.2009 r.),
w wyniku ktérege w dniu 15.01.2010 r. zostaly podpisane nastepujace umowy:
o Umowa nr IBD/4/2010 zawarta pomiedzy Gming, Checiny a 'Panem Tomaszem Bator,
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pn. ,Pracownia Projektowania ,KONSTRUKTOR”,
ul. Staffa 1/20, 25-419 Kieice — branza elektryczna, wod.-kan. i co;

s Umowa nr IBD/5/2010 zawarta pomiedzy Gmina Checiny a Panem Waldemarem
Korus, ul. Dewonska 9/53, 25-637 Kielce - branza budowlana.

Na podstawie weryfikacji przedstawionej dokumentacji stwierdzono, 2e w ramach
projektu pn. ,Odnowa potencjatu historyczne kulturowego zabytkowego budynku tzw.
~Niemeczowki” w Cl'iecinéch poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji
turystycznej i historycznej” zastosowano réwniez art. 4 pkt. 8 Prawa Zamodwien
Publicznych, ti.: zakup ustug i materiatdw w ramach projektu poza ustawa z uwagi
na ich wartosé. Os’,wia‘dczehie Beneficjenta na te okolicznosdé stanowi dowdd nr 3.
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W dniu kontroli Pan Mariusz Nowak - Z-ca Burmistrza Miasta | Gminy w Checinach
ztozyt pisemne oswiadczenie dotyczace zlecenia opracowania dokumentacjl projektowej,
ktdre wraz z notatka z rozméw z dnia 10.04,2007 r. stanowia dowdd nr 4.

PODSUMOWANIE:

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, e procedury =zostaly
przeprowadzone prawidiowo. Listy kontrolne kontroli postepowar o udzielenie zaméwier
publicznych stanowa dowodd nr 5.

Ad. 4

Weryfikacja zgodnosci dokumentacii dotyczacej zakupéw dokonywanych na potrzeby
realizacii projekiu

W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie formalne
dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu pod katem
ich zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie w kwestil rzeczowej, takich jak:

o decyzje administracyjne;

e umowy z wykonawcaml robédt;

s dziennik budowy;

+ dokumentacja powykonawcza;

» dokumenty odbioru robot.

Wykaz dokumentéw poddanych weryfikacji stanowi dowdd nr 6 do Informacii
pokontrolnej.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji Zrodiowej dotyczacej realizacji
przedmiotowego Projektu - Zespét kontrolny stwierdza, ze rzeczowy zakres Projektu
zostat zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
023/08 pn. ,Odnowa potencjatu historyczno kulturowege zabytkowego budynku
tzw. ,Niemczéwki” w Checinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum
informacji turystycznej i historycznej”.

W II etapie kontroli realizacji tzeczowej Projektu dokonano ogledzin
wyremontowanego, zabytkowego obiektu Niemczéwka, w ktérym uruchomione
zo.staro Centrum  Informacji Turystycznej i Historycznej. Zespst  Kontrolny
nie stwierdzit uchybief i nieprawidtowosci dotyczacych widocznej struktury obiektu.
Z przeprowadzonych czynnoscl sporzadzono dokumentacje fotograficzng stanowiaca

dowdd nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Informacja Pokontrolna Nr 1/11/RPO/2011

. ur dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego... .

e



Ad. 5 Weryfikacja osiagniecia_ poziomu wskasnikdw zamieszczonych we whiosku
aplikacyinym ha podstawie przedstawionych dokumentdw

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne Zespét Kontrolujacy stwierdza,
iz Beneficjent osiggnat zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji
projektu w nastepujacej wysokosci:

Kiuczowe wskazniki produktu

Liczba przebudowanych obiektow turystycznych i rekreacyjnych - wskaznik
zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100%;

Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) - nie zaktadano realizacji
wskaZnika.

Pozostate wskazniki produktu

Liczba inwestycji realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjnoéci
turystycznej - wskaznik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100%.

Kluczowe wskazniki rezultatu

Liczba turystéw korzystajgcych z systemu rezerwacji i informacji turystycznej -
na dzien kontroli wskaznik zostat zrealizowany na poziomie 1224 osdb,
tj. w 15%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie petng warto$é wskaznika,
tj. 7935 turystéw korzystajacych z systemu rezerwacji i informacji turystycznej
Beneficjent osiggnie do korca 2013 roku,

Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) -
wskaznik zrealizowano na poziomie 2 etatéw (zatrudniono 2 mezczyzn),
tj. w 66,67%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie petng wartoé¢ wskaznika,
tj. zostang utworzone 3 nowe etaty (EPC) Beneficjent' osiggnie do korica 2013
roku,

Pozostate wskazniki rezultatu

Liczba uzytkownikdéw systemdw informacji inwestycyjnej i turystycznej - na dzien
kontroli  wskaznik zostat zrealizowany na poziomie 1224 oséb,
ti. w 15%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie petng wartosé wskaznika,
tj. 7935 uzytkownikéw systeméw informacji inwestycyjnej i turystycznej
Beneficjent osiagnie do konca 2013 roku.

Liczba stworzonych punktdw informacji inwestycyjnef i turystycznej - wskaznik
zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%.

- w tym obslugi inwestordw - nie zakladano realizacji tego wskaznika.

Oswiadczenie Beneficjenta nt. osiggnietych wskaznikéw wraz z zatacznikami stanowig

dowdd nr 8.
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Ad. 6

Zakres dziatan informacyinych i _promocyinych dla projektéw wspéifinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszy Rozweoju Regionalnego

Zespot Kontrolny stwierdzit, ze Beneficjent nie w petni zastosowat sie do § 15 umowy
o dofinansowanie projektu oraz zapisdw dokumentu pn. Obowigzki Beneficjenta
w zakresie dziafart informacyjnych i promocyjnych zwiazanych z realizacja projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa S‘wietokrzyskiego na lata
2007 - 2013. Na czedci korespondencii z Instytucja Zarzadzajaca RPOWS
oraz dokumentéw dotyczacych Projektu brak jest wymaganych elementéw
pramocyijnych.

Ad.7

Terminowosé skiadania wnioskéw o platnosé

Stwierdzono, ze Benefigjent zlozyt 6 wnioskéw o platnosé:
, - wniosek o ptatnosé posrednia w dniu 31.12.2009 roku.’

- wniosek o ptatnosc posrednia w dniu 31.03.2010 roku,

- wniosek o ptatnosé posrednia w dniu 28.05.2010 roku.

- wniosek o ptatnos$¢ posrednia w dniu 30.07.2010 roku.

- wniosek o ptatnosé posrednig w dniu 04.11.2010 roku.

- wniosek o ptatnosc kofncowg w dniu 23.12.2010 roku.

POSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizaéjq projektu stwierdzong,
ze jest on realizowany zgodnie z umowa o dofinansowanie realizacji projektu
nr RPSW.02.03.00-26-023/08.

2. Zespot Kontrolujacy nie stwierdza nieprawidtowosci w zakresie zwigzanym
z przeptywem srodkdw przeznaczonych na finansowanie projektu.

3. Na postawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, ze procedury postepowan
o0 udzielenie zamowien publicznych zostaly przeprowadzone prawidtowo.

"4, Dokumentacja dotyczaca zakupdw i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby
realizaciji Projéktu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.

5. Wskazniki produktu zostaly zrealizowane w 100%. Wskazniki rezultatu nie zostaty
zrealizowane w 100 %. Poziom realizacji wskainikéw zostat szczegdtowo opisany

w Ad. 5 niniejszej Informacji pokontroine;j.
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6. Stwierdzono, ze. Beneficjent nie w peini zastosowa! sig¢ do § 15 umowy
o dofinansowanie projektu oraz zapisow dokumentu pn. Obowiazki Beneficjenta
w zakresie dziatart Informacyjnych [ promocyjnych zwigzanych z realizacja
projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2007-2013.

7. Wnioski o ptatnosé byly sktadane przez Beneficienta w terminie.

Kontrola koricowa realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. ,Odnowa
potencjatu  historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. ,Niemczowki”
w Checinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej
i historycznej” zostata przeprowadzona zgodnie z listg sprawdzajaca (dowéd nr 9).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 9 dowoddéw stanowiacych
jej integraing czesé,

Dokument sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
zostanie przekazany Beneficjentowi. '

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacii
pokontrolnej Beneficjent moze zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne
zastrzezenia, co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie

wyznaczonego terminu nie beda uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwié podpisania Informacji pokontrolne;j
informujac na pismie Instytucje Zarzadzajacq o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:

H1ASTK CHECINY
..................... s ,cy(jyﬁ f,r& '
mgr jfiz. Robert Jaworski

UR} I;(TRZ
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