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Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2013

z kontroli koncowej projektu nr RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. ,Budowa
nowoczesnego | funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego
wraz z infrastruktura towarzyszaca w Checinach” realizowanego w ramach
Dziatania 5.3 Inwestycje w sfere dziedzictwa kuiturowego, turystyki i sportu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-
2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Checiny w dniach
od 24 do 25 lipca 2013 r.
I. INFORMACIE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Checiny
Plac 2 czerwca 4
26-060 Checiny
2. Status prawny Beneficjenta;
Wspdlnota Samorzadowa
II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACIA PROJEKTU:
1. Osoba upowazniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Burmistrz Gminy i Miasta Checiny - Robert Jaworski;
Skarbnik Gminy i Miasta Checiny - Jadwiga Sinkiewicz;
2. Osoba upowazniona do kontaktéw w sprawach projektu:
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji — Krzysztof Olejarz;
3. Nazwa programu operacyjnego: '
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 -
2013; '
4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
V 0% priorytetowa ,Wzrost jakosci infrastruktury spotecznej oraz inwestycje
w dziedzictwo kulturowe, turystyke i sport”
5. Numer i nazwa Dziatania:

Dziatanie 5.3 Inwestycje w sfere dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu;

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RP0O/2013

Sienkiewicza 63, 25- 002 Kielce tel.041 36 58 117, fax. 041 36 58 101 www.rpo-swietokrzyskle.pl

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




e

6. Numer i nazwa realizowanego projektu;
RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. ,Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego

kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacq
w Checinach”
7. Okres realizacji projektu:

+ Rozpoczecie realizacji - 23.0_6,2009 r.
= Zakonczenie realizacji - 30.05.-2013 r.
8. Instytucja Zarzgdzajgca; | 3 .
Zarzad Wojewddztwa Swietokrzysk'iego
9. Niniejszg kontrole przeprowadzohd_né; podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 z pézn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 Umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-
291/08-00 o dofinansowanie Projektu pod nazwg ,Budowa nowoczesnego
i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastruktury

towarzyszaca w Checinach”.

10.Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzedu
Marszatkowskiego Wojewc’)dztwa éwietok_rz_yskiego Z siedzibg w Kielcach,
dziatajgcy na podstawie .up'owainienia wydanego w imieniu Marszatka
Wojewddztwa éwietokrzyskiegbw_ dniu 15.07.2013 roku przez p. o. Dyrektora
Departamentu Funduszy Strukturalnych Pania Irene Sochacka, o numerze
6/V/RPO/2013: '

- Podinspektor Arkadiusz Kasperczyk (kierownik zespofu kontrolnego);
- Gléwny Specjalista-Ernest Klauzinski {cztonek zespofu
kontroinego).

11. Beneficjent udostepnit kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielat Pan Krzysztof Olejarz- Kierownik Referatu

Funduszy Pomocowych i Promocji w Urzedzie Gminy | Miasta w Checinach.

12. Po zakoniczeniu czynnosci kontrolnych Pan Robert Jaworski — Burmistrz Gminy
i Miasta w Checinach zlozyt oswiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych,
tj. w dniach od 24 do 25 lipca 2013 r. dostarczyt i udostepnit Kontrolujacym calg
dokumentacje zwigzang z realizacjg projektu RPSW.05.03.00-26-291/08
(dowdd nr 1).

II1. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1)} Zgodnos$é projektu z umowg o dofinansowanie;
2) Dokumentacja finansowa zwigzana z przeptywem $rodkéw przeznaczonych
na finansowanie projekiu nr RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. ,Budowa
nowoczesnego i funkcjonalnego  kompleksu  sportowo-  rekreacyjnego

wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Checinach”
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3) Przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.);

4) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji rzeczowo-finansowej z  wnioskiem
aplikacyinym, planem przedsiewziecia;

5) Weryfikacja osiagniecia poziomu wskaznikéw zami_eszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentdw;

6) Zakres dziatai informacyjnych | promocyjnych dla projektéw wspoifinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

7) Terminowosc sktadania wnioskow o ptatnosé;
Okres czasu objety kontrola: od 23 czerwca 2009 r. do 25 lipca 2013 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1

) Zgodnosé projektu z umowg o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,
zew zakresie rzeczowym zostal on zrealizowany zgodnie z wnioskiem | umowg
o dofinansowanie.

Ad. 2

Dokumentacja _ finansowa zwigzana z przeptywem Srodkéw  przeznaczonych
na finansowanie projektu nr_RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. .Budowa nowoczesnego
| funkcjonalnego kompleks'u sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastruktury towarzyszacy
w Checinach”,

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej zwigzanej z realizacjg
Projektu RPSW.05.03.00-26-291/08. Na tej podstawie Zespdt Kontroiny 'stwierdzi’r,
ze platnosci dokonywane byty z rachunku nr 33 8493 0004 0050 0872 5424 0119
(Bank Spoéldzielczy w Kielcach/ Oddziat w Checinach, data otwarcia rachunku:
02.09.2010 r.);

Wydatki poniesione przez Beneficjenta zostaly zarejestrowane w systemie ksiggowym
w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

W trakcie kontroli Beneficjent okazal nastepujace uchwaty: uchwate nr 420/LXV/10 Rady
Miejskiej w Checinach z dnia 26.05.2010 r., uchwale nr 39/VI/11 Rady Miejskiej
w Checinach z dnia 31.01.2011 r. potwierdzajace zabezpieczenie $rodkdw na realizacje
projektu.

Skontrolowane dokumenty dot. finansowania projektu stanowig dowdd nr 2 do Informacji

pokontrolnej.
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Ad. 3

Przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z péZn. zm.)
Ustalenia na podstawie dokumentéw.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent przeprowadzit trzy postepowania
0 udzielenie zamdwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:
+ Postepowanie pn. ,Budowa. noweczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Checinach” (nr ogtoszenia
BZP 349453- 2010 z dnia 06.12.2010 r.), w wyniku ktérego zawarta zostata
w dniu 02.02.2011 r. umowa -nr IBD/8/11 pomiedzy Gming Checiny
a Przedsiebiorstwem Budownictwa Ogélnego ,KARTEL” S.A., ul. Przemystowa 8,
28-300 Jedrzejéw. Wartosé umowy: 17 459 944,33 zt brutto. W przedmiotowym
postepowaniu nie stwierdzono uchybien i nieprawidlowosci. Postepowanie zostato
sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzajacej stanowigcej dowdd
nr 3 do Informacji pokontrolnej; '
s Postepowanie pn. ,Opracowanie projektu budowlaneégo i budowlano-
wykonawczego wielofunkcyjnej hali widowiskowo- sportowej w Checinach”
{nr ogloszenia BZP 215849- 2008 z dnié 22.09.2008 r.), w wyniku ktorego
zawarta zostata w dniu 14.10.2008 r. umowa pomiedzy Gming Checiny a firmg
LOCUM M. Paszyn spétka komandytowa, ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz. Wartos¢
umowy: 212 280,00 zt brutto. W przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono
uchybien i nieprawidtowosci. Postepowanie zostato sprawdzone
przy wykorzystaniu listy sprawdzajgcej stanowiacej dowéd nr 4 do Informagji
pokontrolnej;
¢ Postepowanie pn. ,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Budowa nowoczesnego | funkcjonalnego kompieksu sportowo-
rekreacyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Checinach” (nr ogtoszenia
BZP 354027- 2010 z dnia 09.12.2010 r.), w wyniku ktérego zawarta zostata
w dniu 20.01.2011 r. umowa nr 7/2011 pomiedzy Gming Checiny a Andrzejem
Slizowskim prowadzacym dziatalnos$é gospodarcza pod nazwa Obstuga Inwestycji
Budowlanych ,CENZOR”, ul. Hoza '51/22, 25-618 Kielce. Warto$¢ umowy:
128 100,00 zt brutto. W przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono uchybien
i nieprawidtowosci. Postepowanie zostato sprawdzone przy wykorzystaniu listy

sprawdzajacej stanowiacej dowod nr 5 do Informacji Pokontrolne;j;

Ponadto w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielit trzech zamoéwien publicznych
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych:

a) Opracowanie i wykonanie tablicy pamiatkowej-1 szt. W wyniku przeprowadzonego
rozeznania rynku (zapytanie ofertowe, ktore zostato zamieszczone na stronie
www.checiny.pl oraz www.rpo-swietokrzyskie.pl) Beneficjent udzielit zamodwienia
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firmie D.W.A, ul Stokowa 1 A, 25-702 Kielce. Warto$é oferty: 319,20 zt brutto.
Zespot kontrolujacy nie stwierdzit nieprawidlowoéci w w/w postepowaniu;

b) Wykonanie opracowania i druku gry planszowej promujacej Gmine Checiny.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku (zapytanie ofertowe- telefonicznie
skierowane do 4 oferentdéw) Beneficjent udzielit zamowienia firmie Polskie
Gry Planszowe ,Bociek” s. c¢. Marek Oczkowski, Pawet Kolodziejski, ul. Pod
Pomnikiem 21, 30-898 Krakéw. Wartos¢ oferty: 39 360,00 zt brutto. Zespét
kontrolujacy stwlerdzil, iz w w/w postepowaniu Beneficjent nie w peini zastosowat
sig do wspdlnotowych =zasad jawnosci, przejrzystosci | poszanowania
konkurencyjnosci, poniewaz oferta nie zostata upubliczniona. Zespét kontrolujacy
potwierdza jednoczesnie, iz Beneficjent rozeznat rynek i dokonat wyboru
najkorzystniejszej ekonomicznie i jakosciowo oferty, ktérej warto$é nie odbiegata
od cen rynkoWyéh za wykonanie podobnyc:h.-usm.gi w tamtym czasie.

¢) Opracowanie graficzne, wykonanie materiatéw promocyjnych wraz z dostawg
do siedziby Zamawiajacego: 260 szt. :fiIiZanek model: DIANA wraz
z opakowaniem. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku (zapytanie
ofertowe, ktére zostalo zamieszczone na stronie www.checiny.pl oraz www.rpo-
swietokrzyskie.pl) Beneficjent udzielit zamdwienia firmie Studio Siedem,
ul. Myslenicka 186, 30-698 Krakéw. Wartos¢ oferty: 3422,50 zt brutto. Zespéi

kontrolujacy nie stwierdzit nieprawidlowosci w w/w postepowaniu,

Dokumentacja dotyczaca w/w postepowan stanowi dowéd nr 6 do Informacji

pokontrolne;j.

Ad. 4

Wervyfikacja zgodnosci dokumentacji_rzeczowo-finansowej z wnjoskiem aplikacyinym,
planem przedsiewziecia,

Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu zostata przeprowadzona w dwéch etapach:
W I etapie przeprowadzono badanie dokumentdéw dotyczacych przedmictowego projektu
pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna;

- umowy z wykonawcami robot;

- dzienniki budowy;

- dokumentacja powykonawcza;

- dokumenty odbioru robét.
Beneficjent posiada Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach
z dnia 11.04.2013 r., znak: S0.5011.37.2013 udzielajaca Gminie Checiny pozwolenia
na uzytkowanie hali sportowej wraz z urzadzeniami budowlanymi z nig zwigzanymi,
zlokalizowanej na dziatkach 1095/1, 1095/2, 1155/5, 1157 wybudowanej na podstawie
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2. Zespdt Kontrolujacy nie stwierdzit nieprawidlowosci w zakresie zwigzanym
z przeptywem srodkéw przeznaczonych na finansowanie projektu.

3. Zespdt kontrolujacy stwierdzif, iz Beneficjent w jednym z zaméwienn publicznych
przeprowadzonych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych nie w pemi wywigzat sie ze wspolnotowych zasad_ jawnosci,
przejrzystosci i poszanowania konkurencyjnosci na rynku ofert co zostato opisane
w Ad 3. Informacji pokontrolnej. Zespét kontrolujacy stwierdzit jednoczesnie,
iz Benefigjent rozeznat rynek i dokonat wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie
i jakosciowo oferty.

4. Stwierdzono zgodnos¢ dokumentacji dotyczace] przedmiotowego projektu
Z wnioskiem aplikacyjnym.

5. Na podstawie przedstawionych dokumentdw stwierdzono, ze Beneficjent
w 100 % zrealizowat wékaini'ki produktu. Ponadto stwierdzono, ze Kluczowy
wskazniki rezultatu pn. ,Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych
nowych etatéw (EPC)” zostat zrealizowany na poziomie 8 oséb, tj. w 80 %
wartosci zaktadanej na rok 2013 (wartosci docelowej). Kluczowy wskaznik
rezultatu pn. ,Liczba osob korzystajaca z obiektu infrastruktury spotecznej zostat
zrealizowany na poziomie 4150 osbb, tj. w 83,00 % wartosci zakladanej
na rok 2013, oraz w 13,_8'3_:% wartosci docelowej.

6. Stwierdzono, ze Beneficjent w pelni zastosowat éiQ do § 16 umowy
o dofinansowanie projektu oraz zapiséw dokumentu pn. ,Obowigzki Beneficjenta
w zakresie dziatan informacyjnych | promocyjnych zwigzanych z realizacjg
projektu w ramach - Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2007 - 2013".

7. Beneficjent zlozyt wszystkie wnioski © ptatnos¢ =zgodnie z umowg

o dofinansowanie.

Kontrola koricowa realizacji projektu nr RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. ,Budowa
nowoczesnego | funkcjonalnego kompleksu  sportowo-  rekreacyjnego  wraz
z Infrastrukturg towarzyszacq w Checinach” zostata przeprowadzona zgodnie z lista
sprawdzajaca (dowod nr 10).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 10 dowoddéw
wymienionych w jej tresci dostgpnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Funduszy
Strukturalnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego,
ul. Sienkiewicza 63, 25 — 002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden
zostanie przekazany Beneficjentowi.
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Jednoczesnie informuje slg, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
Pokontrolnej Beneficjent moze zgtaszaé do Instytucji Zarzadzajacej pisemne
zastrzezenia, co do ustalen w niej zawartych_.' Zastrzezenia przekazane po uplywie
wyznaczonego terminu nie bedg uwzglednione. | '

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmdwié podpisania Informagji pokontrdinej
informujac na pismie Instytucje Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:

IMIE I NAZWISKO: B%M%S(W
IMIE I NAZWISKO: %@///@W@»—L —

Kontrolnwany/a-
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