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PROTOKOL KONTROLI NR 1/04/2013

19.03.2013 r.

(data rozpoczecia kontroli)

19.03.2013 r.

{data zakoficzenia kontroll)

1. Podstawa kontroli:
- Procedura kontroli obowigzujaca w Wojewédzkim Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kieleach.,
- Umowa pozyczki nr 61/12 z dnia 01 sierpnia 2012 r.
2. Nazwa jednostki kontrolowanej i adres:
Gmina Checiny, PL. 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny.
3. Kontrola dotyczy:

Tytul dofinansowanego »Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
zadania: sciekéw w Radkowicach oraz budowa
kanalizacji w Lipownicy, Przymiarkach

i Starochecinach, gmina Checiny”

Umowa i data podpisania: Umowa nr 61/12 z dnia 01 sierpnia 2012 r.
Koszt calkowity zadania: 9 163 845,79 PLN

W tym:

wiasne srodki wnioskodawcy 632 083,33 PLN

srodki pochodzace z RPOWS 4 716 067,46 PL.N

pozyczka z WFOSIGW 3 815 695,00 PLN

w Kielcach

Koszty kwalifikowane 8 899 406,70 PLLN

inwestycyjne:

Pozyczka stanowi - 42,61%  wartosci kosztow

kwalifikowanych zadania

Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny
Efekt rzeczowy: 15.11.2013 rok
Bfekt ekologiczny: 15.12.2013 rok

4. Kontrole przeprowadzili:

PImi@ 1 Nazwisko — Pan/Pani | Stanowisko:

Marian Michalkiewicz Koordynator Zespoln Kontroli
upowaznienie nr 2/04/2013 z dnia 13.03.2013 1.
Zofia Kwiecien Inspektor w Zespole Kontroli

upowaznienie nr 1/04/2013 z dnia 13.03.2013 r.
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Obecni w trakcie kontroli przedstawiciele jednostki kontrolowanej Pan:
| Jerzy Kasinski - Kierownik Referatu

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:

rRobert Jaworski — Burmistrz Miasta i Gminy Checiny }

Cel kontroli — kontrola biezgca

a) Czy realizacja warunkéw umowy jest prawidtowa?

b) Czy biezaca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna
z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?

¢) Czy realizacja zadania zostata prawidtowo udokumentowana?

Przedmiotowy zakres kontroli

a) Kontrola dokumentéw zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.
b) Wizja lokalna na zadaniu.

Poprzednia kontrolg przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

Okres objety kontrola:
Wedtug stanu na dzien kontroli.

Ustalenia z kontroli:

a) Ustalenia na podstawie przedlozonych w trakcie kontroli dokumentow:

Zadanie realizowane jest pa podstawie:
Decyzji znak: B.11.6223-54/02 z dnia 31.08.2001 roku wydana przez Starostwo

Powiatowe w Kielcach — udzielajaca Burmistrzowi Gminy i Miasta Checiny
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw do cieku
Jozwiczanka w km 1+500, bedacego doptywem rzeki Bobrzy w km 4+700 z instalacji
do oczyszczania $ciekéw komunalnych w miejscowosci Radkowice, gmina Checiny.

Decyzji znak: RO.[1/6223-37/03 z dnia 22.08.2003 r. wydana przez Starostwo
Powiatowe w Kielcach — udzielajgca Burmistrzowi gminy i Miasta w Checinach
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych
z oczyszczalni gminnej w Radkowicach, w zakresie okreslenia dopuszczonych stgzen
zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych do cieku Jézwiczanka.

Decyzji znak: RO.J1.6223-31/09 z dnia 26.05.2009 roku wydana przez Starostwo
Powiatowe w Kielcach udzielajagca Gminie Checiny pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych pochodzacych z rozbudowanej
oczyszezalni §ciek6w w Radkowicach (dz. Nr 181/6, 181/8, 185/8, 185/10, 186/7,
186/9) do cieku Jozwiczanka w km 1+500 begdacego doptywem rzeki Bobrzy w km
4+700). -

Postanowienia znak: RO.I1.6223-19/10 z dnia 26.04.2010 roku — sprostowania do
decyzji znak: RO.11.6223-31/09 z dnia 26.05.2009 roku.
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Decyzji nr 1413/2010 znak: B.1.7351-11-18/10 z dnia 30.07.2010 roku wydana przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach, zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
Gminie Checiny, 26-060 Checiny pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
z przytgezami w msc. Przymiarki i czesci msc. Starocheciny gm. Checiny inwestycja
na dziatkach (nr ewid. okreslony w decyzji) obreb Starocheciny gm, Checiny — obiekt
budowlany kategorii XXVI i XXX,

Decyzji nr 1414/2010 znak: B.I1.7351-11-19/10 z dnia 30.07.2010 roku wydana przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
Gminie Cheeiny, 26-060 Chgciny pozwolenia na budowe sieci kanalizacji samnitarnej
z przylaczami inwestycja na dziatkach (nr ewid: okreslony w decyzji) obreb Lipowca
gm. Checiny, oraz na dziatkach (nr ewid: okreslony w decyzji) obreb Radkowice gm.
Checiny - obiekt budowlany kategorii XX VI i XXX.

Decyzji nr 951/2010 znak: B.I1.7351-11-17/10 z dnia 02 czerwca 2010 roku wydana
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgca Gminie Cheeiny 26-060 Checiny pozwolenia na rozbudowe
1 modernizacj¢ oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach w gminie Checiny na terenie
obejmujacym dzialki (nr ewid: okreslony w decyzji) obreb Radkowice gm. Checiny -
obiekt budowlany kategorii XX VI 1 XXX.

Decyzji znak: RO.[1.6341-105.2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku wydana przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach udzielajaca Gminie Checiny pozwolenia wodno
prawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych z gminnej
oczyszezalni (RLM — 6519) w msc. Radkowice, gmina Checiny do cieku Jozwiczanka
w km 1+500. Pozwolenia wodnoprawnego udzielono do 31 grudnia 2014 roku.
Kopia wymienionych dokumentoéw jest w posiadaniu Funduszu.

Umowy nr 01/2005 z dnia 24.05.2005 roku o prace projektowe w budownictwic
zawarte] pomiedzy Pracownig Projektowa ,Krzysztof Szymanski” 43-100 Tychy,
ul. Kubicy 21/55 a Urzedem Gminy i Miasta 26-060 Checiny, P1.2 Czerwca 4. Wg §9
umowy za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiajacy zaplaci Projektantowi
wynagrodzenie w wysokosci 107 299 PLN/brutto/.

Umowy nr 332/05 z dnia 22.12.2005 roku zawartej pomiedzy Zakladem Projektowo-
Ustugowym Ochrony Srodowiska ,,PROSANIT” 25-100 Kieice, ul. Berlinga 10.
Wg §5 wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 69 418 PLN/brutto/.

Umowy nr IBD/10/09 z dnia 01.06.2009 roku zawartej pomiedzy Geodeta
Uprawnionym a Gming Chegeiny 26-060 Checiny, PlL2 Czerwca 4.
Wg § 4 za wykonanie prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
2 450,00 PLN/brutto/.

Umowy z dnia 05.01.2009 roku zawaftej pomiedzy Pracownig Projektowsy , Krzysztof
Szymanski” 43-100 Tychy, ul. Kubicy 21/55. Wg §3 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe za opracowanie przedmiotu umowy w wysokodci 13 542,00 PLN/brutto/.

Umowy z dnia 30.03.2009 roku zawartej pomiedzy Zakladem Projektowo-
Ustugowym Ochrony Srodowiska ,,Prosanit” 25-227 Kielce, ul. Berlinga 10,
Wg §3 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za opracowanie przedmiotu umowy
w wysokosci 6 100 PLN/brutto/.
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o Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu WDN-
RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $cickow
w Radkowicach oraz budowa kanalizacyi w Lipownicy, Przymiarkach
i Starochecinach, gmina Chgciny” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 4.1 ,Rozwdj infrastruktury ochrony
$rodowiska i energetycznej” Osi 4 , Rozwdj infrastruktury i ochrony srodowiska
i  energetycznej”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewo6dztwa
Swietokrzyskiego na lata 2007-2013 zawartej w Kielcach dnia 6 kwietnia 2011 roku
pomigdzy: Wojewodztwem Swigtokrzyskim z siedziba 25-516 Kielee, Al IX Wiekéw
Kielc 3 reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa a Gmina Checiny z siedziba
26-060 Checiny, Pl. 2 Czerwca 4,

o Aneksunr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-01 do Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-
26-254/08-00 o  dofinansowanie  Projektu = WDN-RPSW.04.01.00-26-254/08
pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni §ciekéw w Radkowicach oraz budowa
kanalizacji w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny”
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Dziatania 4.1 ,,Rozwdj infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej” Os1 4
,Rozwdj infrastruktury 1 ochrony $rodowiska i energetycznej” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013 zawarty
w Kielcach dnia 12 stycznia 2012 roku pomiedzy: WojewoOdztwem Swigtokrzyskim
z siedzibg 25-516 Kielce, Al. IX Wickow Kiele 3 reprezentowanym przez Zarzad
Wojewddztwa a Gming Checiny z siedzibg 26-060 Checiny, Pl. 2 Czerwca 4.
Wg ww. aneksu ,,Calkowita warto$¢ Projektu wynosi: 9 034 612,00 PLN, Catkowite
wydatki kwalifikowane Projektu wynosza: 9 034 612 PLN, w tym: Srodki europejskie
w kwocie nieprzekraczajgcej: 4 716 067,46 PLN.

Wktad wiasny Beneficjenta w kwocie: 4 318 544,54 PLN.
Zapisy w §3 w ust.] pkt.2 umowy uzyskujg nowe brzmienie ,,zakonczenie realizacji:
10.11.2013 roku”.

o Aneksunr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-03 do Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-
26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu = WDN-RPSW.04.01.00-26-254/08
pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekoéw w Radkowicach oraz budowa
kanalizacjii w Lipownicy, Przymiarkach i Staroch¢cinach, gmina Chgciny”
wspoHinansowanego z Furopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Dzialania 4.1 ,Rozwéj infrastruktury ochrony $rodowiska i energetycznej” Osi 4
.Rozwdj infrastruktury i ochrony ¢$rodowiska i energetycznej” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2007-2013 zawarty
w Kielcach dnia 21 listopada 2012 roku pomigdzy: Wojewddztwem Swietokrzyskim
z siedziba 25-516 Kielce, Al. IX Wiekéw Kiele 3 reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa a Gming Checiny z siedziba 26-060 Checiny, Pl 2 Czerwcea 4.
Wg ww. aneksu ,,Catkowita warto$é Projektu wynosi: 9 058 214,48 PLN. Catkowite
wydatki kwalifikowane Projektu wynosza: 9 034 612 PLN, w tym: srodki europejskie
w kwocie nieprzekraczajgcej: 5 420 767,20 PLN.

Wkiad wiasny Beneficjenta w kwocie: 3 613 844,80 PLN.

o Umowy o wykonanie nadzoru autorskiego wiclobranzowego zawartej dnia 02.12.2011
roku w Checinach pomiedzy Pracownig Projektows , Krzysztof Szymanski” z siedzibg
w Tychach przy ul. Kubicy 21/55 a Gming Chegciny z siedziba w 26-060 Checiny,
P1.2 Czerwca 4. Wg §5 wynagrodzenic ryczaltowe Zleceniobiorcy z tytutu czynnoscei
okreslonych w umowie ustala si¢ w wysokosci 62 853,00 PLN /brutto/.




o Umowy o wykonanie nadzoru autorskiego wielobranzowego zawartej dnia 02.12.2012
roku w Checinach pomigdzy Zakiadem Projektowo-Ustugowym Ochrony Srodowiska
~PROSANIT” z siedziba w Kielcach przy ul. Gen. Z. Berlinga 10 a Gming Checiny
z siedzibg w 26-060 Checiny, P12 Czerwca 4. Wg §5 wysokos¢ wynagrodzenia
ryczaltowego Zleceniobiorey z tytutu czynnosci okreslonych w umowie ustala sig
w wysokodci 19 926 PLN /brutto/.

o Umowy na wykonanie oraz montaz tablic informacyjnych (4 szt.) zawartej w dniu
20.04.2011 roku w Checinach pomigdzy Firma ,[D.W.A.- Producentem Tablic
Informacyjnych” z siedzibg 25-702 Kielce, ul. Stokowa 1A a Gming Checiny
z siedziba w 26-060 Chegciny, PL2 Czerwca 4. Wg §5 Wykonawca otrzyma
po wykonaniu przedmiotu umowy wynagrodzenie e kwocie 6 396,00 PLN /brutto/.

o Umowy na projekt oraz wykonanie balonu reklamowego o wys. 4,5 m zawarte]
pomiedzy Firma Produkcyjno-Handlowa ,.LUX-POL” z siedzibg 43-100 Tychy,
ul. Piaskowa 122 a Gming Checiny z siedzibg w 26-060 Checiny, P1.2 Czerwca 4.
Wg §6 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 3 130,35 PLN/brutto/.

o Umowy z dnia 27.04.2011 roku na opracowanie graficzne oraz wykonanie materiatow
promocyjnych pomiedzy Agencjg Reklamy i Handlu ,,POLIGRAFIK” z siedziba
25-018 Kielce, ul. Zytnia 10 a Gming Checiny z siedzibg w 26-060 Checiny,
PL2 Czerwcd 4. Wg §3 Wykonawca otrzyma po wykonaniu przedmiotu umowy
wynagrodzenie w kwocie 16 795,35 PLN/brutto/.

o Umowy nr IBD/49/2011 z dnia 02.11.2011 roku na sprawowanic nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji w Lipownicy,
Przymiarkach i Starochecinach” w ramach projektu: , Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipownicy,
Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny. Wg §5 wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawey z tytulu czynnosci okre$lonych w umowie ustala sie w wysokosci
49 200,00 PLN /brutto/.

o Umowy nr IBD/54/2011 =z dnia 16.11.2011 roku na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa i modernizacja oczyszczalni
$ciekow w Radkowicach w ramach Projekiuw: ,Rozbudowa 1 modernizacja
oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipownicy,
Przymiarkach 1 Starochgcinach, gmina Checiny” zawartej pomiedzy Konsorcjum
Firm:

1/ ,,Grontmij Polska” Sp. z 0. o. z siedzibg w Poznaniu, ul. Zaglgbie 35
- Lider Konsorcjum,

2/ Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST z siedzibg w Kielcach, ul. Wapiennikowa
19 A — Partner Konsorcjum,

a Gming Checiny z siedziba w 26-060 Checiny, Pl. 2 Czerwea 4. Wg §5 wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy z tytutu czynnosci okreslonych w umowie
ustala si¢ w wysokosei 135 300,00 PLN.

o Umowy nr IBD/53/2011z dnia 16.11.2011 roku na wykonanie zadania pn.,,Budowa
i modernizacia oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach” w ramach projektu:
_Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa
kanalizacji w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny” zawarta
pomiedzy ,,CSK” Sp. z o0.0. z siedzibg w Kielcach 25-363 Kielce, ul. Wesota 51
a Gming Checiny z siedzibg w 26-060 Checiny, PL. 2 Czerwca 4. Wg §3 umowy
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wynagrodzenic nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
za caly przedmiot umowy w kwocie: 4 083 600,00 PLN/brutto/.
o Aneksu nr 3 do umowy nr IBD/53/11 z dnia 16.11.2011 r. do wymienionej umowy.

o Umowy nr IBD/50/2011z dnia 02.11.2011 roku na wykonanie zadania pn.,.Budowa
kanalizacji w Lipownicy, Przymiarkach i Starochgcinach » w ramach projekiu:
»~Rozbudowa 1 modernizacja oczyszczalni $ciekow w Radkowicach oraz budowa
kanalizacji w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny” zawarta
pomigdzy Konsorcjum Firm:

1/ ,,WODROL” S.A. z siedziba w Rzeszowie, ul. Handlowa 3 — Lider Konsorcjum,

2/ Wielobranzowy Zaktad ROLBUD II s.c. z siedzibg Budy Lancuckie 45, 37-114

Biatobrzegi — Partner Konsorcjum a Gming Checiny z siedzibg w 26-060 Checiny,
. PL. 2 Czerwca 4. Wg §3 wynagrodzenic Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie

ryczaltowe za caly przedmiot umowy w kwocie 4 544 850,00 PLN/brutto/.

Wg §2 termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 11.10.2013 roku.

Kopie wyzej wymienionych dokumentéw sa w posiadaniu Funduszu.

o Na podstawie protokolu postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (druk ZP-PN - oznaczenie sprawy ZP-1X.271.19.2011.PN)
potwierdzono przeprowadzenie postepowania przetargowego w trybie przetargu
nicograniczonego na realizacje przedsiewzigecia pn.: ,Budowa i modernizacja
oczyszezalni $ciekéw w Radkowicach™. Do uptywu terminu skladania ofert zlozono
4 (cztery) oferty, ktérych zbiorcze zestawienie stanowi pkt.9 protokohi. Wymagane
od wykonawcow warunki udzialu w postgpowaniu spetnia 4 (czterech) wykonawcow.
Wyloniono wykonawcg sposrod 4 (czterech) waznych ofert spetniajacych warunki
udzialy w postepowaniu okreslone w SIWZ.

Zostata wybrana Firma ,,CSK” Sp. z 0. 0., 25-363 Kiclce, ul. Wesota 51.
Z wybranej oferty wynika ze koszt przedsiewzigcia wyniesie 4 083 600,00 PLN
/brutto/.

o W oparciu o rozstrzygnigty przetarg nieograniczony zawarto w dniu 16.11.2011 roku
Umowe nr IBD/53/2011na na wykonanie zadania pn..Budowa i modernizacja
oczyszezalni  $ciekow w  Radkowicach” w ramach projektu: . Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny” zawarta pomigdzy
»CSK™ Sp. z o0.0. z siedzibg w Kielcach 25-363 Kielce, ul. Wesola 51 a Gming j
Checiny z siedziba w 26-060 Checiny, Pl. 2 Czerwca 4.

Wedlug § 2 ust. 3 umowy: termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia
20.09.2013roku.

W § 3 ust.1 w wymienionej umowie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowié
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za caty przedmiot umowy w kwocie: 4 083 600,00
PLN /brutto/. Wyzej okre§lone wynagrodzenie zawiera nalezny podatek VAT
i obowiazuje do korca realizacji przedmiotu umowy.

Kwota umowna jest zgodna z kwota podana w ofercie przetargowe;.

Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

o Na podstawie umowy pozyczki nr 61/12 z dnia 01 sierpnia 2012 r. pomigdzy
WFOSIGW w Kielcach a Gmina Checiny stwierdzono, ze zostata udzielona pozyczka
pieniezna w kwocie 3 815 695,00 PLN co stanowi 42,61% wartosci kosztéw
kwalifikowanych. Termin osiggniecia efektu rzeczowego wg § 3 ust.] ww. umowy
okre$lono do dnia 15.11.2013 roku. Termin osiggniecia efektu ekologicznego
wg § 3 ust.3 ww. umowy okreslono do dnia 15.12.2013 roku.

. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.
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Na podstawie Aneksu nr 01/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku do umowy pozyczki
nr61/12 z dnia 01.08.2012 roku zapisy w umowie otrzymuja nowe brzmienie:

W ust. 1.

- Wysokos¢ pozyczki w kwocie do 3 181 465,0

1. Zmienia sig tres¢ w §1 Umowy.

kwalifikowanych

- catkowity koszt wynosi 9 195 448

stanowig wartosé¢ 8 955 729,00 PLN,

ust. 2.pkt.1,2

0 PLN, stanowiacej 35,52% kosztow

,27 PLN w tym: koszty kwalifikowane zadania

- pozyczka bedzie wyplacana przez Pozyczkobiorce w transzach:
1/w roku 2012 w wysokosci 1 234 926,84 PLN,
2/w roku 2013 w wysokosci 1 946 538,16 PLN,

2. Wymienione w §2 ust.1,3,4,10 oraz w
finansowe stanowiace zalgeznik do
harmonogramami rzeczowo-finansowymi stanowige

aneksu,

nr 1.1

§3 ust.] umowy harmonogramy rzeczowo-
1.2 do umowy zastepuje si¢
ymi zatgezniki nr 1.1 i 1.2 do

3. W §4 umowy kwoty i terminy zwroty pozyczki otrzymujg brzmienie:

L. “rata w kwocie: 236.600,00 zt do dnia 28.02.2013r.
II. rata w kwocie: 84.095,00 z1 do dnia 30.04.2014r.
[l rata w kwocie: 200.000,00 zt do dnia 31.03.2015r.
IV, rata w kwocie: 30.770,00 zt do dnia 31.01.2016r. -
V. rata w kwocie: 500.000,00 zt do dnia 31.03.2016r,
VI.  rata w kwocie: 65.000,00 zt do dnia 31.01.2017r.
VII.  rata w kwocie: 500.000,00 zt do dnia 31.03.2017r.
VIIL  rata w kwocie: 65.000,00 zt do dnia 31.01.2018t.
IX. rata w kwocie: 560.000,00 =t do dnia 31.03.2018r.
X rata w kwocie: 500.000,00 z1 do dnia 31.03.2019r.
XL rata w kwocie: 500.000,00 zt do dnia 31.03.2020r.

Umowa wraz z ancksem jest w posiadaniu Funduszu.

o Na podstawie faktur VAT nr:

-11/12 z dnia 30.04.2012 1. wraz z protokotem wykonanych robét, sporzadzonego
dmia 30.04.2012 1. oraz z wnioskiem finansowym z Projektu ,,Rozbudowa
I modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny”, realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Dzialanie 4.1
Rozwdj regionalne] infrastruktury ochrony $rodowiska i energetycznej,
realizowanego przez Gming Checiny,

- 19/12 z dnia 04.07.2012 r. wraz z protokotem wykonanych robdt, sporzadzonego
dnia 30.06.2012 r. oraz z wnioskiem finansowym z Projektu ,,Rozbudowa
modernizacja oczyszezalni Sciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny”, realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Dzialanie 4.1
Rozwdj regionalnej infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej,
realizowanego przez Gming Checiny,

- 20/12 z dnia 30.07.2012 r. wraz z protokolem wykonanych robét, sporzadzonego
dnia 30.04.2012 r. oraz z wnioskiem finansowym z Projektu ,Rozbudowa

1 modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny™, realizowanego na




podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Dzialanie 4.1
Rozwdj regionalnej infrastruktury ochrony $rodowiska i energetycznej, realizowanego
przez Gming Checiny,

_ 22/12 z dnia 31.08.2012 r. wraz z protokotem wykonanych robét, sporzadzonego
dnia 31.08.2012 r. oraz z wnioskiem finansowym z Projektu ,.Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w
Lipownicy, Przymiarkach i Starochgcinach, gmina Checiny”, realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Dzialanie 4.1
Rozwoj regionalnej infrastruktury ochrony $rodowiska i energetvezne], realizowanego
przez Gming Chgciny,

- 26/12 7 dnia 29.09.2012 r. wraz z protokolem wykonanych robot, sporzadzonego
dnia 29.09.2012 r. oraz z wnioskiem finansowym z Projektu ,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni éciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny™, realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Dziatanie 4.1
Rozwdj regionalnej infrastruktury ochrony srodowiska 1 energetycznej, realizowanego
przez Gming Checiny,

- 29/12 z dnia 31.10.2012 r. wraz z protokotem wykonanych robot, sporzadzonego
dnia 31.10.2012 r. oraz z wnioskiem finansowym z Projektu ,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny”, realizowanego na
podstawic umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Dziatanie 4.1
Rozwdj regionalnej infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej, realizowanego
przez Gming Chgciny,

- 31/12 z dnia 23.11.2012 r. wraz z protokotem wykounanych robét, sporzadzonego
dnia 22112012 r. oraz z wnioskiem finansowym =z Projektu ,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni $cickow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny”, realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Dziatanie 4.1
Rozwéj regionalnej infrastruktury ochrony Srodowiska 1 energetycznej, realizowanego
przez Gming Checiny,

- 33/12 z dnia 27.12.2012 r. wraz z protokotem wykonanych robot, sporzadzonego
dnia 27.12.2012 r. oraz z wnioskiem finansowym z Projektu ,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacii
w Lipownicy, Przymiarkach i Starochgcinach, gmina Checiny”, realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROWS, Drziatanie 4.1
Rozwdj regionalnej infrastruktury ochrony Srodowiska i energetycznej, realizowanego
przez Gming Checiny stwierdzono, ze dotychczasowe zafakturowane roboty sa zgodne
7 zakresem rzeczowym i wartosciami okre§lonymi dla robot zawartych w Czesei 11
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zalgeznik nr 1.1 do umowy
pozyezki nr 61/12 z dnia 01.08.2012 roku wraz z ancksem nr 01/12 z dnia 27 grudnia
2012 roku.

Kopie faktur nr: 11/12, 19/12, 20/12, 22/12, 26/12 stanowig zalgcznik do protokolu
kontroli.

Kopie faktur nr: 29/12, 31/12, 33/12 sa w posiadaniu Funduszu.

o Na podstawie wyciggéw z rachunku bankowego stwierdzono, ze Pozyczkobiorca
za wykonane roboty dokonat zaplaty fakiur i przekazal $rodki finansowe Funduszu
o wartodci 1294 908,87 PLN, co stanowi 40% wartosci srodkow przyznanych
w umowie pozyczki nr 61/12 z dnia 01 sierpnia 2012 roku wraz z aneksem nr 01/12
z 27 grudnia 2012 roku na rachunek Wykonawcy.
Kopia wyciggdw jest w posiadaniu Funduszu.
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o Zapisy w Dzienniku Budowy nr 2013/2011 Tom I wydany dnia 29.11.2011 . wydany
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach potwierdzajg przebieg wykonanych robét na
zadaniu.

Kopie stron z dziennika budowy stanowig zatgcznik do protokotu kontroli.

o W trakcie kontroli Beneficjent przedstawit dodatkowe dokumenty potwierdzajace

zastosowane materiaty:

- deklaracja zgodnodcei — na stacje zlewna FEKO-+,

- deklaracja zgodnosci na stacje monitoringu PP 2002 M, pobierak prob PP 2002+;
PP 2002E,

- deklaracja zgodnosci CE,

- deklaracja zgodnos$ci na produkt o parametrach wlasciwych dla
niskotemperaturowych kottéw grzewezych,

- deklaracja zgodno$ci na produkty i systemy SIMATIC z przeznaczeniem do
stosowania w warunkach przemystowych.

Kopie dokumentéw stanowia zalacznik do protokotu kontroli.

o Pozyczkobiorea w celu wywigzania si¢ § 15 umowy pozyczki nr 61/12 z dnia
01 sierpnia 2012 roku umiescit na stronie internetowej Gminy Checeiny logo Funduszu
wraz z informacjs, ze zadanie zostalo dofinansowane ze $rodkéw WFOSIGW
w Kielcach oraz umiescit przy wijezdzie na teren oczyszezalni Sciekéw tablice
informujacqa o dofinansowaniu rozbudowy i modernizacji oczyszezalni $ciekow
w Radkowicach ze $rodkéw WFOSIGW w Kielcach.

Zdjgcie tablicy stanowi zalgcznik do protokohu kontroli,

b) Ustalenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na rozbudowie i modernizacii
oczyszezalni $ciekéw w Radkowicach:
- Stwierdzono wykonanie
¢ - Sieci cieplnej w tym: roboty ziemne (w 100%), roboty montazowe (w 93%),
¢  Instalacji centralnego ogrzewania z kottownig olejowsa,
- kottowni olejowej z magazynem oleju (92%),
- montaz wkiadu kominowego spalinowego (w 100%),
- montaz instalacji wentylacyjnej (w 62%),wodociggowej (91%), kanalizacji
sanitarnej (w 83%), :
- instalacji ogrzewania w budynku technologicznym — obiekt nr 12 (w 97%),
- instalacji ogrzewania w budynku obstugi — obiekt nr 14 (w 97%),
- instalacji ogrzewania w budynku krat — obiekt nr 2 (w 97%),
- instalacji ogrzewania w budynku mechanicznego odwadniania osadu — obiekt
nr 10 (w 97%),
¢+ Robot budowlanych na osadnikach wtérmych 5a i Sb
- na osadniku Sa wykonano - wykopy (w 89%), konstrukcje osadnika Sa
(w 37%), izolacje osadnika Sa (w 29%),
- na osadniku 5b wykonano - wykopy (w 89%), konstrukcje osadnika 5b
(w 41%), izolacje osadnika 5b (w 29%).
¢+  Komora biologicznego oczyszezania Sciekdow
- wykopy (w 97%), konstrukcja zelbetowa (w 97%), konstrukcja stalowa
(w 100%), izolacje komory (w 98%),
¢ Przebudowa budynku obstugi
- roboty rozbidrkowe (w 49%), roboty modernizacyjne (w 87%), stolarka
(w 6,5%), ‘
¢ Przebudowa budynku technologicznego
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¢ - roboty rozbidrkowe (w 100%), $ciany (w 100%), fundament kotta (w 100%),
stolarka (w 100%), roboty wykofczeniowe $cian i sufitéw (w 95%), roboty
wykonficzeniowe posadek (w 100%), dachu (w 100%), ‘

- wykonanie elewacji (w 99%), wywoz gruzu (w 67%),

¢  Wykonanie instalacji AKPiA (w 30%).

¢  Przebudowa stacji TRAFO (w 100%).

Zdjecia z przeprowadzonej wizji lokalnej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni
$ciekéw w Radkowicach stanowia zatacznik do protokotu kontroli.

11. Ocena stanu faktycznego:
W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze stan zaawansowania robot na
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach przedstawiony
w dokumentach (patrz pkt. 10a protokotu kontroli nr 1/04/2013) przediozonych przez
Pozyczkobiorce jest zgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie
przeprowadzonej wizji lokalne;.

12. Wnioski wynikajgce z oceny stanu faktycznego.
a. Kontrola zadania potwicrdza prawidtowos¢ realizacji warunkdéw umowy:
b. Biezaca realizacja zadania jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do
Funduszu;
¢. Potwierdzono prawidlowo$¢ udokumentowania realizacji zadania.

13. Zataczniki stanowigce czes¢ sktadows protokotu:
a) Kopie druku: ZP-PN;
b) Kopie stron z dziennika budowy;
¢ Kopie dokumentow potwierdzajacych zastosowane materiaty;
d) Zdjecie tablicy informacyjne;j,
e) Kopie wydrukéw z lokalnej prasy i serwisu internetowego,
5 Zdjecia z przeprowadzonej wizji lokalne;.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej moze zglosi¢ w ciagu 7 dni od daty podpisania
protokotu pisemne wyjasnienie do zawartych ustalen lub zastizezenia do tresci
protokotu.

15. Kierownik jednostki kontrolowanej moze odmowié podpisania protokotu.

16. Protokét sporzadzono w 2 (dwoéch) jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz zostat doreczony kierownikowi jednostki kontrolowane;.

17. Dokonano wpisu w siedzibie Gminy Checiny do ksigzki kontroli w dniu 19.03.2013 1.
pod pozycja nr 2/2013.

s

10



18. Protokét zakonczono i parafowano na kazdej ze stron.

Kierownik lub

Kontrolujacy )
osoba upowazniona @@@Q\,\
- ZESPOL KOWTROL W'
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