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Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego
Gddziat Kontroli

EFRR.VIL.433.1V.14.2.2014 EK Kielce, dn. 05.01.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/IV/RP0O/2014

z kontroli koncowej projektu nr RPSW.O4.62.00-26-774/11 pn. Przebudowa
istniejacej kotlowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespolu Szkot
Ogdlnoksztatcacych w Checinach, realizowanego w ramach Dziatania 4.2. Rozwdj
systemow lokalnej infrastruktury ochrony S$rodowiska i energetycznej, IV Osi
priorytetowej Rozwdj infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa éwietokrzyskiego na lata 2007 - 2013,
przeprowadzonej w Gminie Cheaciny w dniach od 15 do 16 grudnia 2014 r,

I. INFORMACIE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficienta:

Gmina Checiny
Plac 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspdlnota Samorzadowa - Gmina
II. INFORMACIE ZWIAZANE Z REALIZACIA PROJEKTU:
1. Osoba upgwaznicna dg podpisania umowy o dofinansowanie projektu;

Robert Jaworski — Burmistrz Gminy i Miasta Checiny

2. Osoba upowazniona do kontaktow w sprawach projektu:

Joanna kysak - Inspektor ds. pozyskiwania srodkow

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-
2013
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4. Numer i nazwa Qsi priorytetoweij:

IV O$ priorytetowa Rozwdj infrastruktury ochrony $rodowiska i energetycznej
5. Numer i hazwa Dziatania:
Dziatanie 4.2 Rozwdj systemow lokalnej infrastruktury ochrony $rodowiska
i energetycznej
6. Numer i nazwa realizowanegg projektu:
RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. Przebudowa istniejacej kotlowni oraz wymiana
C.0. W budynku Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych w Checinach.
7. Okres realizacji projektu; '
¢ Rozpoczecie realizacji - 26.07.2011 r,
+ Zakonczenie realizacji - 16.10.2014 r.

8. Instytucja Zarzadzajaca:
Zarzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszg kontrole przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z pézn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr: UDA-
RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. Przebudowa istniejgcej kotfowni oraz wymiana
c.0. w budynku Zespofu Szkot Ogoinoksztatcaeych w Checinach.

10.0soby przeprowadzajgce kontrole koricows projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzedu
Marszatkowskiego Wojewédztwa Swietokrzyskiego z siedzibg w Kielcach,
dziatajacy na  podstawie upowaznienia, wydanego w imieniu Marszatka
Wojewddztwa éwietokrzyskiego w dniu 08.12,2014 roku przez p. o. Zastepce
Dyrektora  Departamentu  Funduszy  Strukturalnych Pana  Przemystawa

Janiszewskiego, o numerze 14/IV/RPO/2014:

- Giéwny Specjalista Ernest Klauzinski (kierownik zespotu kontrolnego)

- Podinspektor Arkadiusz Kasperczyk (czfonek zespotu kontroinego)

11.

Osoby udzielajace informacii/wyiasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostepnit kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,

a wyjasnien i informacji udzielat:

* Krzysztof Olejarz - Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji
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12. Qswiadczenia Beneficjenta:

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Mariusz Nowak — Zastepca Burmistrza
Gminy i Miasta Checiny zlozyt oswiadczenie, e w trakcie czynnosci kontrolnych,
tj. w dniach od 15 do 16 grudnia 2014 r. dostarczyt i udostepnit Kontrolujgcym
catq dokumentacje zwiazang z realizacja projektu RPSW.04.02.00-26-774/11
(dowod nr 1),

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodnosc projektu z umowa o dofinansowanie;

2) Dokumentacja finansowa zwigzana z przeplywem $rodkéw przeznaczonych
na finansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. Przebudowa
istniejacej  kottowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespotu Szkét
Ogdlnoksztatcacych w Checinach;

3) Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U, Nr 19 poz. 177 z pdzn, zm.);

4) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji rzeczowo-finansowej z  wnioskiem
aplikacyjnym, planem przedsigwziecia;

5) Weryfikacja osiagnigcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentéw;

6) Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspéifinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego;

7) Terminowos¢ skladania wnioskéw o ptatnosé,

Okres czasu objety kontrolg: od 26.07.2011 r. do 16.12.2014 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1
Zgodnos¢ projektu z umowg_o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjq projektu stwierdzono,

zew zakresie rzeczowym zostat zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowg
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. Przebudowa istniejacej

kottowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespotu Szkdt Ogéinoksztatcacych w Checinach.
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Ad. 2

Dokumentacja finansowa__ zwigzana z przeptywem Srodkdw  przeznaczonych
na finansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. Przebudowa istniejgcej

kottowni oraz wymiana ¢.0. w budynku Zespotu Szkdt Ogélnoksztatcgeych w Checinach.

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej zwigzanej z realizacgjg projektu.
Na tej podstawie Zespdt Kontrolny stwierdzit, ze dokumentacja jest zgodna
z wnioskami o platnosé. Kserokopie dokumentéw ksiegowych dolaczone do wnioskow
o platnosc sg tozsame z oryginatami znajdujgcymi sie u Beneficjenta. Zespét Kontroiny

nie stwierdzit zadnych uchybien, wszystkie faktury zaptacono terminowo.

Ad. 3

Przestrzeganie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U, Nr 19 poz. 177 z pézn. zm.)

Ustalenia na podstawie dokumentow

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzit jedno postepowanie ¢ udzielenie

zamowien publicznych:

¢« Postepowanie numer ZP-IX.271.2.2014.PN (ogfoszenie BZP 41619-2014 z dnia
27 lutego 2014 roku), w wyniku ktérego podpisana zostata Umowa nr IBD 12/2014
z dnia 24 kwietnia 2014 r, na kwote 528 564,98 zt brutto, zawarta pomiedzy Gming
Checiny a konsorcjum wykonawcow Firma Inzynieryjna Andrzej Wéjcicki,
al. Gornikdw Staszicowskich 57, 25-804 Kielce (lider) i Przedsie:bio‘rstwo
Wielobranzowe MARCOTERM Sp. z o0.0., Al. Gornikéw Staszicowskich 57, 25-804
Kielce. Przedmiotem umowy byla przebudowa istniejgcej kottowni na kottownie
olejowg z wymiang instalacji centralnego ogrzewania | cieptej wody uzytkowej
w budynku Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcacych w Checinach przy ul. Kieleckiej 20 oraz
wykonanie prac zwigzanych z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisdw,
Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, ze procedura zostata
przeprowadzona prawidtowo.
Lista sprawdzajaca postepowanie ¢ udzielenie powyzszego zamowienia stanowi dowod

nr 2.

Ponadto Beneficjent udzielit pieciu zaméwien na podstawie art. 4 pkt 8 pzp:

s zamdwienie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania

Przebudowa istniejacej kotfowni na kottownie olejowg z wymiang instalacji
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centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku Zespotu Szkot
Ogdinoksztaicacych w Checinach. Po analizie ztozonych ofert wybrana zostata
najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy: Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe  HOLDING  Ltd, ul Krakowska 186, 25-705 Kielce.
Z w/w wykonawcg w dniu 04.05.2011 r. zostala zawarta umowa o wartosci
34 440,00 2zt netto. Kserokopia formularza dokumentujacego udzielenie
zamowienia stanowi dowod nr 3.

¢« zamowienie na opracowanie audytu energetycznego dla zadania Przebudowa
istniejacej kottowni na kottownie olejowa z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku Zespotu Szkof Ogoinoksztatcacych
w Checinach. Zamowienie zostato udzielone Pracowni Audytorskiej inz. Jacek
Stepien, ul. Kilinskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski. Z w/w wykonawca
w dniu 21,06.2011 r. zostata zawarta umowa o wartosci 3 690,00 zt brutto.
Kserokopia Umowy IBD/30/2011 z 21.06.2011 r. stanowi dowad nr 4.

+ zamdwienie pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa istniejgcej kotfowni na kottownie olejowa z wymiang instalacji
centrainego ogrzewania | ciepfej wody uzytkowej w budynku Zespotu Szkot
Ogdlnoksztatcacych w Checinach ul. Kielecka 20 w ramach projektu ,Przebudowa
istniejacej kotlowni oraz wymiana instalacji c. o. w budynku Zespotu Szkodt
Ogdlnoksztatcgeych  w  Checinach”  oraz  wykonanie prac  zwigzanych
z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisow. Po analizie ztozonych ofert
wybrana zostata najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy: Zakfad
Obstugi Inwestycji EKO INWEST - Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19 A,
25-112 Kielce. Z w/w wykonawcg w dniu 17.04.2014 r. zostata zawarta umowa
o wartosci 25 000,00 zt brutto. Kserokopia formularza dokumentujacego
udzielenie zamdwienia stanowi dowdd nr 5,

« zamdwienie pn. ,Projekt graficzny, wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej
(1 szt.) o wym. 1000 x 700 mm, w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa
istniejgcej kotfowrn oraz wymiana instalacii ¢. o. w budynku Zespotu Szkot
Ogdinoksztatcacych w Checinach”. Po analizie ztozonych ofert wybrana zostata
najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy: Agencja Reklamowa
Q@smedia kukasz Szuba, ul. Czestochowska 23 lok. 74, 25-647 Kielce.
Z wiw wykonawcyg w dniu 22.05.2014 r. zostata zawarta umowa o wartosci
350,00 zt brutto. Kserokopia notatki z 11.06.2014 r. z przeprowadzonego
rozeznania rynku stanowi dowdd nr 6.

« zamowienie pn. ,Projekt graficzny, wykonanie oraz dostawa do siedziby
Zamawiajacego materiatdéw promocyjnych w ramach realizacji Promocji projektu
pn. ,Przebudowa istniejgcej kottowni oraz wymiana instalacji ¢. o. w budynku

Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych w Checinach” dofinansowanego z Regionalnego
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Programu Operacyjnego Wojewodztwa éwietokrzyskiego na lata 2007 - 2013".
- Po analizie ztozonych ofert wybrana zostata najkorzystniejsza cenowo oferta
wykonawcy, tj. firmy: Double System S. C. Krzysztof Pokropinski, Wojciech
Murek, Piotr Zelichowski, ul. Piotr Skargi 60/08, 03-516 Warszawa.
Z w/w wykonawca w dniu 11.06.2014 r. zostata zawarta umowa o wartosci
6 191,20 zt brutto. Kserokopia notatki z 11.06.2014 r. z przeprowadzonego

rozeznania rynku stanowi dowdd nr 7.

Ad. 4

Weryfikacia zgodnodci dokumentacii rzeczowo-finansowej_z _wnioskiem aplikgcyinym.,

planem przedsiewzigcia _
Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu zostata przeprowadzona w dwdch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego projektu
pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna;

- umowy z wykonawcami robot;

- dokumentacja powykonawcza;

- dokumenty odbioru robdt.
W II etapie dokonano wizji przebudowanej i zmodernizowanej infrastruktury budynku
Zespotu Szkdt Ogdinoksztatcgeych w Checinach. Zespdt Kontrolny nie stwierdzit zadnych
uchybien i nieprawidtowosci dotyczacych widocznych elementow obiektdéw. Dokumentacja
fotograficzna z przeprowadzonych czynnosci stanowi dowdd nr 8 do Informacji

Pokontrolnej.

Ad. 5
Weryfikacja osiagniecia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku aplikacyinym

na podstawie przedstawionych dokumentow

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne Zespdt Kontrolujacy stwierdza,
iz Beneficjent osiagnat zatozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji
projektu na nastepujgcym poziomie!:
1) Kluczowe wskazniki produktu:
e Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw - nie zalkladano realizacji
wskaznika;
» Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej -
wskaznik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00 %;
2) Pozostate wskazniki produktu:

e Podniesienie efektywnosci energetycznej - nie zaktadano realizacji wskaznika;
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3) Kluczowe wskazniki rezultatu:

- » llos¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektéw - wskaznik
zrealizowano na poziomie 377,8 GJ/rok, tj. w 100,00 % wartosci zaktadanej
do realizacji w 2014 roku;

* Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw -

nie zaktadano realizacji wskaznika.

Oswiadczenie Zastgpcy Burmistrza Gminy i Miasta Checiny w sprawie osiggniecia
kluczowego wskaznika produktu Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej oraz kluczowego wskaznika rezultatu Ifo$¢ zaoszczedzonej

energii pierwotnej w wyniku realizacji Projektu stanowi dowdd nr 9.

Ad. 6

Zakres dziatan  informacyjnych i promocyinych dia projektéw wspéHinansowanych

w ramach Europejskiego Fynduszu Rozwoju Regionalnego

Zespot Kontroiny stwierdzit, ze Beneficjent dopelnit cigzacego na nim obowiazku

wynikajacego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z ktérym jest
zobowigzany do oznaczania dokumentdw i miejsca realizacji projektu logo Unii

Europejskiej i logo Programu,

Ad. 7

Stwierdzono, ze Beneficjent ztozyl 9 wnioskdéw o ptatnosé:
e posrednia w dniu 02,07.2013 r.:
e posrednig w dniu 02.10.2013 r.;
e posrednig w dniu 02.01.2014 r.;
s posrednig w dniu 31.03.2014 r.;
s posrednig w dniu 30.06.2014 r.;
* posrednig w dniu 22.08.2014 r.;
s posrednig w dniu 03.09.2014 r.;
e posrednig w dniu 20.10.2014 r.;
e konhcowa w dniu 06.11.2014 r.;

Wszystkie wnioski o ptatno$¢ zostaty ztozone terminowo.
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PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym zostat on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-774/11.

2. Zespdt kontrolujacy nie stwierdzit nieprawidlowoséci w  zakresie zZwigzanym
'z przeptywem srodkéw przeznaczonych na finansowanie projektu.

3. Zespdt kontrolujgcy nie stwierdzit nieprawidtowosci w przeprowadzonych
postgpowaniach o udzielenie zamoéwien publicznych.,

4. Wszystkie wskazniki zaktadane do osiagniecia w 2014 roku zostaty zrealizowane
w 100%.

5. Stwierdzono, ze Beneficjent zastosowal sie do § 16 Umowy nr UDA-
RP5W.04.02.00-26-774/11-00 o dofinansowanie  projektu  oraz  zapiséw
dokumentu pn. Obowigzki Beneficjenta w zakresie dziatarn informacyjnych
[ promocyjnych zwigzanych z realizacja projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdodztwa éwietokrzyskfego na lata 2007 - 2013.

6. Beneficjent terminowo ztozyt dziewieé wnioskdw o platnogé.

Kontrola koncowa realizacji projektu nr RPSW,04.02.00-26-774/11 pn. Przebudowa
istniejgcej kotlowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych

w Checinach zostata przeprowadzona zgodnie z fista sprawdzajacyg (dowdd nr 10).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 10 dowodéw
wymienionych w jej tresci dostepnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Funduszy
Strukturalnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwé éwietokrzyskiego,
ul. Sienkiewicza 63, 25 ~ 002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden

zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sie, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontroinej Beneficient moze zgtasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne
zastrzezenia, co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uptywie

wyznaczonego terminu nie beda uwzglednione,
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Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwi¢ podpisania Informacii pokontrclne]

informujac na pismie Instytucje Zarzadzajacy o przyczynach takiej decyziji.

Kontrolujacy:
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