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Departament Wdraianié Eump;éjékiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddziat Kontroli

EFRR-VIL.433.IV.5.2.2016 MJ ' Kielce, dn. 31-03-2016 1.

Informacja Pokontrolna Nr 5/IV/RPO/2016

z kontroli koficowej Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. ,,Rozbudowa i modernizacja
oczyszezalni Sciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach
i Starochecinach, gmina Checiny”, realizowanego w ramach Drzialania 4.1 — »R0OZWO]
regionalnej infrastruktury ochrony $rodowiska i energetycznej”, IV Osi priorytetowej —
»Rozwo6j infrastruktury ochrony s$rodowiska i energetycznej” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swie;tokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej
w Gminie Chgciny w dniach od 15.03.2016 r. do 18.03.2016 1.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficienta:

Gmina Checiny
Plac 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
2. Status prawny Beneficjenta:

Wspolnota samorzadowa - Gmina

IL. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoby upowaznione do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

- Burmistrz Gminy i Miasta — Robert Jaworski
- Skarbnik Gminy i Miasta — Jadwiga Sinkiewicz

2. Qsoba upowazniona do kontaktéw w sprawach Projektu:

- Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji — Krzysztof Olejarz
3. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swiq:tokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorvtetowej:

IV Os priorytetowa ,,Rozwdj infrastruktury ochrony $rodowiska i energetyczne;”
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10.

11.

Numer i nazwa Dzialania:

Dzialanie 4.1 ,,Rozw6j regionalnej infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej”
Numer i nazwa realizowanego Projektu:
RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszcezalni $ciekdw

w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochecinach,
gmina Checiny”

Okres realizacji Projektu:

Rozpoczecie realizacji — 31.07.2007 1.
Zakonczenie realizacji — 31.12.2015 r.
Instytucja Zarzadzajaca.

Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawic art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 .
Nr 227, poz. 1658 z pdzn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-
00 o dofinansowanie Projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochecinach,
gmina Checiny”.

Qsoby przeprowadzajgce kontrole koficowa Projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swiv.?tokrzyskiego
z siedzibag w Kielcach, dzialajgcy na podstawie upowaznienia, wydanego w imieniu
Marszatka Wojewodztwa Swiqtokrzyskiego w dniu 09.03.2016 r. przez p.o. Zastepce
Dyrektora Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pana Przemystawa Janiszewskiego, o numerze 5/[V/RP0/2016:

- Gléwny Specjalista — Mariusz Justyniarski (kierownik zespolu kontrolnego),

~ Inspektor — Krzysztof Wojteczek (czlonek zespolu kontrolnego).

Osoby udzielajace informaciji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostgpnil kontrolerom dokumenty stanowiace przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielali:

- Pani Jadwiga Sinkiewicz — Skarbnik Gminy i Miasta;

- Pan Krzysztof Olejarz — Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji;

- Pani Joanna Lysak - Inspektor ds. pozyskiwania §rodkéw w Referacie Funduszy

Pomocowych i Promocji;

Informacja Pokontrolna Nr 5/IV/RPO/2016




- Pani Wioleta Kasinska — Inspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji,
Budownictwa i Drogownictwa;
- Pan Pawel Nowak — Inspektor ds. zaméwien publicznych;

12. Oswiadczenia Beneficjenta:

Po zakoticzeniu czynnoéci kontrolnych Pan Robert Jaworski - Burmistrz Gminy
1 Miasta ~ zlozyt o$wiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych na miejscu
realizacji Projektu, tj. w dniach 15.03.2016 r.- 18.03.2016 r. dostarczyt i udostepnit
kontrolujacym cala dokumentacje zwigzang z realizacjg Projektu nr RPSW.04.01.00-
26-254/08 — dowod nr 1 do Informacji pokontrolne;.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1. Zgodno$¢ Projektu z umowa o dofinansowanie;

2. Dokumentacja finansowa zwigzana z przeplywem $rodkéw przeznaczonych

} na finansowanie Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. ,.Rozbudowa
i modemizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipowicy, Przymiarkach i Starochgcinach, gmina Checiny”;
3. Przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwied
publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z péin. zZm.);
4. Weryfikacja zgodnosci dokumentacji rzeczowo-finansowe;j z wnioskiem aplikacyjnym,
planem przedsiewziecia;
5. Weryfikacja  osiggnigcia poziomu wskaznikéw zamieszezonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentéw;
6. Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektow wspoHinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
) 7. Terminowos¢ sktadania wnioskéw o platnogé.

Okres czasu objety kontrola: od 31.07.2007 r. do 18.03.2016 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Ad. 1

Zgodnosé Projektu z umowa o dofinansowanie

1) Po weryfikacji dokumentacji zrédtowej dotyczacej realizacji przedmiotowego Projektu
stwierdzono, Ze zostal on zrealizowany zgodnie z umowg o dofinansowanie
nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 z dnia 06.04.2011 1. z zastrzezeniem co do
uchybien oraz nieprawidtowosci opisanych w Ad. 2, Ad. 3i Ad. 7.
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Ad. 2

Dokumentacja finansowa zwigzana z przeplywem $rodkdéw przeznaczonveh na finansowanic

Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. ,Rozbudowa i modernizacia oczyszczalni

scickow w Radkowicach oraz _budowa kanalizacii w Lipowicy, Przymiarkach

i Starochecinach, gmina Checiny”

1) Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej zwiazanej z realizacja Projektu.

Biorge pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne, stwierdzono co nastepuje:
a) potwierdzono zgodnos¢ wydatkéw zadeklarowanych we wnioskach o platnosé
z zapisami ksi¢gowymi i przedstawionymi dokumentami dowodowymi;
b) Beneficjent wydatki zwigzane z realizacja Projektu wyodrebnit w ewidencji
7 ksiggowej w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje:
> ¢} wydatki zwiazane z realizacjg Projektu ponoszone byty z rachunkéw bankowych,
ktorych wlascicielem byt Beneficjent, o nastepujacych numerach:
- 61 8493 0004 0050 0872 5424 0003,
- 38 8493 0004 0050 0872 5424 0126;

2) Beneficjent w stanowisku przedstawionym podczas czynnosci kontrolnych,
stanowigcym dowdd nr 2 do Informacji pokontrolnej, poinformowat Zespél
kontrolny o podjeciu dziatan zwigzanych z odzyskaniem podatku VAT poniesionego
w przedmiotowym Projekcie za lata 2011-2015. Jednocze$nie poinformowal,
1z mozliwo$¢ odzyskania podatku VAT za lata 2007-2010 ulegla juz przedawnieniu.

3) Oswiadczenie Beneficjenta w sprawie opisanej w pkt. 1) litera b) i ¢) stanowi dowéd

nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ad.3

Przestrzeganie przepisoéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych

(Dz. U.z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.)

1) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie okreslonym art. 39 ustawy PZP,

przeprowadzit nasigpujace postgpowania o udzielenie zaméwien publicznych:

a) Postepowanie, oznaczone nr ZP-IX.271.18.2011.PN, dotyczace wyboru
Wykonawey zadania pn. ,Budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach
i Starochgcinach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
sciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach

i Starochgcinach, gmina Checiny” zostalo wszezete w dniu 05.08.2011 1.

poprzez zamieszczenic ogloszenia o zaméwieniu na tablicy ogloszen
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Zamawiajacego, na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz w Biuletynie
Zamoéwienl Publicznych pod numerem 213131-2011. Efektem rozstrzygniecia
postgpowania bylo podpisanie w dniu 02.11.2011 r., pomiedzy Gming Checiny
a Wykonawcami wystepujacymi  wspélnie, (.: Liderem Konsorcjum -
WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszéw, Partnerem Konsorcjum -
Wielobranzowy Zaktad ROLBUD 1T s.c. Michat Swizdor, Stanistaw Dyrda, Budy
Lancuckie 45, 37-114 Bialobrzegi, umowy nr IBD/50/2011 na realizacje
przedmiotowego zadania. Termin realizacji: 11.10.2013 r. Wynagrodzenie
umowne: 4 544 850,00 zt brutto. Termin platnoéci: do 30 od daty doreczenia

Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W wyniku weryfikacjii przedmiotowego zamoOwicnia nie stwierdzono
nieprawidiowosci. Postgpowanie zostalo zweryfikowane przy wykorzystaniu

) listy sprawdzajacej stanowiacej dowdd nr 4 do Informacji pokontrolnej.

b) Postgpowanie, oznaczone nr ZP-IX.271.19.2011.PN, dotyczace wyboru
Wykonawcey zadania pn. ,Budowa i modernizacja oczyszezalni $ciekow

w Radkowicach w ramach projektu: Rozbudowa i modemizacja oczyszczalni
Sciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach

i Starochgcinach, gmina Checiny” zostato wszczete w dniu 12.08.2011 r. poprzez
zamieszczenie ogloszenia o zaméwieniu na tablicy ogloszern Zamawiajacego,
na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz w Biuletynie Zaméwien Publicznych
pod numerem 218281-2011. Efektem rozstrzygniecia postepowania bylo
podpisanic w dniu 16.11.2011 r., pomig¢dzy Gming Checiny a Wykonawca:
CSK Sp. z 0.0., ul. Wesola 51, 25-363 Kielce, umowy nr IBD/53/11 na realizacje

/ przedmiotowego zadania. Termin realizacji: 20.09.2013 r. Wynagrodzenie
umowne: 4 083 600,00 zt brutto. Termin platnosci: do 30 od daty doreczenia

Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zaméwienia nie stwierdzono
nieprawidlowosci. Postgpowanie zostato zweryfikowane przy wykorzystaniu listy

sprawdzajacej stanowigcej dowdd nr 5 do Informacji pokontrolnej.

¢) Postepowanie, oznaczone nr ZP-1X.271.22.2011.PN, dotyczace wyboru
Wykonawey  zadania pn. ,Sprawowanic nadzoru inwestorskiego dla
zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modemizacja oczyszczalni $ciekow

w Radkowicach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni

sciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach
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i Starochgcinach, gmina Checiny” zostalo wszezete w dniu 29.09.2011 1.
poprzez zamieszczenie ogloszenia o zaméwieniu na tablicy ogloszen
Zamawiajgcego, na stronie internetowej Zamawiajacego oraz w Biuletynie
Zamdwieh Publicznych pod numerem 257467-2011. Efektem rozstrzygniecia
postgpowania byto podpisanic w dniu 16.11.2011 r., pomie;diy Gming Chgciny
a Wykonawcami wystepujgcymi  wspdlnie, tj.: Liderem Konsorcjum -
Grontmij Polska Sp. z o.0., ul Zigbicka 35, 60-164 Poznan, Partnerem Konsorcjum
- Zaklad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek,
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce, umowy nr IBD/54/11 na realizacje
przedmiotowego zadania. Termin realizacji: w okresic realizacji budowy
i w okresie gwarancji. Wynagrodzenic umowne: 135 300,00 zt brutto. Termin

platnodci: 30 dni od daty dorgezenia Zamawiajacemu faktury.

\._/"

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zaméwienia nie stwierdzono
nieprawidtowosci. Pbstt—;powanie zostalo zweryfikowane przy wykorzystaniu

listy sprawdzajacej stanowiacej dowdd nr 6 do Informacji pokontrolne;.

d) Postepowanie, oznaczone nr ZP-IX.271.23.2011.PN, dotyczace wyboru
Wykonawcy zadania pn. ,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach
i Starochecinach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni
sciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacjii w Lipowicy, Przymiarkach
i Starochgcinach, gmina Checiny” zostalo wszezete w dniu 04.10.2011 r. poprzez
zamieszezenie ogloszenia o zaméwieniu na tablicy ogloszen Zamawiajacego,
‘ na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz w Biuletynie Zaméwieri Publicznych
) pod numerem 260911-2011. Efektem rozstrzygniecia postepowania bylo
podpisanie w dniu 02.11.2011 r., pomigdzy Gming Checiny a Wykonawca:
EKO-BUD Pawet Grudzinski, ul. Zawadzkiego 14, 28-200 Staszdw, umowy
nr IBD/49/2011 na realizacje przedmiotowego zadania. Termin realizacji:
w okrésie realizacji budowy i w okresie gwarancji. Wynagrodzenie umowne:
49 200,00 7 brutto. Termin platnosci: 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
faktury.

W trakcie realizacji przedmiotowe] umowy Zamawiajacy stwierdzit nienalezyte
wykonywanie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce i w dniu
23.10.2014 r., za pismem znak: IBD.IIL.RPO.042.7.7.6.2014. WK, Gmina Chgciny
na podstawie § 9 ust. 2 i 3 umowy nr IBD/49/2011 odstapita od przedmiotowe;
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umowy z winy Wykonawcy. Na podstawie § 9 ust. 3 umowy nr TBD/49/2011
Zamawiajgcy naliczyl Wykonawey kare umowna w lgcznej wysokosci
9 840,00 zl. Na poczet kary umownej Wykonawcy zostato potracone 5 324,76 zt
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a kwota 4 515,24 z1 + odsetki nie

zostata do dnia zakoficzenia czynnosci odzyskana od Wykonawcy.

Uwierzytelniona kserokopia w/w pisma stanowi dowdd nr 7 do Informacii

pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamoéwienia nie stwierdzono
nieprawidfowosci. Postgpowanie zostalo zweryfikowane przy wykorzystaniu

listy sprawdzajgcej stanowiacej dowod nr 8 do Informacji pokontrolnej.

2) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP,
udzielil nastepujacych zamdwien;

a) Zamdwienie na wykonanie ustugi polegajacej na aktualizacji: 1. Raportu
o oddziatywaniu przedsigwzi¢cia na Srodowisko dla rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni sciekoéw w Checinach, 2. Aktualizacje przedmiardw robot
1 kosztoryséw inwestorskich, 3. Aktualizacje specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 05.01.2009 r.
pomiedzy Gming Checiny a firmg: Pracownia Projektowa Krzysztof Szymanski,
ul. Kubicy 21/55, 43-100 Tychy. Termin realizacji: zadanie 1 — 31.01.2009 r.,
zadanie 2 i 3 — 16.03.2009 r. Wynagrodzenie umowne: 13 542,00 zt brutto
(zadanie 1 — 7 686,00 z} brutto, zadanie 2 i 3 — 5 856,00 z brutto). Termin
platnosci: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

b) Zaméwienie na wykonanie ustugi polegajgcej na opracowaniu w ramach zadania:
»Rozbudowa i modernizacja oczyszezalni $ciekéw w Radkowicach oraz budowa
kanalizacji w msc. Lipowica, Przymiarki i czeéci Starochecin™ 1. Projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowica, 2. Mapy do celow
projektowych, 3. Aktualizacji kosztoryséw inwestorskich na kanalizacje sanitarna
w msc. Lipowica, przyrrﬁarki 1 czg$¢ Starochgcin, zrealizowane na podstawie
umowy zawartej w dniu 30.03.2009 r. pomiedzy Gming Checiny a Zakladem
Projektowo-Uslugowym Ochrony Srodowiska PROSANIT, ul. Berlinga 10,
25-100 Kielce. Termin realizacji: zadanie 1 i 2 — 30.06.2009 r., zadanie 3 —
30.07.2009 r. Wynagrodzenie umowne: 6100,00 zt brutto (zadanie 1 —
3 000,00 zt brutto, zadanie 2 — 1 600,00 zt brutto, zadanie 3 — 1 500,00 zt brutto).
Termin platnosci: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacemu.
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¢) Zamdwienie na wykonanie ustugi ,aktualizacji 3 egzemplarzy mapy sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:500 dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszezalni
sciekow w Radkowicach gm. Checiny, dzialki nr 181/6, 181/8, 185/8, 185/10,
186/7, 186/9”, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/10/09 zawarte] w dniu
01.06.2009 r. pomigdzy Gming Checiny a Stefanem Koniecznym — geodeta
uprawnionym, ul. Chopina 7/78, 25-356 Kielce. Termin realizacji: 30.06.2009 r.
Wynagrodzenie umowne: 2 450,00 zt brutto. Termin platnosci: 21 dni od dnia

otrzymania rachunku przez Zamawiajacego.

d) Zamowienie na wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej (4 szt.) o wym.

g)

2200x1700 mm, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 20.04.2011 r. zawartej
pomigdzy Gming Checiny a P.P.UH. D.W.A A.Z. Wenus, ul. Stokowa 1A, 25-702
Kielce. Termin realizacji: 16.05.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 6 396,00 zt
brutto. Termin platnosci: 14 dni od daty otrzymania faktury.

Zamoéwienie na wykonanie namiotu reklamowego szybkorozkladalnego
o wymiarach 3x4,5 m, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu
27.04.2011 r. pomigdzy Gming Checiny a firma: AVIOTEX KKC Sp. z o.0.,
ul. Zegrzynska 6, 05-119 Legionowo. Termin realizacji: 16.05.2011 r.
Wynagrodzenie umowne: 3 677,70 zt brutto. Termin platnosci: 14 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Zamowienic na wykonanie balonu reklamowego o wysokosci 4.5 m
z przewgzeniem, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2011 r.
pomigdzy Gming Checiny a firmg: LUX-POL Ludmila Wolek,
ul. Przemystowa 60, 43-100 Tychy. Termin realizacji: 16.05.2011 .
Wynagrodzenie umowne: 3 130,35 zt brutto. Termin platnoéei: 14 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Zamowienie na wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu oraz wykonaniu
materialow promocyjnych: drewniane uktadanki logiczne Diamond (R0O8821) —
250 szt., drewniane ukfadanki logiczne Star (R08823) — 250 szt., torebki
reklamowe na papierze kredowym — 1000 szt., dtugopisy metalowe — 500 szt.,
smycze reklamowe — 500 szt., parasole manualne z drewniang raczka — 94 szt.,
zrealizowane na podstawie umowy z dnia 27.04.2011 r. zawarte] pomigdzy
Gming Checiny a Agencjg Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fafara,
ul. Zytnia 10, 25-018 Kielce. Termin realizacji: 16.05.2011 r. Wynagrodzenie
umowne: 16 795,35 zi brutto. Termin platnosci: 14 dni od daty otrzymania faktury.
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h) Zaméwienie na wykonanie ustugi polegajacej na sprawowaniu nadzoru

autorskiego nad realizacja projektu ,Budowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw
w Radkowicach”, zrealizowane na podstawic umowy zawartej w dniu
02.122011 r. pomiedzy Gming Checiny a firmg: Pracownia Projektowa
Krzysztof Szymanski, ul. Kubicy 21/55, 43-100 Tychy. Termin realizacji: do dnia
zakoficzenia rob6t budowlanych. Wynagrodzenie umowne: 62 853,00 zt brutto.

Termin platnosci: 30 dni od daty dorgezenia Zleceniodawcy faktury.

i) Zamowienie na wykonanie usthugi polegajacej na sprawowaniu nadzoru

i)

autorskiego nad realizacja projektu ,Budowa kanalizacji w Lipowicy,
Przymiarkach i Starochecinach”, zrealizowane na podstawie umowy zawarte]
w dniu 02.12.2011 r. pomigdzy Gming Checiny a Zakladem Projektowo-
Ustugowym Ochrony Srodowiska PROSANIT, ul. Berlinga 10, 25-100 Kielce.
Termin realizacji: do dnia zakoficzenia robét budowlanych. Wynagrodzenie
umowne: 19 926,00 zt brutto. Termin platnodci: 30 dni od daty doreczenia
Zleceniodawcy faktury.

Zamowienie na wykonanie ushugi polegajgcej na opracowaniu oraz wykonaniu
materialéw promocyjnych: kalendarze planszowe formatu A2 — 1200 szt.,
diugopisy — 500 szt., otéwki — 500 szt., zrealizowane na podstawie umowy z dnia
02.12.2013 r. zawartej pomigdzy Gming Checiny a firma: Velturi Media S.C.
Aleksandra Rok, Jarostaw Berdychowski, ul. Morsztynowska 1/3, 31-029 Krakéw.
Termin realizacji: 16.12.2013 r. Wynagrodzenie umowne: 3 975,05 z brutto.
Termin platnosci: 14 dni od daty otrzymania faktury.

k) Zamowienie na wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu oraz wykonaniu

)

materiatéw promocyjnych: torebki papierowe z nadrukiem na papierze kredowym
0 wym. 230x90x330 mm - 500 szt., torebki papierowe na papierze kredowym
o wym. 330x90x230 mm - 500 szt., zrealizowane na podstawie umowy z dnia
24.03.2014 r. zawartej pomigdzy Gming Checiny a GABIDRUK Bogdan
Wasniowski Drukarnia Offsetowa, Garlica Murowana 53, 32-087 Zielonki.
Termin realizacji: 10.04.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 2 337,00 zi brutto.
Termin ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Zaméwicnie na wykonanie ushugi restauracyjnej polegajacej na przygotowaniu
poczgstunku dla okoto 100 oséb na konferencje ekologiczng, ktora odbyta sic
27.04.2014 r. w hali widowiskowo-sportowej ,,Pod basztami” w Checinach

przy ul. Armii Krajowej 18A w ramach realizacji Projektu pn. ,,Rozbudowa
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i modernizacja oczyszczalni $cickéw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji
w Lipowicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny”, zrealizowane
na podstawie umowy z dnia 23.10.2014 r. zawarte] pomiedzy Gming Checiny
a firmg: Restauracja ,Pod Zamkiem” Agnieszka Brzezowska, ul. Armii
Krajowej 1, 26-060 Checiny. Termin realizacji: 27.10.2014 . Wynagrodzenie
umowne: 1250,00 z brutto. Termin platnogci: 7 dni od daty otrzymania

prawidlowo wystawionej faktury.

m) ZamGwienie na wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu graficznym oraz
wydruku: plakatow (format A2, papier: kreda 170 g/m2, iloéé 30 szt.), ulotek
(format AS, papier: kreda 170 g/m?2, iloé¢ 500 szt.) i zaproszeh (format po ztozeniu
110 mm x 210 mm, papier: wizytowkowy 240 g/m2, ilos¢ 200 szt.) wraz
z dostawg do siedziby Zamawiajacego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia

> 06.10.2014 r. zawartej pomigdzy Gmina Checiny a Agencja Reklamy i Handlu
| POLIGRAFIK Sylwester Fafara, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Termin realizacji:
08.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 965,55 71 brutto. Termin platnosci: 30 dni

od daty otrzymania faktury.

n) Zamoéwienie na wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu graficznym,
wykonaniu nadrukéw oraz dostawie materialéw promocyjnych: torebek
papierowych o wym. 230x90x330 mm — 500 szt., torebek papierowych o wym,
330x90x330 mm - 500 szt., torebek ekologicznych o wym. 350x390 mm -
500 szt., smyczy reklamowych — 500 szt., teczek papierowych formatu A4 —
250 szt., notesow reklamowych formatu A4 — 200 szt., noteséw (kolonotatnikow)

reklamowych formatu A5 — 500 szt., dlugopiséw — 500 szt., oléwkow z zabawng

)

gtowka — 500 szt., kalendarzy planszowych $ciennych — 500 szt., zrealizowane
na podstawic umowy z dnia 17.10.2014 r. zawartej pomiedzy Gmina Checiny
a Agencjg Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fafara, ul. Stokowa 7,
25-702 Kielce. Termin realizacji: 24.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne:
19 510,26 2t brutto. Termin platnoscei: 30 dni od daty otrzymania faktury.

0) Zamoéwienie na wykonanic oraz montaz tablicy pamigtkowej (2 szt.) o wym.
700x900 mm, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 20.10.2014 r. zawartej
pomigdzy Gming Checiny a P.P.UH. D.W.A A.Z. Wenus, ul. Stokowa 1A, 25-702
Kielce. Termin realizacji: 24.10.2014 1. Wynagrodzenie umowne: 615,00 21 brutto.
Termin platnosci: 30 dni od daty otrzymania faktury.
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p) Zamoéwienie na wykonanie ustugi polegajacej na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji w Lipowicy,
Przymiarkach i Starochecinach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy,
Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny” w okresie trwajacego odbioru
koncowego budowy i w okresie gwarancji, zrealizowane na podstawie umowy
nr IBD/26/2014 z dnia 04.11.2014 r. zawartej pomiedzy Gming Checiny a firma:
Uslugi Instalacyjne — Nadzor Stanistaw Bernat, ul. Stara 5/4, 25-544 Kielce.
Termin realizacji: w okresie trwajacego odbioru koficowego budowy i w okresie
gwarancji. Wynagrodzenie umowne: 3 900,00 zt brutto. Termin platnosci: 30 dni

od daty dorgczenia Zamawiajacemu poprawnej faktury.

Dla zaméwien oznaczonych literami: a), b), ¢) stwierdzono, ze Beneficjent dokonat
rozeznania rynkowego zwracajac si¢ z zapytaniem o cene do oséb lub firm, ktére
mogly $wiadczyé ustugi zgodnie z jego zapotrzebowaniem a zamdwieri udzielono
zgodhie z regulaminem wewngtrznym dotyczacym udzielania zaméwieni publicznych
w Gminie Checiny oraz zgodnie z uwzglednieniem zasady konkurencyjnosci
pod wzgledem ekonomicznym i jako$ciowym, przed podpisaniem umowy

o dofinansowanie Projektu.

Dla zaméwien oznaczonych literami d), e), f), g), h), i) stwierdzono, ze Beneficjent
dokonal rozeznania rynkowego zwracajac si¢ z zapytaniem o cen¢ do 0séb lub firm,
ktére mogly $wiadczy¢ ustugi zgodnie z jego zapotrzebowaniem a zamdéwien
udzielono zgodnie z regulaminem wewnetrznym dotyczacym udzielania zaméwien
publicznych w Gminie Checiny oraz z uwzglednieniem zasady konkurencyjnosci pod
wzgledem ekonomicznym i jako$ciowym, po podpisaniu umowy o dofinansowanie
oraz przed wprowadzeniem obowigzku zamieszczania informacjii o zaméwieniu
na stronie internctowej www.rpo-swietokrzyskie.pl jednakze bez upublicznienia
informacji o zaméwieniu w inny sposéb.

Dla zamowietr oznaczonych literami: j), k), 1), m), n), o), p) stwierdzono,
ze Beneficjent dokonat rozeznania rynkowego zwracajac sie z zapytaniem o cene
do os6b lub firm, ktére mogly $wiadczyé ustugi zgodnie z jego zapotrzebowaniem
a zamowien udzielono zgodnie z regulaminem wewnetrznym dotyczacym
udzielania zamdwied publicznych w Gminie Checiny oraz z uwzglednieniem
zasady konkurencyjnosci pod wzgledem ekonomicznym i jakogciowym, po

podpisaniu  umowy o dofinansowanie oraz po upublicznieniu informacji
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Ad. 4

0 zaméwieniu na sironie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Ponadto stwierdzono, ze Beneficjent udzielil zaméwienia na wykonanie ushugi
polegajacej na opracowaniu projektow budowlano-wykonawczych na: Zadanie 1.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowica, Zadanie 2. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej w msc. Przymiarki i czesei msc. Starochgciny, zrealizowanego
na podstawie umowy zawartej w dniu 22.12.2005 r. pomiedzy Gming Checiny
a Zakladem Projektowo-Ustugowym Ochrony Srodowiska PROSANIT, ul. Berlinga
10, 25-100 Kielce. Termin realizacji: 15.04.2006 r. Wynagrodzenie umowne:
69 418,00 z} brutto (zadanie 1 — 39 284,00 zt brutto, zadanie 2 — 30 134,00 zt brutto).
Termin ptatnosei: 14 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu. 7

Stwierdzono, iz Beneficjent nie posiada dokumentéw zwiazanych z udzieleniem
przedmiotowego zamdwienia. Beneficjent poinformowal IZ RPOWS za pismem
z dnia 26.07.2012 r., znak: FPP.IV-042.9.4.2012 Ji., o zagubieniu dokumentow
zwigzanych z udzieleniem przedmiotowego zaméwienia. W zwigzku ze stwierdzong
nieprawidtowoscia IZ RPOWS za pismem z dnia 02.08.2012 r.,, znak: DFS-
V.433.4.1.254.08.2012 KF, poinformowata Beneficjenta o nalozeniu na podstawie
§ 10 ust. 4 umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 zgodnie z Taryfikatorem
pn. ,Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamoéwieni publicznych
zwigzane z realizacja projektow wspétfinansowanych ze $rodkéw funduszy UE”

korekty finansowej o wskazniku procentowym 25%.

Weryfikacja zgodnosci dokumentaciji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym,

planem przedsiewziecia

1y

2)

W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie formalne
dokumentéw wytworzonych w  trakcie realizacji przedmiotowego Projektu
pod katem ich zgodno$ci z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii IZeczowej,
takich jak:

a) decyzje administracyjne;

b) umowy z wykonawcami;

c) protokoly odbioru robét;

d} dzienniki budowy.

W II etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano ogledzin rozbudowang;j
i zmodernizowanej oczyszczalni Sciekéw w Radkowicach oraz wybudowanej sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Lipowica, Przymiarki oraz Starochgciny

gminie Checiny.
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Z przeprowadzonych ogledzin sporzadzono dokumentacje fotograficzng stanowiaca

dow6d nr 9 do Informacji pokontrolne;.

3} Na podstawic dokonanych oglgdzin oraz weryfikacji dokumentacji Zrédtowej

dotyczacej realizacji przedmiotowego Projektu stwierdzono:

a)

b)

d)

Podczas ogledzin nie stwierdzono uchybier i nieprawidlowosci dotyczacych
widocznej struktury obiektéw wybudowanych oraz zmodernizowanych w ramach
Projektu.

Beneficjent uzyskal decyzj¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kielcach z dnia 18.06.2014 r., znak: §0.5011.47.2014, udzielajaca pozwolenia
na uzytkowanie dla inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 951/2010
Starosty Kieleckiego z dnia 02.06.2010 r., znak: B.IL7351-11-17/10,
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na rozbudowe
i modernizacj¢ oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach w gminie Checiny,
zmienionej decyzja nr 1459/2013 z dnia 03.09.2013 r. — dowdd nr 10 do
Informacji pokontrolne;.

Beneficjent uzyskal decyzj¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kielcach z dnia 12.02.2015 r., znak: $0O.5011.7.2015, udzielajaca pozwolenia
na uzytkowanie dla inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 1413/2010
Starosty Kieleckiego z dnia 30.07.2010 1., =znak: B.IL.7351-11-18/10,
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej z przytaczami w msc. Przymiarki i czesci msc. Starocheciny
w gminie Checiny, zmienionej decyzjg nr 977/2014 z dnia 24.06.2014 r. — dowad
nr 11 do Informacji pokontrolne;.

Beneficjent uzyskal decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kielcach z dnia 12.02.2015 r., znak: SO.5011.6.2015, udzielajaca pozwolenia
na uzytkowanie dla inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 1414/2010
Starosty Kieleckiego z dnia 30.07.2010 1., =znak: B.IL7351-11-19/10,
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej z przylgczami w msc. Lipowica w gminie Checiny,
zmienionej decyzjami nr 1481/2013 z dnia 05.09.2013 r. i 976/2014 z dnia
20.06.2014 r. — dowdd nr 12 do Informacji pokontrolne;.
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Ad. 5

Weryfikacja osiggniecia poziomu wskaznikéw zamieszezonych we wniosku aplikacvinvm

na podstawie przedstawionvch dokumentow

1) Potwierdzono osiggnigcie zalozonych we wniosku o dofinansowanie wartosci
wskaznikow realizacji Projektu w nastepujacym stopniu:
a) Kluczowe wskazniki produktu:
o Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) — nie zaktadano
realizacji wskaznika;
» Dlugoé¢ wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej — wskaznik zrealizowano
na poziomie 10,688 km, tj. w 102,08 % wartoéci docelowe;;
» Liczba przebudowanych oczyszczalni $ciekéw — wskaznik zrealizowano
na poziomic 1 szt., fj. w 100 % wartosci docelowej;
) b) Pozostale wskazniki produktu:

¢ Liczba wybudowanych przepompowni $ciekéw — wskaznik zrealizowano

na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartosci docelowej;
c) Kluczowe wskazniki rezultatu:

» Przewidywana calkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych ectatéw
(EPC) — nie zakladano realizacji wskaznika;

o Liczba o0s6b podlaczonych do wybudowanej/zmodernizowanej —sieci
kanalizacyjnej — wskaznik zrealizowano na poziomie 548 oséb, tj. w 160,23 %
wartosci docelowej;

d) Pozostate wskazniki rezultatu:

+ Liczba gospodarstw domowych/budynkéw podtaczonych do sieci kanalizaéji

sanitarnej bedgcej przedmiotem wniosku — wskaznik zrealizowano na poziomie

151 szt. tj. w 129,06 % wartosci docelows;j.

2) Dokumenty przekazane przez Beneficjenta dotyczace realizacji wskaznikéw produktu

oraz rezultatu stanowig dowod nr 13 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 6

Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspotfinansowanvch w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1) Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent

zastosowal si¢ do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu oraz zapiséw

dokumentu pn. ,Obowigzki Beneficienta w zakresie dziatafi informacyjnych
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1 promocyjnych zwigzanych z realizacjg projektu w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Swiqtokrzyskjego na lata 2007-2013",

Ad. 7

Terminowosé skladania wnioskow o platnosd

1) Stwierdzono, ze Beneficjent zlozyt do rozliczenia trzydziesci cztery wnioski

o platnos¢:

a) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-01 ztozony w dniu 20.05.2011 r.;

b) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-02 zlozony w dniu 04.07.2011 r,;

¢) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-03 ztozony w dniu 03.10.2011 r.;

d) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-04 zlozony w dniu 29.12.2011 r.;

e) wniosek nt WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-05 ztozony w dniu 23.03.2012 r.;

R f) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-06 ztozony w dniu 31.05.2012 r.;

g) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-07 ztozony w dniu 03.07.2012 r.;

h} wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-08 ztozony w dniu 08.08.2012 r.;

i) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-09 ztozony w dniu 26.09.2012 r.;

j)  wniosek nt WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-10 ztozony w dniu 26.10.2012 r.;

k) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-11 ztozony w dniu 30.11.2012 r.;

1) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-12 ztozony w dniu 07.12.2012 r.;

m) wniosek nt WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-13 ztozony w dniu 11.01.2013 r.;

n) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-14 ztozony w dniu 12.03.2013 r.;

o) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-15 ztozony w dniu 12.04.2013 r.;

p) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-16 zlozony w dniu 07.05.2013 r.;

) q) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-17 ztozony w dniu 06.06.2013 r.;

1) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-18 ztozony w dniu 05.07.2013 r.;

s) wniosck nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-19 ztozony w dniu 05.08.2013 r.;

t) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-20 ztozony w dniu 09.09.2013 r.;

u) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-21 ztozony w dniu 04.10.2013 r.;

v) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-22 ztozony w dniu 08.11.2013 r.;

w) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-23 ztozony w dniu 09.12.2013 r.;

x) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-24 ztozony w dniu 15.01.2014 r.;

y) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-25 zlozony w dniu 13.03.2014 r.;

z) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-26 zlozony w dniu 06.06.2014 r.;

aa) wniosek nt WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-27 ztozony w dniu 17.07.2014 r.;

bb) wniosck nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-28 zlozony w dniu 22.08.2014 r.;
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cc) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-29 ztozony w dniu 05.12.2014 r.;
dd) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-30 ztozony w dniu 04.03.2015 r.;
ee) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-31 zlozony w dniu 03.06.2015 r.;
ff) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-32 ztozony w dniu 11.08.2015r,;
gg) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-33 ztozony w dniu 10.11.2015 r,;
hh) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-34 ztozony w dniu 25.01.2016 r.;

2) Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent
zlozyl wniosek o platno§¢ nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-29 niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. Beneficjent
powinien sk}adaé wnioski o ptatnos¢ nie czgéciej niz raz w miesigcu, ale nie rzadziej
niz raz na trzy miesigce biorac pod uwage date zlozenia ostatniego zatwierdzonego

wniosku o ptatnosé.

PODSUMOWANIE:

1. Stwierdzono, ze Projekt zostal zrealizowany zgodnie z umowa nr UDA-
RPSW.04.01.00-26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.01.00-26-
254/08 pn. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Radkowicach
oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochecinach, gmina Checiny”
za wyjatkiem uchybiefi 1 nieprawidtowosci opisanych w niniejszej Informacji

pokontrolnej.

2. W zakresie zwigzanym z przeptywem srodkOow przeznaczonych na finansowanie
Projektu stwierdzono, iz Beneficjent zadeklarowal podjecie dziatan zwigzanych
z odzyskaniem podatku VAT poniesionego w przedmiotowym Projekcie, co zostalo

szczegdlowo opisane w Ad. 2.

3. W zakresie zwigzanym 2z udzielaniem zamdwien publicznych stwierdzono

nieprawidlowosci, co zostalo szezegdtowo opisane w Ad. 3.

4. Potwierdzono osiggni¢cie wskaznikow produktu oraz rezultatu w co najmniej 100 %

ich wartosci docelowych, co zostalo szczegétowo opisane w Ad. 5.

5. Stwierdzono, ze Beneficjent zastosowal si¢ do § 16 ust. | umowy o dofinansowanie
Projektu oraz zapiséw dokumentu pn. ,,Obowiazki Beneficjenta w zakresie dziatan
informacyjnych 1 promocyjnych zwigzanych z realizacja projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata
2007-2013”.
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6. Stwierdzono, ze Beneficjent zlozyt nieterminowo jeden wniosek o ptatnosé, co zostato

szczegolowo opisane w Ad. 7.

Kontrola koficowa realizacji Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. ,,Rozbudowa
1 modernizacja oczyszczalni $ciekow w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy,
Przymiarkach i Starochgcinach, gmina Checiny” zostata przeprowadzona zgodnie z lista

sprawdzajacg stanowiacg dowdd nr 14 do Informacji pokontrolne;.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 17 stron. Natomiast 14 dowoddéw
wymienionych w jej tresci dostgpnych jest do wgladu w siedzibic Departamentu Wdrazania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych

) jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciagu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolnej Beneficjent moze zglaszaé do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia,
co do ustalei w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego

terminu nie beda uwzglednione.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwi¢ podpisania Informacji pokontrolnej
informujac na pismie Instytucje Zarzadzajgcg o przyczynach takiej decyzji.
Kontrolujacy:
IMIE I NAZWISKO: ..., H"‘"“"“ ..... L

) IMIE, I NAZWISKO: !{{@ﬁatzf .

Djb/&y// G ‘
" Robert Jaworski
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