Załącznik nr 4 do SIWZ 

(Pieczątka Wykonawcy) 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Znak sprawy:

Podział zadań i ryzyk

	L.p.
	Ryzyko
	Opis elementów ryzyka
	Alokacja ryzyk
	Ryzyka zaklasyfikowane do kryteriów oceny ofert

TAK/NIE
	Ryzyka przejęte przez wykonawcę
(wypełnia wykonawca do oferty wpisując tak lub nie)
	Liczba punktów możliwych do uzyskania za przejęcie ryzyka

	
	
	
	

Partner
Publiczny
	Wspólne
	Partner
Prywatny
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Grupa ryzyka związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia

	1.
	Ryzyka związane z przygotowaniem projektu zadania

	0. Ryzyko związane z niewłaściwym określeniem przez Gminę jej potrzeb i wymagań
0. Ryzyko popełnienia błędów na etapie planowania – jakość prac projektowych
0. Ryzyko wystąpienia oczekiwań i protestów społecznych co do zakresu projektu
0. Ryzyko wystąpienia błędów projektowych jakość danych do projektowania
0. Zmiany przepisów technicznych i wymagań projektowych
0. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska 
0. Opóźnienie i utrata aktualności pozwoleń 
0. Wprowadzenie zmian w specyfikacji wyboru partnera prywatnego 
0. Sposób i jakość prowadzenia postepowania o wybór partnera prywatnego
0. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia
0. Wydłużające się postepowanie przetargowe spowodowane opóźnieniami związanymi z jakością i sposobem prowadzenia postepowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego 
0. Ryzyko związane z dialogiem społecznym związane ze zweryfikowaniem potrzeb
0. Ryzyko związane z dialogiem technicznym związane z weryfikacja potrzeb
0. Ryzyko braku partnerów w PPP/koncesjonariuszy 
0. Ryzyko postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
0. Ryzyko braku oferenta
0. Ryzyko wpływu PPP na dług publiczny i na deficyt budżetowy
0. Ryzyko możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych i samodzielna realizacja przez gminę inwestycji (utworzenie spółki celowej)
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	Grupa ryzyka budowy

	2.
	Ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych
	1. 
1. Stan dokumentacji przed jej przekazaniem 
1. Błędy w dokumentacji (brak kompletności)
1. Stan składników majątkowych przed ich przekazaniem
1. Zachowanie terminu przekazania terenu robót partnerowi prywatnemu
1. Przepływ informacji dotyczący składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcia
1. Wykonywanie obowiązków i egzekucja praw związanych z dokonaniem przekazania składnika majątkowego
1. Wierzytelności lub inne prawa związane z danym składnikiem majątkowym
1. Konieczność zaangażowania dodatkowej siły roboczej związanej z niedostatecznym stanem składników majątkowych
1. Występowanie zobowiązań wobec stron trzecich
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	NIE
	
	0

	3.
	Ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia
	3.1 stan prawny drogi (nieruchomości gruntowych) wraz z pasem drogowym 
3.2 odkrycia archeologiczne lub inne związane z dziedzictwem kulturowym
3.3 właściwość istniejącej infrastruktury
3.4 ryzyko utrudnień związanych z dodatkowymi pracami i rozbiórkami poza wskazanymi w dokumentacji
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X

X
X
	NIE
	
	0

	4.
	Ryzyka związane z przygotowaniem realizacji przedsięwzięcia
	4.1 dostępność informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia
4.2 adekwatność rozwiązań projektowych
4.3 ryzyko braku podwykonawców/partnerów
4.4 ryzyko związane z brakiem uzgodnień i decyzji środowiskowych
4.5 ryzyko wystąpienia zmian w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska
4.6 roboty i prace rozbiórkowe
4.7 anomalie pogodowe i nieprzewidziane warunki fizyczne
4.8 dodatkowe kolizje z infrastrukturą techniczną
4.9 przerwy w dostawie mediów
4.10 siła wyższa
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	5.
	Ryzyka związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia
	5.1. niemożliwość pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości na realizację przedsięwzięcia przez partnera prywatnego
5.2. niemożliwość pozyskania środków finansowych w odpowiednim terminie na realizację przedsięwzięcia przez partnera prywatnego
5.3. zmiana cen surowców, półfabrykatów i materiałów wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia (ryzyko kosztów dodatkowych),
5.4. ryzyko dostępności materiałów budowlanych i sprzętu,
5.5. przerwy w dostawie mediów,
5.6. ryzyko przekroczenia budżetu części inwestycyjnej projektu zadania
5.7. pojawienie się konkurencji
5.8. logistyka
5.9. rynek pracy
5.10. ryzyko posiadania odpowiedniej siły roboczej zapewniającej powodzenie realizacji przedsięwzięcia
5.11. dostępność (alternatywnej) siły roboczej
5.12. ryzyko utraty zdolności do wywiązywania się z zobowiązań partnera prywatnego
5.13. ryzyko refinansowania
5.14. ryzyko nadmiernej inflacji 
5.15. ryzyko trudnej sytuacji finansowej partnera prywatnego
5.16. ryzyko bankructwa
5.17. koszty ubezpieczeń i gwarancji
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	6.
	Ryzyka związane z budową
	6.1 opóźnienie w zakończeniu robot budowlanych
6.2 spory związane z niewłaściwym wykonaniem robot i zmian w projekcie
6.3 jakość robót
6.4 niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót
6.5 wzrost kosztów związanych ze wzrostem cen materiałów
6.6 ryzyka nieadekwatnych rozwiązań w dokumentacji projektowej
6.7 ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii
6.8 ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych norm branżowych
6.9 ryzyko związane z wykorzystaniem, przejazdem pojazdów ciężkich i ponadnormatywnych 
6.10 ryzyko konieczności dokonania prac dodatkowych
6.11 ryzyko zmniejszenia zakresu prac (polecenie zmiany)
6.12 wystąpienie wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego
6.13 ryzyko geologiczne
6.14 ryzyko związane ze specyfiką prac koniecznych do wykonania w związku z przebudową oraz w związku z podłożem i poziomem wód gruntowych
6.15 ryzyko budowy i zniszczenia infrastruktury towarzyszącej (ryzyko kosztów dodatkowych w rozumieniu ESA 95)
6.16 ryzyko braku zachowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (ryzyko opóźnienia w rozumieniu ESA 95) leżące po stronie partnera prywatnego
6.17 ryzyko braku zachowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (opóźnienia w rozumieniu ESA 95) wynikające z przyczyn niezależnych 
6.18 ryzyko wypadków (wywołania w trakcie prac budowlanych) związanych z realizacją przedsięwzięcia (ryzyko kosztów dodatkowych w rozumieniu ESA 95)
6.19 ryzyko niezachowania norm branżowych
6.20 ryzyko niezachowania norm środowiskowych(ryzyko kosztów dodatkowych w rozumieniu ESA 95)
6.21 ryzyko związane z zachowaniem bezpieczeństwa placu budowy (ryzyko kosztów dodatkowych w rozumieniu ESA 95)
6.22 ryzyko organizacji i metody realizacji robót
6.23 ryzyko dostępności materiałów budowlanych i sprzętu
6.24 konieczność zastosowania gorszych materiałów niż zakładano (obniżenie kosztów na skutek zmian cen)
6.25 ryzyko przerwy w dostawie mediów
6.26 ryzyko przestrzegania specyfikacji
6.27 ryzyko refinansowania w trakcie trwania projektu/realizacji przedsięwzięcia/zadania
6.28 ryzyko utraty płynności
6.29 ryzyko nadmiernej inflacji
6.30 ryzyko o przekroczenie budżetu Etapu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia
6.31 działania zaniechania inżyniera kontraktu
6.32 szkody wyrządzone partnerowi prywatnemu przez osoby trzecie
6.33 siła wyższa
6.34 ryzyko niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów zastosowania materiałów
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	Grupa ryzyk łącznych (budowy i dostępności, czyli związanych z eksploatacją)

	7.
	Ryzyko polityczne
	7.1 ryzyko wystąpienia  zmian w istniejącej polityce. Której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP
7.2 ryzyko utraty reputacji 
	X


X
	
	
	
NIE
	
	
0

	8.
	Ryzyka legislacyjne
	8.1 ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawa mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach PPP
8.2 ryzyko wystąpienia zmian w przepisach dotyczących limitacji zadłużenia
	




	X

X
	

	TAK
	
	5

	9.
	Ryzyko makroekonomiczne i finansowe
	9.1 inflacja
9.2 zmiana wysokości stóp procentowych
9.3 ryzyko kursowe
9.4 zmiany demograficzne
9.5 zmiany związane z tempem wzrostu gospodarczego (wzrost, kryzys, recesja)
9.6 ryzyko spłat zobowiązań (dotrzymania harmonogramu spłaty kredytów)
9.7 ryzyka podatkowe:
9.7.1 VAT za wykonane roboty budowlane
9.7.2 VAT należny od podmiotu publicznego
9.7.3 Brak możliwości odliczenia VAT
9.7.4 Ryzyko zmian przepisów podatkowych
9.8 Ryzyko zmiany stawek VAT
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	Grupa ryzyka dostępności

	10.
	Ryzyka związane z dostępnością
	10.1. niemożność zachowania umownej jakości usług
10.2. wzrost kosztów wpływających na dostępność
10.3. sposób i jakość prac wpływających na realizację usług (wady ukryte ujawnione po okresie gwarancji)
10.4. konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w okresie utrzymania
10.5. dostępność zasobów rzeczowych
10.6. nieodpowiednie kwalifikacje pracowników
10.7. brak jakościowej i ilościowej możliwości zrealizowania usług na wstępnie zakładanym poziomie
10.8. zmiany w zakresie standardów utrzymania w trakcie umowy
10.9. niespełnienie wymaganych standardów usług przez podmioty trzecie powodujące wzrost kosztów lub ograniczenie dostępności
10.10. błędy projektu powodujące wyższe niż zakładano koszty utrzymania przedsięwzięcia
10.11. ryzyko wystąpienia kar umownych i innych obciążeń nałożonych z tytułu niewłaściwego wywiązywania się z umowy
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	11.
	[bookmark: _GoBack]Ryzyko regulacyjne/taryfowe
	
11.1 ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny, które mają wpływ na przedsięwzięcie jako całość lub na poszczególne elementy dostarczanej usługi
	
	
	X

	NIE
	
	0

	12.
	Ryzyko wystąpienia siły wyższej
	12.1 Roszczenia osób trzecich
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 
12.8 
12.9 
12.10 
12.11 
12.2 Anomalie pogodowe

12.3. Wystąpienie czynnika siły wyższej
12.4 Ryzyko nieznajomości regulacji zjawiska siły wyższej na gruncie przepisów prawa (np. KC)
12.12 
12.5 Nieprzewidziane warunki fizyczne i pogodowe
12.13 
12.6 Złe podejście do mityzacji czynników ryzyka
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	10

	13.
	Ryzyko protestów
	13.1 Ryzyko wystąpienia protestów i strajków
	
	
	X
	NIE
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	Grupa ryzyka popytu

	14.
	Ryzyko związane z popytem
	14.1 Zmiany cen
	
	
	X
	NIE
	
	0

	15.
	Ryzyko związane z przychodem
	15.1. zapewnienie terminowych płatności ze strony partnera publicznego na rzecz partnera prywatnego niezależnie od popytu ze strony bezpośrednich odbiorców usług
15.2. zmiany w obowiązującym mechanizmie cenowym
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0

	Grupa ryzyka eksploatacyjnego

	16.
	Ryzyko popytu na usługi
	16.1. zastosowanie przestarzałych technologii 
16.2. Pojawienie się nowych trendów rynkowych
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X
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	17.
	Ryzyko osiągnięcia zwrotu z inwestycji
	17.1. niepewność uzyskania wynagrodzenia na poziomie pozwalającym odzyskać poniesione nakłady inwestycyjne oraz eksploatacyjne 
17.2. ryzyko osiągnięcia zysku operacyjnego
	X
	
	


X
	NIE
	
	
0

	18.
	Ryzyko związane ze sprawnością infrastruktury
	18.1. ryzyko nieprzerwanej możliwości świadczenia usług
18.2. ryzyko związane z koniecznością wyłączenia części drogi (nieprzewidziane nakłady)
18.3. ryzyko związane z zaprzestaniem działalności na skutek działań administracyjnych
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0





………………,dnia …………………..
    Miejscowość
………………………………………………… 
(Pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)



