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WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Kielce, dnia 28-07-2020
Znak: IR.IV.431.5.2020

Pan
Zbigniew Piatek
Wéjt Gminy Piekoszow

Wystapienie pokontrolne

Kontrole w Gminie Piekoszéw, ul. Czgstochowska 66a, 26-065 Piekoszow (Jednostka kontrolowana —
Zlobek Gminny w Piekoszowie) w dniach 06 — 08.07.2020 r. przeprowadzili pracownicy Wydzialu
Infrastruktury i Rozwoju Swiqtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach:

1. Agnieszka Janecka - inspektor wojewoédzki — kierownik Zespolu kontrolerdow,

2. Beata Jakubowska — starszy inspektor wojewodzki,

3. Malgorzata Jalosinska - inspektor wojewodzki
na podstawie pisemnych upowazniefi do przeprowadzenia kontroli z dnia 6 lipca 2020 roku nr 288/2020,
289/2020 i 290/2020, wydanych z upowaznienia Wojewody Swie;tokrzyskiego przez Dyrektora Wydzial
Infrastruktury i Rozwoju SUW w Kielcach.
Zawiadomienie o zamiarze wszczgcia kontroli z dnia 1 lipca 2020 r. dorgezono adresatowi w tym samym
dniu — wysylka korespondencji elektroniczngj przez platforme ePUAP.
Przed przystapieniem do czynnodci kontrolnych przedstawiono ww. upowaznicnia (kopie pozostawiono
w jednostce kontrolowanej) oraz dokonano wpisu w ksiazce kontroli pod numerem 2/2020.
W imieniu Wajta wyjasnien udzielali:
— Pani Monika Krzeszowska - Guz — podinspektor ds. pozyskiwania srodkow unijnych w Referacie
Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Mienia Gminnego w Urzedzie Gminy Piekoszdw:
- Pan Patryk Kanarck - podinspektor ds. budowy i utrzymania infrastruktury drogowej w Referacie
Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Mienia Gminnego w Urzedzie Gminy Piekoszow:

- Pani Pelagia Rusiecka — Dyrektor Gminnego Ztobka w Pickoszowic.

Zakres kontroli i okres objetv kontrola:

Zakres kontroli obejmowal realizacje postanowien Umowy Dotacji nr 7/modut 16/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
odnosnie przestrzegania harmonogramu rzeczowo - finansowego, zaangazowania wkladu wlasnego

wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, a takze przestrzegania przepisow w zakresie:
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= ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opicce nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. 22019 1., poz. 4409 z pozn. zm.):

o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (4. Dz. U.z2019r. poz.

U

23 ze zm.),
— ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (§j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649,
2020 z pozn. zm.),
ustawa o rachunkowosci z dnia 29 wrzeénia 1994 . (tj. Dz. U. 22019 1., poz. 351 z pozn. zm.),
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843)
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 .Maluch+" 2019,

Umowa Dotacji nr 7/modut 1b/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.

u U Uy

Okres objetv kontrola: 2019 .

Wykonywanie zadan w kontrolowanvm zakresie oceniam pozvtywnie z uchybieniami

Powyzsza ocena wynika z ustalen kontroli w oparciu o przedlozone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolg
na miejscu realizacji zadania oraz sporzadzona dokumentacje fotograficzng.
W ramach _Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 ,Mahich—" 2019
Gmina Pickoszéw zlozvla do Swictokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w dniu 28 grudnia 2018 r. Oferte
konkursowq na realizacje zadania (korekta oferty z 14 styeznia 2019 1.).
Przed przystapieniem do realizacji zadania. w zwiazku z ubieganiem si¢ przez Gming Piekoszow o
pozyskanic srodkéw unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, Beneficjent zwrdcil sig do
Wojewody Swictokrzyskiego z prosba o akeeptacj¢ zmian w kalkulacji kosztow. Dotyezyly one wylaczenia
pierwszego wyposazenia w kwocie 102 000.00 zl oraz placu zabaw w kwocie 70 723,00 zI ujetych
w programic inwestycji w pkt Planowany zakres rzeczowy inweslyji. Wniosek zostal rozpatrzony
pozytywnie i zaakceptowany przez Wojewodg. Wprowadzone zmiany skutkowaly zmniejszeniem wartosci
calkowitej zadania. a tym samym wkladu wlasnego z kwoty 1 425 631,00 zdo 1252 928,00 zL.
Pismem z dnia 18.06.2019 r. beneficjent przedlozyl kolejna aktualizacje kalkulacji kosztow (zalagcznik nr 2
do umowy dotacji). Zmiany wynikaly z rozstrzygniccia postepowania przetargowego. W zwiazku
z powyzszym wartosé calkowita zadania ulegla zmnicjszeniu z 1 232 928,00 zt do 1 074 883.00 zl
z rownoczesnvm zachowaniem kwoty dofinansowania.
W oparciu o ww. dokumenty, w dniu 3 lipca 2019r. zostala zawarta miedzy Wojewoda Swigtokrzyskim
a Gmina Piekoszoéw umowa dotacji nr 7/modul 1b/2019 w sprawie udzielania dofinansowania dla zadania
polegajacego na utworzeniu nowych micjsc opieki i zapewnieniu ich funkcjonowania. Zgodnic
z Zalacznikiem nr 2 do umowy dotacji ujeto w niej srodki finansowe w wysokoscl:
< 1 074 888.00 zI - koszt calkowity realizacji zadania. w tym:
e 1074 888.00 zl - koszt kwalifikowany zadania, w tym:
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572 000,00 zI - dotacja celowa z budzetu panstwa, w tym:

- 572 000,00 — wydatki inwestycyjne

> 502 888,00 zI — srodki wlasne Beneficjenta.

Program inwestycyjny dla przedmiotowego zadania z dnia 18.06.2019 r. zaakceptowany przez Wojewode

vait;tokrzyskiego zakladal przebudowe i adaptacje pomieszczen parteru budynku na zlobek wraz

z zapleczem 1 infrastrukturg towarzyszaca. Inwestycja stanowi powiekszenic Istnicjacej juz instytucji, przy

czym brak czgsci wspdlnych w uzyciu. Szczegblowy wykaz pomieszczen w nowopowstajacej czesci

zlobkowej ujety zostal w Programie inwestycji w pkt Planowane efekty rzeczowe inwestygji. Inwestycja

realizowana byla w oparciu o Decyzje Starosty Kieleckiego nr 763/2019 z dnia 18.04.2019 .

Na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Zarzadzenia Wojta Gminy Piekoszow

Nr 120.34.2017 z dnia 18.09.2017 r. zmienionego Zarzadzeniem Nr 120.25.2018 z dnia 20.03.2018 roku

Beneficjent zawarl w drodze postepowania przetargowego:

* W dniu 23.07.2019 r. umowe nr CRU.195.2019IRO z p. Zbigniewem Gajosem prowadzacvm
dzialalnos¢ gospodarcza pn. KNK Budownictwo. Zbigniew Gajos, ul. Zagérska 171, 25-346 Kielce
na usluge nadzoru inwestorskiego:

® W dniu 23.07.2019 r. umowe nr CRU.194/2019 i w dniu 27 wrzesnia 2019 roku Aneks nr |
na wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czescl
pomieszczen parteru istniejacego budynku wielofunkcyjnego na pomieszczenia zlobka gminnego
z firmg: Przedsigbiorstwo Przemyslowo — Uslugowe .HOTEX” Marek i Tomasz Snopek Sp. J.
ul. Batalionéw Chlopskich 57A, 25-671 Kielce. Ustalono wynagrodzenie rvczattowe za realizacje
calego przedmiotu umowy oraz termin wykonania do dnia 30.11.2019 r. Zakres rzeczowy robot
bedacych przedmiotem ww. umowy zostal okreslony w dokumentacji projektowej i obejmowat: roboty

budowlane i instalacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

W trakcie realizacji zadania Beneficjent nie dopeil obowiazku wynikajacego z § 2 ust 2 pkt 6 umowy
dotacji, tj. (...) poinformowanie Wojewodv S"wz‘gtokrzyvhego o zmianach dokonanych w kalkulacji kosztow
polegajgeyeh na przeniesienitt miedzy poszczegolnymi pozycjami kwot nieprzekraczajgcych 20% Pierwotnej
wartosci zmienianych pozycii. W przypadiu, gdy ww. zmiany przekroczg 20% pomigdzy poszczegolnymi
pozycjami wymagane jest sporzqdzenie aneksu lub aktualizacii Kalkulacji kosztow za zgodq Wojewodly.
Przesuniecia wydatkow nie mogq spowodowac zwiekszenia udzial dotacji powyzej 80% wartosci
kwalifikowanej Zadania. Ostatnie priesunigcia, muszq by¢ zglaszane najpéiniej do 30 listopada 2019 r.
(decyduje data wplywu do SUW ). Zlozone po tym terminie priesunigcia, nie begdg rozpatrywane.
W trakcie weryfikacji wniosku o wyplate dotacji z dnia 11.12.2019 r. przedlozonego do SUW w dniu
11.12.2019 r. (korekta z 12.12.2019 r.) stwierdzono, ze kwoty ujete w kalkulacji kosztéw do umowy dotacji
nie sa tozsame z kwotami wyszezegolnionymi we wniosku o wyplate dotacji. W wyniku wprowadzonych
zmian wartosé catkowita zadania nie ulegla zmianie, natomiast stwierdzono przeniesienie kwot pomigdzy

kategoriami kosztéw. Obowigzkiem beneficjenta, ktdrego nie dopemil, byvlo takze zaktualizowanie



Programu inwestveji pod katem zmiany zakresu rzeczowego inwestycji, terminu wykonania prac,
harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestycji oraz planu finansowego inwestycji.

Zaréwno termin zakonczenia inwestycji (zaplanowany na grudzien 2019 r.). jaki i termin uruchomienia
7tobka (zaplanowany do dnia 31.01.2020 r.) zostal zachowany.

W Dzienniku Budowy nr: 2061 wydanym w dniu 06.08.2019 r. — dotyczacym przedmiotowej inwestycji -
widnieja zapisy potwierdzajace rozpoczgcie robot oraz ich terminowe zakonczenic. W trakcic realizacji
zadania umowa z wykonawca byla raz ancksowana. Zalacznikiem do aneksu jest Protokol koniecznosci
z dnia 20.09.2019 r.

W dniu 20.01.2020 r.. w zwiazku z realizacja zobowigzan wynikaj geych z § 2 ust. 4 umowy dotacji, Gmina
Pickoszow przekazala Wojewodzie Sprawozdanie z realizacji niniejszego zadania (korekta Sprawozdania
(...)224.03.2020 r.). Powyzsze sprawozdanie zostalo zwervfikowane pozytywnie.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt 8 umowy dotacji. w dniu 20.01.2020 r. Beneficjent przedlozyl do SUW
zalacznik nr 1 do Rozporzadzenia RM z dnia 02. 12.2010 r., tj. Rozliczenie inwestycji finansowej ze Srodkow
budzetu panstwa (korekta dokumentu z 24.03.2020 r.). ktére zostalo zweryfikowane pozytywnie w dniu
24.03.2020 .

Rzeczowe wykonanic zadania potwierdza rowniez Protokol ogledzin z dnia 06.07.2020 r. wraz
z dokumentacja zdjeciowa. spisany podczas oceny wizualnej faktvcznego stanu realizacji zadania
w Gminnym Zlobku w Piekoszowie

Placéwka zostala utworzona na mocy Uchwaly Rady Gminy Pickoszéw nr XLI1/307/2013 z dma
29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budzetowej o nazwie Zlobek Gminny
w Piekoszowie przy ul. Czarnowskiej 54. Zlobek dziala w oparciu o Statut Zlobka przyjety ww. uchwala oraz
zmiany Statutu zgodnie z Uchwala nr LI/364/2018 z dnia 25.01.2018 r., a takze w oparciu Regulamin
Organizacyjny Zlobka gminnego w Piekoszowie nadany Zarzadzeniem Dyrektora Zlobka nr 17/2019 z dnia
20.12.2019 .

W dniu 03.02.2020 r.. w zwiazku z zakoniczeniem realizacji inwestycji. wprowadzono zmiang pod numerem
3262/Z we wpisie do rejestru zlobkow i klubdw dzieciecyeh prowadzonego przez Wojta Gminy Pickoszow

(zmiana dot. pkt 9 — liczba miejsc w zlobku).

W okresie realizacji zadania w 2019 r. Beneficjent wystapil z jednym Wnioskiem o wyplate dotacji
z budzetu parstwa na laczna kwote 372 000.00 zL. W wymienionym wniosku wyszczegélniono 2 dokumenty
ksicgowe. Beneficjent wykorzystal 1 rozliczyl pelna kwote dotacji.

Podczas czynnosci kontrolnych sprawdzeniu poddano sposob wydatkowania srodkéw z otrzymangj dotacji.
Na te okolicznoé¢ sprawdzono 100% dowodow finansowo - ksiggowych, dotyczacych realizowanego
zadania, ujetych we wniosku o wyplate dotacji. Poréwnano przedlozone do kontroli oryginaly dokumentow
ksicgowvch z kopiami przekazanymi do SUW celem potwierdzenia ich zgodnosci. Faktury sprawdzone byly
pod wzgledem merytorycznym. formalno-rachunkowvm oraz zatwierdzenia do wyplaty przez osoby do tego

upowaznione, z podaniem dekretacji ksiggowej. Podczas kontroli sprawdzono rowniez zabezpieczenic



w uchwatach przez Gming Piekoszéw srodkéw finansowych na przedmiotowe zadanie stanowigce wklad
wlasny beneficjenta oraz wprowadzenie dotacji z budzetu panstwa do planu finansowego gminy wedlug
nastgpujacej szczegdlowosci:

* Uchwalg nr I11/20/2018 Rady Gminy Piekoszow z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Piekoszéw na 2019 r.. w planie wydatkéw zabezpieczono srodki w wysokosci
415 000,00 zt, na budowe zlobka gminnego w Pickoszowie. Nie ujcto srodkow dotacji z uwagi
na nierozstrzygnigcie konkursu Maluch+ 2019.

* Uchwalg nr XII/86/2019 Rady Gminy Piekoszéw z dnia 27 czerwea 2019 r. w sprawie zmiany
budzetu gminy Pickoszéw na 2019 r. zwigkszono wydatki inwestyeyjne na zadanic realizowane
w ramach programu Maluch+ 2019 o kwote 125 888,00 zL.

* Uchwalg nr XII1/93/2019 Rady Gminy Piekoszow z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budzecie gminy w 2019 r. zwigkszono plan wydatkow inwestycyjnych o kwote
572 000,00 zt. Uchwata zostata podjeta w zwiazku z przyznaniem dotacji przez Wojewode
Sme;tol\rz» skiego i podpisaniem Umowy dotacji na ww. kwotg.

* Uchwala nr XV/106/2019 Rady Gminy Pickoszow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie zmiany
budZetu gminy Piekoszéw na 2019 r. zwigkszono wydatki inwestycyjne na realizacje
przedmiotowego zadania o 60 000,00 zt. Zwickszenie wydatkéw wigzalo sie z koniecznoscia
wykonania robét dodatkowych i zamiennych nieujetych w kosztorysic podstawowym, czego
potwierdzeniem jest protokél koniecznosci sporzadzony w dniu 20 wrzesnia 2019 r. oraz ancks
do umowy nr CRU.194/2019 zawarty w dniu 27 wrzesnia 2019 r. miedzy Gming Piekoszdw
a wykonawca.

Beneficjent zlozyl o$wiadczenie, iz w ramach realizacji zadania podatek VAT od wvdatkéw poniesionych
nie byl i nie bedzie odzyskiwany. Dotacja zostala wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Potwierdzeniem
zakonczeniu realizacji zadania jest réwniez sporzadzony na ta okoliczno$é¢ w dniu 31.01.2020 r. Protoksi

przyjecia srodka trwalego.

Postepowanie na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem _Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen parteru Istniejqeego budynku wielofunkcyjnego na pomieszczenia lobka
gminnego wraz z rozbudowq budynku o larasy zewnetrzne z instalaciami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
placem zabaw na dzialce o nr ewid 1578/282 obreb 0013 Piekoszow, ul. Czarnowska 54. 26-065
Piekoszow” zostalo przeprowadzone bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych na podstawic art, 4 pkt. 8 tej ustawy z uwagi na fakt, iz wartogé zamowienia
nie przekracza rownowartosci kwoty 30 000 euro. Warto$¢ ww. zaméwienia zostala ustalona na podstawic
rozeznania rynkowego na kwote 14 932.79 z netto, co stanowilo réwnowartosé 3 463,32 euro, cZego
potwierdzeniem jest notatka sporzadzona w dniu 2 lipca 2019 r. Przedmiot zamoOwienia zostal opisany
W zapytaniu ofertowym z dnia 3 lipca 2019 r. przestanym do trzech firm: 1. KNK Budownictwo Zbigniew

Gajos, ul. Zagérska 171, 25-346 Kielece, 2. Wektor Budownictwo Tomasz Hertman, Zgérsko



ul. Ogrodowa 13. 26-052 Sitkéwka-Nowiny, 3. Arkadia Gosciniec Sp. z 0.0. 26-060 Checiny. Gosciniec 68.
Do uplywu terminu sktadania ofert zlozone zostaly trzy oferty przez ww. oferentow, odpowiednio na kwoty
brutto: 1. 1722000 zh, 2. 24 600,00, 3. 2583000 zL Protokél oceny ofert sporzadzono w dniu
9 lipca 2019 r., ktéry zawieral m.in. przedmiot zamoéwienia, wyszczegolnienie wszystkich oferentow oraz
wybor najkorzystniejszej oferty. Kryterium oceny ofert stanowila najnizsza cena. Umowe na pelnienie

nadzoru inwestorskiego na realizacje przedmiotowego zadania podpisano w dniu 23 lipca 2019 1.

W postepowaniu na wykonanie robot budowlanych na zadanie . Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci pomieszcezen parteru istnicjacego budynku wielofunkcyjnego na pomieszczenia zlobka gminnego
wraz z rozbudowa budynku o tarasy zewngtrznc z instalacjami wewngtrznymi i zewnetrznymi, placem
sabaw na dzialce o nr ewid. 1578/282 obreb 0013 Piekoszow, ul. Czarnowska 54. 26-063 Pickoszow™.
przedmiot zamdwienia zostal opisany w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz Ogloszeniu
o zamowieniu. Ogloszenic to zostalo zamieszezone w Biuletynic Zamdwien Publicznych, na stronie
internctowej Zamawiajacego oraz w migjscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego. Wartos¢
ww. zamowienia zostala ustalona w dniu 20.05.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwote
1 260 380,12 zl netto, co stanowilo 292 316,28 euro. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zostala
Jamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego. Do uplywu terminu skladania ofert zloZzona zostala
jedna oferta przez Przedsigbiorstwo Przemyslowo-Ushigowe .. HOTEX™ Marek 1 Tomasz Snopek spolka
jawna 23- 671 Kielce, ul Batalionow Chlopskich 57A. Wprowadzono zmiany do tresci wzoru umowy
stanowiacej zalacznik nr 10 do SIWZ. Z postgpowania nie zostal wykluczony zaden z wykonawcow.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostalo przekazane wykonawey w dniu 1.07.2019 r.
érodkami komunikacji elektronicznej. W dniu 23.07.2019 r. zostala zawarta Umowa CRU.194/2019
z Przedsicbiorstwem Przemyslowo-Ustugowym . HOTEX™ Marek i Tomasz Snopek spolka jawna 25-671
Kielce, ul Batalionéw Chlopskich 57A, na kwotg 1 043 581.32 zL. Ogloszenie o udzieleniu zamowienia
zostalo zamieszczone w Biuletynic Zaméwien Publicznych w dniu 01.08.2019 r. pod nr 510160048-N-2019.
Zuwagi na konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych 1 zamiennych nieujetych w kosztorvsie
podstawowym, podpisano aneks do umowy z wykonawca w dniu 27 wrzesnia 2019 r. W trakeie wervfikacji
dokumentéw z postepowania przetargowego stwierdzono: w Protokole (ZP-PN) w pkt. 2.5 blednie wskazano
date ustalenia wartosci zaméwienia, w pkt. 10.3 nie zaznaczono przedluzenia terminu skladania ofert.
Ponadto w ogloszeniu nr 510160048-N-2019 z dnia 01.08.2019 r. o udzieleniu zaméwienia w sekeji V.2

podano bledna wartosc.

Proceduralnie. realizujac zadanie Beneficjent nie zastosowal si¢ do zapisoéw umowy dotacji (§ 2 ust 2 pkt 6
umowy Nr 7/modut 1b/2019), a takze zapisow _Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dzieémi w wieku do lat 3 Maluch+ 20197 (dot. rozdziat 10, Postanowienia koncowe, ust. 10.2 pkt 10.2.3)
7 uwagami opisanymi powyzej. Jednakze nie mialo to wphywu na rzeczowe i finansowe zrealizowanie

kontrolowanego zadania.



Zadanie zostalo wykonane zgodnie z Umowg Dotacji Nr 7/modul 1b/2019 oraz zapisami regulaminu
konkursu ,.Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 _Maluch+" 2019,
z wyjatkiem wczesniej wskazanych niedopatrzen. Nie dopelniono jednak obowiagzku poinformowania
Wojewody o zmianach w realizacji rzeczowe] zadania, nie dokonano aktualizacji kalkulacji kosztéw
1 Programu inwestycji, a takze popelniono pomylki w tresci Protokolu ZP — PN. Z tego wzgledu realizacje
zadania oceniono pozvtvwnie z uchvbieniami.

Majac na uwadze powyzsze ustalenia, oceny i uwagi wnosze o staranne, szczegblowe i biezace

dokumentowanie przebiegu realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rzadowej, proszg o podjecic dzialan majacych na celu
usunigeie stwierdzonych uchybien i réwnoczesnie przekazanie w terminie 14 dni od daty otrzymania
ninicjszego wystapienia pokontrolnego informacji o sposobic wykorzystania ww. uwag 1 wnioskow

oraz 0 wykonaniu zalecen, a takze o podjetvch dzialaniach lub przyczynach niepodjecia dziatan.

Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rzadowej od niniejszego

wystapienia pokontrolnego nie przyshuguja srodki odwolaweze.

z up. Wojewody Swietokrzyskiego
Robert Wzorek
Dyrektor
Wydziat Infrastruktury i Rozwoju







