Informacja o przebiegu i realizacji zakresów
rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć
  
      Wydatki na zadania  ujęte w załączniku nr 2,  w wykazie przedsięwzięć, w okresie
 I półrocza 2017 r. zrealizowane zostały  w wysokości  983.760,54 zł, co stanowi 
17,2 %  kwoty planowanego limitu na ten rok, w tym:

 1. wydatki bieżące objęte limitem wykonano w wysokości 49.005,38 zł – 42,0 % kwoty 
     planowanego limitu, w tym:
     - wydatki bieżące na  programy, projekty lub zadania związane z programami 
       realizowanymi z  udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
       – 49.005,38 zł - 42,0 %  kwoty  planowanego limitu na 2017 r.,

2.  wydatki majątkowe objęte limitem wykonano w wysokości 934.755,16 zł – 16,7 % 
     kwoty planowanego limitu na 2017 r., z tego:     
     - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
       udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 0,00 zł
     – 0,0 %  kwoty planowanego limitu na 2017 r.,
    - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 934.755,16  zł – 19,0  %  
       kwoty  planowanego limitu na 2017 r.


I. Wydatki bieżące 

       W okresie I półrocza 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 1, kontynuowano rozpoczęty w październiku 2016 r.,  projekt współfinansowany ze środków  EFS w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020  pn
 -  „ Szkoła Równych Szans – VI edycja” – 49.005,38 zł – 42,0 % limitu na 2017 r.
      Projekt realizowany będzie przez szkołę do 31 grudnia 2017 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne wspomagające rozwój kompetencji kluczowych w nauce oraz rozwój indywidualnych zdolności uczniów.  

II. Wydatki majątkowe

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
    udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.
a) projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” 
      – 0,00 zł – 0,0 % limitu na 2017 r.
           Zgodnie z zawartą 28 grudnia 2015 r. umową partnerską z Powiatem Przasnyskim 
            - liderem projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków RPO WM na 
           lata 2014 - 2020 - zaplanowana dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2017 r.,   
           po rozpoczęciu budowy przez Powiat Przasnyski,
b) projekt pn.” Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję 
infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury”- 0,00 zł – 0,0 % limitu na 2017 r.
      Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - lidera projektu – przekazana
      zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu budowy. Przetarg na przebudowę 
      budynku rozstrzygnięto w sierpniu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

     Zadania określone w wykazie przedsięwzięć, realizowane w okresie I półrocza 2017 r.
na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych i w I półroczu 2017 r. oraz planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

1.3.2.1. -   „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi”   - 791.254,23 zł 
                   - 100,0 % limitu na 2017 r.         – 100,0 % limitu  na 2016 r.
      10 stycznia 2017 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą za zakończoną budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 1.268.825,94 zł. Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu miasta 19 stycznia 2017 r.

1.3.2.4.  -  „Budowa i przebudowa  placów  zabaw  na terenie miasta” – 80.082,84 zł
                   - 40,3 % limitu na 2017 r.
      Na podstawie umów zawartych w marcu br. -  w ramach budżetu partycypacyjnego - 
doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe i siłownie zewnętrzne  przy ulicach: Tuwima, Wojskowej i Orlika. W II półroczu pozostają do wykonania:  oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Orlika. 

1.3.2.5. „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy   
               ulic”  - 3.003,74 zł – 3,0  %  limitu na 2017 r.
      W I półroczu na podstawie umowy z marca 2017  r.  wykonano mapy do celów projektowych ulicy Mirowskiej i Inżynierskiej. W II półroczu na podstawie umowy zawartej w lutym 2017 r.  opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy ulicy Oszkobłok oraz na podstawie umowy z czerwca 2017 r. wydzielone zostaną działki na poszerzenie pięciu  ulic na osiedlu Waliszewo.

 1.3.2.6. – „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta”-  187,50 zł – 0,1  %
                 limitu na 2017 r.
     W I półroczu zakupiono mapy do pozwoleń na budowę. Po rozstrzygniętych przetargach w II półroczu wykonana zostanie przebudowa ulic: Ławniczej, Tylnej i Czeladniczej.

 1.3.2.7.  –  „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych 
                       w  Przasnyszu” -  4.574,50 zł – 0,2 %  limitu na 2017 r.
     W I półroczu 2017 r. zakupiono mapy do pozwoleń na budowę. Rozstrzygnięto przetargi i rozpoczęto budowę, przebudowę i rozbudowę  ulic: Św. Floriana, Żytniej, Agrestowej i Pszenicznej. W II półroczu po rozstrzygniętym przetargu wykonana zostanie budowa ulic: Obrońców Westerplatte i Zawodzie – odcinek od ulicy Chełchowskiego do ulicy Inżynierskiej.

1.3.2.8. – „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim”
                - 5.000,00 zł – 1,3 % limitu na 2017 r.
      W I półroczu, na podstawie umowy z 2016 r., wykonano dokumentację projektową budowy bocznej trybuny przy boisku treningowym na stadionie miejskim. Na podstawie umowy z 3 kwietnia 2017 r. wykonywano budowę oświetlenia boiska piłkarskiego i kortów tenisowych. Zadanie zakończono 26 lipca 2017 r. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w sierpniu 2017 r.

1.3.2.9. - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 48.192,35  zł – 31,8  % limitu 
                   na 2017 r.
      W I półroczu 2017 r., na podstawie umów z 2016 r., wykonano budowę oświetlenia ulic: Pileckiego, Leszczynowej (13 lamp) i w parku miejskim oraz wykonano szafkę sterowniczo – pomiarową na osiedlu Błonie. W II półroczu na podstawie umowy z lutego 2017 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic: Ściegiennego i Kossaka.

1.3.2.10. – „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 2.460,00 zł – 2,6 %
                   limitu na 2017 r.
            W I półroczu, na podstawie umowy  z kwietnia 2017 r., wykonano dokumentację dostosowującą projekt monitoringu do przekazu radiowego. W II półroczu zainstalowane zostaną kamery: na rondzie przy ul. Orlika, na skrzyżowaniu ul. Orlika i Słowackiego, na 
skrzyżowaniu ul. Baranowska i Żwirki i Wigury, na skrzyżowaniu ul. Zawodzie i Św. St. Kostki oraz w parku miejskim.

1.3.2.15. – „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu
                   poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko” – 0,00 zł
                   – 0,0 % limitu na 2017 r.
       W II półroczu, po rozstrzygniętym w lipcu przetargu, opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym.   

Zadania, których realizacja nastąpi w latach następnych

 1.3.2.2. – „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta”,
 1.3.2.3. – „Budowa i przebudowa parkingów”,
1.3.2.13. -  „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez 
                   przywrócenie  walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki
                    i terenów nadrzecznych”,
1.3.2.14. – „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”
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