PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN NA 2018 ROK

Aktualizacja nr 1 — dodatkowe zaméwienia

RODZAJ ZAMOWIENIA ORIENTACY:J NA WARTOSC PRZEWIDYWANY
ZAMOWIENIA
LP. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ROBOTA TERMIN WSZCZECIA
POSTEPOWANIA
BUDOWLANA DOSTAWA | USLUGA PLN (NETTO) EURO E
1 Teljmomod'ermzaqa budynku szkoty podstawowej w 401 737,25 93 173,75 I kwartal 2018
Zajaczkowie
p, |Rozbudowa budynku szkoly podstawowe] w 1159 168,11| 268 842,48 I kwartat 2018
Zajaczkowie

Grodziczno, dnia 26.02.2018 rok
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