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	INŻYNIER KONTRAKTU
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa i numer projektu: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”                                 POIS.01.01.00-00-181/09-00
Przedmiot Zamówienia: 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

Lokalizacja:

Kraj beneficjenta: POLSKA
Region: ŚWIĘTOKRZYSKI oraz MAŁOPOLSKI
Instytucje zaangażowane we wdrażanie Projektu:

Zamawiający będący jednocześnie Beneficjentem Końcowym (BK) Projektu oraz Jednostką Kontraktującą:

Związek Międzygminny Nidzica

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4,

00-926 Warszawa, Polska


Instytucja Pośrednicząca I szczebla:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa, Polska


Instytucja Pośrednicząca II szczebla:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
ul. św. Leonarda 7
25-311 Kielce, Polska
Instytucja płatnicza 

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 – 916 Warszawa, Polska

Partnerzy współfinansujący Projekt

Unia Europejska (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), 

Definicje:

W dalszej części tekstu przyjęto następujące definicje:

	Decyzja 
	Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich ……………………

	FIDIC
	Warunki kontraktowania FIDIC to standardowe dokumenty kontraktowe opracowane przez FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów); w ramach projektów Funduszu Spójności właściwe warunki kontraktowania wg FIDIC mogą być stosowane w przypadku umów na wykonanie robót;

	Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) 2007-2013 
	Program zatwierdzony w dniu 7 maja 2007r. przez Komisję Europejską jest jednym z programów operacyjnych gdzie dla osiągnięcia założonych w nim celów wykorzystywane są środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

	Fundusz Spójności
	Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wdrażany na poziomie wybranych państw. Jego celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów min. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania;

	Instytucja Płatnicza IP
	Instytucja wyznaczona przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce rolę IP pełni Minister Finansów;

	Instytucja Zarządzająca IZ
	Instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację Funduszu Spójności. Sprawuje nadzór nad całością systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności. Główny partner Komisji Europejskiej odnośnie interwencji Funduszu Spójności. W Polsce rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister Rozwoju Regionalnego.

	Instytucja Pośrednicząca 
w zarządzaniu I szczebla 
– IPZ I
	Podmiot, któremu Instytucja Zarządzająca lub/i Instytucja Płatnicza delegowała część swoich zadań. W przypadku zarządzania Funduszem Spójności w sektorze środowiska jest nim Minister Środowiska.

	Instytucja Pośrednicząca 
w zarządzaniu II szczebla 
– IPZ II
	Podmiot, któremu instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu I szczebla delegowała część swoich zadań. Występuje tylko w systemie zarządzania dla sektora środowiska. Jest nim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – WFOŚiGW.

	Inżynier Kontraktu
	Oznacza wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług Inżyniera opisanych w niniejszej SIWZ

	KE
	Oznacza Komisję Europejską

	Komitet Monitorujący 
Strategię Wykorzystania 
Funduszu Spójności
	Komitet jest ciałem monitorującym wdrażanie Funduszu Spójności. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska. W obradach mogą również uczestniczyć przedstawiciele beneficjentów, międzynarodowych instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie danego projektu;

	Koszty kwalifikowane
	Wydatki faktycznie poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje, przewidziane w Decyzji KE i bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem: planowanie i projektowanie, zakup terenu, budowa, sprzęt, zarządzanie projektem, promocja i informacja;

	Kwalifikowalność wydatków
	Spełnienie przez wydatki poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizację POZR warunków określonych w Rozporządzeniu nr 16/2003 z dn. 06.01.2003 oraz Decyzji KE dotyczącej projektu;

	MAO
	Oznacza Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer) powołany przez Beneficjenta/POZR i zatwierdzony przez SUZ; odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowywanego projektu;

	DMAO
	Oznacza Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu powołany przez Beneficjenta /POZR i zatwierdzony przez SUZ; odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowywanego projektu.

	Monitorowanie
	Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji;

	MŚ
	Oznacza Ministerstwo Środowisko

	MRR
	Oznacza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

	WFOŚiGW
	Oznacza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

	Nieprawidłowości
	Jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego projekt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie UE, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony wydatek;

	Płatność
	Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, przekazywana przez Komisję Europejską instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność;

	Płatność pośrednia
	Płatność dokonywana w trakcie realizacji projektu, stanowiąca określoną transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów końcowych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.

	Płatność końcowa
	Płatność dokonywana po zakończeniu projektu, stanowiąca ostatnią transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony KE;

	Pomoc techniczna
	Działania mające na celu przygotowanie, uzgodnienie i przeprowadzenie projektu technicznego, finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej;

	Poświadczenie zamknięcia 
(zakończenia) pomocy
	Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę - Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE i zatwierdzany przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej potwierdzający prawidłowość rachunków i poprawność systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności;

	POZR (Zamawiający)
	Podmiot Odpowiedzialny Za Realizację projektu Funduszu Spójności – podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie przetargów i podpisywanie kontraktów oraz ich realizację, będący potencjalnym beneficjentem końcowym, beneficjentem końcowym lub podmiotem, na który beneficjent końcowy przekazał prawa i obowiązki związane z realizacją projektu. Jeżeli nie wskazano inaczej tylko POZR ponosi wydatki kwalifikowane.

	Prefinansowanie
	Pokrycie ze środków własnych wydatków kwalifikowanych, których refinansowanie będzie następnie odbywać się ze środków Funduszu Spójności;

	Projekt
	Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”

	Podręcznik FS
	„Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW", procedury obsługi Funduszu Spójności w zakresie przygotowania, wdrażania i rozliczania Projektów, opracowane przez NFOŚiGW, zaopiniowane i zatwierdzone w części dotyczącej kwalifikowalności wydatków przez SUZ.

	Raport Końcowy
	Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi złożony będzie w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Robót w ramach Umowy na Roboty, zawierający opis wykonanych prac, potwierdzenie, że wykonane prace są zgodne z Decyzją KE, 

	Raport Roczny dla KE
	Raport opracowany przez POZR, przekazany przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej i Komitetowi Monitorującemu Funduszu Spójności. Raport roczny składany jest w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku realizacji projektu;

	Raport Kwartalny
	Raport Kwartalny opracowany przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego z kontraktu usługowego będący podsumowaniem wykonanych przez niego prac i podjętych działań, składany w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia kwartału realizacji Umowy na Usługi (kwartał liczony jako 3 miesiące od dnia podpisania Umowy na Usługi). Raport Kwartalny będzie podstawą rozliczeń z Inżynierem Kontraktu.

	Kwartały realizacji Umowy
	Określa się jako cykl 3 miesięcy liczony od daty podpisania Umowy

	Raport Miesięczny
	Raport Miesięczny opracowany przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego z postępu prac budowlanych i stanu finansowego dla Kontraktu na Roboty z uwzględnieniem podziału na odcinki. Raport Miesięczny jest sprawozdaniem Inżyniera z nadzoru nad Kontraktem na Roboty składany w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia okresu rozliczeniowego (miesiąca liczonego od dnia podpisania Umowy na Roboty)

	Raport Wstępny
	„Raport otwarcia” – opracowany przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego zawierający m.in. zakres usług Inżyniera, opis i strategię planowanych działań, ich metodologię oraz stosowanie procedury złożony w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy na Usługi.

	Rachunek bankowy Projektu
	Rachunek bankowy otwarty dla obsługi Projektu przez POZR (w odróżnieniu od RIPFS). W ramach Rachunku bankowego Projektu u POZR prowadzone są wyodrębnione rachunki (lub subkonta) dla środków z Funduszu Spójności, dla odsetek od środków z Funduszu Spójności, na zwroty środków nieprawidłowo wydatkowanych z Funduszu Spójności oraz dla pozostałych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych, w tym na środki własne poszczególnych POZR, zgodnie z zatwierdzoną przez SUZ Strukturą Rachunku bankowego Projektu.

	RBFS
	Rachunek Bieżący dla Funduszu Spójności, otwarty dla obsługi Projektu przez Ministra Finansów w Narodowym Banku Polskim.

	RIPFS
	Rachunek w Instytucji Płatniczej dla Funduszu Spójności, (rachunek wspólny dla wszystkich projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska)

	Refundacja wydatków
	Zwrot przez KE wydatków realizowanych w ramach pomocy - po ich poświadczeniu przez Instytucję Płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych;

	Roboty
	Oznacza wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z póź. zm.).

	Rozporządzenie 1084/2006
	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

	SIWZ
	Oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w rozumieniu Ustawy PZP.

	Transza środków
	Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez Instytucję Płatniczą;

	UE
	Oznacza Unię Europejską

	Umowa Finansowania
	Umowa Finansowania dotycząca wdrażania Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”, zawierana pomiędzy Ministrem Finansów a Ministrem Środowiska, zawierająca szczegółowe warunki rozliczania i wykorzystania środków z Funduszu Spójności.

	Umowa o dofinansowanie
	Umowa o dofinansowanie dotycząca realizacji Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”, zawierana pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Beneficjentem Końcowym Projektu

	Umowa z Wykonawcą 
(Kontrakt)
	Umowa w formie pisemnej, zawarta zgodnie z postanowieniami Ustawy PZP pomiędzy POZR a Wykonawcą, na realizację Zadania.

	Wykonawca
	Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

	Warunki Kontraktu FIDIC 
dla robót inżynieryjno – 
budowlanych projektowanych
przez zamawiającego
"czerwony" FIDIC
	Warunki kontraktowe dla budowy; dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego.
Pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15 oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwsze wydania 1999) SIDIR tzw. „czerwony FIDIC"

	Wniosek o płatność
	Wniosek kierowany przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Płatniczej w celu dokonania okresowych płatności na rzecz beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów i refundowanych ze środków Funduszu Spójności. Wniosek o płatność w tzw. Małym obiegu to wniosek beneficjenta końcowego do Instytucji Pośredniczącej II szczebla (WFOŚiGW), wniosek o płatność w tzw. dużym obiegu to wniosek z Instytucji Płatniczej do KE;

	Wskaźniki
	Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska);

	Zamówienie publiczne
	Umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemającym charakteru przemysłowego ani handlowego.


2. OPIS KONTRAKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROJEKTU I ICH ZAKRES RZECZOWY     
W ramach tego projektu będą realizowane trzy  Kontrakty na terenie Gmin: Kazimierza Wielka, Działoszyce i Szczurowa:
	Kontrakt II b
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka

	Kontrakt III-IV a
	Budowa odcinków należących do sieci kanalizacyjnej wraz                                    z przepompowniami w gminie Działoszyce

	Kontrakt VIII a
	Budowa kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami                                   i zasilaniem w m. Szczurowa


Poniżej przedstawiono szczegółową informacje o zakresie zadań
Kontrakt II b- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka

Kontrakt obejmuje trzy zadania tj.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kazimierza Mała

Grawitacja kanał: Ø 200 PVC -  1869,90 mb.



      Ø 160 PVC -   1062,8 mb
Kanał tłoczny:

- Ø 63 PE – 240,10 mb

- Ø 90 PE – 752,30 mb

- Ø 50 PE – 997,4 mb
Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 17 szt.
Kanalizacja finansowana  ze środków unijnych

Ø 200 PVC – 1869,9 mb

Ø 160 PVC – 49,8 mb

 Ø 90 PE – 547,50 mb

Ø 63 PE – 240,10 mb
Ø 50 PE – 122,70 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 17 szt.
Kanalizacja finansowana ze środków własnych

Ø 90 PE – 204,80 mb

Ø 50 PE – 874,70 mb

Ø 160 PVC – 1013mb

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Stradlice

- długość sieci wodociągowej ɸ 160PE - 1681,00 mb

-  długość sieci wodociągowej ɸ 110PE -  646,50 mb

-  długość sieci wodociągowej ɸ 90PE - 15,60mb

-  długość sieci wodociągowej ɸ 63PE – 112,9 mb
-  długość sieci wodociągowej ɸ 50PE  - 263,9 mb

-  długość sieci wodociągowej ɸ 40PE - 306,2 mb
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stradlice

Długość kolektorów:

Kanalizacja finansowana ze środków unijnych
- Grawitacja kanał: Ø 200 PVC -  1 796 mb.
Ø 160PVC – 500 mb
Kanał tłoczny:

- Ø 50 PE - 402,3 mb

- Ø 75 PE -  615,8 mb

- Ø 110 PE - 281,9 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

-  UZT 11 szt.
Kanalizacja finansowana ze środków własnych

- Ø 200 PVC – 500 mb

- Ø 75 PE -  408,1 mb

- Ø 110 PE -  549,7 mb

Kontrakt III-IV a Budowa odcinków należących do sieci kanalizacyjnej wraz                                    z przepompowniami w gminie Działoszyce
Zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie 30 odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków o łącznej długosci około 300 m
Kontrakt VIII a Budowa kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami                                   i zasilaniem w m. Szczurowa
Planowana dodatkowa sieć kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami i zasilaniem w miejscowości Szczurowa (ul. Krakowska) wynosi 0,74 km.

Na sieci znajduje się 15 szt. przydomowych przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym (285 m przewodów).

4. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU

Cele ogólne Umowy:

Celem ogólnym Umowy jest:

· Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu Warunków kontraktowych dla budowy; dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego. Pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15 oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwsze wydania 1999) SIDIR tzw. „czerwony FIDIC” oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” finansowanego ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności, wykonywanych przez wyłonionego w drodze przetargu publicznego, Wykonawcę robót budowlanych, 
· do zakresu obowiązków Inżyniera będzie należało również w szczególności:

· pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane;  

· pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego  w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane;

· pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane;

· zarządzanie finansowe, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 

· bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

· mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;

· przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia kontraktu na roboty w tym wszystkich procedur z załącznikami;

· wspieranie działań Zamawiającego, w szczególności przy sporządzaniu Raportu Końcowego Projektu Funduszu Spójności

Cele szczegółowe Umowy:

   Cele szczegółowe podczas realizacji umowy na roboty budowlane: 

· zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

· zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych  zgodnie z  art. 18 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
· zapewnienie opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
· oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
· pełnienie funkcji koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 07 lipca1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 

· monitorowanie i kontrola umów na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym;

· utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami Projektu;

· informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

· współpraca z Zamawiającym w kwestiach związanych z realizacją umowy na roboty budowlane; 

· nadzór, kontrola (w tym kontrola jakości robót budowlanych), monitorowanie, składanie sprawozdań i raportów, dotyczących rzeczowego i finansowego postępu robót;

· współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i zarządzaniu finansowym Projektem - dzień po dniu, włączając w to przygotowanie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, jaki jest niezbędny do raportowania;

· kompleksowe rozliczenie finansowe Projektu;

· wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego. 

Cele szczegółowe – obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie poprzedzającym budowę:
Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w ramach poszczególnych Kontraktów na Roboty, Inżynier dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów oraz dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów i zaproponuje konkretne rozwiązania. Jeżeli zaproponowanie takich uwag będzie możliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty, rozwiązania o których mowa dotyczyć będą sugestii dla Projektanta w zakresie zmian, jakie powinien on wprowadzić do treści SIWZ. Jeżeli nie, rozwiązania zaproponowane przez Inżyniera dotyczyć będą niezbędnych zmian do wprowadzenia w ramach nadzoru autorskiego. 

Wykonawca niniejszego zamówienia przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu wstępnego zapoznania się z zaproponowanymi przez projektanta rozwiązaniami i przebiegiem trasy w terenie. 

W przypadku kiedy wykonawca robót nie będzie jeszcze wyłoniony, to Wykonawca niniejszego zamówienia skieruje do pracy zespół do przygotowania lub weryfikacji dokumentacji przetargowej.

Inżynier świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w Raporcie Wstępnym. 

Cele szczegółowe – obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie budowy, w szczególności:

Zakres zadań Inżyniera wynika z Warunków Kontraktu na Roboty oraz wymagań dodatkowych Zamawiającego. Poniżej przedstawione są podstawowe jego zadania:
· Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych w Kontrakcie na Roboty ubezpieczeń i gwarancji;

· Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji i przekazaniu jej Wykonawcy robót budowlanych;

· Powiadomienie stosownych organów (zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych) o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych;

· Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych placów budowy w imieniu Zamawiającego i przy jego udziale;

· Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obowiązku umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych; 

· Stała obecność Inżyniera Rezydenta w rejonie realizacji obowiązującej Umowy;

· Nadzór nad realizacją robót i ich rozliczeniem zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie finansowe Kontraktów na roboty wg zasad ujętych w Umowach z Wykonawcami robót budowlanych;

· Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

· Koordynacja prowadzonych robót we wszystkich branżach;

· Organizowanie oraz przewodniczenie naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), 

w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację Kontraktów na Roboty (Wykonawca Robót, Inżynier, Projektant, MAO, PIU oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego wg potrzeb) oraz sporządzania protokołów z tych narad 

i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcom Robót w terminie 5 dni od dnia narady; 

· Uczestniczenie w innych naradach i wyjazdach z Wykonawcami Robót, Zamawiającym oraz innymi zaangażowanymi stronami (m.in. MŚ, MRR, WFOŚiGW), na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją Projektu;

· Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad 

w dokumentacjach projektowych;

· Wydawanie Poleceń Zmian zgodnie z FIDIC i z uwzględnieniem Prawa Zamówień Publicznych oraz dokonywania weryfikacji ich wyceny (negocjacje z Wykonawcą);  

· Monitorowanie postępu finansowego i rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktów na Roboty harmonogramami i zdefiniowanymi przez Zamawiającego wskaźnikami; 

· Współpraca z jednostką projektową w ramach nadzoru autorskiego;

· Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.;

· Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na Roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia;

· Zapewnianie, że Roboty wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

· Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

· Identyfikacja zagrożeń i problemów przy realizacji Kontraktów na Roboty oraz wdrażanie metod i działań w celu ich wyeliminowania.

· Organizowanie i stałe uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;

· Przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów przejściowych, częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego;
· Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i/lub uzupełniających przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym przy uwzględnieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

· Nadzór nad próbami, testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi urządzeń (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę w celu przekazania obiektów Zamawiającemu,
· Akceptacja wszystkich prób przed oddaniu do eksploatacji,
· Przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną)  w wersji papierowej i elektronicznej;
· Dokonywanie weryfikacji obmiaru wykonanych robót; 

· Kontrola robót zanikających i ulegających zakryciu; 

· Uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń i wyposażenia oraz w odbiorach technicznych;

· Doradzanie Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktów na Roboty; 

· Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych; 

· Rekomendowanie i wycena (sporządzanie kosztorysów inwestorskich) robót dodatkowych

 i uzupełniających zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w porozumieniu 

z Zamawiającym; 

· Sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych 
i uzupełniających i zamiennych oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie m.in. na potrzeby WFOŚiGW, MŚ, MRR;

· Sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawców Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;  

· Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 

i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

· Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności lub innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawców Robót;

· Zapobieganie roszczeniom Wykonawców Robót; 

· Identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego 

z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

· Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy; 

· Rozpatrywanie roszczeń Wykonawców Robót i przedstawienia stanowiska 
w odniesieniu do nich;  

· Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

· Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania Projektów FS narzucone m.in. przez, WFOŚiGW,  MŚ, MRR; 

· Udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego 
i  procedury wdrażania Projektów FS; 

· zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego m.in. Energetyką, PKP, Nadzorem Budowlanym;

· Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 

z Projektem i poszczególnymi Kontraktami na Roboty, a także w kontaktach z mieszkańcami Miasta;

· Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń wywołanych realizacją Projektu m.in. mieszkańców; 

· Pełnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach- prowadzenie polubownych uzgodnień 
w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Wykonawcą Robót 
a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktów na Roboty;
· Prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktów na Roboty i aktualizowanie szacunku ich końcowych wartości oraz sporządzanie planów przepływów pieniężnych;

· Analiza ryzyka w zakresie nadzorowanych Kontraktów na Roboty;

· Ujawnianie nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawców Robót oraz odnotowaniem 

w Dziennikach Budowy;

· Powiadomienie stosownych organów (zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych) o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych;

· Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawcy i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności;

· W miarę możliwości prowadzenie mediacji i doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą;

· Udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej;

· Przygotowanie i dostarczenie raportów postępu prac Kontraktu na Roboty zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia,
· Kwalifikowalność kosztów,
· Kwalifikowanie kosztów wykonanych robót do odpowiednich środków trwałych,
· Udział w kwalifikacji kosztów (ocena zgodności z Decyzją i Wytycznymi, Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym) oraz świadczenie asysty przy sporządzaniu odpowiedzi na pisma m.in. WFOŚiGW, MŚ, MRR;

· Dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia wad,
· Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego.

Inżynier Kontraktu będzie decydować o: 

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

2) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawców Robót; 

3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami Kontraktów; 

4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 

Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o: 

5) wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych; 

6) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami; 

7) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

8) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców Robót; 

9) zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

10) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 

11) akceptację propozycji Wykonawców Robot odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawców Robót (na inne niż wskazane w ofercie). 
Inżynier Kontraktu będzie akceptować: 

12) przedstawione przez Wykonawców Robót Programy Zapewnienia Jakości, Harmonogramy Robót, Harmonogramy Płatności, Plany BIOZ; 

13) Laboratoria Wykonawców Robót, o ile nie zostały wskazane w ich ofertach, oraz propozycje Wykonawców Robót odnośnie zmiany Laboratoriów na inne niż wskazane w ofertach Wykonawców Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; 

14) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawców Robót oraz ich propozycje odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń; 

Wyżej wymieniony zakres zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu jest orientacyjny i może ulec zmianie w takcie realizacji Kontraktu na usługi.

.
Cele szczegółowe – obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie po zakończeniu budowy, w szczególności:

Po zakończeniu robót Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów; w szczególności zadania te zawierają:

· ocenę ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;

· regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

· wydawanie Świadectw Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy robót budowlanych;

· weryfikacja ostatecznego rozliczenia Wykonawcy robót budowlanych; 

· zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad.

Po zakończeniu robót budowlanych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia lub protokół odbioru końcowego.  

Ponadto Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawców Robót przygotowanie Dokumentacji Powykonawczych oraz dokona ich sprawdzenia pod warunkiem dostarczeniem wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia o zakończeniu, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawa. Inżynier również sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 
W Okresie Zgłaszania Wad/ Okresie gwarancji/ Okresie rękojmi do zadań Inżyniera będzie należało m.in.: 

1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 

2) nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 

3) dokonywanie okresowych przeglądów stanu robót; 

4) poświadczenia usunięcia przez Wykonawców Robót wad;  

5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 

6) dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności; 

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 

8) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawców Robót po zakończeniu robót; 

9) wystawienie Świadectw Wykonania; 

10) wnioskowanie po wystawieniu Świadectw Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania. 

Wyżej wymieniony zakres zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu jest orientacyjny i może ulec zmianie w takcie realizacji Kontraktu na usługi.

 Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera:
Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do:
a. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych Kontraktów na Roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym,

b. zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktów na Roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym,
c. ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawców lub przekazania robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych kontraktach, bez uzgodnienia z Zamawiającym,
d. polecenia Wykonawcom wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym,
e. podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym.
Szczegółowe ograniczenia uprawnień Inżyniera Kontraktu wynikają z poszczególnych Kontraktów na Roboty.
5. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA KONTRAKTU
Ogólne zasady organizacji pracy Inżyniera Kontraktu

Zarządzanie Kontraktami na roboty i organizacja pracy Inżyniera Kontraktu powinna odbywać się 

w oparciu o FIDIC, Kontrakty na Roboty oraz prawo polskie, w szczególności polskie Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny.

Kluczowi Eksperci / Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu

Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier powinien dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem. Inżynier powinien zaangażować zespół Kluczowego Personelu posiadający multidyscyplinarną wiedzę inżynierską, zdolny do wykonania swoich obowiązków m.in., jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego. Inżynier powinien określić swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji Robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego wdrożenia przedsięwzięcia.

W szczególności Inżynier wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:

· Kierownik Zespołu – specjalista w zakresie zarządzania, nadzorowania i rozliczania kontraktów na roboty 
musi spełniać następujące wymagania: 

- 
wykształcenie wyższe, 

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym,

-  doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu prac w zakresie sieci kanalizacyjnych, w tym posiadać doświadczenie w rozliczaniu  i kierowaniu (2) dwóch inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
-   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowych      

    i kanalizacyjnych.
· Specjalista ds. Zarządzania Kosztami 
musi spełniać następujące wymagania: 

-
min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i kontroli kosztów, w tym co najmniej rok pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlanych w minimum 1 projekcie z zakresu gospodarki wodno- ściekowej;

· Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie sieci kanalizacyjnej 
musi spełniać następujące wymagania: 

-
wykształcenie wyższe techniczne,

-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym min. 1 rok jako kierownik robót/ budowy lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, 

- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

· Inspektor Nadzoru – specjalista Inżynier branży elektrycznej/energetycznej i AKPiA  musi spełniać następujące wymagania: 

-
wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej.

-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym min. 1 rok jako kierownik robót/ budowy lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie przepompowni  sieci wodno-kanalizacyjnych.

Inspektor Nadzoru robót drogowych                                                                                                                 musi spełniać następujące wymagania:
-wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w  

  specjalności drogowej  

-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym min. 1 rok jako kierownik robót/ budowy lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnych
Wymieniony Kluczowy Personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego i skutecznego wypełnienia zobowiązań Inżyniera Kontraktu i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Inżyniera, a Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za jego prawidłowy dobór. 
Inżynier powinien wyposażyć swój zespół Ekspertów Kluczowych i inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwej implementacji Umowy na Roboty (tj. dyplomowany geodeta, doradca prawny, hydrogeolog, ekspert od zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynier materiałowy, itp.).
Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.

Wynagrodzenie dodatkowych osób zatrudnionych przez Inżyniera należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu kluczowego. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w stawkach personelu kluczowego. 

Eksperci Kluczowego Personelu Inżyniera Kontraktu powinni być obecni na terenach budowy 
w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Ekspert ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Eksperci mają prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru

Inżynier będzie organizował pracę Ekspertów Kluczowych w taki sposób, aby Kontrakty na Roboty Budowlane wykonywane były zgodnie ze szczegółowym Harmonogramami Robót Budowlanych.

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z powyższej listy, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. Zastępca Eksperta Kluczowego powinien spełniać wymagania zawarte w części I SIWZ dotyczące osoby którą będzie zastępował.
Inżynier powinien wybrać i wynająć innych ekspertów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed Inżynierem. 
Inżynier powinien zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia aktywnego włączenia umiejętności lokalnych profesjonalistów, tam gdzie to możliwe, oraz odpowiednie połączenie międzynarodowego i lokalnego personelu w Zespole. Wszyscy eksperci muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich odpowiedzialności.
Koszty personelu zastępczego i wspierającego muszą być wliczone w ryczałtową cenę ofertową

Wiodącym językiem dokumentów i Umowy jest język polski.

Zapewnienie warunków realizacji 

W okresie trwania Umowy Inżynier Kontraktu na własny koszt i ryzyko, zapewni swojemu Personelowi: wynagrodzenie, zakwaterowanie wraz z pokryciem opłat jego utrzymania, pokrycie kosztów podróży lokalnych i innych służbowych, pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu i pomieszczeń biurowych, materiałami piśmiennymi i biurowymi, tłumaczeniami z języka polskiego na język angielski i odwrotnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały czas trwania Umowy biuro, wyposażone w sposób zapewniający prawidłowy nadzór nad realizacją całego Projektu. 

Biuro powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera Kontraktu dostęp do linii, telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro Inżyniera Kontraktu powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków Inżyniera. Żaden sprzęt nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego, jako część niniejszej Umowy o świadczenie Usług, ani scedowany dla Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy. Wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem zaplecza Inżyniera Kontraktu winny zostać ujęte w cenie zawartej w Formularzu Oferty.

Koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) będą pokryte przez Inżyniera Kontraktu i powinny być ujęte w cenie zawartej w Formularzu Oferty. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia poniesie Inżynier Kontraktu.

Inżynier Kontraktu musi także włączyć w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z Instytucją Pośredniczącą (IPZ) II szczebla i z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu, jak również krótkoterminowych inspekcji związanych z przeprowadzeniem nadzoru, kontroli w tym kontroli materiałów, pomiarów i prób urządzeń. Wyjazdy będą się odbywały na koszt Inżyniera Kontraktu. 

6. RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Wymagania ogólne dotyczące raportowania 

Format Raportów będzie zgodny z zaleceniami WFOŚiGW opublikowanymi na stronie internetowej www.wfos.com.pl oraz uzgodniony z Zamawiającym.

Raporty z realizacji Umowy na Usługi.

(a)
Raport Wstępny: Jego część merytoryczna (oprócz części ogólnej) powinna składać się z:

· Części dotyczącej Umowy na Inżyniera: sprawozdanie Inżyniera z własnych działań z opisem zakresu usług Inżyniera, organizacją i metodyką wykonania usług, pracami wstępnymi wykonanymi przez Inżyniera, informacjami o mobilizacji Ekspertów Kluczowych oraz opisem zadań Inżyniera na najbliższy okres działania.

· Części dotyczącej Zarządzania i nadzoru nad Umowami na Roboty: sprawozdanie z usług Inżyniera bezpośrednio związanych z  zarządzaniem Umową na Roboty. Część ta powinna zawierać informację o zapoznaniu się ze SIWZ, dokumentacją projektową i dokumentami kontraktowymi oraz harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę, polisami ubezpieczeniowymi i gwarancjami przedłożonymi przez Wykonawcę oraz dokonanie oceny podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli w chwili składania Raportu będzie wybrany Wykonawca Robót.

· Części podsumowującej wraz z załącznikami: prezentacja informacji na temat stanu usług realizowanych w ramach Umowy na Inżyniera. Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

· Integralną częścią Raportu Wstępnego są procedury, które będą obowiązywać w Kontraktach na Roboty min. procedura przekazania placu budowy, procedura odbioru robót częściowych, ulegających zakryciu, końcowych, procedura rozliczeniowa, procedura kwalifikowalności kosztów, procedura kwalifikowalności środków trwałych, itp.

(b)
Raporty Kwartalne z Realizacji Umowy na Usługi: stanowiące przede wszystkim rozliczenie z działania Inżyniera i będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę Inżyniera. 

     (w Raportach Kwartalnych Inżynier będzie wskazywał procentowe zaawansowanie robót w stosunku do wartości nadzorowanych robót). Raporty powinny zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem, jak również plan działań na kolejny okres wykonywania Umowy. Raport Kwartalny powinien zawierać również:

· syntetyczny opis robót zrealizowanych przez Wykonawcę (krótkie podsumowanie) – pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego Umowy,

· wykazanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a założonym w Harmonogramie Robót oraz wykazanie działań podjętych przez Inżyniera Kontraktu w celu wyeliminowania opóźnień w realizacji Robót,

· syntetyczny opis zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania robót i propozycje działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania.

Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

(c)
Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi przedstawiający krytyczne studium poważniejszych problemów, które wynikły w procesie realizacji Projektu.

Raporty, o których mowa powyżej pkt  (a), (b) oraz (c) powinny zawierać, między innymi:

· szczegółową analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie, kumulatywnie,

· postęp Robót i ich zgodność z harmonogramem czasowym, prewencyjne i korekcyjne działania Inżyniera Kontraktu, analizę procentową wykonania Umowy na Roboty, w zakresie rzeczowym i finansowym

· informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia Umów,

· przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Robót i przepływ gotówki,

· listę personelu Inżyniera zatrudnioną w okresie sprawozdawczym.
Raporty z realizacji Umów na Roboty.

Raporty z realizacji Umów na Roboty składane są jako:

(a)
Raporty Miesięczne o postępie robót na każdym Kontrakcie w zakresie rzeczowym i finansowym Umowy na Roboty. Raporty te powinny być w formie tabelarycznej, powinny być krótkie i zwięzłe. Podstawę do ich sporządzenia stanowi Raport Wykonawcy. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, Zmiany i roszczenia Stron. Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

(b)
Raport Końcowy Projektu Funduszu Spójności zawierający pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Projektu. 

Raport Końcowy powinien zostać sporządzony zgodnie z aktualnym wzorem raportu końcowego oraz „Wytycznymi do przygotowania Raportu Końcowego Projektu Funduszu Spójności” wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Inżynier powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego lub, gdy jest to niezbędne według jego własnego osądu podczas realizacji Robót.

Ostateczną zawartość, szczegółowy format, rozkład czasowy i odbiorców przedkładanych raportów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Przedkładanie i zatwierdzanie raportów.

Każdy z wymienionych Raportów składany będzie do Zamawiającego w języku polskim w następującej ilości egzemplarzy:

· 2 egzemplarze w wersji wydrukowanej,

· 2 egzemplarze w wersji elektronicznej powyższych egzemplarzy w formatach uzgodnionych z Zamawiającym,

· Raport Końcowy Projektu Funduszu Spójności należy dodatkowo przedłożyć w wersji angielskiej w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym.

· Raport Wstępny: złożony w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy na Usługi.

· Raport Przejściowy (kwartalny) z realizacji Umowy na Usługi: składane najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia każdego kwartału. Za początek okresu raportowania należy uznać datę podpisania Umowy na Usługi. Pierwszym miesiącem objętym raportowaniem będzie miesiąc podpisania Umowy na Usługi.

· Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi złożony będzie w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Zamawiającego ostatniego Świadectwa Wykonania Robót w ramach Umów na Roboty.

· Raporty Miesięczne o postępie Umów na Roboty biorąc pod uwagę zapisy subklauzuli 14.6 FIDIC powinny być sporządzane w oparciu o przejściowe świadectwa płatności i składane w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia okresu raportowania, nie później jednak niż odpowiednie Przejściowe Świadectwa Płatności

· Raport Końcowy Projektu Funduszu Spójności złożony w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Zamawiającego ostatniego Świadectwa Wykonania Robót.

Zamawiający będzie zobowiązany do zatwierdzania złożonych Raportów wymienionych powyżej w terminach: 30 dni kalendarzowych od otrzymania Raportu Wstępnego oraz 21 dni kalendarzowych od otrzymania pozostałych Raportów. Nie wniesienie uwag przez Zamawiającego w tym terminie będzie równoznaczne z zatwierdzeniem.

Inżynier powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego lub gdy uważa to za niezbędne podczas realizacji Umowy.

Uwaga: formaty Raportów powinny być w ogólnym zarysie zgodne z wytycznymi (wzorami) przygotowanymi przez Instytucję Pośredniczącą II szczebla.
7.ZAŁOŻENIA I RYZYKO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Usługi Inżyniera Kontraktu oceniane będą pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków, zgodnie z zawartą umową, a efekty jego pracy będą oceniane biorąc pod uwagę:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- terminowe rozliczenie w zakresie rzeczowym i finansowym postępu robót zawartych w Kontraktach na Roboty,

- terminy przedkładanych raportów,

- zakończenie Kontraktów na Roboty w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem,

- zakończenie Robót ze spełnieniem założeń technicznych, zgodnie z opracowaną dokumentacją i planem zapewnienia jakości,

- nie przekroczenie budżetu.
8. ZAŁOŻENIA I RYZYKO

Założenia leżące u podstawy Projektu:

- polityka ekologiczna państwa pozostanie stabilna,

- standardy UE (dyrektywy, normy, przepisy itp.) odnoszące się bezpośrednio do realizowanej umowy) pozostaną na obecnym poziomie lub wyższym,

- nastąpi wzrost świadomości ekologicznej w Polsce poprzez zrozumienie konieczności inwestowania środków publicznych w ochronę środowiska,

- rząd RP będzie wspierać inwestycje umożliwiające postęp w podporządkowywaniu się wymaganiom środowiska,

- prawo środowiskowe jest przestrzegane,

- globalna sytuacja ekonomiczna pozostanie stała lub nastąpi jej poprawa.
Ryzyko:
Opracowane studium wykonalności potwierdziło celowość inwestycji.

Ewentualne zagrożenia dla Projektu:

- działanie siły wyższej,

- zmiany klimatu np. ulewne deszcze powodujące zniszczenia powodziowe,

- zmiany w prawie polskim, m.in. obowiązujących przepisów, tj. ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego itp.,

- opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z procedurami odwoławczymi.
SIWZ dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-181/09-00
Inżynier Kontraktu dla projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”
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