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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Specyfikacja Techniczna 

ST-00.00 
 
 
Wymagania ogólne. 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego oraz bieżni a także 
zagospodarowanie terenu działki 253/1.  
 

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1 Dane ogólne 
Teren inwestycji stanowi działka o numerze ewidencyjnym 253/1 przy ul: Szkolnej. Działka posiada 
regularny kształt i sąsiaduje bezpośrednio od strony północnej z dz. o nr ewid. 290 (ul. Szkolna), 
od strony zachodniej z działkami o nr ewid. 251/1 i 252/2, od strony południowej i wschodniej z 
działką o numerze ewidencyjnym 253/2.  Przedmiotowa działka jest niezabudowana.  
Wzdłuż granicy zachodniej działki zlokalizowane są: sieć niskiego napięcia podziemna oraz sieć 
wodociągowa.  
Na działce przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz pola gier i zabaw. 
Przewiduje się także utwardzenie terenu wokół urządzeń sportowych oraz montaż obiektów małej 
architektury. Działkę projektuje się ogrodzić. 
Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane będzie w południowo-wschodniej części działki. Bieżnia 
zlokalizowana będzie wzdłuż zachodniej granicy działki.  
Na terenie działki zaprojektowano również chodniki, plac do gier i zabaw.  
Wjazd i wyjazd z działki zaprojektowano na jezdnię ul. Szkolnej. Przewiduje sie swobodną 
komunikację z terenem szkoły, w tym celu zaniechano budowy ogrodzenia na linii rozgraniczającej 
działkę 253/1 z działką 252/2.  
Obiekt będący przedmiotem opracowania to boiska, bieżnia oraz zagospodarowanie terenu o 
następującym programie funkcjonalnym: 
 

Nr  Nazwa Rodzaj nawierzchni 
Powierzchnia 

[m2] 

1 Boisko wielofunkcyjne Nawierzchnia EPDM 1056 

2 Bieżnia Nawierzchnia typu „natrysk” 372,64 

3 Pole gier i zabaw Trawa naturalna 268,50 

4 Chodniki Kostka betonowa 515,00 

5 Ścieki drenarskie Płyta betonowa ażurowa 66,10 

6 Zieleń Trawa naturalna 166,00 
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BILANS TERENU 

 

Powierzchnia działki  2501 m2 100 % 

Powierzchnia dojść utwardzonych- kostka betonowa i płyta 
ażurowa 

622,20 m2 24,88% 

Powierzchnia boisk i bieżni 1428,60 m2 57,12% 

Powierzchnia pod trawniki i zieleń  450,20 m2 18,00% 

 
 

1.2.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres inwestycji obejmuje: 

-prace przygotowawcze  
-roboty ziemne w obrębie boisk i terenów utwardzonych 
-wykonanie podbudowy i  nawierzchni utwardzonych  chodników  
-wykonanie podbudowy i nawierzchni boisk 
-ogrodzenie boisk i terenu 
-dostawę i montaż wyposażenia sportowego boiska 
 

 
1.2.3 Wykaz specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
ST-00.00          Cześć ogólna 
B-01.00 Przygotowanie terenu pod budowę  
B-02.00 Nawierzchnie utwardzone  
B-03.00 Budowa boiska i bieżni- podbudowa i nawierzchnia  
B-04.00 Ogrodzenie  
B-05.00            Zieleń i trawniki 
B-06.00            Wyposażenie boiska 
 
 

1.3 Definicje i skróty 
1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach 
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 
1.3.9. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.13. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkowa. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.3.20. materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie; 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
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i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.3.22. polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.3.25. przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
1.3.27. ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 
technicznych. 
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 
1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie 
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 
1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym. 
1.3.31. Inspektor Nadzoru - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w niniejszym Kontrakcie. 
 

2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych 
i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie 
i jakościowo wykonanie robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót 
realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowę. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 
których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu 
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organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zleci uprawnionemu  geodecie sprawdzanie lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na koszt, równie; w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot. 
Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności, normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2 Teren budowy 
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, po jednym egzemplarzu 
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych. 

2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
W jej skład wchodzą: 

• Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych 

• Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający 
posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” 

• Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacją powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym równie; inwentaryzację geodezyjną. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji. 
 

2.2.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a; do zakończenia i odbioru Robót, 
a w szczególności: 

• zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

• fakt przystąpienia do Robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót; 

• w czasie wykonywania Robót Wykonawca, o ile będzie to konieczne, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej o ile Wykonawca uzna że wykonanie takiej drogi jest niezbędne. 
W Cenę Kontraktową wliczony jest koszt korzystania ze znajdujących się na terenie Inwestora 
przyłączy mediów tj. energii elektrycznej oraz wody. 

• Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciażliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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o - lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
o - środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwościa powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów. 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mogą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

2.2.9. Ograniczenie obciażeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na swieżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
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i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 

2.2.13. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji 
w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory 
techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 
 

3. Materiały 
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza stosować w celu wykonania Robót musza uzyskać 
aprobatę Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 
z 2003r. z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 
 

3.1. Źródła szukania materiałów. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
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w czasie postępu Robót. 
 

3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, 
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
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Wykonawcę. 
 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośc zastosowania materiałów zamiennych, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzęt przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 

5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 

6. Wykonanie robót 
Rozpoczęcie budowy następuję z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

• zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów, 

• wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 
 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robot lub wyznaczania wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 
przeprowadzić dokładne rozeznanie budowli  i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi 
i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 
prac. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych powinno sie zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a 
wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 
rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące sie w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 

6.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 
 

7. Kontrola jakości robot 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będa tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będa dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

7.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

7.7. Certyfikaty i deklaracje. 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały i wyroby posiadające: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

• Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy 
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w 
stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7.8. Dokumenty Budowy. 
7.8.1. Dziennik Budowy ( nie będzie prowadzony) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania pozwolenia na 
użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulęgających, zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu Robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania sie, 

• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest  stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania polecę Wykonawcy 
Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 
7.8.2. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. 
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót 
a w szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich, 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki rysunki ilustrujące metodę 
obliczeń (w uzasadnionych przypadkach). 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzór. 
 

7.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1 – 7.8.3 następujące 
dokumenty: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 
realizacji 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• korespondencje na budowie; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

7.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
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w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż; linii osiowej w metrach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiażce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 wykopu – oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 nasypu – oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

8.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

9. Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów. 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać sie będą zgodnie z procedurami opisanymi 
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne polegające na stwierdzeniu jakości robót 

• odbiór częściowy, 

• odbiór etapowy, 

• odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

• odbiór pogwarancyjny 
Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. Zasady odbiorów może określać umowa o roboty budowlane. 
Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 
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• przejecie części robót 

• przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem. 

 
9.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.1.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacja projektowa i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnię wyznaczy termin na 
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym terminie będą 
przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 
 

9.1.3. Przejęcie Robót. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 
Zamawiającego. 
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 
stwierdzić: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami 
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

• spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

• przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu 
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będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one 
wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan 
obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących sie w obiekcie 
maszyn, urządzeń i instalacji itp., 

•  umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie 
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń 
protokołów itp, 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą (Dokumentacją Projektową z naniesionymi zmianami) 

• Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów; 

• Specyfikacje Techniczne 

• uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecę, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

• wyniki badan i pomiarów elektrycznych. 

• wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

• opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 
 

9.1.5. Dokumenty do odbioru robót budowlanych 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażka obmiarów (oryginały), 

• wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
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specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
i Programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 

• geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót, 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 

10. Podstawa płatności. 
10.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót. 
Cena jednostkowa obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednia, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
- płace personelu i kierownictwa budowy, 
- pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 
dróg dojazdowych itp.), 
- koszty dotyczące oznakowania Robót, 
- wydatki dotyczące bhp, 
- usługi obce na rzecz budowy, 
- ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca. 
 

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 
i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

 

10.4 Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe. 
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać Tablice informacyjne 
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na czas wykonania Robót. 

 

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji 
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 
 

11. Dokumenty odniesienia. 
11.1. Dokumentacja projektowa 
 
11.1.1. Jednostka autorska 
 
Modoarchitekci 
64-100 Leszno 
ul. Czarnoleska 33 
 

11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa  

 

Architektura   mgr inż. arch. Mariusz Cadler 
Konstrukcja  mgr inż. Łukasz Kurzawski 
 

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych 
 
Branża budowlana:  mgr inż. Łukasz Kurzawski 
 
ST-00.00  Cześć ogólna 
B-01.00 Przygotowanie terenu pod budowę  
B-02.00 Nawierzchnie utwardzone  
B-03.00 Budowa boiska i bieżni- podbudowa i nawierzchnia  
B-04.00 Ogrodzenie  
B-05.00            Zieleń i trawniki 
B-06.00            Wyposażenie boiska 
 

11.2. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują sie na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna cześć i należy je czytać łącznię z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będa miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie sie, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 
i przepisów, a w szczególności: 

• Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 
poz.1118 (tekst jednolity) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. 2000r. 
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Nr 26,poz. 313. 

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, 
poz. 575). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 47 
z 19 marca 2003 r., poz. 401 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-01.00 

Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Usunięcie wierzchniej warstwy gleby 
 

 

 

 

Nazwa i adres Obiektu: 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

nr ewid. 253/1; ul: Szkolna 
64-050 Łubnica 
Gmina: Wielichowo 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
kod CPV  451 00 000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 

 

kod CPV  45112210-0 – usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu pod budowę występujących przy budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z 
zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie terenu pod budowę  boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z zagospodarowaniem 
terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1: 
    
W zakrese robót ziemnych 

 

• Roboty ziemne w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej i gruntów organicznych pod 
tereny utwardzone oraz  boisko i bieżnię. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
Dla robót wg B-01.00 materiały nie występują. 
 

3. Sprzęt. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zabezpieczyć istniejące uzbrojenie  terenu  
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5.3 Roboty ziemne 
- usunięcie warstwy warstwy ziemi urodzajnej i gruntów organicznych do projektowanego poziomu 
- transport urobku w obrębie działki oraz wywóz na odległość do 1 km 
 
Badania gruntowe zawarto w „Dokumentacji geotechnicznej- dla budowy boiska 
wielofunkcyjnego na działce Nr 253/1 w msc. Łubnica, gm. Wielichowo”. Dokumentację 
opracowała firma „Labortest” s.c. pod kierownictwem  mgr inż. Bartosza Brzezińskiego - Poznań 
ul. Bliźniąt 14D/1, 61-244 Poznań. 
Data opracowania: czerwiec 2010. 
Rozpoznaniem geologicznym objęto podłoże gruntowe do głębokości 3,0 m p.p.t.  
Warstwę przypowierzchniową tworzą grunty próchnicze (piaski próchnicze) o niskich 
paramentach fizyko-mechanicznych. Miąższości warstwy wynosi 0,3-0,4m.   
Wyodrębniono dwa pakiety geotechniczne gruntów rodzimych: 
I- Niespoiste grunty morenowe- piaski drobnoziarniste i pylaste. Grunty zalegają pod 
warstwą nasypów niebudowlanych na głębokości 0,6-0,9m p.p.t. Miąższości pakietu wynosi 0,1-
0,6m. ID=0,5. Współczynnik filtracji k≥1 m/d. 
II- Grunty spoiste morenowe- grupa konsolidacyjna „B”. Ze względu na stan gruntu 
wyodrębniono 3 warstwy: 
- piaski gliniaste, gliny piaszczyste-wilgotne, twardoplastyczne  o IL=0,17; miąższość 0,9-2,0m; 
Współczynnik filtracji k=9*10-4 m/d. 
- piaski gliniaste – wilgotne i mokre, plastyczne o IL=0,35; strop nawiercono na głębokości 1,8-
2,6m p.p.t. 
- piaski gliniaste – mokre, plastyczne i plastyczne na pograniczu miękkoplastycznych o IL=0,48; 
strop nawiercono na głębokości 2,5-2,8m p.p.t. 
Wodę gruntowa wstępuje w postaci sączeń w obrębie spoistych gruntów morenowych na 
głębokości 2,5-2,6 p.p.t. Woda o napiętym zwierciadle które stabilizuje się na głębokości 2,5-2,6m 
p.p.t tj. 87,03-87,22 m n.p.m.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
projektowane obiekty niewymagające analizy danych geotechnicznych przy fundamentach 
bezpośrednich oraz prostych warunkach gruntowych, zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową w  zakrese robót ziemnych 

Usunięcie warstwy urodzajnej- m2 
Załadunek i transport urobku- m3 

 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10. Uwagi szczegółowe. 
Urobek ziemi urodzajnej należy pryzmować na terenie działki w optymalnej odległości od 
projektowanych obiektów, uwzględniając uniknięcie kolizji z prowadzonymi pracami budowlanymi. 
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Urobek należy w optymalnym stopniu wykorzystać przy wyrównaniu terenu wokół obiektów po 
zakończeniu prac budowlanych. Wywóz urobku na odległość nie większą niż 1 km. 
 
Obowiązujące normy i przepisy 

• PN-M-42250/1998   - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 

• PN-86/m-47251       - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i 
metody badań. 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. (tekst 
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718) 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-02.00 

Nawierzchnie utwardzone 
 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

nr ewid. 253/1; ul: Szkolna 
64-050 Łubnica 
Gmina: Wielichowo 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie 
nawierzchni  
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
wykonania nawierzchni utwardzonych przy budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z 
zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej chodników i  nawierzchni z płyt ażurowych  przy budowie budowie 
boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr 
ewid. 253/1. 
 
Prace obejmują: 

- wykonanie podbudowy 
- ułożenie kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST- 00.00: "Wymagania ogólne." 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą  odpowiadać warunkom określonym wart. 10 Ustawy 
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów. 

2.1. Kostka brukowa betonowa  
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mięć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 



SST        BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

Inwestor:  Gmina Wielichowo 

 

28 
 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasą: 
a) klasą „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasą „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm 
i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczna, wydana przez uprawniona 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustalę, powinna mięć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykła, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masą ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek niezamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona strata wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mięć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Lp. Właściwości Wymagania 

Gatunek 1 Gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
− rysy i spękania niedopuszczalne 
− kolor według katalogu 
producenta 
− przebarwienia 
 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne 
wodą 
- naloty wapienne 
 

jednorodna w danej 
partii 
jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
- niedopuszczalne 
 
Dopuszczalne 

jednorodna w danej 
partii 
dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego 
koloru 
dopuszczalne kontrastowe 
przebarwienia tego 
samego koloru na pojedynczej 
kostce 
niedopuszczalne 
 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielość (długość 
szerokość) 

2 
 
 
30mm x 10mm 

2 
 
 
50mm x 20mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielość (długość 
szerokość) 

2 
 
 
20mm x 6mm 

2 
 
 
30mm x 10mm 

 

Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pąkować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskowa pod nawierzchnie 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobna granulowana (0,075÷4) mm albo miał 
(0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 

 

2.2. Płyta ażurowa betonowa  
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty ażurowe 60x40 cm gr. 8 cm. 

Wymagania: 

-Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować beton klasy B 30. 
  
-Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 
- płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm, 
- płyty betonowe, gatunek 2   -   4,5 mm. 
 Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 
 

 

2.3. Kawężniki i obrzeża  
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Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: krawężniki i obrzeża betonowe 
wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczna, 
Krawężniki i obrzeża mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 
 Obramowanie chodników z obrzeża betonowego 6*25*100cm na ławie betonowej z betonu 
żwirowego klasy C8/10. 
Na lini rozgraniczającej ulicę Szkolną w działką 253/1 na szerokości należy zamontować krawężnik 
najazdowy 15*22*100 cm na ławie betonowej. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 
elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 

4. Transport. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki 
transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu) tak, aby 
masą palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za i 
rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
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 Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty 
betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00: „'Wymagania ogólne". 

5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 
wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papa itp.). 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mięć dużych odchyłek wymiarowych 
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna 
przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni 
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypka. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
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Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45°, a wierzchołek utworzonego kata prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na 
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 

5.3. Nawierzchnia z płyt ażurowych  
 
Układanie płyt 

Nawierzchnia z płyt betonowych i żelbetowych ma być wykonana w układzie pasowym zgodnie z 
przekrojem normalnym. 
Wykonanie nawierzchni 

Układanie nawierzchni z płyt betonowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania. 
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża 
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem 
siebie więcej niż 3 mm. 
Wypełnienie spoin 

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 5 mm. 
Wypełnienie spoin piaskiem powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa 
i warunkami określonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
 

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej i płyt ażurowych 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczna, 
- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żadania ich przez Inspektora Nadzoru, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2 

b) w zakresie innych materiałów 
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- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni 

LP. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 
Badańie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość 

Co 25m 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5 

 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest 

•  m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

• m2 wykonanej nawierzchni z płyt ażurowych, 

• mb obramowania nawierzchni. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze 
Specyfikacją, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnie. 
 

9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt ażurowych betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ułożenie i ubicie płyt, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

Cena wykonania 1mb krawężników i obramowań obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie elementu, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia elementu, 

• ułożenie elementu, 

• wypełnienie spoin, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004  Woda zaborowa do betonu. Specyfikacją. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 197- 1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-11213:1997  Materiały kamienne. 

Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

10.2. Inne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 

• Instrukcje producenta. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-03.00 
Budowa boiska i bieżni- podbudowa i 

nawierzchnia 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

nr ewid. 253/1; ul: Szkolna 
64-050 Łubnica 
Gmina: Wielichowo 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 4521221-1 – Roboty w zakresie boisk 
sportowych  
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1. Wstęp. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni sportowych przy budowie boiska wielofunkcyjnego i 
bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podbudowy i nawierzchni sportowych przy budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz 
z zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 
 

2. Materiały 
2.1. Podbudowa 
Projektuje się podbudowę pod nawierzchnię o następującym układzie: 

• koryto (grunt rodzimy) 

• warstwa odsączająca- żwir fr. 0-32 mm, gr. śr. 30 cm 

• warstwa drenażowo separacyjna z geowłókniny klasy 4 wg Klasyfikacji NorGeoSpec 2002 

• warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm 

• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm 
 
Na stropie warstwy gruntów nieprzepuszczalnych zalegają średnioprzepuszczalne piaski o miąższości 
od 0,1 do 0,6m. Wymienioną warstwę gruntu należy pozostawić pod podbudowę a do 
projektowanego poziomu warstwy separacyjnej z geowłókniny należy uzupełnić podsypkę żwirem. 
Miąższość warstwy nasypu do wykonania  waha się w przedziale od ok. 0,17m do 0,53 m. Średnia 
miąższości wynosi 0,3m. 
 
Charakterystyka geowłókiniy: warstwa drenażowo separacyjna nad nasypem 
- podłoże gruntowe słabe; 
- rodzaj zasypki kruszywo kamienne 31.5/63; 
- warunki budowy normalne – sprzęt budowlany ciężki, jako zasypka stosujemy kruszywo kamienne 
31.5 - 63, zagęszczane ciężkim sprzętem przez wibrację, ruch sprzętu budowlanego odbywa się po 
zasypce o grubości 100mm. 
- natężenie ruchu małe natężenie ruchu, przyjęto < 500 pojazdów na dobę. 
 
Wg Klasyfikacji NorGeoSpec 2002 należy zastosować geowłókninę klasy 5 o następujących 
parametrach: 
 Metoda badania Wartość Tolerancja 

Właściwości mechaniczne 

 

   

Wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż pasma MD EN ISO 10319 26kN/m -3,4 kN/m 
 

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma CD EN ISO 10319 26kN/m -3,4 kN/m 
 

Wydłużenie względna wzdłuż pasma % MD 
 

EN ISO 10319 50 % ± 11,5 % 

Wydłużenie względna wszerz pasma % EN ISO 10319 55 % 

 
± 12,7 % 
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Siła Przebicia statycznego – CBR EN ISO 12236 4,35 kN -0,87 kN 

Dynamiczny rzut stożka EN ISO 13433 11 mm +2.8 mm 

Przepuszczalność wody do płaszczyzny geowłókniny EN ISO 11058 50x10-3 m/s -15x10-3 m/s 
 

Przepływ wody do płaszczyzny geowłókniny EN ISO 11058 50 l/m2 s 

 
-15 l/m2 s 
 

Przepływ wody w płaszczyźnie geowłókniny 20 kPa EN ISO 12958 8 x10-6 m2/s -10% log g 
 

Charakterystyczny wymiar porów 090 EN ISO 12958 70 μm ± 21 μm 

Właściwości fizyczne 

 
   

Grubość przy nacisku 2 kPa EN 964/1 2,10 mm ± 0,42 mm 

Gramatura EN 965 325 g/m2 ± 25,0 g/m2 

Materiał 100% Polipropylen   

Wytrzymałość Przewidziana wytrzymałość dla min 25 lat w warunkach 
przy pH gruntu 4<pH<9 i temperaturze gruntu <25 

 
2.2. Nawierzchnie 
Nawierzchnia musi posiadać: 
- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 
- atest higieniczny PZH. 
- aktualne badania na  zawartość metali ciężkich 
- certyfikat IAAF ( dotyczy nawierzchni bieżni) 
 
2.2.1. Boisko wielofunkcyjne 
Powierzchnia całkowita 1056,0 m2 
Szerokość: 24,0m 
Długość: 44,0m 
Boisko ograniczone obrzeżem betonowym 6*25*100 cm na ławie betonowej. 
Nawierzchnia ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim.  
Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,0*20,0m oraz boisko do 
siatkówki o wymiarach 18,0*9,0m.  
Nawierzchnia typu EPDM- gładka, przepuszczalna dla wody wykonane dwuwarstwowo dolna 
warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 
mm. Nawierzchnie należy wykonywać na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET.  
Kolor nawierzchni: ceglasta 
Kolor linii boiska do piłki ręcznej: biały 
Kolor linii boiska do siatkówki: niebieski 
 
Minimalne parametry nawierzchni: 
-wytrzymałość na rozciąganie - ≥0,7MPa 
-wydłużenie względne- 63+-3% 
-wytrzymałość na rozdzieranie- ≥100 N 
-współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym- ≥0,5 
-współczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym- ≥0,3 
-twardość Sh ”A”- 50+-3 
-przyczepność do podkładu gumowo-kwarcowego-≥0,5Mpa 
-ścieralność (aparat Stuttgart)- ≤0,09 mm 
-mrozoodporność- zmiana masy - ≤0,59% 
- zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60st- ≤0,03% 
 
Uwaga: wymagania określone zostały dla nawierzchni o grubości 16mm 
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2.2.2. Bieżnia 
Powierzchnia całkowita 372,64 m2 
Szerokość: 5,44m 
Długość: 68,50m 
Bieżnia ograniczona obrzeżem betonowym 6*25*100 cm na ławie betonowej. 
Nawierzchnia ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim.   
Bieżnia zawiera 4 tory o szerokości 1,22 oraz dwie skrajne strefy bezpieczeństwa o szerokości 28 cm. 
Strefa startu o długości 1,5m, bieżnia o długości 60,0m, strefa wybiegu o długości 7,0m. 
Nawierzchnia poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, 
instalowana maszynowo in situ w formie natrysku. 
Nawierzchnię wykonać w dwóch warstwach: 

1. Warstwa podkładowa o grubości 10-11mm składająca się mieszaniny granulatu SRB fr. 1-4 
mm i jednoskładnikowego lepiszcza. Warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody układana 
maszynowo in situ za pomocą układarki 

2. Warstwa użytkowa o grubości 2-3mm. Mieszanina granulatu EPDM fr. 0,5-1,5mm i 
dwuskładnikowego środka wiążącego na bazie żywic poliuretanowych. Bezspoinowa warstwa 
elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo w formie natrysku za pomocą 
natryskarki.  

 
Minimalne parametry nawierzchni: 

-wytrzymałość na rozciąganie - ≥0,8MPa 
-wydłużenie względne- ≥66% 
-wytrzymałość na rozdzieranie- ≥110 N 
-współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym- ≥0,5 
-współczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym- ≥0,3 
-twardość Sh ”A”- 64+-3 
-przyczepność do podkładu gumowo-kwarcowego-≥0,5Mpa 
-ścieralność (aparat Stuttgart)- ≤0,09 mm 
-mrozoodporność- zmiana masy - ≤0,75% 
- zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60st- ≤0,02% 

 
Kolor nawierzchni: ceglasty 
Kolor linii- biały 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". Należy 
stosować Sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". Materiały należy 
transportować zgodnie z zaleceniami producenta. Środki transportu wykorzystywane przez 
wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. 
 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00: „'Wymagania ogólne".  

5.1 Profilowanie i zagęszczanie koryta 
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą  Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
sie ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi byc 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca sie, aby rzedne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzedne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wystepuja zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podłoże na głebokosc 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniajacy wymagania 
obowiazujace dla górnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych 
wysokosciowych i zagęścić warstwe do uzyskania wartośći wskaznika zageszczenia Is≥0,97. 
Do profilowania podłoża należy stosowac równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Id=0,97. W przypadku, gdy 
gruboziarnisty materiał tworzacy podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, 
kontrole zageszczenia należy oprzec na metodzie obciażen płytowych. Należy okreslic pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczac 2,2. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i 
zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 
5.2 Podbudowa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa sie z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
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wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona okreslona iloscia wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartośći, mieszanke należy osuszyc. 
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac 
przyjetemu poziomowi wskaznika nośnosci podbudowy. 

 
5.3 Warstwy odsączające i odcinające 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi sie, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi sie, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
0,97  według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączająca lub 
odcinająca, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określona 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 
5.4 Nawierzchnie 
Nawierzchnie boiska i bieżni należy wykonać zgodnie w wytycznymi producenta materiału. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
  

6.1 Profilowanie i zagęszczanie koryta 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna co 10 m  
3 Równość poprzeczna co 10 m 
4 Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m  
6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 
 
Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic sie od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie 
Z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancja ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od 0,97. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych  powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

 
6.2 Podbudowa  
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 1000 m2 
 
 Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać sie aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i nie rzadziej 
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niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2, 2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
Właściwości kruszywa 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora Nadzoru. 
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów: 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
3 Równość poprzeczna  co 10m 
4 Spadki poprzeczne co 10 m 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m 
6 Grubość podbudowy podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 100m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100m2 
8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 100 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 
Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +/- 1 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w ST 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
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zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełna grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
6.3 Warstwy odsączające i odcinające 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej: 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 10 m 
3 Równość poprzeczna co 10m 
4 Spadki poprzeczne co 10m 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m  
6 Grubość warstwy podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 
7 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 200 m2 
 
Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może sie różnic od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 15 mm. 
 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określona w dokumentacji projektowej z tolerancja 
+/- 1 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć  łączna grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 
nie powinien być mniejszy od 0,97 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje sie porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

• profilowanie zagęszczanie podłoża- m2 

• podbudowy z kruszyw- m2 (przy określonej grubości warstwy) 

• separacja geowłokninami- m2 

• nawierzchnie syntetyczne- m2 
 

8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót 
 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Płaci się za ustaloną ilość: 

• profilowanie zagęszczanie podłoża- m2 

• podbudowy z kruszyw- m2 (przy określonej grubości warstwy) 

• separacja geowłokninami- m2 

• nawierzchnie syntetyczne- m2 
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup materiałów, 

• transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie robót, 

• uporządkowanie stanowiska robót. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczen obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezposrednia 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczen organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartośći siarki metoda bromowa 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles 
PN-B-06731 Oużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciażenie płyta 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych ugieciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997. 
Atesty PZH 
Instrukcje producentów 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-04.00 

Ogrodzenie 
 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

nr ewid. 253/1; ul: Szkolna 
64-050 Łubnica 
Gmina: Wielichowo 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
 
kod CPV 45342000-6 – Ogrodzenie 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
wykonania ogrodzeń i piłkochytów  przy budowie budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z 
zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ogrodzeń i piłko 
chwytów  przy budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu  w 
Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1: 
 
Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m 

• Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. min. 4,0m  ze siatki 
prolipropylenowej 

• Wykonanie bram i furtek w ogrodzeniu 

• Wykonanie ogrodzenia terenu panelowego o wys. 1,5m i 4,0m 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST- „Wymagania ogólne”  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne”  
 

2.1. Ogrodzenie terenu 
Projektuje się ogrodzenie panelowe o różnych wysokościach. Wysokość ogrodzenia 4,0m- od 
strony wschodniej, południowej oraz zachodniej na granicy z działką nr ew. 251/1. Od frontu, tj. 
strony północnej projektuje się ogrodzenie niskie o wysokości 1,5m. Ogrodzenie frontowe 
wyposażone w bramę i furtkę o wysokości 1,5m. 
Ogrodzenie wys. 4,0m 
- panele o wym. 2500*2000mm (lub zbliżone) ocynkowane ogniowo 
- oczko 50*200mm, grubość prętów pionowych i poziomych 5mm  
- wymiar słupa: l=4800mm 
- profil słupa RP 80*60*2,5mm 
- rozstaw słupów 2,5m 
 
Ogrodzenie wys. 1,5m 
- panele o wym. 2500*1500mm (lub zbliżone) ocynkowane ogniowo 
- oczko 50*200mm, grubość prętów pionowych i poziomych 5mm  
- wymiar słupa: l=2000mm 
- profil słupa RP 60*40*2 mm 
- rozstaw słupów 2,5m 
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2.2. Piłkochwyty 
W strefach za bramkami przewidziano montaż piłkochwytów  ze siatki propylenowej. Wysokość 
min. 4,0m. Siatka propylenowa o oczku 10*10cm, grubość siatki 4 mm. Siatka w kolorze zielonym. 
Siatki na słupach stalowych z profili okrągłych ROHR 60,3/3,2 zwieńczonych zaślepkami z tworzyw 
sztucznych lub blachą zamykającą wykonaną na wytwórni. Rozstaw słupków 2,5, dla pól skrajnych 
oraz 5,0 m dla pól pośrednich. Długość piłkochwytów 20,0m. Fundamenty pod słupki z betonu 
żwirowego klasy C12/15 o wymiarach 50*50cm, głębokość posadowienia min. -0,8m.   
 

2.3 Bramy i furtki 
Furtka w ogrodzeniu stalowa jednoskrzydłowa, szerokość przejścia 1,0m. Konstrukcja z profili 
rurowych ocynkowanych ogniowo, wypełnienie panelowe jak dla ogrodzenia. Furta otwierana 
manualnie, wyposażona w zamek i klamkę.  
Brama dwuskrzydłowa o szerokości przejazdu min. 4m. Otwieranie ręczne. Konstrukcja z profili 
rurowych ocynkowanych ogniowo, wypełnienie panelowe jak dla ogrodzenia.  

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". Należy 
stosować Sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". Materiały należy 
transportować zgodnie z zaleceniami producenta. Środki transportu wykorzystywane przez 
wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. 
 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00: „'Wymagania ogólne". Montaż 
ogrodzenie zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta systemu ogrodzenia. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 
 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
-słupki ogrodzeniowe- szt. 
- stężenia, usztywnienia, poprzeczki- kg. 
-siatki stalowe i polipropylenowe wraz z kompletem łączników i akcesoriów- m2 
- bramy i furtki- kpl. 
 

8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót 
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9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Płaci się za ustaloną ilość: 

• m2 zamontowanej siatki 

• szt zamontowanego słupa ogrodzenia 

• kg zamontowanego elementu stężającego 

• kpl. Zamonowanej bramy i furtki 
  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup materiałów, 

• transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie robót, 

• uporządkowanie stanowiska robót. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-03264   Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-B-06250   Beton zwykły 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-06712 
    Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-23010   Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,  wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-H-04623   Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
PN-H-04651   Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie  agresywności korozyjnej 

środowisk 
PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220   Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
PN-H-82200   Cynk 
PN-H-84018   Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019   Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 
PN-H-84020   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010   Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401   Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402   Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 
gorąco 
 PN-H-93403   Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
PN-H-93406   Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93407   Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-H-97051   Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053   Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
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PN-M-06515   Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-69011   Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 
PN-M-69420   Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775   Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-80006   Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026   Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201   Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054-03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-ISO-8501-1   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

 BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02  Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-05.00 

Zieleń- trawniki 
 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

nr ewid. 253/1; ul: Szkolna 
64-050 Łubnica 
Gmina: Wielichowo 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
kod CPV 45112710-5– Zieleń- trawniki 
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1. Wstęp. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania trawników przy budowie budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z 
zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie trawników  przy budowie budowie boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z 
zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne”  
Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy  
Wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli 
mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 
[5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej  

 Wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
 

3. Sprzęt. 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". Roboty 
można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego dla każdego rodzaju prac. Należy 
stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać sie 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne”. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. Wszystkie materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami – transport dostosować do rodzaju materiału 
i stosować ściśle instrukcje producentów określające transport i składowanie. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

5.2. Trawniki 
 Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne 
użytkowanie. 
Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego 
gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich 
cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion przypadających na 
jednostkę powierzchni przyjmuje sie, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. 
Zakłada sie iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien 
najwyższe normy wysiewu. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie 
nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia . 
Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią 
ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub 
wczesnoletnim. 
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim klimatycznych. 
Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem , którego 
celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówności. Należy 
wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze ciecie , 
skracając końce liści na długość 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do 
rozkrzewiania sie traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać sie regularnie kiedy wysokość 
trawy przekracza 8 cm. 
 

5.3. Pielęgnacja w pierwszym roku 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni 
trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie 
powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie  należy 
przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania 
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należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać 
kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 
cm wysokości). Pojawiające sie na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać 
ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo 
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki 
ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego 
krzewienia sie traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika 
mniejszą lub większą ilość trawy skoszonej. Należy ją zebrać, ponieważ powoduje ona zżółkniecie 
trawnika i może być przyczyną gnicia liści. Pamiętać należy również o aeracji. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dostarczona i rozścielona ziemia rodzajna- m3 
- wykonany trawnik- ha 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty będą odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót 

 

9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.  
Płaci się za ustaloną ilość:  
- dostarczona i rozścielona ziemia rodzajna- m3 
- wykonany trawnik- ha 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup materiałów, 

• transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie robót, 

• uporządkowanie stanowiska robót. 
 

10. Przepisy związane 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 
ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
 BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące dostawy urządzeń 
sportowych, wyposażenia związanego z funkcjonowaniem boiska przewidzianych do wykonania w 

ramach budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu  w Łubnicy przy 
ul. Szkolnej nr ewid. 253/1. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych dostawą i 
montażem wyposażenia przy budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu  
w Łubnicy przy ul. Szkolnej nr ewid. 253/1: 

• Dostawa i montaż stojaków do koszykówki wraz z tablicami i obręczami 

• Dostawa i montaż bramek do gry w piłkę ręczną  

• Dostawa i montaż słupków i siatki do gry w siatkówkę 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST- „Wymagania ogólne”  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne”  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania usługi muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej ST, 
polskim normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa polskiego. 

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe, wyposażenia boisk i pozostałych 
urządzeń muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty 
bezpieczeństwa „B" oraz winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sportowymi. 

 

2.2. Koszykówka 
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 125cm, tablica stalowa ażurowa ocynkowana 
ogniowo 180x105cm, obręcz stalowa stała, siateczka do obręczy łańcuchowa. Ilość:  1 zestaw. Słup 
zabezpieczony osłoną z pianki. 
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Fundamenty pod stojaki z betonu żwirowego klasy C15/20 o wymiarach minimalnych 80*80cm, 
głębokość posadowienia min. 1,2m.  

 
 

 
2.3. Piłka ręczna 
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Bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0*2,0m z profili stalowych 80*80mm; siatka do bramki 
polietylenowa gr. 4mm z bez łapacza.  
Fundamenty pod słupki z betonu żwirowego klasy C15/20 o wymiarach minimalnych 50*50cm, 
głębokość posadowienia min. 0,8m.  
 

2.4. Siatkówka 

 
Słupki stalowe montowane w tulejach do mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka 
całosezonowa. Ilość: 1 zestaw. 
Fundamenty pod słupki z betonu żwirowego klasy C15/20 o wymiarach minimalnych 40*40cm, 
głębokość posadowienia min. 0,8m.  
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". Należy 
stosować Sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz 
na pogorszenie stanu podłóg . 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". Materiały należy 
transportować zgodnie z zaleceniami producenta. Środki transportu wykorzystywane przez 
wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. 
Transport materiałów do wykonania fundamentów do osadzenia tulei sprzętu sportowego musi 
odbywać się środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Transport 
urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składowanie urządzeń sportowych , wyposażenia i 
materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.  
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 
pomieszczeniach hali w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy. 
 

5. Wykonanie robót – dostawa i montaż  
Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować: 

• zakres prac na etapie wykonywania podbudowy, 

• sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi, 

• roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń, 

• wykonanie instalacji elektrycznej podłączeniowej i sterowniczej, 

• przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi, 

• wykonanie fundamentów betonowych i osadzenie tulei. 
Tuleje montażu  słupków osadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz z uwzględnieniem zaleceń 
systemowych projektowanej podłogi hali. 
Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów 
wyposażenia sportowego. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie 
badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru)  w celu akceptacji materiałów. 

6.3  Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
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- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych, 

- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

- poprawność wykonania osadzeń słupków, 

- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków, 

- poprawność sztywności obsadzenia tulei, 
Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać 

warunki urządzeń sportowych i wyposażenia  pomieszczeń sportowych. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
-wykopy pod fundamenty- m3 
- fundamenty- m3 
- dostawa i montaż tulei- szt. 
- dostawa i montaż materiałów wyposażenia (stojaki, tablice, siatki itd.)-kpl. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót 

 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Płaci się za ustaloną ilość: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych: 
tulei , śrub, wsporników, kotew itp., 

• ustawienie tulei, wsporników,  

• montaż urządzeń sportowych i pozostałych, wyposażenia, 

• wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Rozporządzenia i ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

• Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r. 

• Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 
rozbiórkowych  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 

• Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. 
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• Dokumentacja Projektowa, Kosztorysowa i Przedmiar robót (zestawienie sprzętu i wyposażenia 
do Hali Sportowej w Olsztynie -  załącznik nr 1 do SIWZ) dla niniejszego zamierzenia 

 

 

10.2  Normy 

• PN-EN 748:2001 Sprzęt   boiskowy   -   Bramki   do   piłki   nożnej   -   Wymagania   
funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań 

• PN-EN 749:2006 Sprzęt   boiskowy   -   Bramki   do   piłki   nożnej   -   Wymagania   
funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań 

• PN-EN 1270:2006  Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i 
metody badań 

• PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa, metody badań 

• PN-EN 1509:1999 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do badmintona - Wymagania funkcjonalne i 
bezpieczeństwa, metody badań 

• PN-EN 1510:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do tenisa. Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa, metody badań 

• PN-EN 14468-1:2007 Tenis stołowy. Część 1: Stoły do tenisa stołowego,  funkcjonalności i 
bezpieczeństwa oraz metody badań 

• PN-EN 14468-2:2006 Tenis stołowy. Część 1: Słupki do zestawów siatkowych , Wymagania i 
metody badań, 

• BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiarowanie 

• BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

• PN-EN-97063 :1996  Sprzęt gimnastyczny. Ławki gimnastyczne 

• PN-EN-916:2005       Sprzęt gimnastyczny. Skrzynie do skoków. Wymagania i metody badań 
obejmujące bezpieczeństwo 

• PN-EN 913:1999 Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 916:2005 Sprzęt gimnastyczny - Skrzynie do skoków - Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 

• PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 957-2:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 2: Sprzęt do treningu siłowego oraz 
dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 957-4:2000 Stacjonarny sprzęt treningowy - Ławy do ćwiczeń siłowych, dodatkowe 
szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 957-5:2000 
Stacjonarny sprzęt treningowy - Urządzenia treningowe z użyciem korb i 
pedałów, dodatkowe, szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań 

• PN-EN 957-6:2004 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe 
szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 957-8:2002 
Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 8: Pedałowe symulatory chodu, 
symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się - 
Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
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• PN-EN 957-10:2006 
Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 10: Rowery treningowe ze stałym 
kołem lub bez wolnego biegu, dodatkowe szczególne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 12196:2005 Sprzęt gimnastyczny - Konie i kozły - Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa, metody badań 

• PN-EN 12197:2000 Sprzęt gimnastyczny - Drążki -Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 12346:2001 Sprzęt gimnastyczny - Drabinki przyścienne, drabinki kratowe i drabinki do 
wspinania się - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

• PN-EN 12432:2001 Sprzęt gimnastyczny - Równoważnie - Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa oraz metody badań 

• PN-EN 12655:2001 Sprzęt gimnastyczny - Kółka - Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa oraz metody badań 

 
10.3   Inne dokumenty 

Przepisy dotyczące gier sportowych określone przez odpowiednie federacje sportowe. 

 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy  lub przepisu  

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych  prawem polskim. 
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