

*Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 409/10
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 30 sierpnia 2010r.*

Harmonogram prac nad opracowaniem wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych
Gminy Czempień na lata 2011 – 2015

L.p.	Etapy prac	Termin realizacji
1	Opracowanie materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015	06.09.2010r.
2	Zgłaszanie wniosków dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2011 – 2015	30.09.2010r.
3	Ocena zgłoszonych zadań oraz ich hierarchizacja wg kryteriów stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia	15.10.2010r.
4	Konsultacje w sprawie wstępnej listy przedsięwzięć	25.10.2010r.
5	Zatwierdzenie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w formie załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2011 – 2015	31.10.2010r.