

Notatka służbowa

Ze spotkania w Urzędzie Gminy Czempień w dniu 24.08.2016r., dotycząca projektu :

Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe

Treść:

W dniu 24.05.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Czempień odbyło się spotkanie w sprawie projektu przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnych będących we władaniu Gminy Czempień. W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Wykonawcy z ramienia Budimex SA oraz z-ca Burmistrza, przedstawiciele Urzędu Gminy Czempień oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Czempień.

Na spotkaniu omówiono ogólne rozwiązania projektowane, oraz wymagania projektowe zawarte w piśmie nr ZGK/WK-460/2016 z dnia 07.07.2016 r.

Projektant omówił ograniczenia jakim podlega Wykonawca budowy drogi S5 wynikające z zapisów kontraktu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z zapisami Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz art. 32 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.1985 Nr 14 poz. 60).

Przedstawiciele Gminy Czempień uzasadnili konieczność uwzględnienia budowy rur ochronnych dla projektowanej sieci kanalizacji tłocznej z Piotrowa Pierwszego do Głuchowa oraz przebudowywanego wodociągu pod projektowaną drogą S-5, a także pod kanałem Mosińskim, z uwagi na planowany termin realizacji kanalizacji tłocznej przez Gminę.

Ustalono:

- Zgodzono się co do celowości wykonania rur ochronnych w ramach jednego przedsięwzięcia – z wykorzystaniem komór przeciskowych przewidzianych dla wykonania przejścia pod projektowana droga S-5 oraz kanałem Mosińskim dla kanalizacji tłocznej oraz wodociągu przebudowywanego w ramach budowy drogi ekspresowej S5.
- Wykonawca zaproponował wykonanie rury rezerwowej pod Kanałem Mosińskim w ramach przebudowy istniejącego wodociągu.
- Ustalono, że ok. km 3+700 pod kanałem Mosińskim wykonane zostaną dwie rury ochronne DN 250 PE.
- wykonanie rur ochronnych dla projektowanej sieci kanalizacji tłocznej z Piotrowa Pierwszego do Głuchowa oraz przebudowywanego wodociągu pod projektowaną drogą S-5, z uwagi na planowany termin realizacji kanalizacji tłocznej przez Gminę.

W spotkaniu uczestniczyli – zgodnie z załączoną listą obecności

Sporządził:

Daniel Drzazga