

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Leśna Podlaska

ul. Białka 30
21-542 Leśna Podlaska

NIP 537-23-32-149

REGON 08029767

Znak sprawy: ZP-271.2.2019

Leśna Podlaska, dnia 30.07.2019 r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska**”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), **Zamawiający**: Gmina Leśna Podlaska, ul. Białka 30, 21-542 Leśna Podlaska, **zmienia w dniu 30.07.2019 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:

w rozdziale 3, pkt. 3.1 SIWZ przed zmianą jest:

3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie:

3.1.1. w zakresie **części 1 i 3** w terminie **do dnia 30.08.2020 r.**,

3.1.2. w zakresie **części 2** w terminie **do dnia 20.12.2019 r.**,

w rozdziale 3, pkt. 3.1 SIWZ po zmianie jest:

3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie:

3.1.1. w zakresie **części 1 i 3** w terminie **do dnia 31.12.2020 r.**,

3.1.2. w zakresie **części 2** w terminie **do dnia 31.01.2020 r.**,

w § 2 ust. 1, Zał. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy (w zakresie części 1 i 3) przed zmianą jest:

*Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie **do dnia 30.09.2020 r.**, Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy.*

w § 2 ust. 1, Zał. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy (w zakresie części 1 i 3) po zmianie jest:

*Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie **do dnia 31.12.2020 r.**, Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy.*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

w § 2 ust. 1, Zal. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy (w zakresie części 2)przed zmianą jest:

*Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie **do dnia 20.12.2019 r.**, Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy.*

w § 2 ust. 1, Zal. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy (w zakresie części 2)po zmianie jest:

*Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie **do dnia 31.01.2020r.**, Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy.*

- B. W związku z powyższym działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp **Zamawiający przedłuża termin składania ofert**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

*Nie otwierać przed dniem **31.07.2019 r. do godz. 10:15.***

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

*Nie otwierać przed dniem **09.08.2019 r. do godz. 10:15.***

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 31.07.2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie **Urzędu Gminy Leśna Podlaska ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, Pok. Nr 16.***

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 09.08.2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie **Urzędu Gminy Leśna Podlaska ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, Pok. Nr 16.***

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.07.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie
Urzędu Gminy Leśna Podlaska ul. Bialska 30,
21-542 Leśna Podlaska,
Pok. Nr 8.

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.08.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie
Urzędu Gminy Leśna Podlaska ul. Bialska 30,
21-542 Leśna Podlaska,
Pok. Nr 8.

- C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 550116-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.07.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT

Paweł Kazimierski

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)