

INFORMACJA DO BIP.

Dot.: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Odbudowa mostu Nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwda w miejscowości Węgorzewo.

W dniu 20.10.2015 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o sprecyzowanie terminu realizacji niniejszej inwestycji:

1. ogłoszenie – 30 dni
2. SIWZ pkt 5 – podaje termin zakończenia do 15 grudnia 2015 r.
3. wzór oferty oraz umowa § 2 – do 30 listopada 2015 r.

W odpowiedzi na zapytanie, Gmina Okonek, jako Zamawiający informuje, że:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 14.10.2015 r. natomiast otwarcie ofert przewidziano zarówno w ogłoszeniu, jak i SIWZ na dzień 28.10.2015 r. (termin 14 dni).
2. W pkt 5 SIWZ podano prawidłowo termin zakończenia inwestycji, tj. **do dnia 15.12.2015 r.**
3. Faktycznie nieprawidłowe są terminy zakończenia inwestycji podane we wzorze oferty oraz w § 2 ust. 2 umowy. Terminy zapisane w tych dokumentach – załącznikach do SIWZ zostaną poprawione również na dzień 15.12.2015 r.

Z up. BURMISTRZA

Jakub Jakubicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA