

**Zarządzenie nr 36 / 2010**  
**Wójta Gminy Piekoszów**  
**z dnia 18 maja 2010 roku**

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - w części dotyczącej gminy Piekoszów.

§ 1

Powołuje się Zespół Realizujący Zadania Projektu „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w części dotyczącej gminy Piekoszów w składzie:

1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Grzegorz Wnuk – Sekretarz Gminy Piekoszów
2. Członkowie Zespołu:
  - a) Karol Matyja – informatyk
  - b) Paweł Michalski – kierownik referatu edukacji i funduszy strukturalnych
  - c) Michał Zarychta – podinspektor ds. programu operacyjnego Kapitał Ludzki

§ 2

Celem Zespołu jest zapewnienie sprawnej realizacji zakresu rzeczowego Projektu, zgodnie z postanowieniami umowy Partnerskiej zawartej w dniu 27 stycznia 2010 r. w Kielcach. w szczególności:

1. zapewnienie realizacji założeń Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zakresem rzeczowym oraz harmonogramem,
2. zapewnienie „trwałości Projektu” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
3. zapewnienie odpowiedniej promocji i informacji o projekcie, zgodnie z wytycznymi RPO WS w zakresie promocji.
4. zapewnienie należytego zarządzania środkami przeznaczonymi na realizację Projektu.
5. zapewnienie odpowiedniego zarządzania i monitorowania Projektu

§ 3

Do zakresu działania Pełnomocnika należy koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją Projektu w zakresie przewidzianym dla gminy Piekoszów.

§4

Do obowiązków członków Zespołu należy przygotowanie i realizacja Projektu w jego zakresie przedmiotowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego, a w szczególności:

1. zapewnienie zgodności dokumentacji projektowej z zakresem rzeczowym określonym w studium wykonalności Projektu,
2. zrealizowanie Projektu zgodnie z harmonogram,
3. przekazywanie Liderowi pisemnych informacji na temat przygotowania i realizacji Projektu oraz o wszelkich zagrożeniach,
4. udział w pracach komisji odbiorczej,
5. terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu realizacji Projektu,
6. przygotowywanie wniosków o płatność.
7. wykonywanie innych czynności wynikających z prawidłowej realizacji Projektu.

§5

Zespół Realizujący Zadania Projektu „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zostaje powołany do czasu rozliczenia projektu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA GMINY  
mgr. Tadeusz Dąbrowa