

2) termin otwarcia ofert – zmiana sekcji XIII pkt 2 SIWZ. Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 14 czerwca 2019 r. godz. 10.30;

1) termin składania ofert – zmiana sekcji XIII pkt 1 SIWZ. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 14 czerwca 2019 r. godz. 10.15;

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami do SIWZ, w celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu w dostosowaniu ofert, zmianie ulegają:

II. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – przedmiaru robót w zakresie powierzchnijazdów indywidualnych ulicy Kasztanowej w Piekoszowie. W załączniku nr 1 do niniejszego pisma zawarto skorygowany przedmiar robót.

Zamawiający dokonał wykreślenia z przedmiaru robót przedmiotowej pozycji. W załączniku nr 1 do niniejszego pisma zawarto skorygowany przedmiar robót.

### Opowiedz:

Prosimy o wykreślenie z przedmiaru poz. nr 73 d.1.10 „Kozłórkowa sieć wodociągowej wraz z przelazem (wykop , demontaz , przelazenie , wykop , montaz , zasyp) 63+77+25”. Wyzej wymieniona pozycja jest zdublowaniem zakresu robót, które zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dn. 06.05.2019 r., zostały rozpisane w dziale pn. „Przebudowa sieci wodociągowej”.

### Pytanie nr 1:

I. Zamawiający – Gmina Piekoszów, na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (dalej jako „ustawa - PZP”), przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmian w SIWZ.

„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICY KLONOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+624 O DŁUGOŚCI 624 mb, ULICY KASZTANOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+425 O DŁUGOŚCI 435 mb ORAZ ŁĄCZNIKÓW, NA DZIAŁKACH NR 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215, 1832/211, 1832/201, 1832/206, 1832/205, 1832/204 W MIEJSCOWOŚCI PIEKOSZÓW”

w trybie przetargu nieograniczonego na:  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

### ZMIANA SIWZ

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

[www.bip.piekoszow.pl](http://www.bip.piekoszow.pl)

Tel. 41 300 44 00

NIP: 9591478926, REGON: 291010599

ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów

Urząd Gminy w Piekoszowie

Gmina Piekoszów



3) oznakowanie koperty – zmiana sekcji XII pkt 17 SIWZ. Koperta powinna być oznakowana następującym tekstem:

**OFERTA W POSTĘPOWANIU NA  
"PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICY KLONOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+624 O  
DŁUGOŚCI 624 mb, ULICY KASZTANOWEJ W KM 0+425 O DŁUGOŚCI 435 mb  
ORAZ ŁĄCZNIKÓW NA DZIAŁKACH NR 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215,  
1832/211, 1832/201, 1832/206, 1832/205, 1832/204 W MIEJSCOWOŚCI PIEKOSZÓW"  
nr postępowania IRO.271.2.8.2019.PK  
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 14 czerwca 2019 r., godz. 10.30.**

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, które doprowadziły do konieczności zmiany treści ogłoszenia w BZP, Zamawiający w załączniku do niniejszego pisma przedkłada ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

**IV.** Zamawiający informuje, że wszelkie powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. skorygowany przedmiar robót;
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

Z umocowania

Wójta Gminy Piekoszów

Robert Kozubek  
Adwokat

