

PROGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Data opracowania 16.06.2014		Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238/2010 poz.1579)			
1. Nazwa inwestycji		Przyłącze gazowe z modernizacją ogrzewania wewnątrz budynku w PIW-et. Łask.			
2. Uzasadnienie celowości i lokalizacji Obniżenie kosztów ogrzewania budynku biurowego PIW-et Łask, mniejsze zanieczyszczenie środowiska.					
3. Zakres rzeczowy	Lp.	Wyszczególnienia	J. miary	Ilość	Uwagi
Opracowanie dokumentacji Przyłącze gazowe Montaż pieca i grzejników	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Projekt przyłącza gazowego Przyłącze gazowe Wkład kominowy ze stali nierdzewnej Układ pomp obiegowych Zakup i zamontowanie grzejników Zakup i zamontowanie kotła gazowego z pakietem sterującym 60 kw.	kpl. mb. szt. szt. szt. szt.	1 140 1 1 20 1	
4. Okres realizacji: 2015					
5. Ocena efektywności inwestycji Obniżenie kosztów ogrzewania budynku biurowego o kubaturze 1.100 m ³ Mniejsze zanieczyszczenie środowiska.					
6. Planowane efekty rzeczowe Mniejsza awaryjność pieca przez co zwiększy się komfort pracy. Obniżenie nieco kosztów wynagrodzenia palacza-robotnika gospodarczego – likwidacja nadgodzin na pokrycie których wydatki w części przenoszone są z wynagrodzeń korpusu służby cywilnej. Pracownik gospodarczy w większym zakresie zajmie się pracami porządkowymi i gospodarczymi co ograniczy koszty zakupu usług z zewnątrz					
7. Analiza celowości etapowego wykonania					
8. Wartość kosztorysowa szacunkowa – łączny koszt inwestycji					
Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość (zł)	Uwagi
* dokumentacja t. - projekt gazociągu i kotłowni	kpl.	1			Dokumentacja zostanie opracowana w roku realizacji inwestycji.
Wykonanie przyłącza gazowego	mb.	140			
Zamontowanie pieca	szt.	1			
Zamontowanie grzejników	szt.	20			
* wykupy gruntów		-			
* nadzór aut.		-			
* nadzór arch.					
* rozruch * obsługa					
Razem Ogółem					

9. Uwagi

10. Harmonogram realizacji

Wyszczególnienie	j.m.	Ogółem		I rok		II rok		III rok		IV rok	
		ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł
PLAN	* dokumentacja t. - projekt gazociągu i kotłowni	kpl.	1								
	* wykupy gruntów										
	* nadzór aut.										
	* nadzór arch.										
	* wykonanie przyłącza gazowego	mb.	140								
	* zamontowanie pieca	szt.	1								
	* zamontowanie grzejników	szt.	20								
	* rozruch										
	* obsługa										
	Razem: Zwiększ. na podstawie & 20 Rozp. Zwiększ. na podstawie & 21 Rozp. Ogółem										
	ŚRODKI	Budżet państwa WFOŚiGW NFOŚiGW Urząd miasta- gminy									
Razem środki											
11. Analiza wykonania inwestycji etapami – mała inwestycja możliwa do wykonania w ciągu paru miesięcy											
12. Prawo dysponowania nieruchomością Nieruchomość Skarbu Państwa położona w Łasku przy ul. M. Konopnickiej 21, działka nr 30/4 o powierzchni 0,1710 ha z zabudową jest przekazana w trwały zarząd Powiatowemu Inspektoratowi w Łasku decyzją Starosty Łaskiego nr GK7014-6/2009/10 z dnia 28.04.2010 r.											
Uwagi w zakresie zmian programu											

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Owczarek

Małgorzata Dobrowolska-Owczarek

Sporządził

Sprawdził

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łasku

[Signature]
Lek. Wet. Urszula Borkowska

Zatwierdził