

Radoszyce, 30.01.2019r.

Znak: BKŚ. 271.1.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoska- Pyszna Górka”

Zamawiający, **Gmina Radoszyce** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2018 poz.1986 z późn.zm.) udziela wyjaśnień treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zapytań Wykonawców

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia

W związku z bardzo krótkim okresem realizacji zamówienia, którego termin zakończenia przypada na 30-04-2019r., a realizacja zamówienia przypada na **miesiące zimowe** charakteryzujące się trudnymi warunkami atmosferycznymi, niskimi temperaturami uniemożliwiającymi zgrzewanie rur PE, zalegającym śniegiem i zamrożonym gruntem, oraz czasem oczekiwania na przepompownię wynoszącą obecnie **4 miesiące** od podpisania umowy.

Odpowiedź ad 1.

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody od instytucji dofinansującej, do której Zamawiający skierował pismo w tej sprawie.

BURMISTRZ

mgr Michał Pękalc