

Zmiana SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie
„ ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W PASZTOWEJ WOLI”

W oparciu o art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759)

ZAMAWIAJĄCY : WÓJT GMINY RZECZNIÓW

zmienia zapis części III - **Termin wykonania zamówienia**- Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

Wykonanie całości zamówienia nastąpi w terminie:

od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 r.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.-

Zmiana terminu wykonania zamówienia dotyczy również:

a) § 3 załącznika Nr 4 do SIWZ (wzór umowy).

Zapis § 3 wzoru umowy brzmi:

Termin wykonania zamówienia strony ustalają na dzień 30 listopada 2012 r.-

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek