



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr I

**Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach**

***Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020***

**Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu należy zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia.**

<b>I. STATUS WNIOSKU</b>	
<b>DATA WPŁYWU WNIOSKU</b>	
<b>NUMER WNIOSKU</b>	

II. IDENTYFIKACJA RODZAJU INTERWENCJI						
2.1. NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020					
2.2. NUMER I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ	VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU					
2.3. NUMER I NAZWA DZIAŁANIA	VI.3 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO					
2.4. NUMER I NAZWA PODDZIAŁANIA	VI.3.2 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO					
2.5. NUMER NABORU	RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16					
2.6. RODZAJ PROJEKTU	TRYB KONKURSOWY					
2.7. TYTUŁ PROJEKTU	REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEZ ODNOWĘ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PRZYWRÓCENIE FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH					
2.8. DUŻY PROJEKT	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
2.9. TYP PROJEKTU	PROJEKT REWITALIZACYJNY					
2.10. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
2.11. GRUPA PROJEKTÓW	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
2.12. POWIĄZANIE ZE STRATEGIAMI	BRAK POWIĄZANIA					
2.13. KLASYFIKACJA PROJEKTU	<b>KOD, NAZWA</b>					
ZAKRES INTERWENCJI (DOMINUJĄCY)	KOD 055 – POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA PRZYCZYNIAJĄCA SIĘ DO ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO					
ZAKRES INTERWENCJI (UZUPEŁNIAJĄCY, JEŚLI DOTYCZY)	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY					
FORMA FINANSOWANIA	KOD 01, DOTACJA BEZZWROTNA					
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	KOD 18, ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
TYP OBSZARU REALIZACJI	KOD 02, MAŁE OBSZARY MIEJSKIE (O LUDNOŚCI > 5 000 I ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA)					
2.14. OKRES REALIZACJI PROJEKTU	PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU	2017-07-03	PLANOWANA DATA RZECZOWEGO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU	2019-12-06	PLANOWANA DATA FINANSOWEGO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU	2019-12-20

### III. WNIOSKODAWCA

<b>3.1. DANE WNIOSKODAWCY</b>	
NAZWA WNIOSKODAWCY	GMINA SULEJÓW
NIP	7711768348
REGON	590648327
NUMER W KRS <sup>1</sup>	NIE DOTYCZY
ADRES SIEDZIBY:	
- KRAJ	POLSKA
-WOJEWÓDZTWO	ŁÓDZKIE
-POWIAT	PIOTRKOWSKI
-GMINA	SULEJÓW
-MIEJSCOWOŚĆ	SULEJÓW
-KOD POCZTOWY	97-330
-ULICA, NR BUDYNKU, NR LOKALU	KONECKA 42
TELEFON	44 610 25 00
FAKS	44 616 25 51
POCZTA ELEKTRONICZNA	UM@SULEJOW.PL
ADRES STRONY INTERNETOWEJ (OPCJONALNIE)	WWW.SULEJOW.PL
ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ, JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI NIE JEST TOŻSAMY Z ADRESEM SIEDZIBY WNIOSKODAWCY)	NIE DOTYCZY
FORMA PRAWNA WNIOSKODAWCY	WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA (KOD 403)
FORMA WŁASNOŚCI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	NIE DOTYCZY
<b>3.2 OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIĄZĄCYCH W IMIENIU WNIOSKODAWCY</b>	
<b>I.</b>	
IMIĘ I NAZWISKO	WOJCIECH OSTROWSKI
STANOWISKO	BURMISTRZ SULEJOWA
TELEFON	44 6102500
FAKS	44 6102551
POCZTA ELEKTRONICZNA	BURMISTRZ@SULEJOW.PL

<sup>1</sup> Jeżeli dotyczy

<b>II.</b>	
IMIĘ I NAZWISKO	CZESŁAW PACAN
STANOWISKO	SKARBNIK
TELEFON	44 6102517
FAKS	44 6102551
POCZTA ELEKTRONICZNA	SKARBNIK@SULEJOW.PL

<b>3.3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWACH PROJEKTU</b>	
IMIĘ I NAZWISKO	KRZYSZTOF PODLEWSKI
STANOWISKO	INSPEKTOR
TELEFON	44-61-02-503
FAKS	44-61-62-551
POCZTA ELEKTRONICZNA	ROZWOJ@SULEJOW.PL
<b>3.4. PARTNERZY</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>PARTNER NR I</b>	-
NAZWA PODMIOTU	-
NIP	-
REGON	-
ADRES SIEDZIBY:	-
- KRAJ	-
-WOJEWÓDZTWO	-
-POWIAT	-
-GMINA	-
-MIEJSCOWOŚĆ	-
-KOD POCZTOWY	-
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	-
TELEFON	-
FAKS	-
POCZTA ELEKTRONICZNA	-
FORMA PRAWNA	-
FORMA WŁASNOŚCI	-
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	-
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW	-
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ	-
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ	-
<b>PARTNER NR II</b>	-
.....	-

<b>3.5. PODMIOT UPOWAŻNIONY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO PONOSZENIA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>PODMIOT NR I</b>	-
NAZWA PODMIOTU	-
NIP	-
REGON	-
ADRES SIEDZIBY:	-
- KRAJ	-
-WOJEWÓDZTWO	-
-POWIAT	-
-GMINA	-
-MIEJSCOWOŚĆ	-
-KOD POCZTOWY	-
-ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU	-
TELEFON	-
FAKS	-
POCZTA ELEKTRONICZNA	-
FORMA PRAWNA	-
FORMA WŁASNOŚCI	-
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA VAT	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWO
UZASADNIENIE DLA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT	-
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW	-
TELEFON OSOBY UPOWAŻNIONEJ	-
POCZTA ELEKTRONICZNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ	-
<b>PODMIOT NR II</b>	-
.....	-

#### IV. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

4.1. TYP WNIOSKODAWCY	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
4.2. KOD PKD WNIOSKODAWCY (DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ)	84.11.Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
4.3. KOD PKD PROJEKTU (JEŚLI INNY NIŻ PODSTAWOWY WNIOSKODAWCY)	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
4.4. KOD PKD PARTNERÓW:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
KOD PKD PARTNERA (DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ)	NIE DOTYCZY

#### V. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI

<b>5.1. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>
---

PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY POD WZGLĘDEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	X
PROJEKT NEGATYWNY POD WZGLĘDEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	

**UZASADNIENIE:**

PROJEKT WYWIERA POZYTYWNY WPLYW NA POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, PONIEWAŻ NIE ODBYWA SIĘ KOSZTEM NARUSZENIA RÓWNOWAGI W PRZYRODZIE. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ USTANAWIAJĄCE PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1083/2006, ART. 8 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, CELE PROJEKTU SĄ OSIĄGANE W SPOSÓB ZGODNY Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ UNIJNYM WSPIERANIEM CELU ZACHOWANIA, OCHRONY I POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZGODNIE Z ART. 11 I ART. 191 UST. 1 TFUE, Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY „ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI”. PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZMNIEJSZENIE ANTRÓPOPRESJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE (WYDZIELONE STREFY ZABAWY, STREFY ZIELENI) ORAZ POPRZEZ ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI INFRASTRUKTURY. PROJEKT ZAKŁADA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA LED. DODATKOWO ZAPLANOWANO WYMIANĘ OKIEN ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZABYTKOWYM BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W SULEJOWIE, DZIĘKI CZEMU OGRANICZONE ZOSTANĄ STRATY CIEPŁA, A TYM SAMYM PODNIESIONA ZOSTANIE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKU. PROJEKT WPLYWA WIĘC NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA, PONIEWAŻ PRZYCZYNI SIĘ DO OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ – ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO. W CELU WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, BRANE SĄ POD UWAGĘ WYMOCI OCHRONY ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z POLITYKĄ UNII W DZIEDZINIE ŚRODOWISKA DAŻY SIĘ W PROJEKCIE DO OSIĄGANIA NASTĘPUJĄCYCH CELÓW: - ZACHOWANIA, OCHRONY I POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA, - OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO, - OSTROŻNEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH, - PROMOWANIA NA PŁASZCZYŹNIE MIĘDZYNARODOWEJ ŚRODKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWIĄZYWANIA REGIONALNYCH LUB ŚWIATOWYCH PROBLEMÓW W DZIEDZINIE ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWALCZANIA ZMIAN KLIMATU. PROJEKT JEST ZGODNY I SPÓJNY Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ UNIJNYM WSPIERANIEM CELU ZACHOWANIA, OCHRONY I POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZGODNIE Z ART. 11 I ART. 191 UST. 1 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ. W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU WYSTĄPI POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIE NA KWESTIE ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ I OGRANICZENIEM EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH. ZASTOSOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: ZAPROJEKTOWANE ZOSTANIE OŚWIETLENIE ZASILANE PANELEM SŁONECZNYM, ZAPROJEKTOWANE ZOSTANIE OŚWIETLENIE W OPARCIU O OPRAWY ZE ŹRÓDŁEM LED, WYMIENIONA ZOSTANIE STOLARKI OKIENNA. EFEKTEM DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH BĘDZIE WIĘC ZNACZNE ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH. WIĄŻĘ SIĘ TO ZATEM Z OGRANICZENIEM EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA, CO WPLYNIE NA ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA. PRZEDMIOTOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE BĘDZIE POZYTYWNE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO NATURALNE Z UWAGI NA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE WSZYSTKICH JEGO ELEMENTÓW, DZIĘKI ZASTOSOWANYM ROZWIĄZANIOM PROJEKTOWYM, PRZESTRZENNYM, FUNKCJONALNYM I TECHNICZNYM T.J. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, POWIETRZE, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY. PRZYJĘTE W RAMACH PROJEKTU ROZWIĄZANIA UWZGLĘDNIAJĄ ZMIENNOŚĆ KLIMATU. ZADANIE TO JEST SPÓJNE Z GŁÓWNYM CELEM UE W POLITYCE OCHRONY ŚRODOWISKA, KTÓRE POLEGA GŁÓWNIEM NA OCHRONIE ZDROWIA CZŁOWIEKA. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI CELÓW POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DO ZACHOWANIA ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. PRZEŁOŻY SIĘ TO NA ROZWÓJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OCHRONĘ I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I OGRANICZENIE SZKODLIWEJ ANTRÓPOPRESJI. OBECNIE PRZESTRZEŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ JEST DYSFUNKCYJNA – ULEGA STOPNIOWEJ DEGRADACJI WRAZ Z OTOCZENIEM, CO NEGATYWNIEM WPLYWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE I OTOCZENIE. NIE PODJĘCIE PRÓBY WDROŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

	WPLYNĘŁOBY NEGATYWNIE NA POŁOŻENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE TEJ CZĘŚCI REGIONU. BRAK INWESTYCJI TO POSTĘPUJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE SKUTKÓW NA ŚRODOWISKO ORAZ POSTĘPUJĄCE WYKLUCZENIE SPOŁECZNE NA OBSZARZE GMINY.
<b>5.2. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN</b>	
PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY POD WZGLĘDEM RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN	X
PROJEKT NEGATYWNY POD WZGLĘDEM RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN	
UZASADNIENIE:	<p>PROJEKT WYWIERA POZYTYWNY WPLYW NA POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN. ODNOSZĄC SIĘ DO ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ USTANAWIAJĄCEGO PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1083/2006, ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER PROJEKTU W TRAKCIE JEGO TWORZENIA, WDRAŻANIA JAK I PÓŹNIEJSZYCH EFEKTÓW, ZOSTANIE ZACHOWANA RÓWNOŚĆ SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE POZWOLI NA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, MIEJSC I PRZESTRZENI ZREWITALIZOWANYCH, ZARÓWNO KOBIECIOM JAK I MĘŻCZYŹNOM. MIESZKAŃCY GMINY, GMIN SĄSIEDNICH I POWIATU (KOBIECI I MĘŻCZYŹNI) UZYSKAJĄ RÓWNY POWSZECHNY DOSTĘP DO ODNOWIONEJ MIEJSKIEJ STREFY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ, UMOŻLIWIAJĄCEJ IM AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM, W TYM ROZWÓJ SPOŁECZNO-ZAWODOWY. KAŻDY KTO WYRAZI CHĘĆ I GOTOWOŚĆ BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z REZULTATÓW PROJEKTU. CO ISTOTNE, OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU POSIADAJĄ ODPOWIEDNIĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN I POTRAFIĄ STOSOWAĆ TĘ ZASADĘ W CODZIENNEJ PRACY PRZY PROJEKCIE.</p> <p>PODSUMOWUJĄC, PROJEKT POZOSTAJE W ZGODZIE Z ART. 7 ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. ORAZ Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z DNIA 8 MAJA 2015 R. W ZAKRESIE REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIECI I MĘŻCZYŹN W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014 – 2020.</p>
<b>5.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI</b>	
PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY W STOSUNKU DO ZASAD RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	X
PROJEKT NEGATYWNY W STOSUNKU DO ZASAD RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	



UZASADNIENIE:	<p>PROJEKT WYWIERA POZYTYWNY WPLYW NA POLITYKĘ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRIMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. DOSTĘP DO PROJEKTU BĘDĄ MIEĆ WSZYSCY ZAINTERESOWANI W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, MNIEJSZOŚCI ETNICZNE ORAZ WSZYSTKIE GRUPY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. PROJEKT ZAPOBIEGA DYSKRIMINACJI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, RASĘ LUB POCHODZENIE ETNICZNE, RELIGIĘ LUB ŚWIATOPOGLĄD, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, WIEK LUB ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ PODCZAS JEGO PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIA. PROJEKT ZAKŁADA WSPÓŁPRACĘ ORAZ UDOSTĘPNIANIE EFEKTÓW PROJEKTU RÓWNIŻ INNYM NARODOWOŚCIOM. PROJEKT W ŻADEN SPOŚÓB NIKOGO NIE OGRANICZA W DOSTĘPIE DO JEGO PRODUKTÓW I REZULTATÓW. WAŻNYM ELEMENTEM PROJEKTOWANIA BĘDZIE ZNIWELOWANIE ISTNIEJĄCYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, CO UMOŻLIWI ROZWÓJ INICJATYW SKIEROWANYCH DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ) Z OBSZARU REWITALIZACJI I PODEJMOWANIE PRZEZ TE OSOBY AKTYWNOŚCI, M.IN.: ELIMINACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (ŁAGODNE SPADKI, LIKWIDACJA PROGÓW, MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OŚWIETLENIE PRZESTRZENI POPRAWIAJĄCE WIDOCZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TIK – KIOSKI INTERNETOWE Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ).</p> <p>W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU INFORMACJE O NIM BĘDĄ UDOSTĘPNIANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WNIOSKODAWCY. STRONA BĘDZIE DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH (DUŻE CZCIONKI, KONTRAST). PRZEKAZY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BĘDĄ FORMUŁOWANE W SPOŚÓB WOLNY OD STEREOTYPÓW, NIE WYKLUCZAJĄCY OKREŚLONYCH GRUP SPOŁECZNYCH Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ. W PROJEKCIE PRZESTRZEGANE BĘDĄ REGUŁY KONCEPCJI UNIWERSALNEGO PLANOWANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, ELASTYCZNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZASTOSOWANIA W PROJEKCIE KONCEPCJI UNIWERSALNEGO PLANOWANIA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRIMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIEC I MĘŻCZYZN W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014-2020 Z DNIA 8 MAJA 2015 R., ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 4.1.4 STUDIUM WYKONALNOŚCI. PROJEKT JEST ZGODNY Z ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ USTANAWIAJĄCEGO PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1083/2006.</p>
<b>5.4. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>	
PROJEKT POZYTYWNY LUB NEUTRALNY POD WZGLĘDEM POLITYKI KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	X
PROJEKT NEGATYWNY POD WZGLĘDEM POLITYKI KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	

<p>UZASADNIENIE:</p>	<p>PROJEKT JEST POZYTYWNY POD WZGLĘDEM POLITYKI KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.          PROJEKT JEST ZGODNY Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI REGULUJĄCYMI KWESTIE KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UCHYLAJĄCA DYREKTYWĘ 2004/18/WE, ORAZ USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). PROJEKT SPEŁNIA RÓWNIEŻ WYMOGI W STOSUNKU DO WYDATKÓW PONOSZONYCH ZGODNIE Z ZASADĄ UCZCIWEJ KONKURENCJI, OKREŚLONE W ROZDZIALE 6.5 WYTYCZNYCH MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z DNIA 10 KWIETNIA 2015 R. W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020.          WNIOSKODAWCA Z MOCY USTAWY PZP ZALICZA SIĘ DO PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH STOSOWAĆ PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ART. 3 UST. 1 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH). PROJEKT PRZEWIDUJE STOSOWANIE USTAWOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE KONKURENCYJNYM (PRZETARGOWYM LUB ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI).</p>
<p><b>5.5. UWZGLĘDNIENIE ZMIAN KLIMATU, ICH ŁAGODZENIA I PRZYSTOSOWANIA DO TYCH ZMIAN ORAZ ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE</b></p>	

UZASADNIENIE:

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDZIE MIAŁA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA POPRZECZ: WYKONANIE ODWODNIENIA TERENU, ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA LED ORAZ PANELI SOLARNYCH STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO OŚWIETLENIA ULICZNEGO, ZAPLANOWANO WYMIANĘ OKIEN ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZABYTKOWYM BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W SULEJOWIE, DZIĘKI CZEMU OGRANICZONE ZOSTANĄ STRATY CIEPŁA, A TYM SAMYM PODNIESIONA ZOSTANIE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKU. PROJEKT WPŁYWA WIĘC NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA, PONIEWAŻ PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ – ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO.

PRZYJĘTE W RAMACH PROJEKTU ROZWIĄZANIA UWZGLĘDNIAJĄ ZMIENNOŚĆ KLIMATU:

- INSTALACJA OZE, INSTALACJA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZĘDNEGO WPŁYWA NA UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE – POPRZECZ ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY (GAZÓW CIEPLARNIANYCH) WYWOŁUJĄCYCH TZW. EFEKT CIEPLARNIANY I ZJAWISKO OCIEPLANIA SIĘ KLIMATU, CZEGO NEGATYWNYMI KONSEKWENCJAMI SĄ NIEKONTROLOWANE ZMIANY POGODOWE (M.IN.: WYSOKIE TEMPERATURY POWIETRZA, SUSZE, HURAGANY Z GWAŁTOWNYMI I SILNYMI OPADAMI – GRADOBICIA) A TAKŻE POWODUJĄCYCH ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA LĄDOWEGO I WODNEGO (FLORY I FAUNY).

W TYM ZAKRESIE WYPEŁNIA CELE POSTAWIONE W DOKUMENCIE STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030: CEL 4 - ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KLIMATU, KIERUNEK DZIAŁAŃ 4.2 - MIEJSKA POLITYKA PRZESTRZENNA UWZGLĘDNIAJĄCA ZMIANY KLIMATU.

ZMIANY KLIMATU SĄ OBECNIE JEDNYM Z ISTOTNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH, SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH W POLSCE. ZMIANY TE W KOLEJNYCH DZIESIĘCIOLECIACH MOGĄ SIĘ PRZYCZYNIĆ MIĘDZY INNYMI DO ZMNIEJSZENIA ZASOBÓW WODNYCH, ZWIĘKSZENIA CZĘSTOTLIWOŚCI I INTENSYWNOŚCI POWODZI, TOPNIENIA LODOWCÓW, EROZJI GLEB, A TAKŻE NASILENIA TAKICH ZJAWISK EKSTREMALNYCH, JAK: TRĄBY POWIETRZNE, GRADOBICIA CZY FALE MROZÓW ORAZ ANOMALNYCH UPAŁÓW. W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATU PODEJŚCIA OPARTE NA EKOSYSTEMIE MOGĄ UTRZYMYWAĆ ISTNIEJĄCE ZASOBY WĘGLA, REGULOWAĆ PRZEPŁYW I MAGAZYNOWANIE WODY, UTRZYMYWAĆ I POPRAWIAĆ ODPORNOŚĆ, OGRANICZAĆ PODATNOŚĆ EKOSYSTEMÓW I LUDZI NA OBSERWOWANĄ ZMIENNOŚĆ ORAZ NA ZMIANY KLIMATU, POMAGAĆ W ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU, ZWIĘKSZAĆ OCHRONĘ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, A TAKŻE PRZYNOŚIĆ KORZYŚCI W ZAKRESIE ZDROWIA I REKREACJI. WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ PRZYNOŚI WYRAŹNE KORZYŚCI W ZAKRESIE OBIEGU WĘGLA, ZWIĘKSZAJĄC MOŻLIWOŚCI POCHŁANIANIA I SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA W GLEBIE I MATERII ROŚLINNEJ. ZGODNIE Z DOSTĘPNYMI DANymi ZDROWE SIEDLISKA PRZYRODNICZE, TAKIE JAK OBSZARY PODMOKŁE I LASY, MOGĄ DOKONYWAĆ SEKWESTRACJI ZNACZNYCH ILOŚCI DWUTLENKU WĘGLA. NISZCZENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA WYMIENIONYCH OBSZARACH MOŻE PROWADZIĆ DO UWOLNIENIA SKŁADOWANEGO WĘGLA, NAWET POŚREDNIO, PRZYCZYNIAJĄC SIĘ DO ZMIAN KLIMATU, JAK RÓWNIEŻ DO OGRANICZANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA PODNOSI ODPORNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ OBSZARÓW NA ODDZIAŁYWANIE ZMIAN KLIMATU I KLĘSK ŻYWIŁOWYCH. DOBRZE FUNKCJONUJĄCE TERENY ZIELONE MOGĄ NA PRZYKŁAD REGULOWAĆ STRUMIENIE DESZCZÓWKI, ZMNIEJSZAJĄC RYZYKO ZALANIA. EKOSYSTEMY I ICH FUNKCJE MOŻNA WYKORZYSTAĆ Z POWODZENIEM W WIELU PLANACH I PROGRAMACH JAKO OPLACALNE ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWY INFRASTRUKTURY LUB, NA PRZYKŁAD, DO OGRANICZANIA RYZYKA POWODZI. OBSZARY ZIELONE I ROŚLINNOŚĆ MAJĄ TEŻ WPŁYW CHŁODZĄCY I OGRANICZAJĄ ODDZIAŁYWANIE FAŁ UPAŁÓW W MIASTACH, ZMNIEJSZAJĄC EFEKT MIEJSKIEJ WYSPI CIEPŁA. ROŚLINY STABILIZUJĄ GLEBĘ, OGRANICZAJĄC RYZYKO OSUWISK I EROZJI (WYLESIANIE PRZYCZYNI SIĘ DO POWODZI CZY OSUWISK).

POWIĄZANIA MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ BIOLOGICZNĄ A ZMIANAMI KLIMATU SĄ OBUSTRONNE – ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI KLIMATYCZNE JUŻ TERAZ MAJĄ WPŁYW NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ ORAZ NA FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMÓW. PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE W PRZYSZŁOŚCI ZMIANY KLIMATU STANĄ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYM CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA UTRATĘ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ OBOK ZMIAN SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW. ZMIANY KLIMATU WPŁYWAJĄ NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, GDYŻ GATUNKI ROZWIJAJĄ SIĘ W KONKRETNYM ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH, TAKICH JAK TEMPERATURA, WILGOTNOŚĆ ITP. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE CZYNNIKI TE ZMIENIAJĄ SIĘ WRAZ ZE ZMIANAMI KLIMATU, GATUNKI MUSZĄ MIGROWAĆ, BY PRZEBYWAĆ W SWOIM OPTYMALNYM ŚRODOWISKU.

NIKTÓRE GATUNKI MAJĄ ZDOLNOŚCI PRZYSTOSOWAWCZE, JEDNAK W PRZYPADKU INNYCH ZMIANY ŚRODOWISKA STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE, PROWADZĄC DO WYGINIĘCIA GATUNKÓW I ZMNIEJSZENIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ. ZDOLNOŚĆ GATUNKÓW DO WYMUSZONEJ PRZEZ ZMIANY KLIMATU MIGRACJI JEST TAKŻE OGRANICZONA PRZEZ DZIAŁANIA CZŁOWIEKA, KTÓRE ZMIENIŁY SPOSOB UŻYTKOWANIA GRUNTÓW I DOPROWADZIŁY DO FRAGMENTACJI SIEDLISK. WIELE GATUNKÓW NIE RADZI SOBIE Z MIGRACJAMI PRZEZ ULICE, OBSZARY MIEJSKIE I POLA UPRAWNE. KONIECZNIE JEST WIĘC UŁATWIENIE IM TEGO PROCESU ADAPTACYJNEGO.

W PROJEKCIE UWZGLĘDNIONO KWESTIE ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU, KWESTIE DOTYCZĄCE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ICH ŁAGODZENIA ORAZ ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE. W OPARCIU O WYNIKI ANALIZ STWIERDZONO, IŻ PROJEKT BĘDZIE MIAŁ KORZYSTNY WPŁYW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO – ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI INFRASTRUKTURY, WYDZIELENIE STREF ZIELENI, STREF DLA ZABAW OGRANICZY SZKODLIWĄ ANTROPOPRESJĘ I WPŁYNIE KORZYSTNIE NA FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMÓW W GMINIE I ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI. PROJEKT NIE GENERUJE ZACHOWAŃ SZKODLIWYCH I NEGATYWNYCH WOBEC ŚRODOWISKA. PROJEKT UWZGLĘDNI DZIAŁANIA POZYTYWNE WPŁYWAJĄCE NA ŚRODOWISKO NATURALNE – PRZYRODNICZE M.IN. REDUKCJA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII – BĘDĄCA EFEKTEM ZASTOSOWANIA OZE, TERMOMODERNIZACJI I TECHNOLOGII LED.

DZIAŁANIA ZOSTAŁY OCENIONE NA PŁASZCZYŹNIE PRZYGOTOWYWANYCH OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH – UWZGLĘDNIONO W SZCZEGÓLNOŚCI REDUKCJĘ KOSZTÓW OŚWIETLENIA W ANALIZACH EKONOMICZNYCH – JAKO EFEKT SPOŁECZNO-EKONOMICZNY. W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTU PRZEPROWADZONO OCENĘ ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI NIE MA OBOWIĄZKU W PRZYPADKU PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. WYNIKA TO Z MAŁEGO LUB ŻADNEGO WPŁYWU TEGO TYPU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE. PROJEKT BĘDZIE MIAŁ NEUTRALNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE W FAZIE REALIZACJI (PRZEBUDOWA ULIC I PARKINGÓW NIE PRZEKRACZA OKREŚLONYCH LIMITÓW W ROZPORZĄDZENIU). W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ BĘDĄ ZAWIERAŁY SIĘ ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA. WYKONAWCA ZOSTANIE ZOBOWIĄZANY DO KIEROWANIA SIĘ ODPOWIEDNIMI NORMAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W TRAKCIE WSZYSTKICH PRAC ORAZ OGRANICZENIA DO MINIMUM SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA W ROŚLINNOŚCI, GLEBIE, WODACH GRUNTOWYCH, WODACH POWIERZCHNIOWYCH, KRAJOBRAZIE ORAZ ZAKŁÓCENIA.

	<p>WPLYW POZYTYWNY PROJEKTU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WIĄŻE SIĘ ZATEM ZE ZWIĘKSZENIEM OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIEM PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU INFRASTRUKTURY OGRANICZAJĄCEJ SZKODLIWĄ PRESJĘ CZŁOWIEKA, ZASTOSOWANE BĘDĄ ELEMENTY ZWIĘKSZAJĄCE JEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ (OŚWIETLENIE LED, OŚWIETLENIE SOLARNE, WYMIANA OKIEN). PROJEKT STANOWI DOBRĄ PODSTAWĘ DLA ZACHOWYWANIA FUNKCJI EKOSYSTEMU ORAZ PRZYJAZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA.</p> <p>PROJEKT WYKAZUJE ODNIESIENIE DO ZMIAN KLIMATU. PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU I JEGO CZĘŚCI SKŁADOWYCH ANALIZOWANO JEGO ODNIESIENIE DO SIŁ ZEWNĘTRZNYCH (NP. OBCIĄŻENIE WIATREM, OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM, RÓŻNICE TEMPERATURY) I ODDZIAŁYWAŃ (NP. FALE UPAŁÓW, DRENAŻ, ZAGROŻENIE POWODZIOWE, JAK RÓWNIEŻ PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ OKRESY SUSZY WPŁYWAJĄCE NP. NA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY).</p> <p>PROJEKT UWZGLĘDNIĄ ZMIANY KLIMATU, ICH ŁAGODZENIE I PRZYSTOSOWANIE DO TYCH ZMIAN ORAZ ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE. ZMIANY KLIMATU SĄ OBECNIE JEDNYM Z ISTOTNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE, SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH. ZMIANY TE W KOLEJNYCH DZIESIĘCIOLECIACH MOGĄ SIĘ PRZYCZYNIĆ MIĘDZY INNYMI DO ZMNIEJSZENIA ZASOBÓW WODNYCH, ZWIĘKSZENIA CZĘSTOTLIWOŚCI I INTENSYWNOŚCI POWODZI, TOPNIENIA LODOWCÓW, EROZJI GLEB, A TAKŻE NASILENIA TAKICH ZJAWISK EKSTREMALNYCH, JAK: TRĄBY POWIETRZNE, GRADOBICIA CZY FALE MROZÓW ORAZ ANOMALNYCH UPAŁÓW.</p> <p>Z UWAGI NA POWYŻSZE PROJEKT W POŁĄCZENIU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KLIMATU BĘDZIE MIAŁ POZYTYWNY WPŁYW NA OTOCZENIE I WYKAZUJE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE.</p>
--	---

## VI. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

### 6.1. CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU.

**WKŁAD W REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.**

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY NA OBSZARZE REWITALIZACJI WYTYCZONYM W **LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SULEJÓW NA LATA 2016 – 2023**, KTÓRY ZOSTAŁ POZYTYWNIIE ZWERYFIKOWANY PRZEZ IZ RPO WŁ. PROJEKT ZLOKALIZOWANY JEST NA WYZNACZONYM W PROGRAMIE OBSZARZE ZDEGRADOWANYM, ZA KTÓRY UZNANO ŚRÓDMIEJSKA CZĘŚĆ MIASTA SULEJÓW – CENTRUM, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NAJWYŻSZĄ KONCENTRACJĄ OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W PODSYSTEMIE SPOŁECZNYM PRZY JEDNOCZESNYM WYSTĘPOWANIU KRYZYSU W OBSZARZE GOSPODARCZYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM, WSKAZANE JAKO TEREN ZDEGRADOWANY. TYM SAMYM TEREN TEN WSKAZANY ZOSTAŁ JAKO PODSTAWOWY OBSZAR REWITALIZACJI GMINY SULEJÓW. OKREŚLANA JAKO CENTRUM CZĘŚĆ MIASTA SULEJÓW OBEJMUJĘ STREFĘ ŚRÓDMIEJSKĄ, W TYM HISTORYCZNY UKŁAD PRZESTRZENNY RYNKÓW NA OBU BRZEGACH PILICY. W JEGO SKŁAD WCHODZĄ ULICE: PLAC STRAŻY, UL. GÓRNA, UL. POLNA, UL. SZKOLNA, UL. KRAKOWSKA, UL. PODKURNĘDZ, UL. CZĘSTOCHOWSKA, UL. NADPILICZNA, UL. STAROPIOTRKOWSKA, UL. CMENTARNA, TERENY POMIĘDZY ULICAMI: PIOTRKOWSKĄ, SZKOLNĄ I POLNĄ, ORAZ UL. RYNEK, UL. GARNCARSKA, UL. KONECKA, UL. NADRZECZNA, UL. KLASZTORNA, UL. TARGOWA. GRUPĄ DOCELOWĄ (JEDNOCZEŚNIE SĄ TO INTERESARIUSZE PROJEKTU) SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY SULEJÓW – 16245 OSÓB. STREFA ŚRÓDMIEJSKA - TERENY TE OBEJMUJĄ HISTORYCZNE STRUKTURY MIEJSKIE, DAWNY UKŁAD PRZESTRZENNY Z 1145 ROKU - WPISANY DO EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINNYCH. W CHWILI OBECNEJ OBSZAR NIE W PEŁNI SPEŁNIA FUNKCJĘ ŚRÓDMIEJSKĄ, PONIEWAŻ NA JEGO TERENIE ZNAJDUJĄ SIĘ GŁÓWNIIE OBIEKTY MIESZKALNE, USŁUGOWE, ALE BRAK JEST ZARÓWNO DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ADMINISTRACYJNYCH, JAK I WŁAŚCIWIE ZAGOSPODAROWANEJ, OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI ŚRÓDMIEJSKIEJ. OBSZAR ZDEGRADOWANY TO OBSZAR O POWIERZCHNI ŁĄCZNEJ: 3,75 HA, W TYM: CZĘŚĆ A - 3,28 HA, CZĘŚĆ B - 1,07 HA. TERENY W CZĘŚCI A CHARAKTERYZUJĄ SIĘ MAŁO ATRAKCYJNĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, CZĘŚCIOWO USŁUGOWO- MIESZKANIOWĄ (USŁUGI W PARTERZE BUDYNKU). KAMIENICE ZOSTAŁY WYBUDOWANE W LATACH POWOJENNYCH, ICH STAN TECHNICZNY I WYPOSAŻENIE W INFRASTRUKTURĘ SĄ RÓŻNE. PRZY PLACU STRAŻY DOMINUJE BUDYNEK REMIZY OSP - OBIEKT ZABYTKOWY Z 1905 ROKU (Z ODNOWIONĄ ELEWACJĄ) ORAZ BUDYNEK MIESZKALNY NR 2 I 3 (PRZYLEGA DO TERENU REWITALIZACJI) Z POCZĄTKU XX WIEKU (NIEZAGOSPODAROWANY, NISZCZĄCY). OBA OBIEKTY ZNAJDUJĄ SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW. W CZĘŚCI WSCHODNIEJ WYDZIELONEGO TERENU ZNAJDUJE SIĘ ZNACZNY, NIEZAGOSPODAROWANY PLAC (UGÓR). NA TYM TERENIE JEST SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA, NIE MA NATOMIAST SIECI GAZOWEJ ANI CIEPŁOWNICZEJ. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA W WIĘKSZOŚCI PROWADZONA JEST LINIAMI NAPONIETRZNYMI. STAN INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NIE JEST DOBRY, A ROZPLANOWANIE KOMUNIKACYJNE OBSZARU NIE FUNKCJONALNE I ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU PIESZYCH. BRAKUJE NP. WYDZIELONYCH PRZESTRZENI PIESZYCH, DROGOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH. CZĘŚĆ B OBEJMUJE PRZESTRZEŃ DAWNEGO RYNKU, A OBECNIE ULICY, Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ I MIESZKANIOWO-USŁUGOWĄ, O PODOBNYM STANDARDZIE I ZAOPATRZENIU W INFRASTRUKTURĘ JAK W CZĘŚCI A. MIEŚCI SIĘ TU PONADTO BIBLIOTEKA MIEJSKA WRAZ Z GMINNYM CENTRUM INFORMACJI. PROBLEM W TEJ CZĘŚCI JEST CAŁKOWITY BRAK ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NIEKONSEKWENTNA ZABUDOWA USŁUGOWA I NIEUŻYTKOWANE, ZANIEDBANE OBSZARY. WYZNACZONY OBSZAR REWITALIZACJI STANOWI 0,2 % POWIERZCHNI GMINY I JEST ZAMIESZKANY PRZEZ 6,2 % LUDNOŚCI GMINY SULEJÓW. WYZNACZONY W PROGRAMIE OBSZAR REWITALIZACJI POKRYWA SIĘ Z WYNIKAMI PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY I OBEJMUJE REJONY PRZESTRZENNIE WPISANE W OBSZAR ZDEGRADOWANY. OBSZAR OBJĘTY REWITALIZACJĄ ZOSTAŁ WYTYCZONY NA PODSTAWIE DIAGNOZY STANU GMINY SULEJÓW, W TYM POGŁĘBIONEJ DIAGNOZY SFERY SPOŁECZNEJ ORAZ SZEROKICH KONSULTACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA ZOSTAŁA WPISANA W PROCES REWITALIZACJI JAKO FUNDAMENT DZIAŁAŃ NA KAŻDYM ETAPIE TEGO PROCESU: DIAGNOZOWANIA, PROGRAMOWANIA, WDRAŻANIA ORAZ MONITOROWANIA. OBSZAR REWITALIZACJI ZOSTAŁ WYTYCZONY W SPOŚÓB JAWNY I PRZEJRZYSTY, Z ZAPEWNIENIEM AKTYWNEGO UDZIAŁU INTERESARIUSZY NA KAŻDYM ETAPIE. NA WYZNACZONYM TERENIE OBOK KONCENTRACJI NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK W SFERACH:

- GOSPODARCZEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE NISKIEGO STOPNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SŁABEJ KONDYCJI LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW),
- ŚRODOWISKOWEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA, OBECNOŚCI ODPADÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA, ZDROWIA, LUDZI BĄDŹ STANU ŚRODOWISKA),
- PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE NIEWYSTARCZAJĄCEGO WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I SPOŁECZNĄ, BRAKU DOSTĘPU DO PODSTAWOWYCH USŁUG LUB ICH NISKIEJ JAKOŚCI, NIEDOSTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ FUNKCJI OBSZARU, NISKIEGO POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ, DEFICYTU LUB NISKIEJ JAKOŚCI TERENÓW PUBLICZNYCH),
- TECHNICZNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE DEGRADACJI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W TYM O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM, ORAZ BRAKU FUNKCJONOWANIA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH UMOŻLIWIĄJĄCYCH EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA).

PONADTO, JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH JEST BEZROBOCIE, KTÓRE JEST SZCZEGÓLNIIE NIEKORZYSTNE ZE WZGLĘDU NA SPADEK AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ ROSNĄCE ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE ZE WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH. LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W GMINIE SULEJÓW JEST WYSOKA, CO POTWIERDZA POSTĘPUJĄCY PROCES STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. DO TEGO DOCHODZI ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI. NAJWIĘCEJ PRZESTĘPSTW ZOSTAŁO STWIERDZONYCH W MIEŚCIE SULEJÓW NA OSIEDLU CENTRUM (14,63%), GDZIE WARTOŚĆ WSKAŹNIKA NAJBARDZIEJ ODBIEGA OD WARTOŚCI REFERENCYJNEJ DLA CAŁEJ GMINY. NEGATYWNE ZJAWISKA ZAOBSERWOWANE NA TERENIE REWITALIZOWANYM BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJĄ NA STREFY PRZYLEGLĘ I CAŁĄ ATRAKCYJNOŚĆ GMINY. NEGATYWNE TENDENCJE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE PRZELEWAJĄ SIĘ NA OBSZARY PRZYLEGLĘ. JAKO PRZYKŁAD MOŻNA Podać niski wskaźnik PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. MARAZM GOSPODARCZY W STREFIE REWITALIZOWANEJ, NISKIE DOCHODY MIESZKAŃCÓW POWODUJĄ, ŻE FIRMY NIE POWSTAJĄ RÓWNIĘŻ W INNYCH CZĘŚCIACH GMINY. BRAKUJE RYNKU ZBYTU. DLATEGO ZŁA SYTUACJA W STREFIE REWITALIZACJI POWODUJE, ŻE CAŁA JEDNOSTKA OSADNICZA JEST UWAŻANA ZA MAŁO ATRAKCYJNĄ I WYŁUDNIA SIĘ. BRAK REALIZACJI INWESTYCJI NEGATYWIE WPŁYNIE NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA. ZANIECHANIE INWESTYCJI SPOWODUJE POGŁĘBIANIE SIĘ NEGATYWNYCH TENDENCJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA SULEJÓW. HISTORYCZNE CENTRUM MIASTA STANIE SIĘ CENTRUM BIEDY. BRAK INGERENCJI W NISZCZĄCĄ ARCHITEKTURĘ SPOWODUJE, ŻE CENTRUM ZATRACI JAKIEKOLWIEK FUNKCJE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE. JEST

TO NIEWYOBRAŻALNA STRATA DLA MIASTA ORAZ DLA CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. HISTORIA SULEJOWA ODZWIERCIEDLA HISTORIĘ CAŁEGO WOJEWÓDZTWA. UKŁAD PRZESTRZENNY WOKÓŁ SAMEJ RZEKI PILICY JEST WYJĄTKOWY W SKALI KRAJU. STANOWIŁA ONA KIEDYŚ WAŻNY ELEMENT MIASTA, DLATEGO MIASTO SWOIMI FUNKCJAMI NIEMALŻE WTAPIAŁO SIĘ Z RZEKĄ. DZISIAJ TO WYJĄTKOWE ZAGOSPODAROWANIE

PRZESTRZENNE MIASTA GINIE, A WRAZ Z NIM MIESZKAŃCY, KTÓRZY PRZENOSZĄ SIĘ W MIEJSCA BARDZIEJ PRESTIŻOWE, PONIEWAŻ NIE CHCĄ MIESZKAĆ NA TERENIE ZNISZCZONYM I ZANIEDBANYM. STWIERDZONO WIĘC, ŻE ÓW TEREN STAŁ SIĘ OBSZAREM, NA KTÓRYM JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJE KONCENTRACJA PROBLEMÓW ORAZ NEGATYWNYCH ZJAWISK OPISANYCH POWYŻEJ. KONCENTRACJA TA UMOŻLIWIŁA WSKAZANIE CELÓW ORAZ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH, KTÓRE MAJĄ WYPROWADZIĆ OBSZAR REWITALIZACJI Z SYTUACJI KRYZYSOWEJ. W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI I ANALIZ STWIERDZONO, IŻ PRZEPROWADZENIE PROCESU REWITALIZACJI WSKAZANEGO OBSZARU PRZYCZYNI SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZWIĘKSZENIA POCZUCIA TOŻSAMOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, A TAKŻE PRZYWRÓCENIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. NADANIE OBIEKTOM ESTETYCZNEGO WYGLĄDU, A JEDNOCZEŚNIE WZBOGACENIE W ZAKRESIE TECHNICZNYM POZWOLI NA POPRAWĘ STANU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI CENTRUM MIASTA SULEJÓW.

PROJEKT REWITALIZACJI POLEGA NA KOMPLEKSOWEJ REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W SULEJOWIE:

- **ZADANIE NR 1:** REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEC PRZEBUDOWĘ PLACU STRAŻY I UL. KRAKOWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ – I CZĘŚĆ. OBEJMUJE PLAC STRAŻY WRAZ Z PRZYSTAJĄCYM SKWEREM ORAZ CZĘŚĆ TERENÓW PRZYLEGLYCH WAŁÓW RZECZYNYCH I TERENÓW ZIELONYCH, ADAPTOWANYCH NA POTRZEBY PARKOWE, ŚCIEŻEK PIESZO ROWEROWYCH I FUNKCJI PARKINGOWYCH (UL. GÓRNA I KRAKOWSKA), WRAZ Z BUDYNKIEM USŁUGOWYM.

- **ZADANIE NR 2:** REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEC PRZEBUDOWĘ ULICY RYNEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ. OBEJMUJE STARY RYNEK, WRAZ Z MODERNIZACJĄ CZĘŚCI ZABUDOWY ORAZ PRZYLEGLYCH TERENÓW ZIELONYCH I WAŁÓW NA KTÓRYCH ZAPROJEKTOWANE ZOSTAŁY CIĄGI PIESZO ROWEROWE.

- **ZADANIE NR 3:** REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY ULICY SZKOLNEJ NA CELE TURYSTYCZNO - REKREACYJNE. OBEJMUJE TERENY UGURU MIEJSKIEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W SULEJOWIE

- **ZADANIE NR 4:** ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W SULEJOWIE NA CELE KULTURALNE I SPOŁECZNE

POZOSTAŁE ZADANIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, NADZÓR INWESTORSKI, PROMOCJA PROJEKTU.

PROJEKT ZOSTAŁ PRZYJĘTY DO REALIZACJI PONIEWAŻ:

- BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJE NA SFERĘ SPOŁECZNĄ
- BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJE NA SFERĘ GOSPODARCZĄ
- BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJE NA SFERĘ PRZESTRZENNĄ
- KONCENTRUJE SIĘ W WSPARCIU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, KTÓRE NA PODSTAWIE WNIOSKÓW PŁYNĄCYCH Z PROGRAMU REWITALIZACJI WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA – DZIECI, MŁODZIEŻ, OSOBY UBOGIE, OSOBY STARSZE
- POZWALA NA PEŁNE WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
- REALIZUJE CELE ROZWOJOWE GMINY SULEJÓW
- INTEGRUJE OFERTY TURYSTYCZNE GMINY.

W WYNIKU ANALIZY OPCJI WYBRANO WARIANT, KTÓREGO REALIZACJA STANOWI ODPOWIEDŹ NA WYŻEJ ZDEFINIOWANE NIEDOBORY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE.

DO GŁÓWNYCH ODDZIAŁYWAŃ PROJEKTU ZALICZYĆ MOŻNA:

- o WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ (W TYM INWESTYCYJNEJ) OBSZARU ORAZ POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W WYNIKU PRZYWRÓCENIA FUNKCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, NADANIA FUNKCJI TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEJ NA TERENIE ZDEGRADOWANYM NASTĄPI OŻYWIENIE ŻYCIA PUBLICZNEGO W SFERZE SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ, NIWELUJĄC PRZY TYM ZJAWISKA ZWIĄZANE Z PROBLEMAMI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ;
- o POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO - STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO JEST JEDNYM Z PODSTAWOWYCH WALORÓW OBSZARU, KTÓRY DETERMINUJE JAKOŚĆ ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW; REALIZACJA PROJEKTU BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ NA OGÓL MIESZKAŃCÓW MIASTA, POPRZEC UKSZTAŁTOWANIE I UPORZĄDKOWANIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI I STWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO O Z ZAPLECZEM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM;
- o DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU NASTĄPI LEPSZE WYKORZYSTANIE TURYSTYCZNE I GOSPODARCZE MIASTA;
- o ZWIĘKSZENIE OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO ORAZ POPRAWA JAKOŚCI ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY – W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU NA MAPIE SULEJOWA STWORZONE ZOSTANIE ATRAKCYJNE MIEJSCE DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW, POWSTANIE RÓWNIEŻ MUZEUM, KTÓRE WZBOGACI OFERTĘ KULTURALNĄ W OBSZARZE REWITALIZACJI;
- o AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH - POWSTAŁA INFRASTRUKTURA BĘDZIE RÓWNIEŻ DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB STARSZYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIĘKI CZEMU ZYSKAJĄ ONE MIEJSCE, A KTÓRYM MOGĄ ODPOCZAĆ NA ŁONIE NATURY;
- o ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU REALIZACJI PROJEKTU, ROZWÓJ TURYSTYKI - REALIZACJA PROJEKTU UMOŻLIWI STWORZENIE ATRAKCYJNEGO MIEJSCA REKREACJI RÓWNIEŻ DLA OSÓB SPOZA SULEJOWA;
- o ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU - WYSOKA JAKOŚĆ PRZESTRZEŃ PUBLICZNEJ ORAZ STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO WPLYWAJĄ W ZNACZĄCYM STOPNIU NA ATRAKCYJNOŚĆ DANEGO TERENU; REALIZACJA PROJEKTU, POPRZEC WZROST ATRAKCYJNOŚCI PLACU STRAŻY, RYNKU, PRZYCZYNI SIĘ ZWIĘKSZENIA LICZBY ODBIORCÓW LOKALNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH;
- o ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE ZDEGRADOWANEGO TERENU MIASTA, W TYM TAKŻE BUDOWĘ OŚWIETLENIA PARKOWEGO I SYSTEMU MONITORINGU.

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, POWIAT PIOTRKOWSKI, GMINA SULEJÓW, MIASTO SULEJÓW, OBSZAR REWITALIZACJI W MIEŚCIE WYZNACZONY W *LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SULEJÓW NA LATA 2016 – 2023*.

PROJEKT JEST PROJEKTEM REWITALIZACYJNY W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 18 USTAWY, WYNIKA Z OBOWIĄZUJĄCEGO DLA DANEJ GMINY PROGRAMU REWITALIZACJI W ROZUMIENIU WYTYCZNYCH MINISTRA ROZWOJU W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020. PROGRAM REWITALIZACJI, Z KTÓREGO WYNIKA PROJEKT REWITALIZACYJNY, ZNAJDUJE SIĘ NA PROWADZONYM PRZEZ IZ RPO WŁ WYKAZIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZONO Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WERYFIKACJĘ SPEŁNIENIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH CECH I ELEMENTÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WYTYCZNYCH MINISTRA ROZWOJU W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020. PROJEKT REWITALIZACYJNY JEST REALIZOWANY NA OBSZARZE REWITALIZACJI OKREŚLONYM W PROGRAMIE REWITALIZACJI.

**CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU** JEST REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY SULEJÓW POPRZEZ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ, KTÓRE OŻYWIĄ ŻYCIE PUBLICZNE W SFERZE SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ, NIWELUJĄC PRZY TYM ZJAWISKA ZWIĄZANE Z PROBLEMAMI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. PROJEKT PRZYCZYNIAC SIĘ BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO: ZMNIEJSZENIA SKALI ZJAWISKA UBÓSTWA POPRZEZ STWORZENIE I/LUB ODTWORZENIE INFRASTRUKTURY (TECHNICZNEJ) WSPIERAJĄCEJ I POBUDZAJĄCEJ AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ ZACHĘCAJĄCEJ ICH DO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO; ZMNIEJSZENIA ODDZIAŁYWANIA SKUTKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM GMINY, POPRZEZ JEGO REWALORYZACJĘ SPOŁECZNO-GOSPODARCZO-PRZESTRZENNĄ ORAZ NADANIE TYM TERENOM AKTYWNYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH; WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY ZDEGRADOWANE I WALKA Z UBÓSTWEM, POPRZEZ STWORZENIE IM GODNYCH WARUNKÓW DO ŻYCIA, UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ UMOŻLIWIENIE AKTYWIZACJI TYCH OSÓB W ŻYCIU PUBLICZNYM; WZROSTU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI KORZYSTANIA Z PODSTAWOWYCH USŁUG KOMUNALNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO REWITALIZOWANYCH GMINNYCH OBIEKTÓW I TERENÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ; ZAPEWNIENIA SZEROKIEGO DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH MIESZKAŃCOM GMINY POPRZEZ STWORZENIE ATRAKCYJNYCH MIEJSC ORAZ WARUNKÓW DO ŻYCIA; STWORZENIA WARUNKÓW DO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH, POPRZEZ ODBUDOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO I ODRESTAUROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE; OŻYWIENIA I ODNOWIENIA ŻYCIA PUBLICZNEGO GMINY POPRZEZ PRZYWRÓCENIE LUB STWORZENIE MIEJSC ODGRYWAJĄCYCH ZNACZĄCE FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE; ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY FUNKCJONALNIE POWIĄZANEJ Z OBIEKTAMI PODDAWANYMI REWITALIZACJI; PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJU I AKTYWIZACJI OBSZARÓW ORAZ LUDZI ZMARGINALIZOWANYCH POD WZGLĘDEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, M.IN. POPRZEZ DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

#### **Zgodność z RPO i SzOOP RPO WŁ 2014-2020**

CEL PROJEKTU JEST ZGODNY Z CELEM OSI PRIORYTETOWEJ VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU, KTÓRYM JEST CT 9 PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ. INTERWENCJA W RAMACH PROJEKTU ZORIENTOWANA JEST NA NIWELOWANIE SKUTKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENACH PROBLEMOWYCH, ORAZ NA REWITALIZACJĘ OBIEKTÓW ZDEGRADOWANYCH, KTÓRA PRZYCZYNI SIĘ DO WZROSTU DOSTĘPU DO INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARU, JAK I WPŁYNIE NA PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW.

CEL PROJEKTU JEST ZGODNY Z CELEM DZIAŁANIA VI.3 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, KTÓRYM JEST PRZYWRÓCENIE LUB NADANIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH. WYNIKIEM REALIZACJI PROJEKTU BĘDZIE WPROWADZENIE LUB PRZYWRÓCENIE NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH MIEJSKICH FUNKCJI SPOŁECZNYCH (EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH) I GOSPODARCZYCH, CO WPŁYNIE NA NIWELOWANIE ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z PROBLEMAMI SPOŁECZNYMI.

PROJEKT ODPOWIADA NA ZDIAGNOZOWANE W PROGRAMIE REWITALIZACJI **POTRZEBY REWITALIZACYJNE**. POTRZEBY ZOSTAŁY SKORELOWANE Z GŁÓWNYMI KIERUNKAMI DZIAŁAŃ ROZWOJU GMINY. NALEŻĄ DO NICH:

- ✓ KIERUNKI DZIAŁAŃ W SFERZE SPOŁECZNEJ: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SULEJOWA; SPADEK NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH: BEZROBOCIA, PRZESTĘPCZOŚCI, ZANIKU WIĘZI RODZINNYCH I SĄSIEDZKICH, MIGRACJI ZAROBKOWEJ WYKSZTAŁCONEJ MŁODZIEŻY, MARGINALIZACJI GRUP MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM WYSTĘPUJĄCYCH NA OBSZARZE ZDEGRADOWANEGO CENTRUM SULEJOWA; ODBUDOWA I ZACIEŚNIENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW SULEJOWA A ZWŁASZCZA MIESZKAŃCÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ROZWOJU KULTURY I EDUKACJI NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM;
- ✓ KIERUNKI DZIAŁAŃ W SFERZE GOSPODARCZEJ: OŻYWIENIE GOSPODARCZE: ZACHĘCENIE DO ROZWIJANIA NOWYCH FORM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAMIESZKUJĄCYCH CENTRUM SULEJOWA ORAZ DO INWESTOWANIA NA TERENIE GMINY, ZNALEZIENIE INWESTORÓW STRATEGICZNYCH; ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO CENTRUM SULEJOWA; WZROST GOSPODARCZY NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM;
- ✓ KIERUNKI DZIAŁAŃ W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ: PRZYWRÓCENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO: WŁAŚCIWEGO ZAGOSPODAROWANIA, WYZNACZENIA I WZMOCNIENIA FUNKCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW, ZWŁASZCZA DLA OBSZARU CENTRUM MIASTA; POPRAWA ESTETYKI CENTRUM MIASTA; POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO W OBRĘBIE ULIC CENTRUM SULEJOWA; OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKA OBSZARU REWITALIZOWANEGO CENTRUM; TWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH I INFRASTRUKTURALNYCH DO ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ DZIAŁANIA NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OBRĘBIE CENTRUM SULEJOWA I OTACZAJĄCYCH JE ULIC; REWALORYZACJA ZABYTKÓW I OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE REWITALIZOWANYM I W JEGO SĄSIĘDZTWIE; POPRAWA STANDARDU OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ CENTRUM SULEJOWA; PRZEBUDOWA I REMONT PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM FUNKCJI: TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH, KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, POŁĄCZONYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ NA TERENIE REWITALIZOWANEGO CENTRUM SULEJOWA;



- ✓ KIERUNKI DZIAŁAŃ W SFERZE TECHNICZNEJ: POPRAWA STANU TECHNICZNEGO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OKOŁODROGOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO MIESZKAŃCÓW SULEJOWA; UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU NATURALNEMU; POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM;
- ✓ KIERUNKI DZIAŁAŃ W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM USUNIĘCIE AZBESTU Z BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE REWITALIZACJI; ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY SULEJÓW; POPRAWA STANU ZIELENI, WYEKSPONOWANIE TERENÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOBRAZOWO I OCHRONY OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO W OBRĘBIE MIASTA SULEJOWA ZWŁASZCZA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM ORAZ NA OBSZARACH WSPIERAJĄCYCH REWITALIZACJE.

CEL PROJEKTU JEST ZGODNY Z CELEM PODDZIAŁANIA VI.3.2 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO JEST UDZIELANIE WSPARCIA W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA, WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU REWITALIZACJI. **LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SULEJÓW** ZOSTAŁ WPISANY DO WYKAZU PROGRAMÓW REWITALIZACJI, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZONO Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WERYFIKACJĘ SPEŁNIENIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH CECH I ELEMENTÓW PROGRAMU OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO *WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020*. **PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SULEJÓW** DIAGNOZUJE PODSTAWOWE PROBLEMY SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, TECHNICZNE I PRZESTRZENNE. **PRZYJĘTY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SULEJÓW** NA LATA 2016-2023 MA STANOWIĆ NARZĘDZIE DO WDRAŻANIA WIZJI MIEJSCA, GDZIE OBSZARY ZREWITALIZOWANE GMINY SULEJÓW BĘDĄ ROZWIJAŁY SIĘ HARMONIJNIE Z POSZANOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. POPRAWIE ULEGNIE STANDARD WARUNKÓW ZAMIESZKIWANIA I OBSŁUGI LUDNOŚCI ORAZ MATERIALNE WARUNKI JEJ BYTU DZIĘKI WIELOASPEKTOWEJ REWITALIZACJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA, STABILNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY I WYRAŹNEMU OGRANICZENIU ZJAWISKA BEZROBOCIA. ZWIĘKSZY SIĘ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ. W ŚLAD ZA TYM ZMNIJSZY SIĘ WYRAŹNIE NATĘŻENIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH ORAZ STOPIEŃ ZAGROŻENIA PROBLEMIAMI SPOŁECZNEGO WYKLUCZENIA. WZROŚNIE POCZUCIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI, POZIOM SPOŁECZNEJ INTEGRACJI ORAZ ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW. WYSOKA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO, POPRAWA ŁADU PRZESTRZENNEGO I ESTETYKI STANOWIĆ BĘDĄ ISTOTNE IMPULSY ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH NA ZREWITALIZOWANYCH OBSZARACH. POWSTRZYMANA ZOSTANIE SPOŁECZNA, FIZYCZNA I EKONOMICZNA DEGRADACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (TERENÓW I OBIEKTÓW). JEJ ZWIĘKSZONA FUNKCJONALNA WARTOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ NADA ZREWITALIZOWANYM OBSZAROM POZYTYWNEGO WIZERUNKU. PROJEKT WYNIKA Z **LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SULEJÓW** NA LATA 2016-2023. PROJEKT TEN SKUPIA W SOBIE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY WYMIENIONE W PROGRAMIE JAKO PROJEKTY REWITALIZACYJNE INWESTYCYJNE I SPOŁECZNE:

- 1) REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEC PRZEBUDOWĘ PLACU STRAŻY I UL. KRAKOWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ (W RAMACH NINIEJSZEGO PROJEKTU BĘDZIE REALIZOWANA CZĘŚĆ WW. INWESTYCJI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE I PRZEBUDOWIE PLACU STRAŻY, ULICY GÓRNEJ I ULICY KRAKOWSKIEJ, WRAZ Z BUDYNKIEM USŁUGOWYM)  
Z ZADANIEM TYM POWIĄZANE JEST TAKŻE DZIAŁANIE UJĘTE W RAMACH NINIEJSZEGO PROJEKTU - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W SULEJOWIE NA CELE KULTURALNE I SPOŁECZNE. PROJEKT BĘDZIE ODDZIAŁYWAŁ W SFERZE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POPRZEC OGRANICZANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – WYKLUCZENIE SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z NISKIM UDZIAŁEM W KULTURZE I ŻYCIU SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM
- 2) REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA SULEJOWA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE TURYSTYCZNO – REKREACYJNE
- 3) REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA SULEJOWA POPRZEC PRZEBUDOWĘ ULICY RYNEK W SULEJOWIE
- 4) DZIAŁANIA SPOŁECZNE: 1) ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, REKREACJI ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I CAŁYCH RODZIN; 2) WSPARCIE DLA LIDERÓW LOKALNYCH I INICJATYW ODDOLNYCH; 3) UMCOCNIENIE WIELOKULTUROWEGO BOGACTWA ORAZ TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I REGIONALNEJ; 4) WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, STOWARZYSZENIAMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I MIESZKAŃCAMI.

PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SULEJÓW NA LATA 2016-2023 ORAZ WPISUJE SIĘ W NASTĘPUJĄCE CELE:

**CEL STRATEGICZNY** - WZMOCNIENIE ROLI SULEJOWA JAKO SILNEGO OŚRODKA LOKALNEGO, WYKORZYSTUJĄCEGO WALORY POŁOŻENIA I POSIADANYCH ZASOBÓW KULTUROWYCH I ŚRODOWISKOWYCH

CELE OPERACYJNE:

- WZMOCNIENIE FUNKCJI CENTROTWÓRCZEJ
- WYEKSPONOWANIE WALORÓW ŚRÓDMIEJSKICH SULEJOWA
- ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARU
- ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO
- SWOBODNA KOMUNIKACJA PIESZO-ROWEROWA POMIĘDZY NAJWAŻNIEJSZYM OBSZARAMI MIASTA
- WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
- POPRAWA STANU TECHNICZNEGO PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
- ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W CENTRUM MIASTA
- ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO REKREACJI I WYPOCZYNKU
- POPRAWA OGÓLNEGO POZIOMU CYWILIZACYJNEGO W MIEŚCIE
- POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ MOK, BIBLIOTEKI I GCI

- ELIMINACJA NIEDOGODNOŚCI ARCHITEKTONICZNYCH, RÓWNIEŻ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I INFRASTRUKTURY
- STWORZENIE MIEJSCA, KTÓRE UMOŻLIWI ROZWÓJ WSPÓŁPRACY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT WPISUJE SIĘ W **TYPY PROJEKTÓW WSKAZANE W PKT. 9 SzOOP DLA PODDZIAŁANIA VI.3.2 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO.**

- PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE, ROBOTY BUDOWLANE (CO DO ZASADY Z WYŁĄCZENIEM BUDOWY NOWYCH BUDYNKÓW W OKREŚLONYM MIEJSCU) PROWADZĄCE DO PRZYWRÓCENIA LUB NADANIA OBIEKTOM NOWYCH FUNKCJI, WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAKUPU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI CELU PROJEKTU
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ FUNKCJONALNIE POWIĄZANEJ Z OBIEKTAMI PODDAWANymi REWITALIZACJI, W TYM TWORZENIE LUB MODERNIZACJA MIEJSC REKREACJI I TERENÓW ZIELONYCH (OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY)

JAKO KOMPONENT PROJEKTU REALIZOWANE SĄ DZIAŁANIA: INSTALACJA MONITORINGU LUB OŚWIETLENIA W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, PRZEBUDOWA DROGI LOKALNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, PODŁĄCZENIE DO INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPU OBIEKTÓW REWITALIZOWANYCH DO PODSTAWOWYCH USŁUG KOMUNALNYCH, INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY (ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH NIERUCHOMOŚCI) PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KULTURALNE LUB MAJĄCYCH JE PEŁNIĆ W WYNIKU PROJEKTU ORAZ ADAPTACJA OBIEKTÓW NA CELE KULTURALNE W TYM ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DO TYCH OBIEKTÓW.

PROJEKT POZOSTAJE TAKŻE W SPÓJNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W DOKUMENCIE STRATEGIA EUROPA 2020, W SZCZEGÓLNOŚCI DĄŻY DO OSIĄGNIĘCIA GŁÓWNEGO CELU POROZUMIENIA, JAKIM JEST „ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI, POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ KRAJU ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.” PROJEKT JEST ZGODNY Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I POLITYKI PRZESTRZENNEJ ORAZ JEST SPÓJNY Z CELAMI ORAZ WYTYCZNYMI STRATEGICZNYMI UMOWY PARTNERSTWA. PROJEKT SPEŁNIA WYMOGI PRIORYTETOWEGO OBSZARU WSPARCIA, OKREŚLONEGO CELEM TEMATYCZNYM CT9: *PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ.*

**PRZED WSZYSTKIM PROJEKT JEST SPÓJNY Z ZAPISAMI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020.** GŁÓWNYMI CELAMI STRATEGICZNYMI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA SĄ:

- REGION WYKORZYSTUJĄCY POTENCJAŁ ENDOGENICZNY DO ROZWOJU INTELIGENTNEJ GOSPODARKI, OPARTY NA KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW.
- AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, Z DOBRYM DOSTĘPEM DO USŁUG PUBLICZNYCH, SPRZYJAJĄCE WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU GRUP WYKLUCZONYCH.
- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY REGIONU Z SILNIE POWIĄZANYM SYSTEMEM OSADNICZYM, Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ I RACJONALNIE WYKORZYSTYWANymi ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST ZGODNY Z NASTĘPUJĄCYMI CELAMI W RAMACH DWÓCH FILARÓW OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020. DZIAŁANIA ROZWOJOWE BĘDĄ UKIERUNKOWANE NA ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ WZMOCNIENIE SOLIDARNOŚCI LOKALNEJ, CO W EFEKCIE PRZYCZYNI SIĘ DO WZROSTU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA I POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA. BUDOWANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ REGIONU REALIZOWANE BĘDZIE PRZEZ PONIŻSZE CELE I STRATEGICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ: CEL STRATEGICZNY: *AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, Z DOBRYM DOSTĘPEM DO USŁUG PUBLICZNYCH, SPRZYJAJĄCE WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU GRUP WYKLUCZONYCH*

- ◆ CEL OPERACYJNY 6. REINTEGRACJA SPOŁECZNA GRUP WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
  - ✓ 6.1. PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU EKONOMICZNEMU
    - 6.1.1. PRZECIWDZIAŁANIE WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI
    - 6.2. REINTEGRACJA ZAWODOWA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM
      - 6.2.2. AKTYWIZACJA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRZEZ WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ UNIWERSALNEJ DOSTĘPNOŚCI, W TYM DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ I PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO SŁUŻĄCYCH WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB Z OBNIŻONĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ;
      - 6.2.3. ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO.

PROJEKT BĘDZIE WPŁYWAŁ NA BUDOWANIE SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA POLEGA NA STWORZENIE MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH I SKUTECZNEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ POWIĄZAŃ FUNKCJONALNOPRZESTRZENNYCH MIĘDZY WĘZŁAMI SYSTEMU. TAKI STAN SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ ZAPEWNI RÓWNOMIERNY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY I ZAPOBIEGANIE PROCESOM PERYFERYZACJI ORAZ PRZYCZYNI SIĘ DO WZROSTU INTEGRACJI FUNKCJONALNEJ WOJEWÓDZTWA. BUDOWANIE SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ REGIONU REALIZOWANE BĘDZIE PRZEZ PONIŻSZE CELE I STRATEGICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ:

CEL STRATEGICZNY: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY REGIONU Z SILNIE POWIĄZANYM SYSTEMEM OSADNICZYM, Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ I RACJONALNIE WYKORZYSTYWANymi ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

◆ CEL OPERACYJNY 9. ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OSADNICZY

✓ 9.2. WSPIERANIE PROCESÓW REWITALIZACJI I POPRAWA ŁADU PRZESTRZENNEGO

9.2.1. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIESZKANIOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH, W TYM REWALORYZACJA ZABYTKOWYCH UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH ORAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, POPRZEC WSPARCIE DLA TWORZENIA I REALIZACJI ZINTEGROWANYCH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KOMPLEKSOWĄ ODNOWĘ OBSZARÓW, ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW I KONFERENCJI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH, WSPIERANIE PRAC KONSERWATORSKICH PROWADZĄCYCH DO ODNOWY OBIEKTÓW I OBSZARÓW ZABYTKOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA CELE KULTURALNE, SPOŁECZNE, EDUKACYJNE, TURYSTYCZNE, GOSPODARCZE, ORGANIZOWANIE KONKURSÓW NA NAJLEPIEJ PRZEPROWADZONE REWITALIZACJE I REWALORYZACJE.

ODNOŚCĄ SIĘ DO CELÓW STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MOŻNA STWIERDZIĆ, IŻ PROJEKT JEST ZGODNY Z OKREŚLONYMI W NIEJ CELAMI.

PROJEKT UZUPEŁNIA INNE PROJEKTY NIEZBĘDNE DLA REWITALIZACJI DANEGO OBSZARU, FINANSOWANE W RAMACH RPO WŁ NA LATA 2014-2020 W RAMACH INNYCH DZIAŁAŃ. PROJEKT DAŻY DO STWORZENIA WARUNKÓW UMOŻLIWIĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ W SZERSZYM KONTEKŚCIE RÓWNIEŻ CAŁEJ GMINY SULEJÓW.

WAŻNYM ELEMENTEM PROJEKTU BĘDZIE ZNIWELOWANIE ISTNIEJĄCYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, CO UMOŻLIWI ROZWÓJ INICJATYW SKIEROWANYCH DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ) Z OBSZARU REWITALIZACJI I PODEJMOWANIE PRZEZ TE OSOBY AKTYWNOŚCI, M.IN.: ELIMINACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (ŁAGODNE SPADKI, LIKWIDACJA PROGÓW, MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OŚWIETLENIE PRZESTRZENI POPRAWIAJĄCE WIDOCZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TIK – KIOSKI INTERNETOWE Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ). W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU INFORMACJE O NIM BĘDĄ UDOSTĘPNIANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WNIOSKODAWCY. STRONA BĘDZIE DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH (DUŻE CZCIONKI, KONTRAST). PRZEKAZY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BĘDĄ FORMUŁOWANE W SPOSÓB WOLNY OD STEREOTYPÓW, NIE WYKLUCZAJĄCY OKREŚLONYCH GRUP SPOŁECZNYCH Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ. W PROJEKCIE PRZESTRZEGANE BĘDĄ REGUŁY KONCEPCJI UNIWERSALNEGO PLANOWANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, ELASTYCZNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. INTERWENCJE WZMOCNIĄ ZAUFANIE SPOŁECZNOŚCI OBSZARU REWITALIZACJI DO INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ZAPEWNI POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, A JEDNOCZEŚNIE OGRANICZĄ NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE. Z UWAGI NA POWYŻSZE REALIZACJA PROJEKTU JEST ZASADNA I KONIECZNA.

## 6.2. KRÓTKI OPIS PROJEKTU (DO 2 TYS. ZNAKÓW)

ZAŁOŻENIEM JEST UDZIELENIE WSPARCIA OBSZAROM O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH I POTENCJAŁACH ENDOGENICZNYCH POPRZECZ REALIZACJĄ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNEJ MAJĄCEJ NA CELU DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW DO PEŁNIENIA AKTYWNYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH, EKONOMICZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH. W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ REWITALIZACJĘ PRZESTRZENI W MIEŚCIE SULEJÓW. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW – 16245 OS. PROJEKT MA WPŁYNAĆ NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ GOSPODARKI W STREFIE KRYZYSOWEJ. PROJEKT JEST PROJEKTEM REWITALIZACYJNYM I SKŁADA SIĘ Z CZTERECH ZADAŃ: 1) REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ PLACU STRAŻY I UL. KRAKOWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - I CZĘŚĆ, 2) REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ULICY RYNEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, 3) REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY ULICY SZKOLNEJ NA CELE TURYSTYCZNO – REKREACYJNE, 4) ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W SULEJOWIE NA CELE KULTURALNE I SPOŁECZNE. PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W TRYBIE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ. POZOSTAŁE ZADANIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, NADZÓR INWESTORSKI, PROMOCJA PROJEKTU. CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY SULEJÓW POPRZECZ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ, KTÓRE OŻYWIĄ ŻYCIE PUBLICZNE W SFERZE SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ, NIWELUJĄC PRZY TYM ZJAWISKA ZWIĄZANE Z PROBLEMAMI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. PROJEKT PRZYCZYNIAC SIĘ BĘDZIE DO ZMNIEJSZANIA ODDZIAŁYWANIA SKUTKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM, POPRZECZ REWALORYZACJĄ INSTYTUCJI GMINNYCH ORAZ NADANIE ICH OBIEKTOM AKTYWNYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH. INTERWENCJA SPOWODUJE ODNOWIENIE ŻYCIA PUBLICZNEGO GMINY POPRZECZ STWORZENIE MIEJSC I INFRASTRUKTURY ODGRYWAJĄCYCH ZNAČĄCE FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE.

## 6.3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

1. Województwo	ŁÓDZKIE
2. Powiat	PIOTRKOWSKI
3. Gmina	GMINA SULEJÓW
4. Miejscowość (jeśli dotyczy)	SULEJÓW
5. Kod pocztowy (jeśli dotyczy)	97-330

6. Ulica (jeśli dotyczy)	1) UL. PLAC STRAŻY I UL. KRAKOWSKA 2) UL. RYNEK I UL. NADRZECZNA 3) UL. SZKOLNA 4) PLAC STRAŻY 1
7. Inne	INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA BĘDZIE NA DZIAŁKACH NR: 141, 353/3, 354, 355, 356/3, 356/4, 356/5, 356/7, 356/9, 361/1, 361/2, 361/3, 362, 370, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/10, 260 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 8 SULEJÓW, ORAZ NA DZIAŁKACH NR: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/20, 3, 4, 8/3, 15, 17 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 17 SULEJÓW

#### 6.4. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

ZGODNIE Z ART. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ USTANAWIAJĄCEGO PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO ORAZ UCHYLĄCEGO ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1083/2006 OPERACJA NIE ULEGNIE MODYFIKACJOM MAJĄCYM WPŁYW NA JEJ CHARAKTER LUB WARUNKI JEJ REALIZACJI LUB POWODUJĄCYM UZYSKANIE NIEUZASADNIONEJ KORZYŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO LUB PODMIOT PUBLICZNY. WNIOSKODAWCA ZAPEWNI TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES MINIMUM 5 LAT OD DATY OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ.

WYKONAWCĄ INSTYTUCJONALNYM PROJEKTU (INWESTOREM) JEST GMINA SULEJÓW, JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POSIADAJĄCA SAMODZIELNĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ NA PODSTAWIE USTAWY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. PROJEKT W SPOSÓB NIE BUDZĄCY WĄTPLIWOŚCI MIEŚCI SIĘ W KOMPETENCJACH GMINY. REALIZACJA PROJEKTU NIE JEST UZALEŻNIONA OD DZIAŁAŃ OSÓB ANI INSTYTUCJI TRZECICH. BRAK JEST ROZPOZNAWALNYCH ZAGROZEŃ DLA REALIZACJI PROJEKTU, WYNIKAJĄCYCH Z CZYNNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH ORAZ INSTYTUCJONALNYCH ZARÓWNO BENEFICJENTA JAK I INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH. PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI I JEJ ODBIORZE, POWSTAŁY MAJĄTEK BĘDZIE NALEŻAŁ DO GMINY, PODMIOTU KTÓREGO TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA MA UMOCOWANIE USTROJOWE. OBSŁUGA TECHNICZNA, KONSERWACJA ORAZ BIEŻĄCA EKSPLOATACJA POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY BĘDZIE ZADANIEM WŁASNYM GMINY. WNIOSKODAWCA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA STAN POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZA UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU PRZEZ PRZYNAJMNIEJ 5 LAT OD DATY OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. URZĄD GMINY POSIADA STANOWISKO, KTÓRE NA CO DZIEŃ ZAJMUJĄ SIĘ POZYSKIWIANIEM I WDRAŻANIEM PROJEKTÓW UNIJNYCH.

WNIOSKODAWCA SAM WDROŻY I ROZLICZY PROJEKT. W TYM CELU PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W OPARCIU O POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY, KADROWY, PROCEDURALNY I TECHNICZNY URZĘDU GMINY. W URZĘDZIE NA STAŁE ZATRUDNIONE SĄ OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ DOŚWIADCZENIE PRAWNE, FINANSOWE, EKONOMICZNE. PRACOWNICY URZĘDU SĄ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANI DO REALIZACJI I EKSPLOATACJI PROJEKTU, POSIADAJĄ WYSOKIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

PROJEKT UZNAJE SIĘ ZA TRWAŁY FINANSOWO. WNIOSKODAWCA POSIADA NIEZBĘDNE ŚRODKI DO ZAPEWNIENIA/UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. WNIOSKODAWCA ZAPEWNI TRWAŁOŚĆ FINANSOWĄ DLA ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI, CO POTWIERDZA ANALIZA ZASOBÓW FINANSOWYCH PROJEKTU ORAZ ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY (ROZDZ. 7 STUDIUM WYKONALNOŚCI). ZGROMADZONE ŚRODKI FINANSOWE NA UDZIAŁ WŁASNY W INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI BUDŻETOWE NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH/OPERACYJNYCH PROJEKTU, ZAPEWNIĄ JEGO UTRZYMANIE. PONADTO WNIOSKODAWCA BĘDZIE POSIADAĆ ŚRODKI NA POKRYCIE AMORTYZACJI POWSTAŁEGO NOWEGO MAJĄTKU. POTWIERDZA TO ZDOLNOŚĆ FINANSOWĄ WNIOSKODAWCY ORAZ TRWAŁOŚĆ FINANSOWĄ PROJEKTU.

OCENIA SIĘ, ŻE WYKONAWCA INSTYTUCJONALNY POSIADA ODPOWIEDNIO TRWAŁE, STABILNE I WYDOLNE STRUKTURY WYKONAWCZE DLA UTRZYMYWANIA REZULTATÓW ORAZ OSIĄGANIA ODDZIAŁYWAŃ PROJEKTU PO JEGO ZAKOŃCZENIU.

#### 6.5. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZGODNIE Z USTAWĄ Z 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM, ART. 7. 1. ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB WSPÓLNOTY NALEŻY DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY. W SZCZEGÓLNOŚCI ZADANIA WŁASNE OBEJMUJĄ SPRAWY: ŁADU PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI WODNEJ; KANALIZACJI, UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH; KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI, W TYM TERENÓW REKREACYJNYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH; ZIELENI GMINNEJ I ZADRZEWIEŃ; UTRZYMANIA GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH. OBOWIĄZEK TEN SPOCZYWA ZATEM NA WNIOSKODAWCY USTAWOWO. ZADANIE MA CHARAKTER PUBLICZNY.

PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI I JEJ ODBIORZE, POWSTAŁY MAJĄTEK BĘDZIE NALEŻAŁ DO WNIOSKODAWCY (GMINA SULEJÓW), PODMIOTU KTÓREGO TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA MA UMOCOWANIE USTROJOWE. OBSŁUGA TECHNICZNA, KONSERWACJA ORAZ BIEŻĄCA EKSPLOATACJA POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY BĘDZIE ZADANIEM WŁASNYM WNIOSKODAWCY. WNIOSKODAWCA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA STAN POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZA UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU PRZEZ PRZYNAJMNIEJ 5 LAT OD DATY OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. ŚRODKI NA POKRYCIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI, UTRZYMANIA I BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNYCH W POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURZE BĘDĄ ZABEZPIECZANE COROCZNIE W BUDŻECIE WNIOSKODAWCY NA KAŻDY KOLEJNY ROK UŻYTKOWANIA.

OCENIA SIĘ, ŻE WYKONAWCA INSTYTUCJONALNY (WNIOSKODAWCA) POSIADA ODPOWIEDNIO STABILNE I WYDOLNE STRUKTURY WYKONAWCZE DLA UTRZYMYWANIA REZULTATÓW ORAZ OSIĄGANIA ODDZIAŁYWAŃ PROJEKTU PO JEGO ZAKOŃCZENIU. STRUKTURA URZĘDU GMINY JEST WYDOLNA ORGANIZACYJNIE, OBECNIE NA BIEŻĄCO WYKONUJE ZADANIA O PODOBNEJ SKALI, REALIZUJĄC PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE ORAZ PROJEKTY SPOŁECZNE. ZA PROJEKT ODPOWIEDZIALNY BĘDZIE BURMISTRZ GMINY. URZĄD DYSPONUJE ODPOWIEDNIM ZAPLECZEM TECHNICZNYM, WYKORZYSTYWANYM NA CO DZIEŃ PRZEZ PRACOWNIKÓW, KTÓRE GWARANTUJE WYKONALNOŚĆ PROJEKTU POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM. W URZĘDZIE NA STAŁE ZATRUDNIONE SĄ OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ DOŚWIADCZENIE PRAWNE, FINANSOWE, EKONOMICZNE. DZIĘKI BOGATEMU DOŚWIADCZENIU PRACOWNIKÓW WNIOSKODAWCA SAM WDROŻY I ROZLICZY PROJEKT. PROJEKT BĘDZIE WIĘC REALIZOWANY W OPARCIU O POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY, KADROWY, PROCEDURALNY I TECHNICZNY GMINY SULEJÓW.

GMINA SULEJÓW POSIADA DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI ORAZ W REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE I ŚRODKÓW KRAJOWYCH. GMINA SULEJÓW Z POWODZENIEM ZREALIZOWAŁA KILKANAŚCIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, CO POTWIERDZA BOGATE DOŚWIADCZENIE I GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ I ROZLICZENIE PROJEKTU ORAZ UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU PRZEZ PRZYNAJMNIEJ 5 LAT OD DATY OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ (WYKAZ – ROZDZ. 4.2.2 STUDIUM WYKONALNOŚCI).

PROJEKTY ZOSTAŁY ZREALIZOWANE PRAWIDŁOWO. PROJEKTY ZOSTAŁY RÓWNIEŻ PRAWIDŁOWO ROZLICZONE. NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z CYKLU INWESTYCYJNEGO. PRACOWNICY URZĘDU MAJĄ WIĘC POTWIERDZONE DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH.

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY OBJĘTEJ PROJEKTEM SPOCZYWA NA WNIOSKODAWCY USTAWOWO. ZADANIE MA CHARAKTER PUBLICZNY. WNIOSKODAWCA – Z BURMISTRZEM GMINY NA CZELE – BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE CELÓW PROJEKTU ZGODNIE Z CELAMI OPISANYMI WE WNIOSKU APLIKACYJNYM DO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, ZŁOŻONYM W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W ŁODZI. ZA REALIZACJĘ I NADZÓR PROJEKTU W FAZIE INWESTYCYJNEJ ODPOWIEDZIALNY BĘDZIE BURMISTRZ GMINY.

WNIOSKODAWCA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY M.IN. ZA PROCESY PRZETARGOWE I PODPISANIE KONTRAKTU NA ZAKUP ELEMENTÓW PROJEKTU, MONITOROWANIE POSTĘPU ZAKONTRAKTOWANYCH PRAC, KOŃCOWĄ AKCEPTACJĘ. WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO REALIZACJI WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE I ODPOWIEDZIALNY JEST ZA WDROŻENIE PROJEKTU. WNIOSKODAWCA BĘDZIE JEDNOCZEŚNIE ZLECAJĄCYM WSZYSTKIE PRACE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE, ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W RAMACH ZARZĄDZANIA PROJEKTEM REALIZOWANE BĘDĄ M.IN. NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

- PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ MONITORING PROJEKTU: OPACOWANIE I PRZEKAZYWANIE RAPORTÓW INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020 ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM SYSTEMEM MONITORINGU RPO,
- ZAWIERANIE UMÓW Z WYKONAWCĄ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU,
- ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ PROMOCJI PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYTYCZNYMI,
- PROWADZENIE OBSŁUGI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ PROJEKTU, W TYM OTWARCIE ODDZIELNEGO RACHUNKU BANKOWEGO DLA PROJEKTU,
- DYSPONOWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI DLA ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z PRAWEM, W TYM Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.

BURMISTRZ GMINY BĘDZIE CZUWAŁ NAD PRAWIDŁOWYM I TERMINOWYM REALIZOWANIEM ZADAŃ PRZEZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW URZĘDU, W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDZIE CZUWAŁ NAD PRAWIDŁOWYM ROZLICZENIEM I SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ PROJEKTU. OSTATECZNE DECYZJE BĘDZIE PODEJMOWAŁ I ZATWIERDZAŁ BURMISTRZ GMINY.

## **6.6. KOMPLEMENTARNOŚĆ - POWIĄZANIE REALIZOWANEGO PROJEKTU Z PROJEKTAMI REALIZOWANYMI Z INNYCH ŚRODKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WŁASNYCH**

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST ELEMENTEM SZERSZEJ STRATEGII REALIZOWANEJ PRZEZ SZEREG PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH. PROJEKT JEST KOMPLEMENTARNY WOBEC PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SULEJÓW: 1) REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA SULEJOWA POPRZEZ BUDOWĘ KŁADKI PIESZO ROWEROWEJ NAD RZ. PILICĄ W CELU ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI PIESZO – ROWEROWEJ 2) REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZY UL. PODKURNĘDZ ORAZ WIELOMA INNYMI PROJEKTAMI PROSPOŁECZNYMI: *MIEĆ RÓWNE SZANSE; RÓWNE SZANSE; FESTYN RODZINNY - PODKLASZTORZE 2009; NOWE LEPSZE DNI; RÓWNAJMY DO LEPSZYCH; RÓWNAJMY DO LEPSZYCH II; COGITO; REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ETAP I; E-KSZTAŁCENIE SZANSA NA WYRÓWNIANIE DYSPROPORCJI W ZAKRESIE DOSTĘPU DO NOWOCZESNYCH FORM EDUKACJI; BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZEZ WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SULEJÓW; BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOJSKO – ORLIK 2012 NA TERENIE GMINY SULEJÓW; BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W PRZYGLÓWIE Z SIEDZIBĄ WE WŁODZIMIERZOWIE; BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO NA OSIEDLU PODKLASZTORZE W SULEJOWIE; BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-KULTUROWO-EDUKACYJNEGO WE WSI ŁĘCZNO; DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIAŁEJ; REMONT CIĄGÓW PIESZYCH PROWADZĄCYCH DO MIEJSC O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE SULEJÓW; BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OSIEDLU PODKLASZTORZE; GMINNE ŚWIĘTO PŁONÓW- DOŻYŃKI W GMINIE SULEJÓW 2013. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTÓW ZNAJDUJE SIĘ W STUDIUM WYKONALNOŚCI W ROZDZ. 2 I 3.4.*

PROJEKT JEST RÓWNIEŻ KOMPLEMENTARNY Z PROJEKTAMI ZREALIZOWANYMI PRZEZ MIASTO POWIATOWE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PROJEKTY TE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE W LATACH 2007 – 2013, NP.: *TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO; TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II; ERodzina - LIKWIDACJA BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO NA OBSZARZE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO; PROGRAM WYRÓWNIWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS I-III Z PIOTRKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ NAUCZANIA; KOMPLEKSOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW PIOTRKOWSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH; ZDOBYWAM ŚWIAT - KOMPLEKSOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIÓW KLAS IV I V PIOTRKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH; ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-WSPOMAGAJĄCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW Z PIOTRKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.*

PROJEKT JEST RÓWNIEŻ KOMPLEMENTARNY WZGLĘDEM INNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PRZEDSTAWIONYCH W PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY.

WYMIENIONE POWYŻEJ PROJEKTY SĄ WOBEC SIEBIE KOMPLEMENTARNE, ZACHODZI RÓWNIEŻ KOMPLEMENTARNOŚĆ WOBEC REALIZOWANEGO PROJEKTU. WSZYSTKIE REALIZUJĄ CEL, JAKIM JEST OŻYWIENIE ŻYCIA PUBLICZNEGO W SFERZE SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ, WSZYSTKIE BYŁY REALIZOWANE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO A GRUPĄ ODBIORCÓW SĄ MIESZKAŃCY GMINY SULEJÓW, ALE RÓWNIEŻ MIESZKAŃCY INNYCH CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. PODCZAS REALIZACJI TAK WIELU PROJEKTÓW, EFEKTY KAŻDEGO Z NICH SĄ WYKORZYSTYWANE PRZEZ INNE, PROJEKTY WZMACNIAJĄ SIĘ NAWZAJEM. WSZYSTKIE RAZEM PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO WIELOWYMIAROWEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY SULEJÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, W TYM W ZAKRESIE ROZWOJU POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO.

#### **6.7. STAN PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI**

PROJEKT WYMAGAJĄCY POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

NIE DOTYCZY

PLANOWANY TERMIN UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ / ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
(KWARTAŁ, ROK)

OBRĘB PLACU STRAŻY – II kw. 2017  
 OBRĘB UL. SZKOLNEJ – III kw. 2017  
 OBRĘB UL. RYNEK – II kw. 2018

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA PROCEDUR WYŁONIENIA WYKONAWCY  
(KWARTAŁ, ROK)

ROBOTY INFRASTRUKTURALNE PROJEKTOWO – BUDOWLANE (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ) – II KWARTAŁ 2017  
 NADZÓR INWESTORSKI – II KWARTAŁ 2017  
 PROMOCJA PROJEKTU – III KWARTAŁ 2017

OPIS STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI

WNIOSKODAWCA JEST PRZYGOTOWANY DO REALIZACJI PROJEKTU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ.

WNIOSKODAWCA POSIADA OPINIĘ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ŁODZI, DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, KTÓRA POTWIERDZA, IŻ UKŁAD PRZESTRZENNY SULEJOWA JEST UJĘTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A PRZEDSTAWIONE OPRACOWANIE „KONCEPCJA ODNOWY MIASTA POPRZECZ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZDEGRADOWANYM OBSZAROM SULEJOWA”, OBEJMUJĄC ZADANIA PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM STUDIUM WYKONALNOŚCI, JEST PIERWSZĄ W OSTATNICH LATACH, SŁUSZNIE PODJĘTĄ PRÓBĄ REWALORYZACJI ZNISZCZONYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ TERENÓW MIASTA I JAKO TAKIE WYMAGA KONTYNUACJI I ROZWIĘCIA.

Z OPINII REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE WYNIKA, IŻ PLANOWANE ŚCIEŻKI ROWEROWE BIEGNĄCE PO KORONIE WAŁÓW NIE BUDZĄ ZASTRZEŻEŃ.

WNIOSKODAWCA POSIADA PROJEKT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. WNIOSKODAWCA POSIADA PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ORAZ KOSZTORYS.

INWESTOR LUB WYKONAWCA NA ETAPIE REALIZACJI ZŁOŻY WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZABUDOWY NA WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WCHODZĄCE W ZAKRES PFU.

HARMONOGRAM:

PLANOWANY TERMIN UZYSKANIA POZWOLENIA:

- OBRĘB PLACU STRAŻY – II KW. 2017
- OBRĘB UL. RYNEK – II KW. 2018
- OBRĘB UL. SZKOLNEJ – III KW. 2017

TERMIN ROZPOCZĘCIA PROJEKTU (PONIESIENIA PIERWSZEGO WYDATKU): III KWARTAŁ 2017

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY WYŁONIENIA WYKONAWCY NA WYKONANIE ROBÓT INFRASTRUKTURALNYCH (PROJEKTOWO – BUDOWLANYCH): II KWARTAŁ 2017

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY WYŁONIENIA WYKONAWCY NA NADZÓR INWESTORSKI: II KWARTAŁ 2017

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY WYŁONIENIA WYKONAWCY NA PROMOCJĘ PROJEKTU: II KWARTAŁ 2017

TERMIN RZECZOWEGO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: IV KWARTAŁ 2019

TERMIN FINANSOWEGO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: IV KWARTAŁ 2019

## VII. WSKAŹNIKI

### 7.1. WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU

WSKAŹNIKI PRODUKTU												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2019
POWIERZCHNIA OBSZARÓW OBJĘTYCH REWITALIZACJĄ	PRODUKT/K LUCZOWY	HA	0	0	0	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
LICZBA WSPARTYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANYCH NA REWITALIZOWANYCH OBSZARACH	PRODUKT/K LUCZOWY	SZT.	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

BUDYNKI PUBLICZNE LUB KOMERCYJNE WYBUDOWANE LUB WYREMONTOWANE NA OBSZARACH MIEJSKICH (CO39)	PRODUKT/ KLUCZOWY	M2	0	0	0	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	
OTWARTA PRZESTRZEŃ UTWORZONA LUB REKULTYWOWANA NA OBSZARACH MIEJSKICH (CO38)	PRODUKT/ KLUCZOWY	M2	0	0	0	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	
DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWANYCH DRÓG GMINNYCH	PRODUKT/ KLUCZOWY	KM	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
LICZBA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH OBJĘTYCH WSPARCIEM	PRODUKT/ SPECYFICZNY	SZT.	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie									Wartości docelowe
			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2020	
LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW ULOKOWANYCH NA ZREWITALIZOWANYCH OBSZARACH	REZULTAT/ KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY KOBIETY/MĘŻCZYŹNI	REZULTAT/ SPECYFICZNY	EPC	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE													
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie									Wartości docelowe
			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2019	



LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	PRODUKT/K LUCZOWY/HORYZONTALNY	SZT.	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
LICZBA UTRZYMANYCH MIEJSC PRACY KOBIETY / MĘŻCZYŻNI	REZULTAT/ KLUCZOWY/ HORYZONTALNY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY-POZOSTAŁE FORMY KOBIETY / MĘŻCZYŻNI	REZULTAT/ KLUCZOWY/ HORYZONTALNY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)	REZULTAT/ KLUCZOWY/ HORYZONTALNY	EPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.2. Wskaźniki osiągnięć</b>												
Wskaźniki produktu												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2019
POWIERZCHNIA OBSZARÓW OBJĘTYCH REWITALIZACJĄ	PRODUKT/K LUCZOWY	HA	0	0	0	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
LICZBA WSPARTYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANYCH NA REWITALIZOWANYCH OBSZARACH	PRODUKT/K LUCZOWY	SZT.	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego												
NAZWA WSKAŹNIKA	RODZAJ WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	Rok 0 – (wartości bazowe)	Wartości pośrednie								Wartości docelowe
			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2020
LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW ULOKOWANYCH NA ZREWITALIZOWANYCH OBSZARACH	REZULTAT/ KLUCZOWY	SZT.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

### 7.3. SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW Z PKT. 7.1-7.2

MONITOROWANIE ORAZ POMIAR WSKAŹNIKÓW ADEKWATNYCH DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ODPOWIEDNIO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU KOŃCOWEGO, WYPISU Z EWIDENCJI GRUNTÓW, DOKUMENTACJI WŁASNEJ – UMOWY, DECYZJE NAJMU/DZIERŻAWY, DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

WSKAŹNIKI PRODUKTU BĘDĄ PODLEGAŁY MONITOROWANIU PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU (ZARÓWNO ZAKRES, JAK I TERMIN) PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY OD ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU I KOLEJNO CO KWARTAŁ. WSKAŹNIK PRODUKTU BĘDZIE MONITOROWANY RÓWNIEŻ PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU, CO ROKU, PRZEZ PIĘĆ LAT OD MOMENTU OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. WSKAŹNIK PRODUKTU BĘDZIE MIERZONY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU KOŃCOWEGO I WYPISU Z EWIDENCJI GRUNTÓW .

WSKAŹNIK REZULTATU BĘDZIE MONITOROWANY PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU, CO ROKU, PRZEZ PIĘĆ LAT OD MOMENTU OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. WSKAŹNIK REZULTATU BĘDZIE MIERZONY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WŁASNEJ – UMOWY, DECYZJE NAJMU/DZIERŻAWY, DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMIAR WSKAŹNIKA HORYZONTALNEGO BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ TAKŻE PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU, CO ROKU, PRZEZ PIĘĆ LAT OD MOMENTU OTRZYMANIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. WSKAŹNIK HORYZONTALNY BĘDZIE MIERZONY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU KOŃCOWEGO I WYPISU Z EWIDENCJI GRUNTÓW. ZA MONITOROWANIE I POMIAR WSKAŹNIKÓW ODPOWIEDZIALNY BĘDZIE WNIOSKODAWCA (GMINA SULEJÓW).

## VIII. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / Podmiot realizujący dane zadanie
Zadanie 1	Dokumentacja projektowa (zaprojektuj-wybuduj)	<p>Przedsięwzięcie jest realizowane w trybie zaprojektuj-wybuduj. Zostanie wykonana dokumentacja projektowa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i STWiOR,</li><li>– Uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,</li><li>– Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i zieleni,</li><li>– Wykonanie dokumentacji technicznej, w tym wykonanie projektu budowlanego i/lub projektów wykonawczych,</li><li>– Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Sulejowie na cele kulturalne i społeczne,</li><li>– Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,</li><li>– Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.</li></ul> <p>Zadanie będzie zrealizowane w okresie IV kwartał 2017 r. – II kwartał 2018 r. Podmiot realizujący zadanie: Gmina Sulejów przy udziale podmiotu zewnętrznego, któremu zostanie zlecone zadanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasady konkurencyjności.</p>
Zadanie 2	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę Placu Straży i ul. Krakowskiej wraz z infrastrukturą komunalną – I część	<p>Zakres zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– prace rozbiórkowe likwidacyjne i demontażowe</li><li>– wykonanie zasilania do nowoprojektowanych punktów oświetleniowych</li><li>– instalacja nowego transformatora wraz z wykonaniem obudowy – 1szt.</li><li>– przebudowa przyłącza kanalizacji i odcinków kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości około 260mb+60mb</li><li>– przebudowa odcinka wodociągu wraz z przyłączeniami</li><li>– wykonanie kanalizacji deszczowej terenu placu, ulicy Górnej, ulicy Krakowskiej i projektowanego parkingu</li><li>– uzupełnienie instalacji kanalizacji deszczowej separatorem przy ul. Krakowskiej</li><li>– wykonanie instalacji elektrycznych i wod.-kan., wykonanie przyłączy terenowych elektrycznych – 2szt.</li><li>– wykonanie monitoringu 9 kamer + 4 atrapy kamer</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie nowego oświetlenia LED: 84 szt</li> <li>– montaż kiosku internetowego z informacją turystyczną 1szt.</li> <li>– wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Górnej 1500m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Górnej wraz z zjazdem 280m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni ruchu pieszego 3460m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni ruchu pieszo - kołowego 1870m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni ruchu pieszego 620m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie parkingu przy ul. Krakowskiej pow. 390m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie schodów terenowych od parkingu przy ul. Krakowskiej z barierkami – 1kpl.</li> <li>– wykonanie nowych balustrad na wałach rzecznych 360m</li> <li>– wykonanie wzdłuż ulicy Piotrkowskiej nasypu ziemnego (ok. 300m<sup>3</sup>) pod ścieżkę pieszo-rowerową, muru oporowego i balustrad, budowa nowych schodów terenowych z balustradą</li> <li>– wykonanie ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej w kierunku ul. Krakowskiej – pow. ok. 2800m<sup>2</sup></li> <li>– wyodrębnienie placu wokół bunkra (ok. 200m<sup>3</sup>), wykonanie nasypu pod ścieżkę rowerową do ul. Krakowskiej (ok. 200m<sup>3</sup>)</li> <li>– wykonanie schodów terenowych przy budynku straży pożarnej, pow. 40m<sup>2</sup>, wraz z wykonaniem barierek i murów oporowych</li> <li>– prace konserwacyjne i zabezpieczające bunkier</li> <li>– przesunięcie istniejącego przystanku autobusowego</li> <li>– wykonanie kamiennych elementów małej architektury w kształcie litery „L” pow. ok. 80m<sup>2</sup>, ławek (pow. ok. 30m<sup>2</sup>), z wkomponowanymi klombami (3szt.)</li> <li>– wykonanie ławek kamiennych wzdłuż ścieżek parkowych przy ul. Krakowskiej</li> <li>– montaż słupków stalowych 3szt.</li> <li>– wykonanie trawnika (ok. 60m<sup>2</sup>) wzdłuż zatoki parkingowej</li> <li>– stojaki na rowery 15szt.</li> <li>– ogrodzenie skweru ok. 40m</li> <li>– plac zabaw z wyposażeniem – pow. 150m<sup>2</sup></li> <li>– żywopłot niski – dł. 23m z furtką</li> <li>– wykonanie budynku pomocniczego pow. ok. 35m<sup>2</sup>, wyp. w przyłącza wod.-kan. i elektryczne z wiatą o pow. ok. 70m<sup>2</sup></li> <li>– ukształtowanie istniejącej zieleni pomiędzy ul. Krakowską a wałami rzecznyymi.</li> </ul> <p>Szczegółowy zakres prac znajduje się w opisie projektu w Studium wykonalności w rozdziale 4.1.4 oraz załączniku nr 3.  Czas realizacji zadania: od podpisania umowy z wykonawcą do dnia rzeczowego zakończenia projektu (IV kwartał 2019 r.). Podmiot realizujący zadanie: Gmina Sulejów przy udziale podmiotu zewnętrznego, któremu zostanie zlecone zadanie wykonania robót budowlanych, w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (postępowanie przetargowe).</p>
Zadanie 3	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej	Zakres zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– prace rozbiórkowe likwidacyjne i demontażowe</li> <li>– przebudowa odcinka magistrali wodociągowej 150mb</li> <li>– przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej 271mb z przyłączami</li> <li>– przebudowa wodociągu 140mb z przyłączami</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie przyłączy terenowych elektrycznych na placu – 4szt.</li> <li>– wykonanie monitoringu 2 kamer + 2 atrapy kamer</li> <li>– wykonanie nowego oświetlenia LED pojedyncze 9szt.</li> <li>– wykonanie nowego oświetlenia LED podwójne 17szt + 9 szt. lamp</li> <li>– wykonanie nawierzchni asfaltowej 1400m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie zatok parkingowych 200m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni ruchu pieszego 670m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie odwodnienia terenu 3600 m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni ruchu pieszo - kołowego 1400m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie schodów terenowych na ulicę Konecką, barierek i murów wykonanie nawierzchni ruchu – 15 m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni ruchu pieszego 110m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni ruchu pieszego przy wejściu na skarpę – 70 m<sup>2</sup></li> <li>– mur oporowy długość 28 m</li> <li>– wykonanie skarpy do mostu 400 m<sup>3</sup></li> <li>– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej chodnika wzdłuż ulicy 375m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie ciągów pieszo - rowerowych na wałach rzecznych pow. ok. 1550m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie ciągów pieszo - rowerowych łączących stary Rynek z ulicą Piotrkowską, placem oraz drogą – pow. ok. 175m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie nowych balustrad na wałach rzecznych 550m</li> <li>– wykonanie schodów terenowych na ulicę Piotrkowską, barierek i murów 25m<sup>2</sup></li> <li>– wykonanie trawnika wzdłuż ulicy Rynek 450 m<sup>2</sup></li> <li>– stojaki na rowery 80szt.</li> <li>– montaż nowego oznakowania pionowego drogowego - 2 słupów z 1-2 znakami</li> <li>– rekonstrukcja trawników w obrębie Starego Rynku i skarpy nadrzecznej - 1300 m<sup>2</sup></li> <li>– uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej,</li> <li>– ławki 13 szt.</li> <li>– kosze na śmieci 8 szt.</li> </ul> <p>Szczegółowy zakres prac znajduje się w opisie projektu w Studium wykonalności w rozdziale 4.1.4 oraz załączniku nr 3.  Czas realizacji zadania: od podpisania umowy z wykonawcą do dnia rzeczowego zakończenia projektu (IV kwartał 2019 r.). Podmiot realizujący zadanie: Gmina Sulejów przy udziale podmiotu zewnętrznego, któremu zostanie zlecone zadanie wykonania robót budowlanych, w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (postępowanie przetargowe).</p>
Zadanie 4	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez zagospodarowanie terenów przy ulicy Szkolnej na cele turystyczno - rekreacyjne	<p>Zakres zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– likwidacja istniejących przyłączy wody i budowa nowych przyłączy i odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji do budynków oraz do planowanego budynku obsługi kortów, wykonanie nowych instalacji i połączeń</li> <li>– wyburzenie nieużywanego budynku ujęcia wody</li> <li>– usunięcie drzew – 6szt.</li> <li>– demontaż istniejącego niejednolitego i zniszczonego ogrodzenia – 270m</li> <li>– odwodnienie parkingu wraz z instalacją separatora oraz wykonaniem rowów akumulujących opad nawałnicowy</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu wraz z oznaczeniem poziomym i pionowym (3szt) -1380m2</li> <li>– ukształtowanie koron drzew zabezpieczające przed uszkodzeniem konarów – 56szt.</li> <li>– nowe nasadzenia: 3 drzewa</li> <li>– wykonanie posadzek z kostki betonowej przy północnej granicy parkingu – 20m2</li> <li>– wykonanie ścieżek parkowych z betonu szlifowanego - 1830m2</li> <li>– wykonanie oznaczeń przebytego dystansu na głównej pętli ścieżek parkowych – 4szt</li> <li>– wyrównanie i ukształtowanie trawników w standardzie parkowym – 4800m2</li> <li>– stojaki rowerowe - 13szt</li> <li>– żywopłoty niskie wraz z dwoma furtkami wejściowymi na plac zabaw - 280mb</li> <li>– wykonanie (wraz ze skablowaniem) nowego oświetlenia parkowego słupowego w wersji dwukierunkowo świecącej – 9szt.</li> <li>– wykonanie (wraz ze skablowaniem) nowego oświetlenia parkowego słupowego w wersji jednokierunkowo świecącej – 9szt.</li> <li>– montaż oświetlenia solarnego ozdobnego do drzew w postaci zwisających kul (30szt.)</li> <li>– montaż kiosku internetowego z informacją turystyczną – 1szt.</li> <li>– wyrównanie i ukształtowanie trawników w standardzie parkowym</li> <li>– ławki parkowe tradycyjne 15szt.</li> <li>– ławki parkowe bujane – 7 szt.</li> <li>– śmietniki parkowe -14szt</li> <li>– urządzenie siłowni terenowych drewniane (ławki, drążki, równoważnie, urządzenia drewniano-stalowe do ćwiczeń siłowych itp. -13szt)</li> <li>– montaż 2 urządzeń stalowych mechanicznych typu outdoor fitness</li> <li>– terenowy stół do tenisa stołowego</li> <li>– wykonanie boiska do badmintonu i innych gier, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem – 1szt.</li> <li>– wykonanie boiska do tenisa ziemnego, wraz z ogrodzeniem, drenażem i wyposażeniem – 1szt.</li> <li>– wykonanie lodowiska sezonowego, wraz z wyposażeniem – 1szt.</li> <li>– wykonanie budynku obsługi kortów, wraz z toaletami ogólnodostępnymi dla użytkowników parku – 1 kpl.</li> <li>– wykonanie 2 placów zabaw wraz z wyposażeniem – pow. 190m2</li> <li>– wykonanie mini parku linowego – 2 stanowiska startowe, długość trasy ok. 28m,</li> <li>– wykonanie monitoringu - 6 kamer obrotowych, 3 atrapy kamer</li> </ul> <p>Szczegółowy zakres prac znajduje się w opisie projektu w Studium wykonalności w rozdziale 4.1.4 oraz załączniku nr 3.  Czas realizacji zadania: od podpisania umowy z wykonawcą do dnia rzeczowego zakończenia projektu (IV kwartał 2019 r.). Podmiot realizujący zadanie: Gmina Sulejów przy udziale podmiotu zewnętrznego, któremu zostanie zlecone zadanie wykonania robót budowlanych, w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (postępowanie przetargowe).</p>
Zadanie 5	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Sulejowie na cele kulturalne i społeczne	<p>Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Sulejowie na cele kulturalne i społeczne. W ramach zadania przewiduje się wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami prowadzącymi do przywrócenia i nadania obiektowi nowych funkcji.</p> <p>Zakres prac w budynku OSP Sulejów w ramach przedmiotowego projektu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prace remontowe przy pomieszczeniach przeznaczonych na muzeum i pomieszczeń orkiestry OSP (wymiana okien, malowanie ścian wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji CO, wymiana oświetlenia wewnętrznego. Zakup wyposażenia w postaci 50 krzesel, 15 stołów, 5 gablot),</li> </ul>

		<p>– prace remontowe przy zapleczu kuchennym (malowanie, wymiana glazury ściennej i podłogowej), zakup wyposażenia kuchni tj. urządzeń niezbędnych do korzystania z instalacji kuchennych (1 okap, 1 kuchnia, 1 taboret gazowy, 1 bojler elektryczny). Szczegółowy zakres prac znajduje się w opisie projektu w Studium wykonalności w rozdziale 4.1.4 oraz załączniku nr 3.</p> <p>Czas realizacji zadania: od podpisania umowy z wykonawcą do dnia rzeczowego zakończenia projektu (IV kwartał 2019 r.). Podmiot realizujący zadanie: Gmina Sulejów przy udziale podmiotu zewnętrznego, któremu zostanie zlecone zadanie wykonania robót budowlanych, w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (postępowanie przetargowe).</p>
Zadanie 6	Nadzór inwestorski	<p>Nadzór inwestorski prowadzony będzie podczas realizacji robót budowlanych. W celu prawidłowego i terminowego wykonania prac budowlanych i infrastrukturalnych zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu usługa pełnienia roli inspektora nadzoru nad realizacją prac w branży/specjalności co najmniej: konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych oraz drogowych. Nadzór w imieniu Zamawiającego będzie w szczególności sprawowany nad prawidłowym zaprojektowaniem i wykonywaniem prac budowlanych, weryfikacja poprawności wykonanych prac budowlanych co do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za kontrolę techniczną robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, oraz sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich odbiór końcowy. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatki poniesione na doradztwo techniczne związane z obsługą projektu stanowią koszt kwalifikowany. Czas realizacji zadania jest tożsamy z okresem realizacji robót budowlanych, instalacyjnych i drogowych.</p> <p>Zadanie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy z wykonawcą do IV kwartału 2019 r. Podmiot realizujący zadanie: Gmina Sulejów przy udziale podmiotu zewnętrznego, któremu zostanie zlecone zadanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasady konkurencyjności.</p>
Zadanie 7	Promocja projektu	<p>Prowadzone będą działania promocyjne i informacyjne:</p> <p><b>A)</b> na stronie internetowej urzędu utworzona zostanie podstrona z dokumentacją fotograficzną, informacją o projekcie oraz informacja o źródłach finansowania (dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020), wraz z zestawem znaków: znak funduszy europejskich i znak unii europejskiej oraz logo województwa. Strona zostanie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących (duża czcionka, kontrast), zachowane zostaną wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0,</p> <p><b>B)</b> wykonane zostaną <b>4 szt.</b> duże tablice informacyjne (powierzchnia min. 6m<sup>2</sup>) – umieszczone na stelażach w miejscu realizacji inwestycji. Tablice umieszczone zostaną w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.</p> <p><b>C)</b> wykonane zostaną <b>4 szt.</b> duże tablice pamiątkowe (powierzchnia min. 6m<sup>2</sup>) – umieszczone na stelażach w miejscu realizacji inwestycji. Tablice umieszczone zostaną po zakończeniu realizacji projektu.</p> <p>Tablice informacyjne i pamiątkowe zostaną wykonane z zastosowaniem właściwego oznakowania: znak funduszy europejskich i znak unii europejskiej oraz logo województwa.</p> <p><b>D)</b> Zakupione elementy małej architektury oraz wyposażenie zostaną oznaczone za pomocą naklejek pamiątkowych, które będą zawierały: znak funduszy europejskich i znak unii europejskiej oraz logo województwa wraz z informacją o wkładzie funduszy europejskich.</p> <p><b>E)</b> Opublikowane zostaną dwa ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym (na rozpoczęcie i zakończenie projektu). Biuro projektu i dokumentacja projektu zostaną oznakowane w sposób zgodny z wytycznymi pt. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokumenty będą oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym. Dotyczy to: dokumentacji przetargowej, korespondencji pisemnej, publikacji w prasie i na stronie internetowej wnioskodawcy. Wszystkim działaniom informacyjno-promocyjnym będzie towarzyszył przekaz z informacją o projekcie, skierowaną do wszystkich podmiotów korzystających z osiągnięć i</p>

	<p>rezultatów projektu.  Czas realizacji zadania: z rozpoczęciem robót budowlanych – do IV kwartału 2019 r. (zakończenie realizacji projektu).  Podmiot realizujący zadanie: Gmina Sulejów przy udziale podmiotu zewnętrznego, któremu zostanie zlecone zadanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasady konkurencyjności.</p>
--	--

IX. ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU OGÓŁEM												
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu w ramach danej kategorii kosztów wraz z ilością/ liczbą (np. szt.)	Cross-financing (tak/nie)	Pomoc publiczna / Pomoc de minimis / Nie dotyczy	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wydatki ogółem	Razem				% dofinansowania	Dofinansowanie
							Wydatki kwalifikowalne		Wydatki niekwalifikowalne			
							netto	VAT	netto	VAT		
<b>Zadanie 1 Dokumentacja projektowa (zaprojektuj-wybuduj)</b>												
Inne	Dokumentacja projektowa – 1 szt.	NIE	Nie dotyczy	300 000,00	69000,00	369000,00	300000,00	0,00	0,00	69000,00	52,6358685	157907,61
<b>Suma</b>						<b>369000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>52,6358685</b>	<b>157907,61</b>
<b>Zadanie 2 Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę Placu Straży i ul. Krakowskiej wraz z infrastrukturą komunalną – I część</b>												
Roboty budowlane	Budowa i przebudowa Placu Straży, ulicy Górnej i ulicy Krakowskiej – 1 komplet robót, instalacji i urządzeń	NIE	Nie dotyczy	4501600,00	1035368,00	5536968,00	4501600,00	0,00	0,00	1035368,00	52,6358685	2369456,26
Roboty budowlane	Budynek usługowy – 1 komplet robót, instalacji i urządzeń	NIE	Nie dotyczy	342485,52	78771,67	421257,19	0,00	0,00	342485,52	78771,67	0,00	0,00
<b>Suma</b>						<b>5958225,19</b>	<b>4501600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342485,52</b>	<b>1114139,67</b>	<b>52,6358685</b>	<b>2369456,26</b>

Zadanie 3 Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej												
Roboty budowlane	Przebudowa ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej – 1 komplet robót, instalacji i urządzeń	NIE	Nie dotyczy	4393550,00	1010516,50	5404066,50	4393550,00	0,00	0,00	1010516,50	52,6358685	2312583,20
<b>Suma</b>						<b>5404066,50</b>	<b>4393550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1010516,50</b>	<b>52,6358685</b>	<b>2312583,20</b>
Zadanie 4 Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez zagospodarowanie terenów przy ulicy Szkolnej na cele turystyczno - rekreacyjne												
Roboty budowlane	Zagospodarowanie terenów przy ulicy Szkolnej – 1 komplet robót, instalacji i urządzeń	NIE	Nie dotyczy	2422110,00	557085,30	2979195,30	2422110,00	0,00	0,00	557085,30	52,6358685	1274898,63
<b>Suma</b>						<b>2979195,30</b>	<b>2422110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557085,30</b>	<b>52,6358685</b>	<b>1274898,63</b>
Zadanie 5 Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Sulejowie na cele kulturalne i społeczne												
Roboty budowlane	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej – 1 komplet robót, instalacji i urządzeń	NIE	Nie dotyczy	75000,00	17250,00	92250,00	75000,00	0,00	0,00	17250,00	52,6358685	39476,90
Środki trwałe	Zakup wyposażenia: krzesła 50 szt., stoły 15 szt., gabloty 5 szt., okap 1 szt., kuchnia 1	NIE	Nie dotyczy	25000,00	5750,00	30750,00	25000,00	0,00	0,00	5750,00	52,6358685	13158,97



	szt., bojler elektryczny 1 szt., taboret gazowy 1 szt.														
<b>Suma</b>						<b>123000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>52,6358685</b>	<b>52635,87</b>			
<b>Zadanie 6 Nadzór inwestorski</b>															
Inne	Nadzór inwestorski – 1 szt.	NIE	Nie dotyczy	100000,00	23000,00	123000,00	100000,00	0,00	0,00	23000,00	52,6358685	52635,87			
<b>Suma</b>						<b>123000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>52,6358685</b>	<b>52635,87</b>			
<b>Zadanie 7 Promocja projektu</b>															
Informacja i promocja	Tablice informacyjne i pamiątkowe – 8 szt.	NIE	Nie dotyczy	6000,00	1380,00	7380,00	6000,00	0,00	0,00	1380,00	52,6358685	3158,15			
Informacja i promocja	Naklejki pamiątkowe – 1 komplet	NIE	Nie dotyczy	2000,00	460,00	2460,00	2000,00	0,00	0,00	460,00	52,6358685	1052,72			
Informacja i promocja	Ogłoszenia w prasie – 2 szt.	NIE	Nie dotyczy	4000,00	920,00	4920,00	4000,00	0,00	0,00	920,00	52,6358685	2105,43			
<b>Suma</b>						<b>14760,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2760,00</b>	<b>52,6358685</b>	<b>6316,30</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>14971246,99</b>	<b>11829260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342485,52</b>	<b>2799501,47</b>	<b>52,6358685</b>	<b>6226433,74</b>			
<b>w ramach zadań</b>															
<b>Zadanie</b>								<b>Wydatki ogółem</b>		<b>Wydatki kwalifikowalne</b>		<b>Dofinansowanie</b>			
								<b>Zadanie 1</b>		<b>369 000,00</b>		<b>300 000,00</b>		<b>157907,61</b>	
								<b>Zadanie 2</b>		<b>5 958 225,19</b>		<b>4 501 600,00</b>		<b>2369456,26</b>	
								<b>Zadanie 3</b>		<b>5 404 066,50</b>		<b>4 393 550,00</b>		<b>2312583,20</b>	
								<b>Zadanie 4</b>		<b>2 979 195,30</b>		<b>2 422 110,00</b>		<b>1274898,63</b>	
								<b>Zadanie 5</b>		<b>123 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>52635,87</b>	
								<b>Zadanie 6</b>		<b>123 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>52635,87</b>	
								<b>Zadanie 7</b>		<b>14 760,00</b>		<b>12 000,00</b>		<b>6316,30</b>	

w ramach kategorii kosztów			
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
Roboty budowlane	14 433 736,99	11 392 260,00	96,31
Środki trwałe	30 750,00	25 000,00	0,21
Inne	492 000,00	400 000,00	3,38
Informacja i promocja	14 760,00	12 000,00	0,10
w ramach kosztów podlegających limitom			
Koszty podlegające limitom		Wydatki kwalifikowalne	Udział %
Przygotowanie projektu		300 000,00	2,54
Zarządzanie projektem i jego obsługa		112 000,00	0,95
Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej		-	-
Wkład niepieniężny		-	-
Inwestycje w zakresie dróg lokalnych oraz infrastruktury towarzyszącej		1 265 200,00	10,70
Wydatki na zabytki ruchome w rewitalizowanych obiektach		-	-
Komponent kulturalny w projekcie		100 000,00	0,85
Cross-financing		-	-

X. OPIS I UZASADNIENIE DLA KOSZTÓW			
10.1. OPIS I UZASADNIENIE DLA KOSZTÓW PROJEKTU			
L. P.	NAZWA KOSZTU W RAMACH PROJEKTU	OPIS I UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PONIESIENIA KOSZTÓW	UZASADNIENIE DLA WYBRANEJ METODY POZYSKANIA ŚRODKA TRWAŁEGO LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ I PRAWNEJ (ZAKUP NOWY / UŻYWANY, AMORTYZACJA, LEASING)
1.	<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – 1 SZT.</b>	W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI ZOSTANIE OPRACOWANA <b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b> NIEZBĘDNA DO ROZPOCZĘCIA PRAC INWESTYCYJNYCH (BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH). ZAKUPIONY ŚRODEK NIE JEST ŚRODKIEM TRWAŁYM. ZALICZONY JEST TO KATEGORII KOSZTU: <b>INNE</b> . KOSZT STANOWI PRACE	-

		PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURALNYCH. KOSZT MUSI BYĆ PONOSZONY NA NOWO. KOSZT ZOSTANIE PONIESIONY W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK FINANSOWANIA I ZOSTANIE ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANY I ZAKSIĘGOWANY W TOKU REALIZACJI PROJEKTU.	
2.	<b>BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACU STRAŻY, ULICY GÓRNEJ I ULICY KRAKOWSKIEJ – 1 KOMPLET ROBÓT, INSTALACJI I URZĄDZEŃ</b>	<p>ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT I OSIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE EFEKTY I REZULTATY, A PRZEDE WSZYSTKIM CELE PROJEKTU, NIEZBĘDNE JEST PODJĘCIE ROBÓT REMONTOWYCH: OGÓLNOBUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH. Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE INFRASTRUKTURY, ZASADNYM JEST WYKONANIE INWESTYCJI Z UŻYCIEM NOWYCH ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY, ABY POZYSKANY MAJĄTEK TRWAŁY BYŁ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, SPRAWNY TECHNICZNIE, NADAJĄCY SIĘ DO UŻYTKOWANIA / EKSPLOATACJI. JEST TO METODA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA.</p> <p>PROJEKT UZASADNIANIA KONIECZNOŚCI PONIESIENIA KOSZTÓW OD NOWA, TRAKTOWANYCH JAKO WYDATKI INWESTYCYJNE, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYDATKI BĘDĄ UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WNIOSKODAWCY WYODRĘBIONEJ DLA PROJEKTU I PROWADZONEJ W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI.</p>	-
3.	<b>BUDYNEK USŁUGOWY – 1 KOMPLET ROBÓT, INSTALACJI I URZĄDZEŃ</b>	<p>ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT I OSIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE EFEKTY I REZULTATY, A PRZEDE WSZYSTKIM CELE PROJEKTU, NIEZBĘDNE JEST PODJĘCIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH. Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE INFRASTRUKTURY, ZASADNYM JEST WYKONANIE INWESTYCJI Z UŻYCIEM NOWYCH ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY, ABY POZYSKANY MAJĄTEK TRWAŁY BYŁ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, SPRAWNY TECHNICZNIE, NADAJĄCY SIĘ DO UŻYTKOWANIA / EKSPLOATACJI. JEST TO METODA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA.</p> <p>PROJEKT UZASADNIANIA KONIECZNOŚCI PONIESIENIA KOSZTÓW OD NOWA, TRAKTOWANYCH JAKO WYDATKI INWESTYCYJNE, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYDATKI BĘDĄ UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WNIOSKODAWCY WYODRĘBIONEJ DLA PROJEKTU I PROWADZONEJ W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI.</p>	-
4.	<b>PRZEBUDOWA ULICY RYNEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ – 1 KOMPLET ROBÓT, INSTALACJI I URZĄDZEŃ</b>	<p>ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT I OSIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE EFEKTY I REZULTATY, A PRZEDE WSZYSTKIM CELE PROJEKTU, NIEZBĘDNE JEST PODJĘCIE ROBÓT REMONTOWYCH: OGÓLNOBUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH. Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE INFRASTRUKTURY, ZASADNYM JEST WYKONANIE INWESTYCJI Z UŻYCIEM NOWYCH ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY, ABY POZYSKANY MAJĄTEK TRWAŁY BYŁ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, SPRAWNY TECHNICZNIE, NADAJĄCY SIĘ DO UŻYTKOWANIA / EKSPLOATACJI. JEST TO METODA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA.</p>	-

		PROJEKT UZASADNIANIA KONIECZNOŚCI PONIESIENIA KOSZTÓW OD NOWA, TRAKTOWANYCH JAKO WYDATKI INWESTYCYJNE, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYDATKI BĘDĄ UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WNIOSKODAWCY WYODRĘBIONEJ DLA PROJEKTU I PROWADZONEJ W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI.	
5.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY ULICY SZKOLNEJ – 1 KOMPLET ROBÓT, INSTALACJI I URZĄDZEŃ</b>	<p>ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT I OSIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE EFEKTY I REZULTATY, A PRZEDE WSZYSTKIM CELE PROJEKTU, NIEZBĘDNE JEST PODJĘCIE ROBÓT INFRASTRUKTURALNYCH DROGOWYCH (BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH). Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE INFRASTRUKTURY, ZASADNYM JEST WYKONANIE INWESTYCJI Z UŻYCIEM NOWYCH ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY, ABY POZYSKANY MAJĄTEK TRWAŁY BYŁ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, SPRAWNY TECHNICZNIE, NADAJĄCY SIĘ DO UŻYTKOWANIA / EKSPLOATACJI. JEST TO METODA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA.</p> <p>PROJEKT UZASADNIANIA KONIECZNOŚCI PONIESIENIA KOSZTÓW OD NOWA, TRAKTOWANYCH JAKO WYDATKI INWESTYCYJNE, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYDATKI BĘDĄ UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WNIOSKODAWCY WYODRĘBIONEJ DLA PROJEKTU I PROWADZONEJ W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI.</p>	-
6.	<b>ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ – 1 KOMPLET ROBÓT, INSTALACJI I URZĄDZEŃ</b>	<p>ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT I OSIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE EFEKTY I REZULTATY, A PRZEDE WSZYSTKIM CELE PROJEKTU, NIEZBĘDNE JEST PODJĘCIE ROBÓT INFRASTRUKTURALNYCH DROGOWYCH (BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH). Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE INFRASTRUKTURY, ZASADNYM JEST WYKONANIE INWESTYCJI Z UŻYCIEM NOWYCH ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY, ABY POZYSKANY MAJĄTEK TRWAŁY BYŁ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, SPRAWNY TECHNICZNIE, NADAJĄCY SIĘ DO UŻYTKOWANIA / EKSPLOATACJI. JEST TO METODA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA.</p> <p>PROJEKT UZASADNIANIA KONIECZNOŚCI PONIESIENIA KOSZTÓW OD NOWA, TRAKTOWANYCH JAKO WYDATKI INWESTYCYJNE, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYDATKI BĘDĄ UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WNIOSKODAWCY WYODRĘBIONEJ DLA PROJEKTU I PROWADZONEJ W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI.</p>	-
7.	<b>ZAKUP WYPOSAŻENIA: KRZESŁA 50 SZT., STOŁY 15 SZT., GABLOTY 5 SZT., OKAP 1 SZT., KUCHNIA 1 SZT., BOJLER ELEKTRYCZNY 1 SZT.,</b>	<p>ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT I OSIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE EFEKTY I REZULTATY, A PRZEDE WSZYSTKIM CELE PROJEKTU, NIEZBĘDNY JEST ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ INSTALACJI KUCHENNYCH. WYPOSAŻENIE (KRZESŁA, STOŁY I GABLOTY) ORAZ URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z INSTALACJI KUCHENNYCH (OKAP, KUCHNIA, TABORET GAZOWY, BOJLER ELEKTRYCZNY) SĄ KONIECZNE DO REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ. W GABLOTACH ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ EKSPONATY O HISTORYCZNEJ WARTOŚCI STANOWIĄCE ŚWIADECTWO TRADYCJI I LOKALNEGO PATRIOTYZMU, KTÓRE UDOSTĘPNIONE ZOSTANA</p>	<p>ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ PROJEKT I OSIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE EFEKTY I REZULTATY, A PRZEDE WSZYSTKIM CELE PROJEKTU, NIEZBĘDNY JEST ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ INSTALACJI KUCHENNYCH.</p> <p>Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE WYPOSAŻENIA ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW, ZASADNYM JEST ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, SPRAWNYCH TECHNICZNIE, NADAJĄCYCH SIĘ DO BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA / EKSPLOATACJI. JEST TO METODA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA.</p> <p>PROJEKT UZASADNIANIA KONIECZNOŚCI PONIESIENIA KOSZTÓW OD NOWA, TRAKTOWANYCH JAKO ZAKUPY INWESTYCYJNE, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYDATKI BĘDĄ UJĘTE</p>

	<p><b>TABORET GAZOWY 1 SZT.</b></p>	<p>DO WGLĄDU TURYSTOM, ZWIEDZAJĄCYM MIESZKAŃCOM. ZAKUP KRZESEŁ, CZY STOŁÓW ORAZ URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z CIEPLEJ WODY, GAZU W CELACH KULINARNYCH, UZASADNIONY JEST ZAŁOŻENIEM PROJEKTU. PLANUJE SIĘ, ŻE MIESZKAŃCY, GŁÓWNIEMIE MŁODZIEŻ POWRÓCĄ DO TEJ TRADYCJI. ORGANIZOWANE BĘDĄ ĆWICZENIA DLA GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY. TO TUTAJ STARSZY MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI UCZYĆ MŁODSZYCH GRAĆ NA INSTRUMENTACH DĘTYCH. BUDOWANA BĘDZIE W TEN SPOSÓB NIEZWYKŁA WIĘŻ MIĘDZYPOKOLENIOWA. INNYM ELEMENTEM KULTURY SĄ POTRAWY, Z KTÓRYCH NIEGDYS SŁYŃĘŁA ZIEMIA PIOTRKOWSKA. PROWADZONE MAJĄ BYĆ SPOTKANIA DLA MŁODYCH KOBIET, MĘŻCZYZN ZAINTERESOWANYCH TĄ TRADYCYJĄ. KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ODNAWIAĆ BĘDĄ STARE TRADYCJE KULINARNE, KTÓRE SWOJE KORZENIA MAJĄ W EPOCE ROMAŃSKIEJ. MOŻE TO BYĆ RÓWNIEŻ DUŻA ATRAKCJA TURYSTYCZNA. TAKIE DZIAŁANIA MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ POŚREDNI WPŁYW NA SFERĘ GOSPODARCZĄ. WYSZKOLONE OSOBY MOGĄ POMYŚLEĆ O ZAŁOŻENIU LOKALNYCH, TRADYCYJNYCH RESTAURACJI CZY BARÓW. WYDATKI SĄ WIĘC UZASADNIONE I SPEŁNIAJĄ ZAŁOŻONE CELE PODDZIAŁANIA VI.3.2. PRZEWIDUJE SIĘ WIĘC STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH, POPRZECZ ODBUDOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO I ODRESTAUROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE, WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU I AKTYWIZACJI OBSZARÓW ORAZ LUDZI ZMARGINALIZOWANYCH POD WZGLĘDEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, M.IN. POPRZECZ DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY ZDEGRADOWANE I WALKĘ Z UBÓSTWEM, POPRZECZ STWORZENIE IM GODNYCH WARUNKÓW DO ŻYCIA, UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ UMOŻLIWIENIE AKTYWIZACJI TYCH OSÓB W ŻYCIU PUBLICZNYM.</p> <p>Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE WYPOSAŻENIA ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW, ZASADNYM JEST ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, SPRAWNYCH TECHNICZNIE, NADAJĄCYCH SIĘ DO BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA / EKSPLOATACJI. JEST TO METODA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA.</p> <p>PROJEKT UZASADNIA KONIECZNOŚĆ PONIESIENIA KOSZTÓW OD NOWA, TRAKTOWANYCH JAKO ZAKUPY INWESTYCYJNE, ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYDATKI BĘDĄ UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WNIOSKODAWCY WYODRĘBIONEJ DLA PROJEKTU I PROWADZONEJ W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI.</p>	<p>W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WNIOSKODAWCY WYODRĘBIONEJ DLA PROJEKTU I PROWADZONEJ W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI.</p>
8.	<b>NADZÓR</b>	W CELU PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO WYKONANIA PRAC	-

	<b>INWESTORSKI – 1 Szt.</b>	<p>BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH ZOSTANIE ZLECONA PODMIOTOWI ZEWNĘTRZEMU USŁUGA PEŁNIENIA ROLI <b>NADZORU INWESTORSKIEGO</b> NAD REALIZACJĄ PRAC W BRANŻY/SPECJALNOŚCI CO NAJMNIEJ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH ORAZ DROGOWYCH. NADZÓR W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWOWANY NAD PRAWIDŁOWYM ZAPROJEKTOWANIEM I WYKONYWANIEM PRAC BUDOWLANYCH, WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI WYKONANYCH PRAC BUDOWLANYCH CO DO ZGODNOŚCI Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZAPISAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. INSPEKTOR NADZORU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLĘ TECHNICZNĄ ROBÓT POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO I SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ORAZ SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT I ICH ODBIÓR KOŃCOWY.</p> <p>ZAKUPIONA USŁUGA ZALICZONA JEST DO KATEGORII KOSZTU: <b>INNE</b> I STANOWI ŚWIADCZENIE USŁUGI SPECJALISTYCZNEJ POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU DOZORU W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO (WNIOSKODAWCY) NAD PRACAMI BUDOWLANYMI. USŁUGA JEST KONIECZNA W CELU USPRAWNIECIA PRAC BUDOWLANYCH INFRASTRUKTURALNYCH, INSTALACYJNYCH, PEŁNIENIA NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM I TERMINOWYM WYKONYWANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM RZECZOWO-FINANSOWYM, ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM I SZTUKĄ BUDOWLANĄ. KOSZT MUSI BYĆ PONOSZONY NA NOWO. KOSZT ZOSTANIE PONIESIONY W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK FINANSOWANIA I ZOSTANIE ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANY I ZAKSIĘGOWANY W TOKU REALIZACJI PROJEKTU.</p>	
9.	<b>TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE – 8 Szt.</b>	<p>ZADANIE POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU AKCJI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI Z UWAGI NA ZALECENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH ZAPISANYCH W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 821/2014 Z DNIA 28 LIPCA 2014 R. ORAZ W WYTYCZNYCH PN. PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZASADĄ INFORMOWANIA OPINII PUBLICZNEJ O TYM, W JAKI SPOSÓB SĄ INWESTOWANE ZASOBY FINANSOWE UE ORAZ ZASADĄ INFORMOWANIA ODBIORCÓW REZULTATÓW PROJEKTU ORAZ OSÓB I PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE O TYM, ŻE DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE BYŁO MOŻLIWE M.IN. DZIĘKI UNIJNEJ POMOCY. ZAKUPIONY ŚRODEK NIE JEST ŚRODKIEM TRWAŁYM, ZALICZONY JEST DO</p>	-

		KATEGORII KOSZTU: <b>INFORMACJA I PROMOCJA</b> . KOSZT JEST NIEZBĘDNY DO PONIESIENIA Z UWAGI NA INFORMOWANIE OPINII PUBLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU, O WKŁADZIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I MUSI BYĆ PONOSZONY NA NOWO. KOSZT ZOSTANIE PONIESIONY W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK FINANSOWANIA I ZOSTANIE ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANY W TOKU REALIZACJI PROJEKTU.	
10.	<b>NAKLEJKI PAMIĄTKOWE – 1 KOMPLET</b>	ZADANIE POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU AKCJI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI Z UWAGI NA ZALECENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH ZAPISANYCH W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 821/2014 Z DNIA 28 LIPCA 2014 R. ORAZ W WYTYCZNYCH PN. PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZASADĄ INFORMOWANIA OPINII PUBLICZNEJ O TYM, W JAKI SPOSÓB SĄ INWESTOWANE ZASOBY FINANSOWE UE ORAZ ZASADĄ INFORMOWANIA ODBIORCÓW REZULTATÓW PROJEKTU ORAZ OSÓB I PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE O TYM, ŻE DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE BYŁO MOŻLIWE M.IN. DZIĘKI UNIJNEJ POMOCY. ZAKUPIONY ŚRODEK NIE JEST ŚRODKIEM TRWAŁYM, ZALICZONY JEST DO KATEGORII KOSZTU: <b>INFORMACJA I PROMOCJA</b> . KOSZT JEST NIEZBĘDNY DO PONIESIENIA Z UWAGI NA INFORMOWANIE OPINII PUBLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU, O WKŁADZIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I MUSI BYĆ PONOSZONY NA NOWO. KOSZT ZOSTANIE PONIESIONY W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK FINANSOWANIA I ZOSTANIE ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANY W TOKU REALIZACJI PROJEKTU.	-
11.	<b>OGŁOSZENIA W PRASIE – 2 SZT.</b>	ZADANIE POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU AKCJI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI Z UWAGI NA ZALECENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH ZAPISANYCH W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 821/2014 Z DNIA 28 LIPCA 2014 R. ORAZ W WYTYCZNYCH PN. PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZASADĄ INFORMOWANIA OPINII PUBLICZNEJ O TYM, W JAKI SPOSÓB SĄ INWESTOWANE ZASOBY FINANSOWE UE ORAZ ZASADĄ INFORMOWANIA ODBIORCÓW REZULTATÓW PROJEKTU ORAZ OSÓB I PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE O TYM, ŻE DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE BYŁO MOŻLIWE M.IN. DZIĘKI UNIJNEJ POMOCY.	-

	ZAKUPIONY ŚRODEK NIE JEST ŚRODKIEM TRWAŁYM, ZALICZONY JEST DO KATEGORII KOSZTU: <b>INFORMACJA I PROMOCJA</b> . KOSZT JEST NIEZBĘDNY DO PONIESIENIA Z UWAGI NA INFORMOWANIE OPINII PUBLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU, O WKŁADZIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I MUSI BYĆ PONOSZONY NA NOWO. KOSZT ZOSTANIE PONIESIONY W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK FINANSOWANIA I ZOSTANIE ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANY W TOKU REALIZACJI PROJEKTU.	
<b>10.2. UZASADNIENIE DLA CROSS-FINANCINGU</b> <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
-		

<b>XI. POMOC PUBLICZNA LUB POMOC DE MINIMIS</b>							
WYDATKI OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ							
NAZWA KOSZTU	PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ	WARTOŚĆ OGÓŁEM KOSZTU (w PLN)	WARTOŚĆ KWALIFIKOWANA KOSZTU (w PLN)	PUŁAP WNIOSKOWANEJ POMOCY PUBLICZNEJ (w %)	WARTOŚĆ WNIOSKOWANEJ POMOCY PUBLICZNEJ		WKŁAD WŁASNY
					OGÓŁEM	WKŁAD UE	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA DLA DANEJ PODSTAWY PRAWNEJ		-	-	-	-	-	-
WYDATKI OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS							
NAZWA KOSZTU	PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS	WARTOŚĆ OGÓŁEM KOSZTU (w PLN)	WARTOŚĆ KWALIFIKOWANA KOSZTU (w PLN)	PUŁAP WNIOSKOWANEJ POMOCY DE MINIMIS (w %)	WARTOŚĆ WNIOSKOWANEJ POMOCY DE MINIMIS		WKŁAD WŁASNY
					OGÓŁEM	WKŁAD UE	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-
WYDATKI NIEOBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ LUB POMOCĄ DE MINIMIS							
NAZWA ZADANIA/ NAZWA KOSZTU	WARTOŚĆ OGÓŁEM KOSZTU (w PLN)	WARTOŚĆ KWALIFIKOWANA KOSZTU (w PLN)	PUŁAP WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA (w %)	WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA		WKŁAD WŁASNY	
				OGÓŁEM	WKŁAD UE		
-	-	-	-	-	-	-	
SUMA		-	-	-	-	-	
<b>XI.2 PROJEKTY Z ZAKRESU USŁUG W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM (REKOMPENSATA)</b>							



MAKSYMALNA WARTOŚĆ REKOMPENSATY, KTÓRĄ MOŻE UZYSKAĆ PODMIOT REALIZUJĄCY OBOWIĄZEK ŚWIADCZENIA USŁUG NA PODSTAWIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM	OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG (OD .... DO....)	WARTOŚĆ REKOMPENSATY OTRZYMYWANEJ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ANIŻELI RPO WŁ	WARTOŚĆ REKOMPENSATY OTRZYMYWANEJ Z RPO WŁ
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

W przypadku projektu partnerskiego rubryki „Wydatki objęte pomocą publiczną”, „Wydatki objęte pomocą de minimis” należy uzupełnić oddzielnie dla każdego z Partnerów, jeśli w ramach projektu otrzymują pomoc publiczną lub/i pomoc de minimis.

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
12.1. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU	KWOTA WYDATKÓW (W PLN)		
	OGÓLEM	KWALIFIKOWALNYCH	NIEKWALIFIKOWALNYCH
<b>DOFINANSOWANIE:</b>	<b>6226433,74</b>	<b>6226433,74</b>	
– WSPÓŁFINANSOWANIE EFRR	<b>5398385,54</b>	<b>5398385,54</b>	
– WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	<b>828048,20</b>	<b>828048,20</b>	
<b>KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE, W TYM:</b>	<b>8744813,25</b>	<b>5602826,26</b>	<b>3141986,99</b>
-BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	<b>8744813,25</b>	<b>5602826,26</b>	<b>3141986,99</b>
- BUDŻET PAŃSTWA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRYWATNE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>14971246,99</b>	<b>11829260,00</b>	<b>3141986,99</b>
- W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.2. PROJEKT GENERUJĄCY DOCHÓD</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Nie dotyczy			
Zryczałtowana stawka (%)/ Luka w finansowaniu (%)	Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu	Wartość generowanego dochodu	
-	-	-	
<input type="checkbox"/> Projekt generujący dochód, dla którego nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem			
<b>12.3. Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu</b>			

Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu nieobjętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis			
LP.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KWOTA	% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
1.	<b>DOFINANSOWANIE:</b>	<b>6226433,74</b>	<b>52,6358685</b>
A.	– WSPÓLFINANSOWANIE EFRR	5398385,54	45,6358685
B.	– WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	828048,20	7,0000000
2.	<b>WKŁAD WŁASNY, W TYM:</b>	<b>5602826,26</b>	<b>47,3641315</b>
A.	BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5602826,26	47,3641315
B.	BUDŻET PAŃSTWA	0,00	0,0000000
C.	INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE	0,00	0,0000000
D.	PRYWATNE	0,00	0,0000000
	<b>RAZEM</b>	<b>11829260,00</b>	<b>100,0000000</b>

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNĄ			
LP.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KWOTA	%
1.	<b>DOFINANSOWANIE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.	– WSPÓLFINANSOWANIE EFRR	0,00	0,00
B.	– WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00
2.	<b>WKŁAD WŁASNY, W TYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.	BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00
B.	BUDŻET PAŃSTWA	0,00	0,00
C.	INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE	0,00	0,00
D.	PRYWATNE	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCA DE MINIMIS			
LP.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KWOTA	%
1.	<b>DOFINANSOWANIE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.	– WSPÓLFINANSOWANIE EFRR	0,00	0,00
B.	– WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00
2.	<b>WKŁAD WŁASNY, W TYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.	BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00
B.	BUDŻET PAŃSTWA	0,00	0,00
C.	INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE	0,00	0,00
D.	PRYWATNE	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU – RAZEM			
LP.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KWOTA	%

1.	<b>DOFINANSOWANIE:</b>	<b>6226433,74</b>	<b>52,6358685</b>
A.	– WSPÓŁFINANSOWANIE EFRR	5398385,54	45,6358685
B.	– WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	828048,20	7,0000000
2.	<b>WKŁAD WŁASNY, W TYM:</b>	<b>5602826,26</b>	<b>47,3641315</b>
A.	<b>BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5602826,26</b>	<b>47,3641315</b>
B.	<b>BUDŻET PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000</b>
C.	<b>INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000</b>
D.	<b>PRYWATNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>11829260,00</b>	<b>100,0000000</b>

W przypadku projektu partnerskiego rubryki „Wydatki objęte pomocą publiczną”, „Wydatki objęte pomocą de minimis” należy uzupełnić oddzielnie dla każdego z Partnerów, jeśli w ramach projektu otrzymują pomoc publiczną lub/i pomoc de minimis.

<b>XIII. PROMOCJA PROJEKTU</b>	
Koncepcja promocji w zależności od realizowanego projektu	
<p>Wkład publiczny do projektu będzie mniejszy lub równy 500 000 EUR</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>	<p>Projekt z zakresu infrastruktury lub prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, dla którego całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 EUR</p> <p style="text-align: center;"><b>X</b></p>
<b>Działania informacyjne i promocyjne dla projektu*:</b>	
Działania informacyjne i promocyjne dla projektu zostały opisane w załączniku nr 12.	
<p><i>*dla projektu z zakresu infrastruktury lub prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, dla którego całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 EUR pole pozostaje puste, wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 12 „Opis promocji projektu”.</i></p>	

#### XIV. Deklaracja wnioskodawcy:

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń

Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne przewidziane w projekcie nie były i nie są współfinansowane z innych programów operacyjnych lub z instrumentów unijnych.

3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

4. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

5. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych. (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada powyższe oświadczenia)

6. Oświadczam, że Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada powyższe oświadczenia.)

7. Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej. (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada powyższe oświadczenia.)

8. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przed dniem złożenia niniejszego wniosku o dofinansowanie.

9. Oświadczam, że:

- realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

realizując projekt, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r).

10. Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

11. Oświadczam, że projekt nie dotyczy:

X likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,

X inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. L 275 z 25.10.2003, str. 32),

X wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,

X inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

~~12. Oświadczam, że wniosek o dofinansowanie jest składany przed rozpoczęciem prac nad projektem w rozumieniu art. 2 pkt. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, w których pomoc ma wywołać „efekt zachęty” zgodnie z art. 6 ww. Rozporządzenia).~~

13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

14. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.

Ja niżej podpisany zastrzegam, że informacje zawarte w następujących punktach wniosku o dofinansowanie: ....., stanowią tajemnicę/ są chronione na podstawie ustawy: ..... (jeśli dotyczy)

15. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym oceny lub kontroli.

~~16. Oświadczam, iż Partnerzy zostali wybrani zgodnie z art. 33 ust. 2-4 oraz 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dotyczy projektu partnerskiego).~~

17. Wyrażam zgodę na doręczenie korespondencji drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie.

18. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją Projektu, a w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przyjmuję do wiadomości, iż:

a. Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8,

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

d. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,

e. odbiorcami danych osobowych będą instytucje i podmioty dokonujące oceny i biorące udział w realizacji projektu, w tym dokonujące monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.”

08.06.2018 r.

.....  
*data*

.....  
*podpis Wnioskodawcy*

## I. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW OBLIGATORYJNYCH

1. Studium wykonalności,
2. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
3. Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)/program funkcjonalno-użytkowy,
4. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu. (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada przedmiotowe oświadczenie)
5. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot – kopia porozumienia bądź umowy o partnerstwie zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
6. Sprawozdanie finansowe (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada przedmiotowy załącznik),
7. W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, należy załączyć interpretację indywidualną w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy – **załącznik nie dotyczy**,  
W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, należy załączyć zaświadczenie Urzędu Skarbowego potwierdzające status Wnioskodawcy jako podatnika VAT zwolnionego, wydane nie później niż trzy miesiące przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu – **załącznik nie dotyczy**,  
W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada również w/w załącznik – **załącznik nie dotyczy**,
8. Oświadczenie Wnioskodawcy o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie projektu. (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada przedmiotowe oświadczenie.)
9. Dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo/upoważnienie, akt powołania/mianowania, zaświadczenie o wyborze, inny dokument)
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada przedmiotowy załącznik),
11. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000,  
11a. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
12. Opis promocji projektu,
13. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, któremu ma być udzielone dofinansowanie (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada przedmiotowy załącznik),
14. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada przedmiotowy załącznik),
15. Formularz dotyczący występowania pomocy publicznej (W przypadku realizacji projektów partnerskich, każdy z partnerów przedkłada przedmiotowy załącznik.)
16. Inne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu
17. Obowiązujący (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy program rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt powinien wynikać z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji w rozumieniu *Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020*. Wynikanie projektu z

programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów określonych w załączniku do *Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020*.

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach np. działań społecznych nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem że projekt służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga szczegółowego uzasadnienia).

## **II. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW FAKULTATYWNYCH**

1. Listy kontrolne w zakresie stosowania rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).
2. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy wraz z kopią decyzji o warunkach zabudowy lub kopią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dotyczy projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.).