

**Zarządzenie Nr SK.0050.54.2011**

**Wójta Gminy Świerzno**

**z dnia 8 września 2011 r.**

**w sprawie rozpoczęcia wdrażania procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Świerznie.**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2011 r. rozpoczynamy wdrażanie procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2011 w Urzędzie Gminy w Świerznie.

§ 2. Planowane zakończenie działań związanych z wdrażaniem procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Świerznie ustaląm na dzień 15 grudnia 2011r.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi d/s Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
Krzysztof Atras

Załącznik do  
Zarządzenia Nr SK.0050.54.2011  
Wójta Gminy Świerzno  
z dnia 8 września 2011r.

**HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA  
JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE GMINY W ŚWIERZNIĘ ZGODNEGO  
Z WYMAGANIAMI  
PN-EN ISO 9001:2009.**

1. Powołanie Zespołu ds. Sterującego – **2 dni.**
2. Ustalenie wymagań wobec wprowadzanego systemu – **2 dni.**
3. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania aktualnego systemu zarządzania – **7 dni.**
4. Ustalenie różnic pomiędzy stanem faktycznym, a założonymi wymaganiami systemu – **3 dni.**
5. Identyfikacja procesów w UG – **7 dni.**
6. Opracowanie planu wdrożenia – **2 dni.**
7. Realizacja działań założonych w planie – **4 miesiące:**
  - a) diagnoza wstępna wykonana przez firmę doradczą – **2 dni,**
  - b) szkolenie dla kadry kierowniczej, zespołu sterującego i kadry niższego szczebla – **2 dni,**
  - c) szkolenie kandydatów na auditorów wewnętrznych – **2 dni,**
  - d) tworzenie dokumentacji SZJ – **2 miesiące,**
  - e) nadzór i weryfikacja wdrożenia SZJ – **2 miesiące.**
8. Przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego – **1-3 dni:**
  - a. szkolenie po wykryciu niezgodności – **3 dni,**
  - b. przeprowadzenie działań korygujących – **1-5 dni.**
9. Przegląd SZJ – **1 dzień.**
10. Przygotowanie do procesu certyfikacji – **2-4 dni.**
11. Audit certyfikujący – **1-3 dni.**