

Szreńsk , dn. 28.12.2011 r.

Odpowiedź na zadane pytania część IV

1. Czy Wykonawca ma prawo wystawić tylko po jednej fakturze częściowej za każdy z etapów. Czy istnieje możliwość fakturowania prac zrealizowanych zgodnie z opracowanym harmonogramem w ramach danego etapu, tzn. wystawienia faktury np. za wykonane fundamenty, za wykonanie konstrukcji nośnych, itd.

Ad.1< Tylko jedno fakturę po zakończeniu części pierwszej, drugiej i na zakończenie budowy

2. Czy Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację w także odbiór i wyfakturowanie prac przewidzianych na dalsze etapy realizacji, tj. np. wykonanie prac II i III etapu w 2013 roku.

Ad.2< Zamawiający nie dopuszcza wcześniejszej realizacji drugiej i trzeciej części i co za tym idzie fakturowania.

3. W projekcie umowy w §8 ust. 1 lit c) czytamy, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni. Czy w związku z dużym rozciągnięciem czasowym przewidzianym w SIWZ na realizację zadania, Zamawiający dopuszcza dłuższe przerwy w realizacji prac, tzn. np.: czy dopuszcza się wykonanie prac przewidzianych w II etapie w czasie np. pół roku, dokonanie odbioru i rozliczenia tych prac a następnie przerwę w realizacji przez kolejne pół roku?

Ad3.< Zapis w projekcie umowy § 13 ust.1 litr. c dotyczy Wykonawcy który przerwał by realizację przedmiotu zamówienia bez zgody Zamawiającego i uzasadnienia, lub opuścił by teren budowy.

Kierownik zamawiającego

*Wójt Gminy Szreńsk
Marek Nitczyński*