

UNIA
EUROPEJSKA



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

BI.3410/14/1/2010

Wodzisław, 06.07.2010r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

**„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubczy realizowana
w ramach operacji pn.: *Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej
w miejscowości Lubcza.*”**

Gmina Wodzisław jako Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655) informuje, że w dniu 02.07.2010r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie w sprawie zamówienia dot. zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubczy realizowana w ramach operacji pn.: *Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Lubcza*”. Niniejszym udzielając odpowiedzi wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1: W SIWZ § 4. Termin wykonania zamówienia Zamawiający określił, że realizacja zamówienia nastąpi w terminie od rozpoczęcia robót do dnia 15 listopada 2010r.

Jako oferent i potencjalny wykonawca robót uważamy, że proponowany termin jest zbyt krótki na realizację zadania. Przyjmując wariant optymistyczny, roboty będą mogły się zacząć w połowie sierpnia 2010 (tyle zazwyczaj trwa procedura administracyjna prowadząca od otwarcia ofert w przetargu do przejęcia placu budowy). Z drugiej strony zadanie ma się zakończyć rozruchem technologicznym, który w warunkach niskich temperatur może trwać do 2 miesięcy. Ponieważ należy jeszcze odliczyć ok. 2 tygodni na procedurę odbiorową, zostaje do wykorzystania jeszcze zaledwie ok. 2 tygodni na realizację budowy. Jest to w naszej ocenie zbyt mało, aby zadanie zrealizować rzetelnie. Prosimy zatem o przesunięcie realizacji zadania, co najmniej do końca grudnia 2010 roku.

Odpowiedź 1: Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp oraz w związku z zapytaniem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia Zamawiający zmienia termin wykonania

zadania z 15.11.2010r. na 31.12.2010r. oraz jednocześnie zmienia termin składania ofert z 15.07.2010r. na 22.07.2010r.

JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY UWAGĘ NA ZMIANĘ, KTÓRA NASTĄPIŁA W OGŁOSZENIU, SIWZ ORAZ OFERCIE I WZORZE UMOWY DOT. ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBCZY REALIZOWANA W RAMACH OPERACJI PN.: *POPRAWA JAKOŚCI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBCZA.*”

Z poważaniem

Wójt Gminy Wodzisław
Inż. Józef Syska