

Przemysław Szota
Radny Rady Gminy Wodzisław

Szanowny Panie.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 21.11.2019r. informuję, że inwentaryzacja 60 szt. Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, zamontowanych przez firmę AQUATECH SA z siedzibą w Warszawie została zakończona. Przeprowadzona inwentaryzacja ujawniła szereg nieprawidłowości przy montażu większości oczyszczalni, co będzie skutkowało koniecznością wykonania dodatkowych prac zmierzających do usunięcia usterek. Obecnie trwają czynności zmierzające do odbioru zamontowanych oczyszczalni, oszacowaniem kosztów niezbędnych do poniesienia w celu usunięcia usterek i rozliczenia zamontowanych oczyszczalni z firmą AQUATECH SA.

Pragnę jednocześnie Pana poinformować, że realizacja zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków rozpoczęta została w 2018r. W dniu 26.03.2018r. została podpisana umowa z firmą AQUATECH SA z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą miało być zamontowanych łącznie 230 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy, czyli do dnia 25.03.2019r., przy czym 92 szt. miały zostać wybudowane do dnia 15.06.2018r. Realizacja zaplanowanego zadania miała rozpocząć się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, niestety przy biernej postawie ówczesnych władz wykonawca rozpoczął realizację zadania dopiero pod koniec października 2018r. W listopadzie 2018r. obejmując funkcję Wójta Gminy nakazałem podległym pracownikom zdyscyplinowanie wykonawcy w przedmiocie realizacji inwestycji. W marcu 2019r. firma AQUATECH SA zgłosiła do odbioru 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, niestety jak się okazało niezgodnie z dokumentacją. Ponieważ firma AQUATECH SA do kwietnia 2019r. nie wywiązała się z zawartej w marcu 2018r. umowy, a także z powodu opieszałości i braku współpracy z Gminą Wodzisław zmuszony zostałem dla bezpieczeństwa mieszkańców odstąpić od umowy z firmą AQUATECH SA.

Obecnie prace montażowe przy pozostałych 170 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone przez Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych Ćwikła Zbigniew, Ćwikła Krystyna s.c. z siedzibą w Biszczy, który został wybrany w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zakłada, że

32 sztuki oczyszczalni zostaną zamontowane do 30.11.2019r. (co zostało uczynione – wykonawca 29.11.2019r. przedłożył zgłoszenie odbioru) natomiast pozostałe 138 szt. wykonane zostaną do czerwca 2020r.


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukaszuk