

OSZP. 6220. 15. 2014



Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax: 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
<http://www.wzmiuw.pl>

Rejonowy Oddział w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel. fax: 67 212 51 75
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

p. A. Kubiś

RO PRIM 412/123/2014

Urząd Miejski w Wyrzysku SEKRETARIAT	
Wpłynęło dn:	21.05.2014
Lp.	7947/14
Liczba zał.	wg zał. w piśmie
Podpis	<i>[Signature]</i>

Piła, dnia 15.05.2014 r.

Burmistrz Wyrzyska
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

WNIOSEK

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile na podstawie art. 155 KPA wnioskuję o zmianę zapisu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Wyrzyska znak: OSZP – 7624/24/09 z dn. 25.02.2011 r., w zakresie zmiany punktu 2 poprzez wykreślenie zdania: „prace budowlane oraz wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 marca, czyli poza okresem rozrodczym zwierząt”.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż wykonano większość prac przygotowawczych na obiekcie, tj. wycinkę niezbędnych drzew, zdjęcie warstwy humusu, kanał obiegowy oraz tymczasową drogę dojazdową do jazu. W obliczu występowania wysokich stanów wód w rzece Łobzonce, wykonanie przedmiotowego zadania we wskazanych w decyzji ramach czasowych będzie bardzo trudne. Sytuacja wysokich stanów wód powtarza się każdego roku i trwa w okresie późno letnim oraz jesiennym (m. in. dopływ z rz. Orla).

W związku z wydanymi, wcześniej decyzjami opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, w którym stwierdzono, że:

- „realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu na obszary chronione zlokalizowane w dolnym biegu rzeki.”,

- „ze względu na małą skalę przedsięwzięcia, potencjalnie negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie jej budowy jak i funkcjonowania będzie ograniczone do skali lokalnej”,
- „...realizacja inwestycji będzie charakteryzowała się w wielu aspektach pozytywnym wpływem na analizowane elementy środowiska”.

Podstawowe roboty budowlane będą odbywać się w jednym miejscu (inwestycja punktowa), teren prac położony jest miejscowości Osiek n/Notecią, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 194, na której odbywa się intensywny ruch pojazdów i czynnych torów kolejowych relacji Piła. Szybkie zakończenie prac pozwoli na sprawne przepuszczanie wód wielkich przez nowo wybudowany jaz i przepławkę dla ryb, przez co zmniejszy się zagrożenie stratami powodziowymi na użytków rolnych i ogródkach działkowych.

Inwestycja jest realizowana w ramach *PROW 2007-2013 Działanie 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”* z terminem realizacji 05.12.2014 r.

Na załączonych fotografiach przedstawiono stan zaawansowania robót, zwłaszcza brak okrywy roślinnej.

DYREKTOR

mgr inż. Adam Rogoziński

Załączniki:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia. - 3 egz.
2. Mapa pogładowa w skali 1:25 000. - 3 egz.
3. Mapa ewidencyjna w skali 1:5 000. - 3 egz.
4. Wypis z ewidencji gruntów. - 3 egz.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Wyrzyska znak: OSZP – 7624/24/09 z dn. 25.02.2011 r.
6. Decyzja Burmistrza Wyrzyska znak: OSZP.6220.20.2011 z dn. 07.09.2011 r. zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Wyrzyska znak: OSZP – 7624/24/09 z dn. 25.02.2011 r.