



GOPS.K.271.2.2017

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ZAGNAŃSKU

26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8A  
tel. 41 311-31-35, tel. 41 300-14-44

Zagnańsk, dnia 8 sierpnia 2017 roku

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 2164 z póź. zm.) zmienia się zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapis w załączniku Nr 1 i załączniku nr 7 oraz treść ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a punkt 1 Prawa Zamówień Publicznych dla zadania pn.: „**Rozbudowa, przebudowa budynku dla zadania pn.: Utworzenie dziennego domu „SENIOR +” ul. Jana Pawła II 14 gm. Zagnańsk, dz nr ewid. 547/3 w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020”**”.

a) Zmienia się zapis rozdziału 10 SIWZ

Z

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia i warunki płatności.**

Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **20 listopada 2017 roku.**

**(wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)**

Na

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia i warunki płatności.**

Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **20 grudnia 2017 roku.**

**(wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)**

b) Zmienia się załącznik Nr 1

Z

4. Termin wykonania zamówienia: **20 listopada 2017 rok.**

Na

4. Termin wykonania zamówienia: **20 grudnia 2017 rok.**

c) Zmienia się załącznik Nr 7

Z

**§ 2 Terminy**

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1. protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastąpi *niezwłocznie po dniu podpisania umowy i po dopełnieniu formalności ze strony Wykonawcy zgodnie z SIWZ*

GOPS.K.271.2.2017

2. zakończenie całości robót nastąpi do dnia: 20 listopada 2017 roku  
(wraz z pozwoleniem na użytkowanie).

Na

## § 2 Terminy

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1. protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastąpi *niezwłocznie po dniu podpisania umowy i po dopełnieniu formalności ze strony Wykonawcy zgodnie z SIWZ*
2. zakończenie całości robót nastąpi do dnia: 20 grudnia 2017 roku  
(wraz z pozwoleniem na użytkowanie).

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zagnańsku  
*mgr Elżbieta Korus*