

UCHWAŁA Nr 89/VII/2015
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 29 lipca 2015 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Zagnańsk

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk, uchwała co następuje:

- § 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Państwa * _____
na działanie Wójta Gminy Zagnańsk, przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. O sposobie załatwienia skargi należy poinformować składających skargę oraz Wojewodę Świętokrzyskiego.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zagnańsk.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Artur Kudzia

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych oraz ochrony prywatności osoby fizycznej na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 782 ze zm.)

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Wójta Gminy Zagnańsk

Zgodnie z przepisem art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest rada gminy. Z przepisów art. 18 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Funkcję tę wykonuje komisja rewizyjna rady gminy.

Skarga Państwa ~~_____~~ i ~~_____~~ była rozpoznana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 lipca 2015r.

W toku rozpatrywania skarg Członkowie Komisji Rewizyjnej, działający w imieniu Rady Gminy Zagnańsk, zapoznali się z prowadzoną przez Urząd Gminy w Zagnańsku dokumentacją prowadzonych działań związanych z rozwiązaniem problemu projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin-Węgle oraz wyjaśnieniami Kierownika Referatu ds. Realizacji Inwestycji.

W 2009 roku Gmina zawarła z Firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową EKO- DOM Spółka z o.o., wyłonioną w drodze zapytań ofertowych umowy na opracowanie projektów budowlanych dla zadań :

1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 750 do przejazdu kolejowego PKP w msc. Zachełmie,
2. Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw w rejonie oczyszczalni ścieków w Bartkowie,
3. Przebudowa drogi Tumlin – Węgle od skrzyżowania do cmentarza.

Wykonawca nie wykonał zleconych projektów budowlanych w ustalonych terminach. Gmina po bezskutecznych wezwaniach o dostarczenie projektów, w styczniu 2011 roku wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Cywilny z pozwem o zapłatę kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotów zamówienia. W trakcie prowadzonego postępowania sądowego Firma „EKO-DOM” zaproponowała zawarcie ugody podnosząc, że prace projektowe są na bardzo zaawansowanym etapie.

Obawiając się utraty możliwości pozyskania środków z Budżetu Państwa w ramach NPPDL na budowę drogi w msc. Zachełmie w przypadku ogłoszenia nowego przetargu na prace projektowe, jak również biorąc pod uwagę zaawansowanie wykonanych prac Gmina zdecydowała się podpisać ugode, tym bardziej że ugoda przewidywała, że EKO-DOM wykona projekty: od Bartkowa do Goleniaw i Tumlin-Węgle od skrzyżowania do cmentarza, zgodnie ze specustawą, przy czym prace geodezyjne wykona Gmina.

Ugoda została zawarta przed Sądem Rejonowym w Kielcach Wydział VIII Cywilny w dniu 1 lutego 2012 roku. Po stronie Gminy było wykonanie podziałów geodezyjnych działek, które obejmą pas drogowy projektowanych dróg i przekazanie Wykonawcy do dnia 24 grudnia 2012 r. Wykonawca natomiast zobowiązał się do ukończenia trzech projektów w/w dróg

w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Ponieważ prace projektowe nie wykonywane były w oczekiwanym tempie Gmina wskazała kolejność wykonania i przekazania projektów budowlanych, biorąc pod uwagę możliwości realizacji inwestycji i interes Gminy.

EKO-DOM w 2013 roku przekazał Gminie kompletną dokumentację na drogę na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 750 do przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Zachełmie wraz z wymaganym zgłoszeniem.

Następnie w 2014 roku przekazał projekt drogi od Bartkowa do Goleniaw w rejonie oczyszczalni ścieków w Bartkowie wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

- obecnie przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przebudowy drogi w msc. Tumlin - Węgle.

Wykonawca w trakcie realizacji projektu musiał zmienić pierwotną koncepcję z uwagi na ukształtowanie terenu. Powyższe wymagało zmiany przez Powiatowy Zarząd Dróg warunków technicznych. Na etapie złożenia I wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji Starostwo Powiatowe w Kielcach zobowiązało projektanta do przedłożenia pozwolenia wodno-prawnego, które wcześniej w analogicznych przypadkach nie było wymagane. Powyższe spowodowało konieczność wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego i skutkowało wydłużeniem terminu zakończenia prac. Decyzją Starosty Kieleckiego z dnia 08.06.2015 r, znak: Śr - III.6341.17.2015 wydane zostało pozwolenie wodno-prawne. Zgodnie z pisemną informacją Wykonawcy prace projektowe zostaną zakończone w msc. lipcu br. Po jej uzgodnieniu zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zezwolenie zatwierdzi wykonane przez Gminę podziały.

Po analizie pism oraz po zapoznaniu się z dokumentacją Urzędu i wyjaśnieniami Komisja stwierdziła brak zasadności skargi na działanie Wójta Gminy Zagnańsk.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przygotowała projekt uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY
w Zagnańsku

