

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH TRENINGU SYSTEMU SWA

Lp.	Przedsięwzięcie – Zagadnienie	Podział czasu
2018-12-17		
1.	Sprawdzenie łączności radiowej sieci zarządzania starosty	7.55-8.00
2.	Praktyczna praca formacji SWA oraz GCZK w warunkach sytuacji kryzysowej na obszarze gminy: - przygotowanie stanowisk pracy; - przyjęcie obsad osobowych formacji SWA; - wydanie dokumentacji i sprzętu; - zapoznanie z tematem i celami treningu; - rozwinięcie i przygotowanie do pracy formacji SWA; - prognozowanie sytuacji po wystąpieniu zagrożeń ludzi i środowiska; - wypracowanie propozycji dla terenowego szefa OC w zakresie prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych.	8.00-18.00
3.	Aplikacyjne aktywowanie procedur informowania ludności o zagrożeniu przy wykorzystaniu alternatywnych narzędzi (systemów) technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej - przekazanie aplikacyjnych komunikatów ostrzegawczych do lokalnych mass-mediów, - nawiązanie współdziałania z jednostkami powiatowych służb, straży i inspekcji w celu aplikacyjnego uruchomienia procedury informowania lokalnych społeczności za pomocą urządzeń nagłaśniających na pojazdach, - ćwiczebne wykorzystanie lokalnych systemów sms do przekazania ludności informacji o zagrożeniu.	13.00-14.00
4.	Zakończenie treningu: - podsumowanie i ocena przebiegu treningu; - rozliczenie ćwiczących stanów osobowych z pobranego sprzętu; - zwolnienie uczestników treningu.	17.00-18.00
5.	Sprawdzenie łączności w radiowej sieci zarządzania starosty (przyjęcie komunikatu o zakończeniu treningu).	17.50-18.00
2018-12-20		
6.	Rozliczenie treningu: - przesłanie do PCZK sprawozdania z przebiegu treningu	7.30-15.30

WÓJT GMINY
mjr inż. Paweł Gardy