

FORMULARZ 3.5

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - poprawiony 24.01.2014r
„ Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany” ETAP II

Nazwa kosztu	Razem	2014				2015
		I	II	III	IV	I
Przebudowa i rozbudowa budynku filtrów stacji uzda. Wody (konst.,archit.,prace ogólnie budowlane) – netto						
Przebudowa i rozbudowa budynku filtrów stacji uzda. Wody (konst.,archit.,prace ogólnie budowlane) – VAT 23 %						
Przebudowa budynku chemii(kontr., archit.,prace ogólnie bud.) oraz roboty towarz. Obiektów techno.) –netto						
Przebudowa budynku chemii(kontr., archit.,prace ogólnie bud.) oraz roboty towarz. Obiektów techno.) – VAT 23%						
Wykonanie żelbetowego zbiornika kontaktowego (konstrukcja) -netto						
Wykonanie żelbetowego zbiornika kontaktowego (konstrukcja) –VAT 23%						
Roboty branży instalacyjno-technologicznej-netto						
Roboty branży instalacyjno-technologicznej – VAT 23%						
Wykonanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych - netto						

Wykonanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych – VAT 23%						
Przebudowa i modernizacja budynku biurowo-technicznego w Dzierdżówce -netto						
Przebudowa i modernizacja budynku biurowo-technicznego w Dzierdżówce-VAT 23%						