

Aneks nr 1

do

Programu Rewitalizacji dla

Gminy Chmielnik na lata

2016-2023

Chmielnik, październik 2017



**Fundusze
Europejskie**
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Opracowano na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Podstawa opracowania:


1. Aneks nr 1 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023 został sporządzony z konieczności wprowadzenia do niniejszego dokumentu kolejnych zadań inwestycyjnych.
2. Aktualizacja sporządzona niniejszym aneksem dotyczy rozdziałów: 6. 1. Lista planowanych przedsięwzięć służących realizacji celów rewitalizacji, 7.1 Plan finansowy, 8.3.6. Wzajemne powiązanie przedsięwzięć, 8.3.7 Zintegrowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych pomiędzy celami strategicznymi i celami operacyjnymi (kierunkami działań), 9.1. Realizacja rzeczowa i finansowa programu rewitalizacji oraz wskazanie obszarów przemysłowych.

I. WYSTĘPOWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Tereny przemysłowe definiuje się jako zdegradowane, nieużytkowe lub nie w pełni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona.

Na terenie miasta występują obszary przemysłowe, które stanowią zdegradowaną tkankę, powstałą w wyniku restrukturyzacji przemysłu. Są to głównie tereny położone wśród terenów zurbanizowanych i wymagają działań zmierzających do ich poprawy celem lepszego wykorzystania. Program rewitalizacji stanowi szansę na ich adaptację do istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta.

Tereny przemysłowe w obrębie strefy rewitalizacyjnej miasta Chmielnik, koncentrują się wokół ul. Mielczarskiego. Na wskazanym terenie znajdowała się Fabryka Maszyn Pralniczych, Baza Produkcyjna GS, Punkt Skupu Warzyw i Owoców, Posterunek Energetyczny, Zakład Remontowo-Budowlany, Targowica Zwierzęca, Baza Techniczna Spółdzielni Produkcyjnej. W tej okolicy zlokalizowane były również zakłady dziewiarskie. Odnoszą się do nich zapisy Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Wskazane tereny wykorzystywane są obecnie do celów pozaprzemysłowych.



Źródło: Miejskowy Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych



Ze względu na potencjał tego obszaru, nadanie mu nowych funkcji, a także rozwijanie nowych form aktywności gospodarczych należy w jego obrębie podejmować przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W efekcie, prowadzone działania powinny korzystnie wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych, zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, w szczególności służyć aktywizacji społecznej i zawodowej.

II. LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW REWITALIZACJI

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego nr 1.1.2, 1.3.3, oraz dodano nowe przedsięwzięcia służące realizacji celów rewitalizacji.

Przedsięwzięcie 1.1.2

Nazwa przedsięwzięcia 1.1.2	MODERNIZACJA KOMPLEKSU EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W CHMIELNIKU
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik, ul. Kwiatowa
Własność obiektu/działki	Działka/obiekt własny
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA

Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2017	2023
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Kompleks składa się z płyty boiska otoczonej bieżnią oraz kortu tenisowego pokrytego mączką. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony, posiada parking i wiatę na sprzęt sportowy. Po zrealizowaniu inwestycji pełnił od funkcję edukacyjną, z uwagi na bliskość szkoły był wykorzystywany przy realizacji zajęć i szkolnych rozgrywek sportowych. Obecnie jego stan nie pozwala na dalsze użytkowanie.	
Podejmowane działania	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa bieżni z żużla wokół boiska trawiastego, • przebudowa nawierzchni kortu tenisowego z mączki ceglanej, • przebudowa nawierzchni placu zabaw, • modernizacja płyty boiska trawiastego, • utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców. 	
Cel przedsięwzięcia	Celem przedsięwzięcia jest podniesienie funkcjonalności obiektu oraz przywrócenie mu jego funkcji edukacyjnych, dzięki temu zwiększenie zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z nowoczesnego, lokalnego centrum rekreacji	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa stanu infrastruktury społecznej, • Wzrost wartości i funkcjonalności przestrzeni publicznej, • Ożywienie osiedla, • Zwiększenie włączenia społecznego. 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	3.000.000,00 zł	
Wkład własny	450 000,00	
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

Zródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy i materiałów Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Przedsięwzięcie 1.1.6

Nazwa przedsięwzięcia 1.1.2	WYZNACZENIE MIEJSKIEJ TRASY TURYSTYCZNEJ „ŚLADAMI HISTORII I KULTURY MIASTA CHMIELNIK”	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działka własna	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny,	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie

	2018	2021
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Na terenie miasta brak wytyczonej trasy turystycznej nawiązującej do jego kultury i historii.	
Podejmowane działania	<ul style="list-style-type: none"> • Wytyczenie trasy umożliwiającej samodzielne zwiedzanie miasta przez mieszkańców i turystów. • Utworzenie kilkunastu punktów wyposażonych w urządzenia multimedialne oraz oznakowania, których przekaz będzie nawiązywał do obiektów, postaci i wydarzeń związanych z Chmielnikiem • Dostosowanie oznaczeń na trasie do potrzeb osób z niepełnosprawnością 	
Cel przedsięwzięcia	Celem przedsięwzięcia jest promocja i tworzenie nowych produktów turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym i historycznym miasta.	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój obszaru objętego trasą, • Wzrost wartości i funkcjonalności przestrzeni publicznej, • Zwiększenie włączenia społecznego. 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	200.000,00 zł	
Wkład własny	40 000,00	
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

Przedsięwzięcie 1.1.7

Nazwa przedsięwzięcia 1.1.7	ROZSZERZENIE OFERTY OŚRODKA EDUKACYJNO-MUZEALNEGO „ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL” W BUDYNKU ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W CHMIELNIKU	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działka własna	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny,	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2019
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Oferta ośrodka „Świętokrzyski Sztetl” opiera się na działalności muzealnej, turystycznej oraz edukacyjnej dla różnych grup odbiorców. Ośrodek skupia wiedzę o sztettlach. Ciekawostką w muzeum są dioramy przedstawiające sceny z życia Żydów, zwyczaje i święta żydowskie. W budynku muzeum znajduje się biblioteka multimedialna i sala koncertowa.	
Podejmowane działania	<ul style="list-style-type: none"> • Rozszerzenie oferty ośrodka poprzez zakup audiobooków • Uzupelnienie ekspozycji obiektu 	

	<ul style="list-style-type: none"> Zastosowanie różnych form przekazu : film, interaktywne formy prezentacji historii tj. aplikacje dla dzieci w kiosku multimedialnym.
Cel przedsięwzięcia	Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój potencjału i programu Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie rozpowszechniania wiedzy na temat regionalnych zasobów kultury i historii regionu.
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> Podniesienie jakości i zakresu realizowanej oferty Zwiększenie liczby odbiorców Promocja miasta i regionu
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA	
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	100.000,00 zł
Wkład własny	20 000,00
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Przedsięwzięcie 1.1.8

Nazwa przedsięwzięcia 1.1.8	POPRAWA WIZERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA CHMIELNIK	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działka własna	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2021
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi stanowi wizerunek miasta. W jego granicach zlokalizowanych jest wiele miejsc, które stanowią ważne punkty, choćby z uwagi na zlokalizowanie w ich sąsiedztwie najważniejszych obiektów użyteczności publicznej. Zaniedbana przestrzeń wokół nich wymaga podjęcia działań zmierzających do jej poprawy i uporządkowania.	
Podejmowane działania	<ul style="list-style-type: none"> Odnowienie zieleńców i skwerów miejskich Ujednoczenie wyglądu miasta w zakresie zieleni i elementów małej architektury 	
Cel przedsięwzięcia	Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> Wydobycie potencjału zaniedbanych przestrzeni miejskich oraz zachęcenie do przebywania w jego centrum 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	200.000,00 zł	
Wkład własny	40 000,00	

Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
--------------------------	---

Przedsięwzięcie 1.2.3

Nazwa przedsięwzięcia 1.2.3	ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W CHMIELNIKU	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działka/obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Poprawa jakości infrastruktury technicznej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2020
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Obecnie na terenie miasta znajduje się 21 kamer zlokalizowanych w Parku Miejskim (13 szt.) oraz na Rynku (8 szt.)	
Podejmowane działania	<ul style="list-style-type: none"> • Integracja nowobudowanego systemu monitoringu z istniejącym monitoringiem w Parku Miejskim oraz na Rynku, • Montaż 30 kamer, • Połączenie kamer przy pomocy światłowodu • Prace instalacyjne i prace związane z konfiguracją systemu.. 	
Cel przedsięwzięcia	Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców • Spadek przestępczości, aktów wandalizmu, • Możliwość pozyskania materiałów dowodowych w przypadku popełnienia przestępstwa 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	250 .000,00 zł	
Wkład własny	50 000,00	
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

Przedsięwzięcie 1.2.4

Nazwa przedsięwzięcia 1.2.4	PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W CHMIELNIKU	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Ul. Szkolna, Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Powiat Kielecki	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny	

Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Poprawa jakości infrastruktury technicznej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Powiat Kielecki	
Adres korespondencyjny	Ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2019
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Stan planowanej do przebudowy drogi wymaga podjęcia działań naprawczych. Nawierzchnia jest w złym stanie posiada liczne pęknięcia, wyboje i wykruszenia. W sąsiedztwie drogi znajdują się obiekty szkolne. Jest to trakt łączący szkoły z planowanym do modernizacji kompleksem edukacyjno-rekreacyjnym. Droga w obecnym stanie obniża poziom bezpieczeństwa oraz wizerunek miasta.	
Podjęte działania	<ul style="list-style-type: none"> • Poszerzenie drogi na wysokości szkoły oraz wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych • Usprawnienie komunikacji na skrzyżowaniu – bezpieczne przejście dla pieszych, 	
Cel przedsięwzięcia	Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa stanu i funkcjonalności infrastruktury drogowej, • Zachowanie ład przestrzennego na terenie miasta • Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	300 .000,00 zł	
Wkład własny	60 000,00	
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

Przedsięwzięcie 1.2.5

Nazwa przedsięwzięcia 1.2.5	PRZEBUDOWA ULICY MIELCZARSKIEGO W CHMIELNIKU	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Ul. Mielczarskiego, Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działka	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Poprawa jakości infrastruktury technicznej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie

	2021	2022
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Planowana do przebudowy ulica znajduje się w centrum miasta, przy której zlokalizowana jest baza mieszkaniowa oraz usługowa. Jest to jedna z podstawowych osi komunikacyjnych w mieście. Ulica aktualnie z uwagi na rosnące natężenie zarówno ruchu drogowego jak i liczbę usług wymaga gruntownej przebudowy.	
Podejmowane działania	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej, nowe miejsca parkingowe oraz ciągi piesze • Zainstalowanie nowego oświetlenia ulicznego 	
Cel przedsięwzięcia	Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie połączeń komunikacyjnych w centralnej części miasta oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa stanu i funkcjonalności infrastruktury drogowej, • Zachowanie ładu przestrzennego na terenie miasta • Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	200 .000,00 zł	
Wkład własny	40 000,00	
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

Przedsięwzięcie 1.3.2

Nazwa przedsięwzięcia 1.3.2	BUDOWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIOTRKOWICACH	
Lokalizacja przedsięwzięcia	PIOTRKOWICE	
Własność obiektu/działki	Działka własna	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Wsparcie celów edukacyjnych poprzez rozwój infrastruktury	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2017	2019
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Zespół szkolny w Piotrkowicach mieści się w budynku zbudowanym w 1778 roku. Obiekt objęty jest nadzorem konserwatorskim i mimo remontów (w tym poważnego po pożarze w 1997 roku) budynek nie spełnia wymogów stawianych szkole w XXI w.	
Podejmowane działania	Plany obejmują budowę obiektu łączącego funkcję przedszkola, szkoły podstawowej wraz z obiektami sportowymi, zagospodarowaniem otaczającego terenu, urządzeniami gospodarczymi, ciągami komunikacyjnymi i ogrodzeniem. Całość założenia uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami (m. in. poprzez zainstalowanie windy, odpowiednie oznaczenia, podjazdy, zastosowanie systematyki kolorystycznej odpowiedniej dla osób z ograniczeniami wzrokowymi). Planowany zespół uwzględnia potrzeby 8 klasowej szkoły,	

	a także przedszkola. Podział funkcjonalny zapewnia oddzielne pomieszczenia dla potrzeb każdego poziomu nauczania, oraz części współdzielone, takie jak pracownia komputerowa, blok sportowy, biblioteka, gabinety medycyny szkolnej, pokój nauczycielski, stołówka oraz współdzielony blok pomieszczeń biurowych i technicznych. Koncepcja architektoniczna zakłada budynek złożony z czterech części połączonych parterowymi łącznikami. Korpus główny (piętrowy) spełniać będzie większość planowanych funkcji. Będzie on połączony od południa blokiem medycyny szkolnej, a od północy z blokiem administracyjnym i salą sportową. Rozwiązanie takie zapewnia optymalizację wykorzystania przestrzeni oraz kosztów zatrudnienia personelu technicznego.
Cel przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie właściwego poziomu edukacji pozwalającego na zapobieżenie wyłączeniu społecznemu, • Zapewnienie lokalnej społeczności naturalnego centrum aktywności, • Kontynuacja tradycji szkoły będącej dumą mieszkańców Piotrkowic.
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa stanu infrastruktury szkolnej, • Zapewnienie warunków nauczania zgodnych z aktualnymi wymogami, • Zwiększona aktywność lokalnej społeczności.
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA	
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	15.250.000,00 zł
Wkład własny	5 750 000,00
Inne źródła finansowania	RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy i materiałów Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Przedsięwzięcie 1.3.3

Nazwa przedsięwzięcia 1.3.3	ROZBUDOWA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHMIELNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBUDOWĄ PLACU ZABAW.	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik, ul. Sienkiewicza 8	
Własność obiektu/działki	Działka/obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Wsparcie celów edukacyjnych poprzez rozwój infrastruktury	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2017	2020
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Obecnie przedszkole samorządowe w Chmielniku przy ul. Sienkiewicza 8 pracuje na granicy przepełnienia. Ograniczone możliwości lokalowe utrudniają prowadzenie niektórych form pracy.	
Podjęte działania	W ramach projektu planuje się rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Chmielniku przy ul. Sienkiewicza 8 w kierunku północno-wschodnim uwzględniając w tym dodatkowe sale przedszkolne dla ok. 100 dzieci. Celem projektu jest zatem poprawa dostępności infrastruktury przedszkolnej poprzez zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych. Zaproponowana koncepcja prac	

	<p>budowlanych polegająca na rozbudowie i przebudowie przedszkola, przewiduje, że powierzchnia przedszkola zwiększy się o 426,07 m². Po zakończeniu prac budowlanych, powierzchnia całej placówki wynosiła będzie 784,49 m². Koncepcja dobudowy budynku jest przewidziana jako dwukondygnacyjna o wymiarach ok. 22 x 20 m, wykonana w technologii murowanej z dachem płaskim. Kondygnacje obiektu zostaną dostosowane wysokością do istniejącego przedszkola.</p> <p>W związku z rozbudową przedszkola w kierunku północno-wschodnim, istniejący budynek mieszkalny przeznaczono do wyburzenia. Wejście główne do budynku oraz podjazd dla niepełnosprawnych zostanie zlokalizowany w części południowo-wschodniej nieruchomości. Dodatkowe wejścia służące dla personelu umieszczono w części północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej. Od strony południowo-zachodniej przewidziano także lokalizację małego placu zabaw. Inwestycja w szczególności obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W zakresie sieci zewnętrznych - Budowę nowego przyłącza gazowego; • W zakresie instalacji wewnętrznych - Modernizację instalacji elektrycznej, c.o. c.w.u., wod-kan w części istniejącej oraz wykonanie pełnej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, monitoringu, c.o., wod-kan, c.w.u., wentylacji mechanicznej, fotowoltaicznej; • W zakresie naziemnych obiektów kubaturowych - Rozbudowę budynku przedszkola w kierunku północno-wschodnim oraz modernizację i budowę pomieszczeń użytkowych wewnątrz istniejącego budynku; • W zakresie układu komunikacji i zagospodarowania terenu - Utwardzenie placów wokół budynków, wykonanie placu zabaw oraz drogi pożarowej. <p>Wewnątrz istniejącego budynku zaplanowano modernizację pomieszczeń użytkowych. W pomieszczeniach, w części dobudowanej, zaplanowano sale przedszkolne z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz kuchnię z nowoczesnymi urządzeniami, spełniającymi wymagania Sanepidu. Nowe pomieszczenia przeznaczono również na kompleksowe zaplecze socjalne, tj. pokój dyrektora, księgowej, pielęgniarki itd.</p> <p>UWAGA: ze względu na sąsiedztwo zabytkowej Synagogi, nr rej.: 794 z 08.02.1958 r. oraz 119 z 21.02.1966 r. nr w rejestrze zabytków woj. świętokrzyskiego A.275 z 11.05.2009 r. szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi.</p>
Cel przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie właściwego poziomu edukacji przedszkolnej, • Zapewnienie zadowalającego dostępu dla dzieci lokalnej społeczności.
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość przyjęcia do przedszkola do 100 dzieci więcej, • Zwiększenie powierzchni budynku o 426,07 m².
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA	
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	4.000.000,00 zł
Wkład własny	600 000,00
Inne źródła finansowania	RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy i materiałów Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Przedsięwzięcie 2.1.3

Nazwa przedsięwzięcia	ZAKUP I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY Z URZĄDZENIAMI
-----------------------	---

2.1.3	ELEKTRONICZNYMI WYKORZYSTUJĄCYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działki /obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ OBSZARU REWITALIZACJI	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2020
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Na terenie miasta brak jest punktów, które odpowiadałyby potrzebą mieszkańców w zakresie możliwości technik pozwalających na korzystanie z zielonej energii w punktach zlokalizowanych na terenie miasta w awaryjnych sytuacjach	
Podjęte działania	<ul style="list-style-type: none"> Dostawa i montaż urządzeń – ławek z zieloną ładowarką lub kiosków z zieloną ładowarką nie połączonych z siecią elektroenergetyczną 	
Cel przedsięwzięcia	Celem przedsięwzięcia jest racjonalne wykorzystanie energii oraz poprawa jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających miasto	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej Rozwój miasta w kierunku nowych technologii Ochrona środowiska oraz edukacja społeczeństwa w zakresie ekologii i energii odnawialnej 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	150 .000,00 zł	
Wkład własny	30 000,00	
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

Przedsięwzięcie 2.1.4

Nazwa przedsięwzięcia 2.1.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU	
Lokalizacja przedsięwzięcia	ul. Kielecka, Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działki /obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ OBSZARU REWITALIZACJI	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2019
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Stan istniejącego budynku SPZOZ w Chmielniku wykazuje zły stan techniczny, skutkujący znacznymi utratami ciepła emisją do atmosfery szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych. Przekłada się na zwiększone koszty eksploatacji i utrzymania placówki, która odgrywa jedną z ważniejszych funkcji w społeczeństwie.	
Podejmowane działania	Zakres działań termomodernizacyjnych będzie wynikał z działań audytów energetycznych i będzie wiązał się z ociepleniem budynku, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przybudową systemów grzewczych, systemów wentylacji, systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanym budynku.	
Cel przedsięwzięcia	Zwiększenie efektywności energetycznej, Racjonalne wykorzystanie energii	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie efektywności energetycznej • Zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploracyjne 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	1 500 000,00 zł	
Wkład własny	75 000,00	
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	

Przedsięwzięcie 2.1.5

Nazwa przedsięwzięcia 2.1.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZUK W CHMIELNIKU SP. Z O.O.	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działki /obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ OBSZARU REWITALIZACJI	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	
Adres korespondencyjny	Zrecze Duże 1 A, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2020
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Cześć budynków Zakładu Usług Komunalnych znajduje się w złym stanie technicznym, co skutkuje dużą utratą ciepła i emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Obiekty przeznaczone do termomodernizacji nie posiadają instalacji OZE, wszystkie ogrzewane są z kotłowni z piecem na paliwo stałe.	
Podejmowane działania	Zakres działań termomodernizacyjnych będzie wynikał z działań audytów energetycznych. Termomodernizacją zostanie objętych 6 budynków: budynek biurowy w miejscowości Zrecze Duże, budynek chlorowni w Zreczu Dużym,	

	budynek magazynu-Zrecze Duże, budynek wielorodzinny –ul. Mrucza , Chmielnik, budynek stacji trafo w Zreczu Dużym oraz budynek wielorodzinny- ul. Starobuska w Chmielniku. Część budynków będzie wymagała wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na zewnątrz i wewnątrz budynków, wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych, C.O, i wod-kan, wymiany tynków zewnętrznych, zmiany pokrycia dachu, wymiana źródła ciepła , instalacja OZE w modernizowanych budynkach.
Cel przedsięwzięcia	Zwiększenie efektywności energetycznej, Racjonalne wykorzystanie energii
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie efektywności energetycznej • Zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploracyjne
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA	
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	3 000 000,00 zł
Wkład własny	683 000,00
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WS 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Przedsięwzięcie 2.1.6

Nazwa przedsięwzięcia 2.1.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CHMIELNICKIEGO CENTRUM KULTURY	
Lokalizacja przedsięwzięcia	ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik	
Własność obiektu/działki	Działki /obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ OBSZARU REWITALIZACJI	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2019
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Budynek, w którym zlokalizowana jest siedziba Chmielnickiego Centrum Kultury z uwagi na stan techniczny oraz konstrukcję budowlaną nie uwzględniającą usprawnień termomodernizacyjnych wymaga podjęcia działań, które ograniczą utratę ciepła i emisję szkodliwych substancji do atmosfery.	
Podjęte działania	W celu ograniczenia wysokich kosztów eksploatacyjnych oraz poprawy warunków użytkowania obiektów zaproponowano szereg przedsięwzięć termomodernizacyjnych m.in.: docieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oprav oświetleniowych. Zakres działań termomodernizacyjnych dodatkowo będzie wynikała z działań audytów energetycznych.	
Cel przedsięwzięcia	Zwiększenie efektywności energetycznej, Racjonalne wykorzystanie energii	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie efektywności energetycznej • Zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploracyjne 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	500 000,00 zł
Wkład własny	25 000,00
Inne źródła finansowania	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Przedsięwzięcie 3.1.5

Nazwa przedsięwzięcia 3.1.5	UTWORZENIE OBIEKTU WYSTAWIENNICZEGO WSPIERAJĄCEGO LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROMUJĄCYCH GMINĘ	
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik, Rynek	
Własność obiektu/działki	Działka/Obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Gmina Chmielnik	
Adres korespondencyjny	Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2021	2022
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Na terenie miasta nie ma obiektu, który pełniłby funkcję wystawienniczą dla lokalnych twórców oraz dawałby możliwość prezentacji oferty przedsiębiorców z terenu gminy.	
Podejmowane działania	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie obiektu wystawienniczego poprzez nadbudowę szkieletu miejskiego oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością 	
Cel przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Nowa jakość przestrzeni miejskiej • Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców • Nowe funkcje i możliwości dla otoczenia lokalnego sektora msp. 	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój małych i średnich przedsiębiorców poprzez promocje usług i oferty • Poprawa wizerunku miasta 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	352.000, 00 zł	
Wkład własny	70 400,00	
Inne źródła finansowania	RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy i materiałów Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Przedsięwzięcie 3.1.6

Nazwa przedsięwzięcia 3.1.6	Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej
Lokalizacja przedsięwzięcia	Chmielnik, ul. Mickiewicza

Własność obiektu/działki	Działka/Obiekt własny	
Charakter przedsięwzięcia	Społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny	
Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji	ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO	
Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji	Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców	
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Podmiot realizujący	Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw- ALU-MONT,	
Adres korespondencyjny	Ul. Mickiewicza 2B, 26-020 Chmielnik	
Harmonogram realizacji	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie
	2018	2019
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Opis stanu istniejącego	Przedsiębiorstwo zajmuje się montażem okien, drzwi i fasad ze szkła i aluminium . W bieżącym roku została zakupiona nowa nieruchomość (ul. Mickiewicza), która służyła dotychczas jako baza transportowa dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, w jej granicach znajduje się magazyn , wymagający prac adaptacyjnych na potrzeby nieuciążliwej hali produkcyjnej.	
Podjęte działania	<ul style="list-style-type: none"> Adaptacja magazynu poprzez wymianę płyt eternitowych , wymiana okien i drzwi, wymiana posadzek hali do potrzeb produkcyjnych , doprowadzenie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego i internetowego. 	
Cel przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie potencjału gospodarczego Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i przeznaczonych na działalność gospodarczą Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. 	
Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> Rozwój małych i średnich przedsiębiorców poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług 	
Sposób oceny	Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia	
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA		
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia	327. 918, 00 zł	
Wkład własny	127 968,00	
Inne źródła finansowania	RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	

III. PLAN FINANSOWY

Z uwagi na nowe zadania wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji, zaktualizowano plan finansowy oraz czasookresy realizacji poszczególnych inwestycji.

Tabela 1 Plan finansowy przedsięwzięć rewitalizacyjny PR dla Gminy Chmielnik

	BUDŻET SAMORZĄDU	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI I PRYWATNE	ŚRODKI UE	INNE	RAZEM
	W %					PLN
PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE						
Przedsięwzięcie 1.1.2	450 000,00			2 550 000. 00		3.000.000,00

Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku						
Przedsięwzięcie 1.1.6 Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej „Śladami historii i kultury Miasta Chmielnik”	40.000,00	0	0	160 000,00	0	200 000,00zł
Przedsięwzięcie 1.1.7 Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Budynku Zabytkowej Synagogi w Chmielniku	20.000,00	0	0	80 000,00	0	100.000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.1.8 Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik	40 000,00	0	0	160 000,00	0	200.000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku.	50 000,00	0	0	200 000,00	0	250.000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.2.4 Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku	0	0	0	240 000,00	60 000,00	300.000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.2.5 Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku	40.000,00	0	0	160 000,00	0	200.000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.3.2 Budowa wraz z wyposażeniem Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	5 750 000,00	0	0	9 500 000,00		15 250 000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.3.3 Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw	600 000,00	0	0	3 400.000,00	0	4 000.000,00 zł
Przedsięwzięcie 2.1.3 Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi	30.000,00	0	0	120 000,00	0	150 000,00 zł

wykorzystującymi odnawialne źródła energii						
Przedsięwzięcie 2.1.4 Termomodernizacja Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	75 000,00	0	0	1.425 000,00	0	1.500 000,00zł
Przedsięwzięcie 2.1.5 Termomodernizacja budynków ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.	0	0	0	2 317 000,00	683 000,00	3. 000 000,00
Przedsięwzięcie 2.1.6 Termomodernizacja budynku Chmielnickiego Centrum Kultury	25 000,00	0	0	475 000,00	0	500 000,00
Przedsięwzięcie 3.1.5 Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę	70 .400,00	0	0	281.600,00	0	352.000,00 zł
Przedsięwzięcie 3.1.6 Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej	0,00	0	127 968,00	199.950,00	0	327.918,00 zł

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Chmielnik

Tabela 2 Plan finansowy, źródła finansowania i planowany czasookres realizacji przedsięwzięć GPR

INWESTYCYJNE			
PRZEDSIĘWZIĘCIE	SZACUNKOWA WARTOŚĆ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	PLANOWANY CZASOOKRES REALIZACJI
Przedsięwzięcie 1.1.2 Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	3.000.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> EFRR w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, Oś. 6 Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Budżet Gminy 	2017-2023
Przedsięwzięcie 1.1.6 Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej „Śladami historii i kultury Miasta Chmielnik”	200 000,00	<ul style="list-style-type: none"> EFRR w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, Oś. 6 – Rozwój miast, Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Budżet Gminy 	2018-2021
Przedsięwzięcie 1.1.7 Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Budynku Zabytkowej Synagogi w Chmielniku	100.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> EFRR w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, Oś. 6 – Rozwój miast, Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Budżet Gminy. 	2018-2019
Przedsięwzięcie 1.1.8 Poprawa wizerunku	200.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> EFRR w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, Oś. 6 – Rozwój miast, 	2018-2021

przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik		Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <ul style="list-style-type: none"> • Budżet Gminy. 	
Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku.	200.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, Oś. 6 – Rozwój miast, Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich • Budżet Gminy. 	2018-2020
Przedsięwzięcie 1.2.4 Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku	300.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, Oś. 6 – Rozwój miast, Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich • Budżet Gminy. 	2018-2019
Przedsięwzięcie 1.2.5 Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku	200.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, Oś. 6 – Rozwój miast, Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich • Budżet Gminy 	2021-2022
Przedsięwzięcia 1.3.2 Budowa wraz z wyposażeniem Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	15 250 000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej • Budżet Gminy 	2017-2019
Przedsięwzięcie 1.3.3 Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw	4.000.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich • Budżet Gminy 	2017-2020
Przedsięwzięcie 2.1.3 Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii	150.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich • Budżet Gminy 	2017-2019
Przedsięwzięcie 2.1.4 Termomodernizacja Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	1.500.000,00 zł	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2018-2019
Przedsięwzięcie 2.1.5 Termomodernizacja budynków ZUK w Chmielniku Sp z o.o.	3.000.000,00 zł	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2018-2020
Przedsięwzięcie 2.1.6 Termomodernizacja budynku Chmielnickiego Centrum Kultury	500 000,00	EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2018-2019

Przedsięwzięcie 3.1.5 Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę	352.000,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Budżet Gminy 	2021-2022
Przedsięwzięcie 3.1.6 Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej	327.918,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich • Budżet Gminy adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 	2021-2022

Źródło: Urząd Gminy Chmielnik

IV. WZAJEMNE POWIĄZANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRZEDSIĘWZIĘCIE	NASZE UMIEJĘTNOŚCI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ (3.1.1) GIMNAZJUM CHMIELNIK	WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE CHMIELNIK (3.1.2)	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.3)	DOBRY CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.4)	WSZYSCY MOŻEMY WIĘCEJ – ROZWÓJ EDUKACYJNY UCZNIÓW I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHMIELNIKU (3.2.1) SP CHMIELNIK	PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO (3.2.2)	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W PIOTRKOWICACH (3.2.3)	PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE-ZAPEWNIENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CHMIELNIKU (3.2.4)
MODERNIACJA KOMPLEKSU EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W CHMIELNIKU (1.1.2)			Obiekty rekreacyjno-edukacyjne pełnią istotną funkcję w procesach włączenia i integracji społecznej	Obiekty rekreacyjno-edukacyjne pełnią istotną funkcję w procesach włączenia i integracji społecznej		Obiekty rekreacyjno-edukacyjne pełnią istotną funkcję w procesach włączenia i integracji społecznej		
WYZNACZENIE MIEJSKIEJ TRASY TURYSTYCZNEJ „ŚLADAMI HISTORII I KULTURY MIASTA CHMIELNIK (1.1.6)				Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej	Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej			
ROZSZERZENIE OFERTY OŚRODKA EDUKACYJNO-MUZELANEGO „ŚWIETOKRZYSKI SZTETL” W BUDYNKU ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W CHMIELNIKU (1.1.7)				Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej	Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej			

POPRAWA WIZERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA CHMIELNIK (1.1.8)		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości	Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej	Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej				
ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W CHMIELNIKU (1.2.3)		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości	Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości					
PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W CHMIELNIKU (1.2.4)		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości	Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości					
PRZEBUDOWA ULICY MIELCZARSKIEGO W CHMIELNIKU		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości	Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości					
ROZBUDOWA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHMIELNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBUDOWĄ PLACU ZABAW								Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i podniesienie szans edukacyjnych dzieci wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej
ZAKUP I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY Z URZĄDZENIAMI ELEKTRONICZNYMI WYKORZYSTUJĄCYMI ODNWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (2.1.3)		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości	Zapobieganie wykluczeniu wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej					
TERMOMODERNIZACJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania	Zapobieganie wykluczeniu wymaga stworzenia					

ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU (2.1.4)		przedsiębiorczości	odpowiedniej bazy lokalowej					
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZUK W CHMIELNIKU SP. Z O.O.		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości	Zapobieganie wykluczeniu wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej					
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CHMIELNICKIEGO CENTRUM KULTURY		Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości	Zapobieganie wykluczeniu wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej					
UTWORZENIE OBIEKTU WYSTAWIENNICZEGO WSPIERAJĄCEGO LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROMUJĄCYCH GMINĘ (3.1.5)		<ul style="list-style-type: none"> • Podniesienie jakości bazy • Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej • obszaru rewitalizacji <p>Wzrost aktywności społecznej, a także integracja i włączenie społeczne</p> <p>Stworzenie miejsc dla rozwoju</p>						
ADAPTACJA MAGAZYNU NA POTRZEBY HALI PRODUKCYJNEJ (3.1.6)		<ul style="list-style-type: none"> • Podniesienie jakości bazy • Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej • obszaru rewitalizacji <p>Wzrost aktywności społecznej, a także integracja i włączenie społeczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stworzenie miejsc dla rozwoju 						

Źródło: opracowanie własne

III. ZINTEGROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH POMIĘDZY CELAMI STRATEGICZNYMI I CELAMI OPERACYJNYMI (KIERUNKAMI DZIAŁAŃ)

<p>PRZEDSIĘWZIĘCIE</p>	<p>NASZE UMIĘTNOŚCI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ (3.1.1) GIMNAZJUM CHMIELNIK</p>	<p>WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE CHMIELNIK (3.1.2)</p>	<p>AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.3)</p>	<p>DOBRY CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.4)</p>	<p>WSZYSCY MOŻEMY WIĘCEJ – ROZWÓJ EDUKACYJNY UCZNIÓW I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHMIELNIKU (3.2.1) SP CHMIELNIK</p>	<p>PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO (3.2.2)</p>	<p>WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W PIOTRKOWICACH (3.2.3)</p>	<p>PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE- ZAPEWNIENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CHMIELNIKU (3.2.4)</p>
<p>MODERNIZACJA KOMPLEKSU EDUKACYJNO- REKREACYJNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W CHMIELNIKU (1.1.2)</p>			<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej</p>	<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej</p>		<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej</p>		

<p>WYZANCZENIE MIEJSKIEJ TRASY TURYSTYCZNEJ „ŚLADAMI HISTORII I KULTURY MIASTA CHMIELNIK (1.1.6)</p>				<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej,</p>	<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej</p>			
<p>ROZSZERZENIE OFERTY OŚRODKA EDUKCYJNO-MUZELANEGO „ŚWIETOKRZYSKI SZTETL” W BUDYNKU ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W CHMIELNIKU (1.1.7)</p>				<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej</p>	<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej</p>			
<p>POPRAWA WIZERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA CHMIELNIK (1.1.8)</p>			<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości</p>	<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości</p>				

			<p>życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury</p>	<p>życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury</p>				
<p>ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W CHMIELNIKU (1.2.3)</p>		<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury</p>	<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury</p>					
<p>PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W CHMIELNIKU (1.2.4)</p>		<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej</p>	<p>CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców</p>					

		wśród mieszkańców					
PRZEBUDOWA ULICY MIELCZARSKIEGO W CHMIELNIKU		CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców	CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców				
ROZBUDOWA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHMIELNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBUDOWĄ PLACU ZABAW							CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL OPERACYJNY 1.3: Wsparcie celów edukacyjnych poprzez rozwój infrastruktury CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego CEL OPERACYJNY 3.2: Zwiększanie szans edukacyjnych.

<p>TERMOMODERNIZACJA SAMODZIELNEGO PUBLINCZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU (2.1.4)</p>			<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacji CEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze</p>	<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacji CEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze</p>		<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej, CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacji CEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze</p>		
<p>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZUP W CHMIELNIKU SP.Z O.O.</p>		<p>CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacji CEL OPERACYJNY 2.1:</p>						

		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze						
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CHMIELNICKIEGO CENTRUM KULTURY		CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury CEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacji CEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze						
UTWORZENIE OBIEKTU WYSTAWIENNICZEGO WSPIERAJĄCEGO LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROMUJĄCYCH GMINĘ (3.1.5)		CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców						
ADAPTACJA MAGAZYNU NA POTRZEBY HALI PRODUKCYJNEJ (3.1.6)		CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców						

Źródło: opracowanie własne

IV. Realizacja rzeczowa i finansowa Programu Rewitalizacji

DATA	Dokumentacja projektowa/kosztorysowa/inne dokumenty wymagane prawem	Przetarg /zapytanie	Wniosek o grant z konkursu, inne źródła finansowania zewnętrznego	Zawarcie umowy o dofinansowanie	Wartość całkowita projektu/kwota dofinansowania	Dotychczas wydatkowano	Opis stanu realizacji
	<i>Stan lub data zakończenia</i>	<i>Data ogłoszenia, termin zgłaszania ofert, uwagi</i>	<i>Data ogłoszenia, termin zgłaszania ofert, termin złożenia wniosku, uwagi</i>	<i>Data, uwagi</i>	<i>PLN</i>	<i>PLN</i>	
Przedsięwzięcie 1.1.2 Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku					3.000.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 1.1.6 Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej „Śladami historii i kultury Miasta Chmielnik”					200 000,00		
Przedsięwzięcie 1.1.7 Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Budynku Zabytkowej Synagogi w Chmielniku					100.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 1.1.8 Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik					200.000,00 zł		

Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku.					200.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 1.2.4 Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku					300.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 1.2.5 Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku					200.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 1.3.2 Budowa wraz z wyposażeniem Zespołu Placówek Oświatowych w Piotkowicach					15 250 000,00 zł		
Przedsięwzięcie 1.3.3 Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw					4.000.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 2.1.3 Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii					150.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 2.1.4 Termomodernizacja					1.500.000,00 zł		

Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku							
Przedsięwzięcie 2.1.5 Termomodernizacja budynków ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.					3.000.000,00zł		
Przedsięwzięcie 2.1.6 Termomodernizacja budynku Chmielnickiego Centrum Kultury					500 000,00 zł		
Przedsięwzięcie 3.1.5 Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę					352.000,00 zł		
Przedsięwzięcie 3.1.6 Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej					327.918,00 zł		

V. Wskaźniki produktu i rezultatu służące monitoringowi- uzupełniono i zaktualizowano poniższy wykaz założonych wskaźników.

	Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu
Przedsięwzięcie 1.1.2 Modernizacja Kompleksu Edukacyjno-Rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	Liczba rozbudowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej – szt. 1	Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej i nowej bazy sportowej i rekreacyjnej – wzrost o 40%
Przedsięwzięcie 1.1.6 Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej „Śladami Historii i Kultury Miasta Chmielnik”	Liczba wyznaczonych tras turystycznych – szt.1	Liczba osób korzystających z tras turystycznych – 500 os/rok
Przedsięwzięcie 1.1.7 Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego „Świątokrzyski Sztetl” w budynku zabytkowej synagogi w Chmielniku	Liczba wspartych obiektów muzealnych o r – szt. 1	Wzrost liczby osób odwiedzających obiekt o 10% w stosunku do roku bazowego
Przedsięwzięcie 1.1.8 Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej miasta Chmielnik	Liczba odnowionych skwerów – szt. 2	Wzrost liczby osób odwiedzających miasto wzrost o 10%
Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	Liczba kamer na terenie miasta- szt. 30	Wzrost poziomu bezpieczeństwa w mieście w stosunku do roku bazowego
Przedsięwzięcie 1.2.4 Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku	Rozbudowana infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu – szt.1 Liczba przebudowanych ulic i chodników – 1	Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych w stosunku do roku bazowego
Przedsięwzięcie 1.2.5 Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku	Rozbudowana infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu – szt.1 Liczba przebudowanych ulic i chodników – 1	Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych w stosunku do roku bazowego
Przedsięwzięcie 1.3.3 Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw	Liczba rozbudowanych i wybudowanych obiektów infrastruktury oświatowej – szt. 1	Liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej – wzrost o 40 dzieci
Przedsięwzięcie 2.1.3 Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii	Liczba zamontowanych urządzeń wykorzystujących zieloną energię – szt. 3	Wzrost zastosowanie zielonej energii
Przedsięwzięcie 2.1.4 Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Liczba obiektów poddanych głębokiej termomodernizacji – szt. 1	Zmniejszenie zużycia energii o 30 MVh/na rok
Przedsięwzięcia 2.1.5 Termomodernizacja budynków ZUK w Chmielniku Sp z o.o.	Liczba obiektów poddanych głębokiej termomodernizacji – szt. 6	Zmniejszenie zużycia energii o 30 MVh/na rok
Przedsięwzięcie 2.1.6 Termomodernizacja budynku Chmielnickiego Centrum Kultury	Liczba obiektów poddanych głębokiej termomodernizacji – szt. 1	Zmniejszenie zużycia energii o 30 MVh/na rok
Przedsięwzięcie 3.1.5 Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę	Liczba powstałych obiektów – szt.1	Wzrost poziomu wsparcia sektora msp w stosunku do roku bazowego
Przedsięwzięcie 3.1.6 Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej	Liczba powstałych hal produkcyjnych – szt.1	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy