



Grodziczno, dnia 12.04.2017 rok

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: IP.271.1.1.11.2018.

Nazwa zadania:

Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

MODYFIKACJA nr 1 TREŚCI SIWZ

Gmina Grodziczno, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Rozbudowę z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*

Zakres modyfikacji jest następujący:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Jest:

7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.1. Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

7.2. Wykonanie całości robót w ramach przedmiotu umowy oraz zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 31.08.2018 roku.

7.3. Należność za wykonane i odebrane roboty budowlane zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

Zmienia się na:



7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.4. Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

7.5. Wykonanie całości robót w ramach przedmiotu umowy oraz zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 30.09.2018 roku.

7.6. Należność za wykonane i odebrane roboty budowlane zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (FORMULARZ OFERTOWY)

Jest:

Oświadczam, że przedmiotu zamówienia wykonamy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Zmienia się na:

Oświadczam, że przedmiotu zamówienia wykonamy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (WZÓR UMOWY)

Jest:

§ 1 ust.21

Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

Wykonanie całości robót w ramach przedmiotu umowy oraz zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Zmienia się na:

§ 1 ust.21

Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.



Wykonanie całości robót w ramach przedmiotu umowy oraz zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 30 września 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 6-2 DO SIWZ (ZAŁ. DO UMOWY)

Jest:

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

w układzie miesięcznym, z podziałem na etapy realizacji

dotyczy postępowania nr IP.271.1.1.11.2018

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

Imię i nazwisko oraz funkcja osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy:

.....

| ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I RODZAJ ROBÓT | WARTOŚĆ [PLN] | | OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA* | | | | | |
|--|---------------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | NETTO | BRUTTO | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 |
| | | | | | | | | |

* W rubryce „Okres realizacji zamówienia” należy zaznaczyć miesiące, w których będzie realizowany dany etap realizacji zamówienia i rodzaj robót.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Zmienia się na:

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

w układzie miesięcznym, z podziałem na etapy realizacji

dotyczy postępowania nr IP.271.1.1.11.2018

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

Imię i nazwisko oraz funkcja osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy:

.....

| ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I RODZAJ ROBÓT | WARTOŚĆ [PLN] | | OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA* | | | | | |
|--|---------------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | NETTO | BRUTTO | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 |
| | | | | | | | | |

* W rubryce „Okres realizacji zamówienia” należy zaznaczyć miesiące, w których będzie realizowany dany etap realizacji zamówienia i rodzaj robót.



Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Dokumenty, które ulegają zmianie stanowią załącznik.


wójt
mgr Tomasz Szczepański

[podpis Zamawiającego]

