



Urząd Gminy Lubiszyn

Lubiszyn, dnia 03.07.2018 r.

RIT.271.3.03.2018

Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubnie o sanitariaty, szatnie, hol wejściowy do szkoły, korytarz oraz sale lekcyjną na działkach nr 235 i 236/3 obręb Lubno, Plac Wyzwolenia 8, Gmina Lubiszyn”

Zamawiający Gmina Lubiszyn działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (Pzp)* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odpowiada na zapytania, które wpłynęły od oferenta w dniu 03.07.2018 r. w odniesieniu do zapisów w przedmiotowym postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót branży budowlanej rozdział 13. Elewacja ppkt. 13.2 Ościeża nie ujęto robót polegających na nałożeniu farby gruntującej, wykonaniu tynku i malowaniu tynku na ościeżach w ilości 24,55 m². Czy roboty te należy ująć w kosztorysie ofertowym, czy będą rozliczane powykonawczo?

Odpowiedź

Załączone przedmiary robót – załącznik nr 9 do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy, służący do sporządzenia oferty, a podany w nich zakres nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny i zrealizowania całego zakresu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, STWiOR zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej. Dlatego też, w ocenie Zamawiającego wymienione roboty należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 2

Biorąc pod uwagę ilość robót do wykonania, występujące obecnie problemy z dostępem materiałów budowlanych, przerwy technologiczne w wykonywaniu robót wymagane sztuką budowlaną, a także procedury przetargowe prosimy o przedłużenie terminu zakończenia robót o 2 miesiące.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia robót tj. do dnia 30.12.2018r. W związku z tym, zmianie ulega treść punktu IV termin wykonania zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie **do dnia 30 grudnia 2018 r.**, z tym, że Zamawiający wymaga aby główne prace przeprowadzane były w okresie wakacyjnym.



Urząd Gminy Lubiszyn

Z uwagi na rozpoczynający się od 1 września rok szkolny Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z budynku szkoły.

/-/ Urszula Stolarska
Z-ca Wójta Gminy Lubiszyn