Warszawa, dnia...... 42 (2 2014 r.

MINISTER
SPORTU i TURYSTYKI

PROTOKOL KONTROLI
REALIZACJI UMOWY NR 2012/0105/2278/SubA/DIS/T
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE SRODKOW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

‘Budoqu hali sportowej z zapleczem i terenowych urzqdzeri sportowych
w Checinach przy ul. Armii Krajowej, _
zawartej pomigdzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gmina Checiny (woj. $wietokrzyskie)
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PODSTAWA KONTROLI

§ 19 rozporzadzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadav ze Srodkdw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 156, poz. 1051)

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja postanowies umowy dotyczacej zadania pn.: Budowa hali sportowej z zapleczem i
terenowych urzadzen sportowych w Checinach przy ul. Armii Krajowej

UMOWA NA DOFINANSOWANIE

Strony umowy:
1 Minister: Minister Sportu i Turystyki — reprezentowany przez
Grzegorza Karpiniskiego — Sekretarza Stanu
2 Whnioskodawca: Gmina Checiny - reprezentowana przez Roberta
Jaworskiego — Burmistrza Gminy i Miasta Checiny
Nr umowy 2012/0105/2278/SubA/DIS/T

Data zawarcia umowy

04.09.2012 1.

5 Zadanie pn. Budowa hali sportowej z zapleczem i terenowych urzadzen
sportowych w Checinach przy ul. Armii Krajowej
6 Okres wykonywania 28 kwietnia 2010 r. — 30 kwietnia 2013 r.
zadania
7 Kwota dotacji 2.780.000,00 7zt (dwa miliony siedemset osiemdziesigt
tysigey)
PODMIOT KONTROLOWANY
Nazwa Gmina Checiny (woj. §wigtokrzyskie)
Adres Plac 2 Czerwca 4
NIP 9591672746
REGON 291009722
KONTROLUJACY

Imie i nazwisko, stanowisko

Danuta Orska —specjalista

Imig i nazwisko, stanowisko

Agnieszka Zalewska- specjalista

Jednostka organizacyjna

Departament Infrastruktury Sportowe;j
Ministerstwa Sportu i Turystyki

MIEJSCE KONTROLI

W siedzibie Wnioskodawcy:

Checiny, Plac 2 Czerwcea 4

W miejscu realizacji zadania

Checiny , ul. Armii Krajowe;j

ZAKRES KONTROLI OBEJMOWAL

Przestrzeganie postanowien zawartej umowy, dotyczacych w szczegllnosci:
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1 Prawidlowosci przebiegu 1 sposobu realizacji zadania inwestycyjnego

2 Prawidlowosci wykorzystania srodkéw z dofinansowania

USTALENIA KONTROLI

Prawidlowoi¢ przebiegu i sposobu realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty budowlane rozpoczeto w dniu 16.02.2011 r., zgodnie z umowg z wykonawca robdt, tj. firma
Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogélnego ,KARTEL” S.A. z siedzibg w Jedrzejowie, ul.
Przemystowa 8, 28-300 Jedrzejow, z zatozonym w umowie terminem zakoficzenia zadania do dnia
02.04.2013 r. Roboty budowlanc przebiegaly sprawnie, bez zakl6cen, termin zakoriczenia inwestycji
nie byt zmieniany. W dniu przeprowadzenia kontroli, tj. 25 kwietnia 2013 r. trwaty prace zwigzane z
obiorem koncowym obiektu od wykonawcy. Pozwolenie na uzytkowanie Gmina otrzymata w dniu
11.04.2013r. W/w decyzja stata si¢ ostateczna w dniu 30.04.2013 1.

Prawidlowos$¢ wykorzystania §rodkéw z dofinansowania

Zgodnie z umowg na realizacj¢ budowy hali sportowej i terenowych urzgdzen sportowych zostalo
przyznane  dofinansowanie w  wysokodci  2.780.000,00 zi, =z podzialem na lata:
w roku 2012 — 930.000,00 zl, w roku 2013 —1.860.000,00 zt.

Po przeprowadzonej kontroli dokumentéw Zrédlowych nie stwierdzono nieprawidlowosci
w wykorzystaniu $rodkow z dofinansowania. Kopie dokumentéw przedktadanych do MSiT sa zgodne
z oryginalng dokumentacjg zadania - opisy oryginatow fakiur zgodne z kopiami przedtozonymi w
MSiT.

str, AKTA KONTROLI
1-10 Umowa o dofinansowanie i aneks do umowy
(10a,b,)
11-17 Lista sprawdzajaca z kontroli na miejscu realizacji zadania w trakcie trwania umowy
18-19 Oswiadczenia kontrolerow
20-21 Upowaznicnia
22 Zawiadomienie ¢ kontroli
23 Protokoét ogledzin
Str. ZAYLACZNIKI do PROTOKOLU
spraw.
Fotografie kompleksu 11 szt., str.6
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7 uwagi na powyzsze, realizacj¢ wykonania zadania obj¢tego umowa nr 2012/0105/2278/SubA/DIS/T
polegajacego na  Budowie hali sportowej 7 zapleczem i terenowych urzgdzen sportowych w
Checinach przy ul. Armii Krajowej ocenia si¢ pozytywnie. Z tych wzgledow Minister Sportu
i Turystyki nie formuluje zalecen i wnioskéw pokontrolnych.

Minister Sportu i Turystyki

MINISZRA SPORTY | Ti |

¥ e

(-1
Tomasz _Pﬁéabskj

Podsekretde? Stanu

Z kontroli sporzadzono protokél kontroli w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach:
Egz. Nr 1 — przekazano kontrolowaniu podmiotowi
Egz. Nr1-ala
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